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RESUMEN 
 
 

El principal objetivo de esta investigación es el Implementar la metodología Last 

Planner System y mejorar los procesos constructivos en Arquideas SRL, Comas – 

2019. La investigación es tipo aplicativa, cuasiexperimental, descriptiva, explicativo y 

longitudinal; donde se resuelve de forma inmediata las observaciones y restricciones en 

el proyecto. Se identifica los tipos de escenarios que se podrán mostrar y así mejorar 

en la estrategia para que la Empresa Arquideas SRL tenga respuesta inmediata y eficaz. 

Por consiguiente, los resultados para la implementación del Last Planner System y tener 

mejoras en los procesos constructivos; se tenía que ver primero en la Planificación a 

Largo Plazo coordinando el plan Maestro y plan de fases; seguidamente la Planificación 

a Mediano Plazo que involucra armar la secuencia lógica que será como base para las 

programaciones que se darán en una proyección de cinco semanas. Por último, la 

Planificación a Corto Plazo, donde podemos percibir programaciones semanales, 

evaluando porcentajes del plan completado, análisis de incumplimiento acumulado y 

tener control de causas de incumplimiento. El implementar la metodología Last Planner 

System mejora los procesos constructivos en la Empresa Arquideas SRL, mejorando 

los proyectos del sector construcción en el control y planificación con esta metodología. 
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ABSTRACT 
 
 

The main objective of this research is to implement the methodology Last Planner 

System and improve the construction processes in Arquideas SRL, Comas – 2019. The 

research is applicative, quasi-experimental, descriptive, explanatory and longitudinal; 

where the observations and restrictions in the project are resolved immediately. The 

types of scenarios that can be shown are identified and thus improve the strategy so that 

the Company Arquideas SRL has an immediate and effective response. Therefore, the 

results for the implementation of the Last Planner System and have improvements in the 

construction processes; it had to be seen first in the Long-Term Planning, coordinating 

the Master plan and the phase plan; followed by Medium-Term Planning, which 

involves putting together the logical sequence that will be the basis for the programming 

that will be given in a five-week projection. Finally, the Short-Term Planning, where we 

can receive weekly schedules, evaluating percentages of the completed plan, analysis of 

accumulated non-compliance and having control of causes of non-compliance. 

Implementing the Last Planner System methodology improves the construction 

processes in the Arquideas SRL Company, improving the projects of the construction 

sector in the control and planning with this methodology. 
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