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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo general determinar la influencia del rendimiento real del 

recurso humano para la actualización de costos en la Ejecución de los Servicios Deportivos y 

Recreativos, para lo cual se realizó trabajo de campo, observándose a los trabajadores durante el 

ejercicio de sus actividades, y determinándose los rendimientos reales y los factores de 

afectación. Se empleó el diagrama de Pareto para la selección de partidas, se utilizaron fichas de 

campo para recopilar la información, y para encontrar los factores de afectación se tomó en 

cuenta la propuesta de Cano y Duque. Los rendimientos se procesaron en gabinete utilizando 

Microsoft Excel. Como resultado de este trabajo, se halló que los rendimientos se muestran 

distintos a los programados en el expediente técnico, resultando en este caso un costo directo 

mayor al propuesto. Finalmente, de acuerdo con los resultados, se recomienda a la entidad 

considerar los rendimientos reales de este estudio como guía de investigación para obtener una 

data de rendimientos más confiable de la zona. 

Palabras clave: Rendimiento, recurso humano, factores, costos 
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Abstract 

The general objective of this work is to determine the influence of the real performance of 

human resources for updating costs in the Execution of Sports and Recreational Services, for 

which field work was carried out, observing the workers during the exercise of their duties, 

activities, and determining the real returns and the impact factors. The Pareto diagram was used 

to select Ítems; field cards were used to compile the information and to find the impact factors, 

the proposal of Cano and Duque was taken into account. The returns were processed in the office 

using Microsoft Excel. As a result of this work, it was found that the performances are different 

from those programmed in the technical file, resulting in a higher direct cost than proposed in 

this case. Finally, according to the results, it is recommended that the entity consider the real 

yields of this study as a research guide to obtain more reliable yield data for the area.  

Keywords: Performance, human resources, factors, costs 
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Introducción 

Con este trabajo se determinarán los rendimientos reales del recurso humano durante la 

ejecución de la obra “Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión 

del distrito de San José del Alto - provincia de Jaén - departamento de Cajamarca”- con código 

único de inversiones número 2533342. 

La construcción es uno de los sectores con mayor influencia en la economía de un país. 

Por otro lado, en la construcción civil de hoy en día se observan muchas deficiencias en 

diferentes lugares de nuestro país, con obras paralizadas o incluso abandonadas. Muchas de las 

obras que no se concluyen suelen ser producto de un mal cálculo del presupuesto y una 

deficiente programación en la formulación del proyecto. 

Una parte importante del presupuesto total de una obra es el costo directo, en el cual se 

analiza cada partida, por tanto, el profesional a cargo necesita contar con los rendimientos reales 

del recurso humano, técnicamente conocidos como rendimiento de mano de obra. 

El rendimiento de mano de obra es muy importante debido a que es uno de los factores 

que se considera al momento de cuantificar los metrados, es decir, la cantidad de obra realizada 

de una determinada partida, ejecutada por una cuadrilla la cual puede estar conformada por uno o 

más operarios u oficiales de diferentes especialidades, y esto por la unidad de medida. Es muy 

importante considerar adecuados rendimientos del recurso humano, porque de esto dependerá el 

presupuesto y programación de una obra. 

Si bien es cierto, en el Perú contamos con rendimientos de mano de obra obtenidos de 

investigaciones realizadas en el año 1968 por los profesionales de la Cámara Peruana de la 

Construcción CAPECO hechas en edificaciones de Lima y Callao, éstas no son confiables para 

los proyectistas debido a que cada lugar tiene sus propias características, es decir, los 
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rendimientos de los trabajadores de la costa no son los mismos que los de la sierra ni de la selva 

por ser diferentes los factores que se presentan en cada zona. 

En este estudio se planeó conseguir datos de rendimientos del recurso humano que laboró 

en el proyecto “Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del 

distrito de San José del Alto - provincia de Jaén - departamento de Cajamarca” con código único 

de inversiones 2533342, con el objetivo de actualizar los costos programados de dicho proyecto. 

Esta investigación parte de la selección de las actividades programadas con mayor 

incidencia de costo en mano de obra, mediante el principio de Pareto. Para obtener datos del 

recurso humano se usó como herramienta la observación in situ, con formatos, wincha y reloj. Se 

aplicó la encuesta a los trabajadores por  edad, tiempo de experiencia en su oficio y procedencia. 

Este proyecto fue ejecutado por el municipio de San José del Alto por Administración 

Directa, lo que significa que la entidad ejecutó la obra con sus propios recursos. Dentro del 

proyecto estaba considerado ejecutar una losa deportiva, tribunas y cerco perimétrico. 

En la ejecución de esta obra se ha podido comprender los beneficios que conlleva tener 

una base de datos sobre rendimientos en cada zona, debido a que se observó durante la ejecución 

de las primeras partidas, que muchas cuadrillas no realizaban la misma cantidad de obra que se 

indicaba en el expediente aprobado, teniendo como consecuencia retrasos en obra, lo cual se vio 

reflejado en las valorizaciones mensuales presentadas por el inspector de obra.  

El distrito de San José del Alto no cuenta con investigaciones de rendimientos del recurso 

humano de la zona, esto perjudica directamente los costos y programaciones de los proyectos 

ejecutados por administración directa y por contrata. Por esta razón se planteó brindar los 

rendimientos de los trabajadores que prestaron servicios en la ejecución del proyecto indicado, 

con el propósito de contar con información que sirva de guía para futuros proyectos del este tipo. 
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Trayectoria del Autor 

Descripción de la Institución  

San José del Alto es uno de los distritos más pequeños de los 12 que tiene la provincia de 

Jaén, departamento de Cajamarca, ubicado al noroccidente de dicha ciudad. Su creación se dio 

mediante la ley 9868 durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Tiene un área aproximada 

de 634,110.00 metros cuadrados y se encuentra a 1500.00 m.s.n.m. Este distrito se compone de 

42 caseríos y 4 centros poblados, se caracteriza por tener un 97% de población rural, y con el 

47.8% menores de 15 años, debido a que muchos de los adultos profesionales emigran a otros 

lugares. 

Figura 1  

Mapa de Ubicación del Distrito de San José del Alto de la Provincia de Jaén, Cajamarca - Perú 

  

Nota. Adaptado de Family Reseach (2023) 

La municipalidad distrital de San José del Alto define su política institucional en ser un 

distrito seguro, con servicios municipales de calidad, y una gestión transparente para el 

desarrollo integral y equilibrado de los ciudadanos, y así atraer la inversión sostenible en 

armonía con el medio ambiente. Su política institucional se rige bajo los siguientes lineamientos: 
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 Capacidad de respuesta ante el riesgo de desastres  

 Plan de desarrollo implementado  

 Gestión ambiental en el distrito 

 Seguridad ciudadana permanente 

 Participación y concentración ciudadana activa 

 Rutas turísticas establecidas y promocionadas 

 Promover la cultura, salud y deporte 

Su misión es proponer el desarrollo integral de los ciudadanos del distrito, brindar 

servicios de calidad con ética y transparente para un desarrollo sostenible y eco amigable. 

Es política de la municipalidad mejorar los servicios ofertados teniendo como fin la plena 

satisfacción de los ciudadanos, de esta manera la municipalidad se enfoca en estrechar la relación 

población-entidad y desarrollar la participación ciudadana en la gestión. Ello implica la calidad 

del estilo gerencial, equipamiento y organización funcional del proceso de gestión, conocer la 

percepción de los ciudadanos sobre el avance de la calidad de los servicios en general y evaluar 

los avances que se implementarán a través de encuestas sistemáticas de todos los usuarios, con 

grupos focales que pertenecen a los programas sociales que beneficia al Estado peruano. 

El rol de los profesionales y colaboradores sociales en la dirección y desarrollo del 

distrito es fundamental para alcanzar los objetivos trazados y promover el bienestar de la 

población. La combinación de iniciativa, dedicación a la agricultura, al comercio y un equipo de 

profesionales y colaboradores comprometidos son esenciales para el desarrollo de la comunidad. 

La municipalidad distrital de San José del Alto, con RUC 20311257235, y con dirección 

Av. Jaén N° 440 – Frente a la Plaza de Armas de San José del Alto, está estructurada de la 

siguiente manera, tal como se muestra en el organigrama presentado en la Figura 2. 
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Organigrama de la Empresa 

Figura 2  

Organigrama del Consejo de San José del Alto 

Nota. Oficina de Recursos Humanos de la Entidad (MDSJA).  

El Consejo Municipal está conformado por el alcalde y la comisión de regidores. 
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Alcaldía. Es el órgano de control institucional de la municipalidad, quien es el 

responsable de la administración de los bienes y de velar por el cumplimiento de las necesidades 

solicitadas por la población de su jurisdicción. 

Gerencia Municipal. Es el órgano administrativo de control después de la alcaldía y 

tiene bajo su dirección y responsabilidad absoluta la Administración Municipal y está a cargo del 

Gerente Municipal, responsable de hacer que se cumpla las políticas de gestión indicadas por el 

consejo municipal y la alcaldía dentro del marco legal vigente. 

Oficina de Asesoría Jurídica. Encargada de brindar Asesoramiento Legal a las 

diferentes áreas del municipio, expresando opinión sobre aplicación, interpretación de los 

dispositivos y normas legales, disposiciones administrativas y asuntos judiciales en las cuales los 

órganos de alta dirección y demás dependencias del municipio deben intervenir o participar por 

motivos o causas de su competencia. 

Planeamiento y Presupuesto. Es el área encargada del planeamiento y presupuesto de la 

municipalidad la cual asesora y orienta sobre métodos, normas y otros dispositivos legales 

propios del sistema de presupuesto participativo, está a cargo del proceso de formulación y 

elaboración del presupuesto de ingresos, gastos, inversiones y presupuesto participativo, 

desarrollo proyectos para la promoción  de la inversión privada y también para la gestión  

ante la cooperación técnica internacional y elabora y ejecuta el plan estadístico de la  

institución. 

Oficina de Administración. Órgano encargado de programar, normar, dirigir, ejecutar y 

evaluar las actividades de los Sistemas Administrativos de logística, tesorería, recursos humanos, 

contabilidad, tributación y rentas. 
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Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural: Es el área encargada de 

planificar, programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades respecto 

a la formulación y ejecución de los proyectos de desarrollo urbano y rural con la finalidad de 

brindar proyectos de calidad para la población sanjosina. 

Áreas y Funciones Desempeñadas 

Las funciones que he desempañado y como primera experiencia laboral se iniciaron en el 

año 2019 como Asistente del Residente de Obra en la ejecución de un proyecto de mejoramiento 

de trocha carrozable hasta fines del 2019:  

 Control de horas máquina. 

 Elaboración de valorizaciones mensuales  

 Coordinaciones y reuniones con las autoridades de la localidad intervenida 

 Elaboración de requerimientos 

 Elaboración de informes y cartas del Residente 

En el 2020 trabajé como Asistente Técnico en la ejecución de una Plaza de Armas, la 

cual se desarrolló mediante un convenio entre el programa “Trabaja Perú” y la Municipalidad 

Distrital de Santa Rosa de la provincia El Dorado, donde tuve como funciones las siguientes: 

 Apoyo en realizar charlas diarias a los participantes. 

 Elaboración de la documentación presentada mensualmente a la entidad como: formato del 

recurso humano, valorización, informe de charlas de los participantes, cuaderno de obra y 

formato de materiales valorizados. 

 Requerimientos de materiales para el desarrollo de la obra 

 Elaboración de informes y cartas del Residente 

 Apoyo en el control de asistencia de los participantes 

 Otras actividades asignadas por el ingeniero residente. 
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Experiencia Profesional Realizada en la Organización 

En el año 2021 en el mes de febrero se presentó la oportunidad de pertenecer a una 

entidad pública siendo esta la municipalidad distrital de San José del Alto. Se empezó como 

apoyo en la subsanación de observaciones de proyectos de Agua y Saneamiento rural de las 

localidades San Antonio y Santa Fe. En el mes de junio del mismo año, desarrollé actividades  

como asistente del área de DIDUR, en esta área realicé actividades por un lapso de 

aproximadamente dos años, con responsabilidad en las siguientes funciones:  

 Elaboración de informes de requerimientos para las diferentes obras en ejecución y de 

conformidad. 

 Actualización de la información en la plataforma de la PRESET de los proyectos de agua y 

saneamiento rural. 

 Apoyo en la implementación del área de Unidad de Gestión Municipal. 

 Apoyo en la revisión de valorizaciones por administración directa y por contrata.  

 Inspección de obras que se ejecutaban bajo la modalidad de contrata y administración directa. 

 Elaboración e inspección de fichas de intervención inmediata y diseño de planos de ubicación, 

perimétricos entre otros. 

 Actualización de los formatos competentes de la UEI. 

 Coordinaciones con las autoridades de las localidades con respecto a los proyectos a ejecutar. 

 Responsable de la selección de participantes, de subir los requisitos previos de las diferentes 

actividades de intervención inmediata al sistema MASI. 

 Actualización de presupuestos de obra y elaboración de actas de inicio y actas de entrega de 

terreno. 

 Apoyo en el llenado de cuaderno de obra del inspector.  
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Problemática 

Planteamiento del Problema 

La planificación adecuada y la asignación de recursos son fundamentales para el éxito de 

cualquier proyecto de construcción. Uno de los recursos con gran incidencia en el costo de un 

proyecto es el rendimiento del recurso humano. Para abordar la problemática, esta investigación 

tiene como finalidad presentar una base de datos de rendimientos centralizada. 

El crecimiento en la actividad del sector de la construcción, impulsado por programas de 

vivienda y la inversión de capitales privados, es un fenómeno común en muchos países en 

desarrollo (Cutipa, 2018). 

Sin embargo, la falta de estudios de rendimientos actualizados en el sector de la 

construcción en diferentes zonas del Perú, es una preocupación válida y puede tener un impacto 

significativo en la precisión de los presupuestos y la planificación de obra. Si bien es cierto el 

Perú cuenta con una data de rendimientos de mano de obra  realizadas por la Cámara Peruana de 

la Construcción en el año 1968 obtenidas de estudios en edificaciones de Lima y Callao, no es 

confiable para los proyectistas (Romero & Vivas, 2012) 

Aliaga (2019) define el rendimiento de mano de obra, como la cantidad de obra ejecutada 

por una cuadrilla en relación con el tiempo empleado, expresado como unidades de medida de la 

actividad por hora hombre. Esto es un enfoque común en la gestión de proyectos de construcción 

para evaluar la eficiencia y la productividad. Aquí hay algunas sugerencias adicionales para 

abordar específicamente este aspecto. 

Para Mallqui (2021) los rendimientos tomados en cuenta en el presupuesto y 

programación de una obra deben ser respaldados por diversas observaciones directas realizadas 

en el campo, las cuales proporcionan datos reales y específicos sobre cómo se llevan a cabo las 
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tareas, además se debe hacer un análisis estadístico que permita identificar patrones, variaciones 

y tendencias, proporcionando una base más sólida para estimar los rendimientos. 

La baja productividad y la falta de aplicación de herramientas de gestión en el sistema de 

inversión pública, particularmente en municipalidades, gobiernos regionales y pequeñas 

empresas dedicadas a la construcción, son problemas comunes en muchos países y tienen un 

impacto significativo en la eficiencia y calidad de los proyectos de construcción (Padilla, 2016) 

En esta investigación se plantea como herramienta la observación para la recopilación de 

información de campo, para obtener datos representativos de aquellas actividades con mayor 

incidencia en costo del recurso humano en la obra. El desconocimiento de rendimientos propios 

de una determinada zona, ha ocasionado grandes errores durante la etapa de diseño de un 

proyecto, pues cada lugar de estudio posee diferentes factores característicos como clima, 

topografía, tipo de suelo, etc.  

La Municipalidad Distrital de San José del Alto, no es ajena a esta problemática, como 

entidad tiene la responsabilidad de ejecutar obras. La ejecución del expediente técnico utilizado 

para este trabajo se realizó con personal del área competente DIDUR del municipio de San José 

del Alto, pero uno de los aspectos que generó mayor incertidumbre a los responsables de su 

elaboración, fue al momento de determinar el valor y la duración de la obra, porque  en el 

Distrito no se cuenta con información sobre los rendimientos de los trabajadores de construcción 

civil propios de la zona, por lo que tuvieron que recurrir a datos de CAPECO y a información 

considerada en experiencias anteriores. 

Por esta deficiencia en la construcción, se ha visto conveniente presentar una base de 

datos a la Municipalidad Distrital de San José del Alto de los rendimientos de los trabajadores de 

construcción civil que laboraron en el proyecto “Creación de los servicios deportivos y 
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recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - provincia de Jaén - 

departamento de Cajamarca”- CUI 2533342, con la finalidad de contribuir con información clara 

y confiable para los futuros proyectos. 

Definición del Problema 

La problemática de la Municipalidad Distrital de San José del Alto, no es ajena a la 

nacional, esto es debido a que esta entidad actualmente no cuenta con una base de información 

sobre rendimientos de los trabajadores de construcción civil propios de la zona, lo que ha 

conllevado a diferentes conflictos sociales debido al incumplimiento de las necesidades 

solicitadas por los pobladores.   

Los profesionales competentes en la elaboración de expedientes técnicos se encuentran 

con la incertidumbre que si el costo del proyecto será suficiente para el cumplimiento de lo 

programado. Esto debido a que durante la etapa de diseño, específicamente en el análisis de 

costos unitarios del costo directo de un proyecto, no cuentan con una base de datos de 

rendimientos de mano de obra. 

Las entidades públicas tienen a su cargo ejecutar proyectos tanto por administración 

directa como por contrata. Muchas veces los contratistas están expuestos a tener pérdidas 

provocando la paralización de las obras.  

Es preciso indicar que el proyecto en estudio, tuvo ampliaciones de plazo ocasionando   

costos adicionales e incluso paralización de la obra, es por estos motivos la importancia de tener 

una base de datos en cada zona. 

La consecuencia de no contar con un registro de datos de rendimientos del recurso 

humano en el distrito de San José del Alto es la afectación tanto a las entidades públicas como 

privadas de la zona al momento de realizar el presupuesto y la programación de la obra.  
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Problema Principal 

¿Cómo influye el rendimiento real del recurso humano en la Actualización de Costos en 

la Ejecución de los Servicios Deportivos y Recreativos? 

Problemas Secundarios 

- ¿Cuáles son los rendimientos reales del recurso humano en la Ejecución de los Servicios 

Deportivos y Recreativos? 

- ¿Qué factores afectan el rendimiento del recurso humano en la Ejecución de los Servicios 

Deportivos y Recreativos? 

- ¿Cuál es el costo actualizado de las partidas seleccionadas con los rendimientos reales del 

recurso humano en la Ejecución de los Servicios Deportivos y Recreativos? 

Objetivo General 

Determinar la influencia del rendimiento real del recurso humano en la actualización de 

costos en la Ejecución de los Servicios Deportivos y Recreativos. 

Objetivos Específicos 

- Determinar los rendimientos reales del recurso humano en la Ejecución de los Servicios 

Deportivos y Recreativos 

- Encontrar los factores que afectan el rendimiento real del recurso humano en la Ejecución de 

los Servicios Deportivos y Recreativos 

- Identificar el costo actualizado con el rendimiento real del recurso humano en la Ejecución 

de los Servicios Deportivos y Recreativos. 

Justificación 

Los rendimientos del recurso humano en el análisis de costos unitarios es uno de los 

elementos más importantes a considerar durante la elaboración del costo directo de un 
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presupuesto de obra, por lo cual mediante esta investigación se busca determinar rendimientos 

reales del recurso humano que laboraron en la construcción de los servicios deportivos y 

recreativos de la localidad la Unión distrito de San José del Alto. 

Es preciso indicar, que actualmente no se han realizado investigaciones donde hayan 

determinado los rendimientos del recurso humano en ninguna parte del Distrito de San José del 

Alto. A pesar que el presente trabajo de investigación aporta información importante que no 

existe en la localidad, no es innovadora en el sentido que solo se está aplicando una metodología 

ya realizada en un lugar diferente. 

Si bien es cierto muchos de los profesionales que elaboran expedientes técnicos se basan 

en los rendimientos de mano de obra establecidos por la Cámara Peruana de la Construcción, la 

cual es una institución privada que realizó estudios de rendimientos en el año 1968, en las 

provincias de Lima y Callao,  dicha realidad no tiene características de similitud con las 

diferentes zonas de nuestro país. Luego, la presente investigación se justifica porque se ha 

realizado el estudio en una zona rural de la sierra peruana con factores propios de la zona. 

La justificación práctica de esta investigación es que los rendimientos de los trabajadores 

de construcción civil obtenidos durante la ejecución de las partidas con mayor incidencia de 

mano de obra del proyecto analizado, servirán como guía a los proyectistas y constructores del 

distrito de San José del Alto en la preparación de sus futuros proyectos con características 

similares. También permitirá que nuevos investigadores tomen como referencia este tipo de 

investigación.  

Esta investigación beneficiará específicamente a los profesionales dedicados a la 

elaboración de expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de San José del Alto 
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permitiéndoles una mejora en la planificación y programación de proyectos, mayor precisión en 

la estimación de costos, reducción de riesgos y contratiempos en la etapa de ejecución- 

Alcances y Limitaciones 

La investigación presenta un enfoque cualitativo debido a que implica la recopilación y 

análisis de datos no numéricos como experiencia personal, edades y lugar de procedencia, busca 

comprender los significados que los trabajadores atribuyen a sus experiencias laborales lo cual 

puede incluir la importancia de su trabajo en sus vidas, las metas personales asociadas con sus 

roles laborales y otros aspectos significativos (Gómez & Morales, 2016). 

Así mismo se considera una investigación descriptiva la cual tiene como objetivo 

principal describir las características, perfiles y propiedades de un fenómeno, situación o grupo 

de individuos. En este caso, se busca especificar y medir información sobre las personas 

involucradas en la ejecución de las partidas seleccionadas, centrándose en conceptos o variables 

específicos (Santa María y Juipa, 2018). 

Según Ñaupas Paitán et al. (2014) este estudio de acuerdo a su proceso de desarrollo se 

clasifica como una investigación aplicativa, porque se generará una base de datos propios de la 

zona, resultando muy valiosa para tener como referencia para los profesionales competentes. 

En esta investigación el autor considera que una de sus limitaciones fue el tiempo y el 

medio de transporte hacia el lugar de ejecución del proyecto. Por limitaciones de tiempo solo se 

realizaron tres observaciones por partida durante la visita a la obra. Por otro lado, al ser una zona 

rural fue difícil el acceso en movilidad en cualquier momento, lo que impidió viajar con más 

frecuencia al lugar del proyecto en estudio. 
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Marco Teórico 

Antecedentes Bibliográficos 

Losada (2021) tuvo como objetivo en su investigación establecer una tabla de 

rendimientos promedio de mano de obra de las actividades de una estructura, donde en su 

construcción se emplea un sistema industrializado para optimizar los procesos de planeación y 

control durante la ejecución por el municipio de Cajicá. El autor, para su estudio analizó las 

actividades de estructura y mampostería durante la etapa de ejecución obteniendo como 

resultado; que en actividades de armado y vaciado de muros, mampostería de ladrillo, bloque de 

fachada y pañete en muros, presentaron desviaciones de rendimiento entre 63% y 96% de lo 

previsto, evidenciando que estas actividades involucran un retraso ante la programación inicial 

de obra; por lo que concluye que usar tablas de rendimiento del recurso humano dará seguridad 

al profesional durante la estimación del tiempo de duración de un proyecto. 

Cabrera Valdez y Toledo (2021) tuvieron como objetivo conseguir aquellos factores que 

afectan el rendimiento del recurso humano de una cuadrilla durante la ejecución de la partida de 

enlucido liso en la construcción de viviendas en la ciudad de Cuenca. Los autores consideraron 

para la recolección de datos, encuestas y cuestionarios, obteniendo como resultados; que el 

rendimiento en un clima soleado o lluvioso fue el mismo, donde el valor de eficiencia fue de 

63%, en cambio para un clima ventoso la eficiencia calculada fue 69%. Con respecto al 

equipamiento se determina que cuando el personal obrero cuenta con su indumentaria adecuada 

la eficiencia es de 71%. De lo indicado se concluyó que los aspectos laborales, supervisión y 

equipamiento son factores que influyen positivamente en el rendimiento, también indican que en 

el factor clima no hay variación negativa debido a que las actividades se desarrollan bajo 

cubierta. 
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Fajardo y Quizhpe (2021) tuvieron como propósito de investigación determinar los 

factores que afectan el recurso humano en partidas de enchapado con cerámica, para lo cual 

encuestaron a 56 arquitectos y así conocer la percepción que tienen sobre los factores que afectan 

el recurso humano durante la ejecución de obra. El resultado muestra que los factores con mayor 

incidencia al momento del desarrollo de las actividades fueron las condiciones laborales, calidad 

de equipos y el tipo de contrato. Por otro lado, indican que la calidad de supervisión está dentro 

del 72% siendo considerado un porcentaje promedio. En conclusión, indican que en la ciudad de 

Cuenca hay disponibilidad de recursos humanos de calidad y un amplio mercado de insumos 

siendo estos factores importantes que pueden contribuir positivamente en el sector construcción. 

Cutipa (2018) en su estudio tuvo como objetivo analizar los rendimientos de mano de 

obra en la ejecución de las partidas de mampostería, estructuras y acabados de un proyecto de 

infraestructura, y obtuvo como resultados en obras de concreto simple rendimientos entre 72% y 

225% con respecto a lo indicado en CAPECO y en obras de concreto armado se observó un 

rango entre 57% y 200%; mientras que en muros y tabiques de albañilería se presentó entre 71% 

y 137%. Finalmente para revoques y revestimiento estuvo en un rango de 46% y 100%, 

concluyendo que los rendimientos a utilizar deben considerar los factores que afectan al 

proyecto. 

Mallqui (2021) determinó el rendimiento de la mano de obra en las partidas de 

movimiento de tierras, cimientos corridos, muros y tabiques de albañilería en la construcción de 

un cerco perimétrico, para lo cual se utilizó un método no probabilístico (por conveniencia) para 

la selección de partidas a estudiar, obteniendo como resultados: un rendimiento de mano de obra 

de 3.25 m3 con una cuadrilla conformada por 1 peón en la partida de excavación de zanjas para 

cimientos; para cimientos corridos se obtuvo 21.54m3, considerando una cuadrilla conformada 
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por 1OP, 2OF y 8PE; también el autor determinó que el factor con mayor influencia en la 

eficiencia del trabajador fue el clima. Por tanto, concluye que el rendimiento obtenido en las 

partidas evaluadas muestra un déficit promedio menor al 20% de lo establecido en CAPECO.  

Aliaga (2019) en su investigación tuvo como objetivo conocer los rendimientos de mano 

de obra de las partidas de un proyecto de captación de agua, la metodología planteada fue la 

utilización de fichas de rendimientos en campo. Obtuvo como resultado que los rendimientos del 

personal obrero en estudio alcanzaron el 80% respecto a los de la Cámara Peruana de la 

Construcción y por el expediente técnico. Por tanto, el autor concluye que de las partidas con 

mayor incidencia de mano de obra, 13 de ellas muestran datos de rendimiento menor que lo 

señalado por CAPECO y solo dos de ellas presentan un rendimiento mayor. 

Bases Teóricas 

Para que los proyectos de construcción sean exitosos demandan de un control eficaz de 

los costos y así asegurarse de que estén dentro del presupuesto y se realicen en el tiempo 

programado. 

Para Cabrera y Toledo (2021) el rendimiento del recurso humano hace referencia a la 

cantidad de trabajo de una determinada partida ejecutada por una cuadrilla, esta puede estar 

conformada por un grupo de obreros entre operarios, oficiales y peones. Del mismo modo Ramos 

(2015) indica que “los rendimientos de mano de obra se determinarán para un jornal de 8 horas”. 

Para Aliaga (2019) existe cuatro tipos de rendimientos; rendimiento determinístico, 

rendimiento probabilístico, rendimiento obtenido en obra y rendimiento esperado. Donde el 

rendimiento probabilístico se refiere a la idea de que la productividad o el rendimiento de los 

trabajadores en un proyecto de construcción no es constante o predecible con certeza, sino que 

está sujeto a cierto grado de incertidumbre, por otro lado el rendimiento determinístico puede ser 



26 

 

útil en situaciones donde los factores que afectan una actividad son estables y bien conocidos, y 

donde la incertidumbre es mínima, mientras que el rendimiento del recurso humano obtenido en 

obra es el resultado obtenido in situ, se conseguirán las horas hombre, las cuales deben ser 

óptimas para un apropiado análisis de los metrados de las partidas y por último el rendimiento 

esperado se refiere a la evaluación de factores con mayor incidencia que pueden tener un efecto 

negativo o positivo ante  el rendimiento de la ejecución de un proyecto, con la expectativa de 

alcanzar un rendimiento óptimo. 

Ramos (2015) denomina rendimiento como el recurso humano a todo aquel personal que 

realice labores propias de esta actividad. Existen tres categorías de acuerdo a la definición del 

trabajo, las responsabilidades y el costo de jornal básico del trabajador: Operario es la mayor 

categoría a la cual forman parte los trabajadores especializados debidamente certificados por el 

empleador como carpinteros, albañiles, fierreros, electricistas, pintores, plomeros, gasfiteros, 

choferes, almaceneros, etc. En la categoría Oficiales se encuentran aquellos trabajadores que no 

han logrado la calificación de una especialidad, y se desarrollan como ayudantes de los operarios 

en funciones como pañeteado para tarrajeo, asentado de ladrillos, actividades de desencofrado, 

los guardianes, etc. La categoría peón es la menor categoría a la cual pertenecen los trabajadores 

no calificados, estos generalmente desempeñan diversas tareas en obra. 

El control de rendimiento de obra se define como el proceso de comparar el rendimiento 

efectivo con el rendimiento planificado, analizar las variaciones, evaluar las alternativas posibles 

y tomar las acciones correctivas que correspondan (Morales, 2021). Las funciones de control 

implican un monitoreo constante de las actividades del proyecto para adaptarse a los cambios y 

dinámicas que puedan surgir durante su ejecución, permiten realizar ajustes y correcciones a 

medida que surgen desafíos o se presentan nuevas oportunidades. Buscan optimizar el uso de 
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recursos, ya sean financieros, humanos o materiales, para garantizar una ejecución económica 

del proyecto sin exceder los límites presupuestarios. (Pérez et al., 2019)  

Castillo (2021) indica que los factores que intervienen en el costo de obra son la mano de 

obra, materiales, maquinaria y equipo y que estos deben ser analizados y estudiados de acuerdo a 

su intervención en los presupuestos de obra; con respecto a la mano de obra, analizar la 

eficiencia y efectividad de cada trabajador en relación con sus responsabilidades y metas 

establecidas es esencial, conocer el rendimiento individual permite identificar las fortalezas y 

debilidades de cada miembro del equipo, lo que facilita la asignación de tareas de acuerdo con 

sus habilidades. 

Para Cano y Duque (2000) los factores de afectación son condiciones o circunstancias 

que pueden influir de manera negativa en la ejecución normal de una actividad. Estos factores 

pueden variar en naturaleza y origen, y su presencia puede generar desafíos o complicaciones en 

el desarrollo de la tarea o proyecto. Por otro lado, Ghafoori et al (2023) indican que la industria 

de la construcción puede someter a los trabajadores a condiciones laborales exigentes y 

físicamente intensivas. Las tareas manuales, el levantamiento de objetos pesados y las posturas 

de trabajo prolongadas pueden tener impactos significativos en la salud de los trabajadores. 

Para Cutipa (2018) cada obra del rubro de construcción se ejecuta en diversas 

condiciones, la cuales tienen repercusiones tanto positivas como negativas en los rendimientos 

de mano de obra. La economía general es uno de los factores que se refiere a la disponibilidad de 

mano de obra calificada, disponibilidad de personal técnico y disponibilidad de insumos para una 

determinada obra. Por otro lado, Padilla (2016) indica que otro de los factores son los aspectos 

laborales donde influye el tipo de contrato, sindicalismo, incentivos, salarios, ambiente de trabajo 



28 

 

y seguridad social. El clima es otro factor determinante en el área donde se ejecuta la obra por lo 

que se debe considerar el estado del tiempo, la temperatura, condiciones del suelo y la cubierta. 

Para Bergoeing & Krell (2020) otro de los factores es la actividad, donde las 

especificaciones técnicas, plazos de ejecución, medios y entorno global, pueden afectar el 

rendimiento en una obra, es así que se deben considerar el grado de dificultad de la actividad, 

riesgo, orden y aseo, actividades predecesoras, tipicidad y tajo. Así mismo indica que si se tiene 

un equipamiento adecuado en óptimas condiciones y específicamente para cada una las 

actividades de las distintas partidas, el rendimiento de mano de obra no se verá afectado. Para 

Botero (2002) la supervisión influye de manera positiva en la productividad, así como el 

trabajador para este último se debe considerar la situación personal, ritmo de trabajo, habilidad, 

conocimientos, desempeño y actitud hacia el trabajo. 

Romero y Vivas (2012) indican que CAPECO es una asociación civil peruana sin fines 

de lucro que  inició sus actividades el 09 de mayo de 1958, y desde entonces ya son más de 50 

años que viene apoyando las actividades de construcción en nuestro país. Esta institución viene 

impulsando una construcción responsable que busca la competitividad del país ofreciendo 

edificaciones e infraestructuras seguras, eficientes y de calidad. 

Mediante la Resolución Ministerial N° 175 del 09 de abril de 1968 del Ministerio de 

Vivienda y Construcción emiten los rendimientos mínimos de mano de obra para ser 

considerados como referencia en las diferentes zonas del país. Estos estándares de rendimientos 

promedios considerados fueron recomendados por CAPECO de acuerdo a unos estudios 

realizados en obras en las provincias de Lima y Callao (Rojas, 2014).  

Para Salinas (2010) los costos en construcción son una parte fundamental en la 

planificación y ejecución de proyectos de edificación. Estos costos comprenden una variedad de 
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elementos que deben ser cuidadosamente estimados y gestionados para garantizar el éxito del 

proyecto. Por otro lado, Ramos (2015) indica que el costo directo es la suma de costos de 

materiales, mano de obra, equipos, herramientas, y todos los elementos requeridos para la 

ejecución de una obra. Este costo analizado a cada una de las partidas del presupuesto de una 

obra puede variar con respecto al costo real, todo dependerá de la información considerada y del 

interés del profesional a cargo. Para Janampa (2021) el presupuesto en un proyecto de 

construcción es esencial y cumple diversas funciones que van más allá de simplemente estimar 

los costos iniciales. 

Reátegui y Sinti (2019) indican que el costo indirecto meta comprende los insumos y 

requisitos necesarios para alcanzar un objetivo, pero no está directamente vinculado a la 

ejecución de una actividad específica. Estos costos suelen ser generales y aplicables al proyecto 

en su conjunto, abarca los insumos necesarios, pero no directamente asignables a actividades 

específicas, mientras que la planificación de gastos por imprevistos proporciona un fondo 

adicional para hacer frente a eventos no programados y cambios imprevistos durante la ejecución 

del proyecto. Esta práctica contribuye a una gestión financiera más efectiva y a la capacidad del 

proyecto para adaptarse a condiciones cambiantes.  

Definición de Términos Básicos 

 Mano de obra. Hace referencia a la contribución laboral de las personas que laboran en un 

proyecto, especialmente en el contexto de la construcción. Puede incluir a trabajadores con 

diversas habilidades y especialidades. 

 Rendimiento del recurso humano. Es la eficiencia y productividad de los trabajadores en la 

ejecución de tareas y actividades específicas. Medir el rendimiento es crucial para el éxito de 

los proyectos, ya que afecta directamente la calidad, el tiempo y los costos asociados. 
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 Consumo del recurso humano. Hace referencia a la cantidad de horas hombre o trabajadores 

necesarios para llevar a cabo una determinada cantidad de trabajo o una tarea específica. Es 

una métrica clave en la gestión de proyectos de construcción, ya que afecta directamente los 

costos y la eficiencia del proyecto 

 Expediente técnico de obra. Es un conjunto de documentos y planos que proporciona 

información detallada y completa sobre un proyecto de construcción. Este expediente es 

esencial para la ejecución y supervisión del proyecto, y suele ser utilizado por contratistas, 

ingenieros, arquitectos y otras partes involucradas. 

 Partida. Es una unidad específica en la que se divide el trabajo total del proyecto para 

facilitar la planificación, estimación de costos y ejecución. Cada partida representa una tarea 

o un conjunto de tareas claramente definidas que contribuye a la realización del proyecto en 

su totalidad. 

 Metrado. Consiste en la medición y cuantificación de los diferentes elementos que forman 

parte de una obra. Esta actividad es esencial para estimar los costos, planificar los recursos y 

llevar un control preciso del avance del proyecto. 

 Forma de medición. Se refiere a la manera como se realiza la medición, esta puede variar 

según el tipo de magnitud que estemos midiendo como por ejemplo la longitud, tiempo, 

masa, temperatura, volumen, área, etc. 

 Cuadrilla. Se dice que es un grupo de trabajadores que trabajan juntos como un equipo en un 

proyecto específico. Las cuadrillas son comunes en la construcción y suelen estar compuestas 

por individuos con habilidades y especialidades complementarias. 
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 Análisis de costos unitarios. Es una técnica utilizada en la gestión de proyectos, en los que se 

desglosa y evalúa los costos asociados con cada unidad de trabajo o actividad específica. Este 

análisis es esencial para comprender y estimar los costos de manera detallada. 

 Eficiencia de mano de obra. Hace referencia a la medida en que los trabajadores pueden 

realizar las tareas asignadas de manera efectiva y productiva, maximizando la salida y 

minimizando los recursos utilizados. 

 Costos y presupuestos de obra. Es fundamental en las obras para asegurar que se utilicen 

eficientemente los recursos financieros y se cumplan los objetivos del proyecto. 

 Costos directos. Son aquellos gastos que se pueden atribuir directamente a un proyecto de 

construcción o una actividad específica. Estos costos están directamente relacionados con la 

ejecución de las tareas y son esenciales para la finalización del proyecto 

 Costos indirectos. Son aquellos que no se pueden atribuir directamente a un proyecto o a una 

unidad específica de trabajo. A diferencia de los costos directos, que están asociados 

directamente con la ejecución de tareas específicas, los costos indirectos son gastos generales 

que apoyan la totalidad del proyecto. 

 Entidad. Para este contexto hace referencia a una organización pública, quien es responsable 

de las modificaciones que apruebe y ordene sobre los proyectos y estudios que están bajo su 

responsabilidad. 
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Propuesta de Solución 

Metodología de la Solución 

El presente estudio tiene un enfoque descriptivo debido a que se pretende identificar 

muestras representativas de la población que involucra hallar el rendimiento del recurso humano. 

Para la obtención de datos reales del mencionado recurso se ha tenido en cuenta la siguiente 

metodología:  

- Identificación de partidas: Para la selección de partidas se tiene en cuenta el análisis de 

costos unitarios de cada actividad del expediente técnico, se extrae los costos unitarios de 

mano de obra y se multiplica por el metrado de cada partida, seguidamente se ordenan de 

forma descendente con respecto a su costo para finalmente mediante el diagrama de Pareto 

elegir las actividades con mayor incidencia de costo del recurso humano. 

- Recolección de datos en campo: Para la recolección de datos se tuvo en cuenta el tiempo 

diario que se utilizó en la ejecución de cada actividad. Se consideran a los trabajadores que 

participan durante la ejecución del proyecto de acuerdo a la categoría. La información se 

tomó en el instante en que empezaban a realizarse las actividades.  

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Se utilizó la técnica de la observación directa durante la ejecución de las actividades para 

la recolección de los rendimientos del recurso humano, se realizan tres observaciones por 

partida, anotando la hora de inicio, la hora de término y el horario de almuerzo sin alterar ni 

interrumpir el avance de las cuadrillas. 

Para la recolección de los rendimientos se utilizó un formato diseñado para anotar toda la 

información de cada cuadrilla tal como se muestra en la tabla N° 4. Así mismo, se utilizaron 

herramientas como wincha, cámara fotográfica y reloj. 
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Procesamiento de información. Para el trabajo en gabinete se hace uso del programa 

Microsoft Excel en el cual se procesa toda la información obtenida en campo, para obtener el 

rendimiento real del recurso humano se calcula la media aritmética de las tres observaciones 

obtenidas de cada actividad, seguidamente se hará uso del software S10 para obtener los costos 

del recurso humano con los nuevos rendimientos. 

Los factores que afectaron el rendimiento del recurso humano se analizan mediante la 

propuesta de Cano y Duque (2000), la cual consiste en clasificar los factores de afectación en 

siete categorías y la asignación de puntuaciones en una escala de 1 a 5, donde 1 representa la 

condición más desfavorable y 5 la más favorable, proporcionando un marco claro para la 

evaluación y análisis. La asignación de puntuaciones se realiza según criterios predefinidos que 

reflejan el impacto del factor en los rendimientos de mano de obra. Puede realizarse una suma de 

las puntuaciones asignadas a todos los factores dentro de una categoría para obtener una 

evaluación global de esa categoría. Esto proporciona una visión más completa del impacto 

acumulativo de los factores dentro de un área específica, para esto se realiza un análisis para 

identificar áreas críticas o factores que tienen un impacto significativo en los rendimientos de 

mano de obra, en base a las puntuaciones asignadas a cada factor y categoría (Figura 3). 

Figura 3  

Equivalencia entre Calificación y Grupo 

 

Nota. Extraída de rendimientos y consumos de mano de obra (Cano y Duque, 2000) 
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Desarrollo de la Solución 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, la metodología a seguir para la obtención de 

rendimientos reales del recurso humano cubre los siguientes procesos: identificación de partidas, 

recolección de datos en campo y procesamiento de información. 

Identificación de Partidas 

Para la selección de partidas se ha trabajado con el análisis de costos unitarios del 

expediente técnico, del cual se han extraído todas las partidas que involucran costo de mano de 

obra, tal como figura en la siguiente tabla. 

Tabla 1  

Partidas Contempladas en el Expediente Técnico 

Ítem Descripción Und 
01 "Creación de los Servicios Deportivos y Recreativos en la Localidad la 

Unión del Distrito de San José del Alto - Provincia de Jaén - 
Departamento de Cajamarca"- CUI 2533342 

 

01.01 Trabajos preliminares  
01.01.01 Cartel de identificación de la obra de 3.60 X 2.40m und 
01.01.02 Almacén (Alquiler) y guardianía mes 
01.02 Movilización y desmovilización  
01.02.01 Movilización y desmovilización de maquinaria y equipos glb 

02 Loza deportiva de fulbito  
02.01 Trabajos preliminares  
02.01.01 Trazo y replanteo preliminar m2 
02.02 Movimiento de tierras  
02.02.01 Excavación en terreno para mejoramiento de base m3 
02.02.02 Refine, nivelación y compactación de bases m2 
02.03 Mejoramiento con afirmado para losa  
02.03.01 Mejoramiento con afirmado m3 
02.04 Concreto para losa deportiva  
02.04.01 Concreto F´C=210 kg/cm2 para losa deportiva m3 
02.04.02 Encofrado para losa deportiva m2 
02.04.03 Junta asfáltica de 1" m 
02.04.04 Encofrado para sardinel de vereda m2 
02.04.05 Concreto F'c=175 kg/cm2 - Sardinel más veredas m3 
02.05 Concreto para cunetas F´C=175 kg/cm2  
02.05.01 Concreto F'C=175 kg/cm2 m3 
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Ítem Descripción Und 
02.05.02 Encofrado y desencofrado m2 
02.06 Albañilería  
02.06.01 Tarrajeo para cunetas m2 
02.07 Rejilla para cunetas  
02.07.01 Angulo de 1" x 3/16" m 
02.07.02 Planita de 3/16" x 1" m 
02.08 Pintado de marcas de losa deportiva  
02.08.01 Pintado para marcas y franjas de losa color blanco m2 
02.08.02 Pintado de losa de vóley y demarcas de losa de fulbito m2 
02.09 Estructura metálica complementaria  
02.09.01 Arco de fulbito (2 arcos) und 
02.09.02 Juego de postes para net (02 postes) und 
02.10 Instalaciones eléctricas (reflectores)  
02.10.01 Excavación de zanja en material suelto m3 
02.10.02 Instalación cable eléctrico en ductos, formando terna (cables 2.5 a 4mm2) m 
02.10.03 Relleno de zanja con material propio m3 
02.10.04 Concreto F'C=175 kg/cm2, E=0.15m para dado m3 
02.10.05 Instalación de reflectores de 500w und 
02.11 Protector para reflectores  
02.11.01 Protector para reflectores/incluye instalación glb 

03 Tribuna (gradería)  
03.01 Trabajos preliminares  
03.01.01 Trazo, nivelación y replanteo m2 
03.02 Movimiento de tierras  
03.02.01 Excavación manual en tierra m3 
03.02.02 Refine, nivelación y compactación de bases m2 
03.02.03 Eliminación de material excedente D=2km m3 
03.03 Obras de concreto armado  
03.03.01 Concreto 1:10 + 70% P.G para cimientos corridos m3 
03.03.02 Concreto 1:10 + 30% P.G para gradería m3 
03.03.03 Concreto F'C=175 kg/cm2 m3 
03.03.04 Encofrado y desencofrado para tribunas y escaleras m2 
03.03.05 Acero de Refuerzo FY=4,200 kg/cm2 kg 
03.04 Estructura metálica y coberturas  
03.04.01 Baranda c/tubo F°G°: pasamano 2" y parante 2"x1.00m de altura m 
03.04.02 Tubo F°G° 1" E=2mm m 
03.04.03 Tubo F°G° cuadrado de 3" de E=4mm m 
03.04.04 Tubo F°G° cuadrado de 2" de E=4mm m 
03.04.05 Tubo F°G° rectangular de 1 1/2 x 3" E=4mm m 
03.04.06 Tubo F°G° circular de 3" E=4mm m 
03.04.07 Canaleta de aluzinc TR4 color rojo m 
03.04.08 Aluzinc TR4 color rojo m2 
03.05 Albañilería  
03.05.01 Tarrajeo de graderías m2 
03.06 Pintura para tribunas  
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Ítem Descripción Und 
03.06.01 Pintura para contrapasos color amarillo m2 
03.06.02 Pintura contrapasos color rojo m2 

04 Cerco perimétrico  
04.01 Trabajos preliminares  
04.01.01 Trazo, nivelación y replanteo m2 
04.02 Movimiento de tierras  
04.02.01 Excavación manual en terreno natural m3 
04.02.02 Refine, nivelación y compactación de bases m2 
04.02.03 Eliminación de material excedente m3 
04.03 Obras de concreto simple  
04.03.01 Solados de 4" - Mezcla 1:10 cemento - hormigón m2 
04.04 Obras de concreto armado  
04.04.01 Concreto para zapatas F´C=175 kg/cm2 m3 
04.04.02 Encofrado y desencofrado m2 
04.05 Concreto F´C=210 kg/cm2 para columnas de portón  
04.05.01 Concreto F´C=210 kg/cm2 m3 
04.05.02 Encofrado y desencofrado m2 
04.05.03 Acero corrugado FY= 4200 kg/cm2 Grado 60 kg 
04.06 Estructura metálica  
04.06.01 Columnas de tubo negro de F°G° de Ø 2 1/2" E= 2.5 mm m 
04.06.02 Columnas de tubo negro de F°G° de Ø 1 1/2" E= 2.5 mm m 
04.06.03 Planita de 3/16" x 1" m 
04.06.04 Malla olimpica galvanizada N°10 cocadas de 2" x 2" H=2m m2 
04.06.05 Puerta de malla olímpica N°10 cocadas de 2" x 2" und 
04.07 Pintado de cerco de malla metálica  
04.07.01 Pintado de mallas metálica (2 manos anticorrosiva + 2 esmalte) m2 

05 Flete  
05.01 Flete terrestre  
05.01.01 Flete terrestre de materiales glb 

06 Seguridad en obra  
06.01 Implementos de seguridad individual glb 
06.02 Implementos de seguridad colectiva glb 
06.03 Plan de prevención y seguimiento contra el covid-19 en obra  
06.03.01 Plan de prevención y seguimiento contra el covid-19 en obra glb 

Nota. Expediente Técnico 

Partidas con Mayores Costos. Se han ordenado de forma descendente todas las partidas 

del proyecto con respecto a su valor económico, para esto se ha multiplicado el costo del recurso 

humano por el metrado de la partida (Tabla 2). 



37 

 

Tabla 2  

Partidas con Mayores Costos 

Descripción Und. Metrado Costo 
MO 

Costo 
parcial 

Parcial Acumulado 

Tarrajeo en graderías m2/día 129.50 31.00 4,014.50 9.82% 9.82% 
Excavación en terreno para mejoramiento base m3 163.15 23.33 3,806.29 9.31% 19.13% 
Concreto F´C=210 kg/cm2 para losa deportiva m3 96.00 33.34 3,200.64 7.83% 26.96% 
Tubo de F°G° cuadrado de 2" e=4mm m 150.00 19.00 2,850.00 6.97% 33.93% 
Concreto 1:10 + 30% P.G para gradería m3 66.61 41.88 2,789.63 6.82% 40.75% 
Malla olímpica galvanizada N° 10 cocadas de 2" x 2" 

h=2m 
m2 195.00 12.50 2,437.50 5.96% 46.71% 

Excavación manual en tierra m3 93.60 23.33 2,183.69 5.34% 52.06% 
Concreto f’c=175 kg/cm2 m3 29.18 57.00 1,663.26 4.07% 56.12% 
Junta asfáltica de 1" m 268.00 5.88 1,575.84 3.85% 59.98% 
Eliminación de material excedente d=2 km m3 112.32 14.00 1,572.48 3.85% 63.82% 

Encofrado para losa deportiva m2 96.00 15.71 1,508.16 3.69% 67.51% 
Columna de tubo negro F°G° de 1 1/2" e=2.5mm m 350.60 3.88 1,360.33 3.33% 70.84% 
Platina de 3/16" x 1" m 310.80 3.88 1,205.90 2.95% 73.79% 
Pintado de mallas metálicas (2 manos anticorrosiva + 2 

esmalte) 
m2 143.07 6.49 928.52 2.27% 76.06% 

Tubo de F°G° rectangular de 1 1/2" x 3" e=4mm m 67.00 13.57 909.19 2.22% 78.28% 
Encofrado y desencofrado p/tribunas y escaleras m2 81.20 10.50 852.60 2.09% 80.37% 
Refine, nivelación y compactación de bases m2 640.00 1.20 768.00 1.88% 82.25% 
Tarrajeo para cunetas m2 36.26 20.67 749.49 1.83% 84.08% 
Trazo y replanteo preliminar m2 640.00 0.93 595.20 1.46% 85.54% 
Encofrado para sardinel de vereda m2 33.25 15.71 522.36 1.28% 86.82% 

Pintado de losa de vóley y demarcas de losa de fulbito m2 375.72 1.26 473.41 1.16% 87.97% 
Columna de tubo negro f°g° 2 1/2" m 113.95 3.88 442.13 1.08% 89.05% 
Concreto 1:10 + 70% p.g. para cimientos corridos m3 21.22 14.90 316.18 0.77% 89.83% 
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Descripción Und. Metrado Costo 
MO 

Costo 
parcial 

Parcial Acumulado 

Tubos f°g° 1" e=2mm m 24.00 11.88 285.12 0.70% 90.53% 
Tubo de f°g° cuadrado de 3" de e=4mm m 15.00 19.00 285.00 0.70% 91.22% 
Aluzinc tr4  color rojo m2 141.60 1.90 269.04 0.66% 91.88% 
Platina de 3/16" x 1" m 70.00 3.88 271.60 0.66% 92.55% 
Arco de fulbito (2 arcos) u 2.00 130.00 260.00 0.64% 93.18% 
Instalación de reflectores de 500w u 6.00 41.25 247.50 0.61% 93.79% 
Excavación de zanja en material suelto m3 10.20 23.33 237.97 0.58% 94.37% 

Angulo de 1" x 3/16" m 97.60 2.40 234.24 0.57% 94.94% 
Excavación manual en terreno natural m3 5.95 27.33 162.61 0.40% 95.34% 
Instalación cable eléctrico en ductos, formando terna 

(cables 2.5 a 4mm2) 
m 110.00 1.45 159.50 0.39% 95.73% 

Relleno de zanja con material propio m3 10.20 14.28 145.66 0.36% 96.09% 
Juego de postes para net (02 postes) u 2.00 65.00 130.00 0.32% 96.40% 
Pintura para contrapasos color amarillo m2 104.00 1.26 131.04 0.32% 96.72% 
Refine, nivelación y compactación de bases m2 104.00 1.20 124.80 0.31% 97.03% 
Refine, nivelación y compactación de bases m2 100.70 1.20 120.84 0.30% 97.32% 
Encofrado y desencofrado m2 62.16 1.94 120.59 0.29% 97.62% 
Canaleta de Aluzinc tr4 color rojo m 28.00 3.66 102.48 0.25% 97.87% 

Concreto para zapatas F´C=175 kg/cm2 m3 4.96 20.00 99.20 0.24% 98.11% 
Puerta de malla olímpica N°10 cocadas de 2"x2" und 1.00 95.00 95.00 0.23% 98.35% 
Concreto F’C=175 kg/cm2 - sardinel más veredas m3 11.36 7.20 81.79 0.20% 98.55% 
Encofrado y desencofrado m2 38.20 1.94 74.11 0.18% 98.73% 
Acero corrugado FY=4200 kg/cm2 grado 60 kg 59.85 1.04 62.24 0.15% 98.88% 
Tubo de F°G° circular de 3" e=4mm m 18.00 3.39 61.02 0.15% 99.03% 
Trazo, nivelación y replanteo m2 104.00 0.60 62.40 0.15% 99.18% 
Mejoramiento con afirmado m3 140.00 0.40 56.00 0.14% 99.32% 
Baranda c/tubo F°G°: pasamano 2" y parante 2"x1.00m 

de altura 
m 21.00 2.43 51.03 0.12% 99.44% 
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Descripción Und. Metrado Costo 
MO 

Costo 
parcial 

Parcial Acumulado 

Pintado para marcas y franjas de losa color blanco m2 25.74 1.62 41.70 0.10% 99.54% 

Trazo, nivelación y replanteo m2 70.49 0.60 42.29 0.10% 99.65% 
Concreto f'c=175 kg/cm2 m3 5.16 7.20 37.15 0.09% 99.74% 
Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 45.36 0.68 30.84 0.08% 99.81% 
Concreto f´c=175 kg/cm2, e=0.15m para dado m3 0.48 57.00 27.36 0.07% 99.88% 
Concreto f´c=210 kg/cm2 m3 0.36 33.59 12.09 0.03% 99.91% 
Encofrado y desencofrado m2 7.20 1.94 13.97 0.03% 99.95% 
Eliminación de material excedente m3 7.14 0.96 6.85 0.02% 99.96% 
Solados de 4" mezcla 1:10 cemento-hormigón m2 0.99 9.60 9.50 0.02% 99.99% 
Pintura contrapasos color rojo m2 4.80 1.26 6.05 0.01% 100.00% 
Protector para reflectores/incluye instalación glb 6.00  0.00 0.00% 100.00% 

Costo de mano de obra    40,883.89   

Nota. En la presente tabla se muestra el total de las partidas del expediente técnico con sus respectivos costos 
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Partidas Seleccionadas. El expediente técnico contempla un total de 67 partidas, por lo 

que se ha tenido que evaluar actividades con mayor incidencia de mano de obra. Con el uso del 

diagrama de Pareto se han colocado todas las partidas ordenadas de mayor a menor con respecto 

al costo del recurso humano a una gráfica, la cual muestra en la parte izquierda los costos de las 

partidas y en la parte derecha los porcentajes acumulado en base al costo total, luego se ha 

trazado una línea horizontal partiendo del 80%. La intersección de las líneas divide el  20% y 

80% del total de las partidas, de esto se ha seleccionado el 20% ya que estas son las partidas que 

tienen mayor incidencia de costo con respecto al recurso humano. 

Diagrama de Pareto. Como se puede observar, mediante esta técnica se han seleccionado 

las partidas con mayor incidencia de costo del recurso humano que a continuación se detallan:  

Figura 4  

Selección de Partidas – Método de Pareto 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 3  

Partidas Seleccionadas  

Ítem Descripción Und 
01 "Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la 

Unión del distrito de San José del Alto - provincia de Jaén - 
departamento de Cajamarca"- cui 2533342 

 

02 Loza deportiva fulbito  
02.02 Movimiento de tierras  
02.02.01 Excavación en terreno para mejoramiento de base m3 
02.04 Concreto para losa deportiva  
02.04.01 Concreto f´c=210 kg/cm2 para losa deportiva m3 
02.04.02 Encofrado para losa deportiva m2 
02.04.03 Junta asfáltica de 1" m 

03 Tribuna (gradería)  
03.02 Movimiento de tierras  
03.02.01 Excavación manual en tierra m3 
03.03 Obras de concreto armado  
03.03.02 Concreto 1:10 + 30% p.g para gradería m3 
03.03.03 Concreto f'c=175 kg/cm2 m3 
03.03.04 Encofrado y desencofrado p/tribunas y escaleras m2 
03.04 Estructura metálica y coberturas  
03.04.04 Tubo f°g° cuadrado de 2" de e=4mm m 
03.04.05 Tubo f°g° rectangular de 1 1/2 x 3" e=4mm m 
03.05 Albañilería  
03.05.01 Tarrajeo de graderías m2 
04 Cerco perimétrico  
04.02 Movimiento de tierras  
04.02.03 Eliminación de material excedente m3 
04.06 Estructura metálica  
04.06.01 Columnas de tubo negro de f°g° de ø 2 1/2" e= 2.5 mm m 
04.06.03 Planita de 3/16" x 1" m 
04.06.04 Malla olimpica galvanizada n°10 cocadas de 2" x 2" h=2m m2 
04.07 Pintado de cerco de malla metálica  
04.07.01 Pintado de mallas metálica (2 manos anticorrosiva + 2 esmalte) m2 

 

Nota. Información del Expediente Técnico 

Recolección de Datos de Campo 

Para la recolección de datos, se elaboró un formato el cual fue validado por un ingeniero 

civil. En la Tabla 4 se presenta el modelo y las características consideradas.   
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Tabla 4  

Formato de Recolección de Datos 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 
Proyecto:  

Ubicación  
Localidad: Altura:  
Distrito: Clima:  
Provincia: Tipo de suelo:  
Región:   

Evaluador:  
Datos del personal Datos del personal  Datos del personal  
Nombre del obrero: Nombre del obrero:  Nombre del obrero:  
Edad: Edad:  Edad:  
Tiempo de experiencia: Tiempo de experiencia:  Tiempo de experiencia:  
Categoría: Categoría:  Categoría:  
Procedencia: Procedencia:  Procedencia:  

Toma de datos 

Ítem Actividad Und 
Cuadrilla 

Hora de inicio Hora de término Cantidad de 
rendimiento Op Of Pe 

      
   
   
   

Horario de almuerzo: 

Nota. Elaboración propia 
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Descripción de Partidas Seleccionadas. Para la aplicación de las tablas de evaluación 

en campo, se describen las 16 principales actividades realizadas:  

Tabla 5  

Descripción de Partidas 

N° Ítem Partida Und Descripción 

1 02.02.01 Excavación en 
terreno para 
mejoramiento 
base 

m3 Para obtener los niveles requeridos y conseguir un suelo 
firme se realizó la excavación de toda el área a intervenir, 
con la finalidad de mejorar la base, usando los equipos y 
herramientas apropiados.   

2 02.04.01 Concreto 
f´c=210 kg/cm2 
para losa 
deportiva 

m3 Para la ejecución de cada paño de loza deportiva se hizo 
uso de concreto de resistencia a la compresión f´c=210 
kg/cm2, esta partida se realiza bajo la autorización del 
inspector de obra. 

3 02.04.02 Encofrado para 
losa deportiva 

m2 Comprende la delimitación con madera del perimetro de 
los paños de losa, con la finalidad de contener el concreto 
fresco. El encofrado proporciona la forma y el soporte 
necesario para que la losa tenga la geometria deseada.    

4 02.04.03 Junta asfáltica 
de 1" 

m Consiste en la colocacion de material asfáltico en la 
superficie perimetral de cada paño de losa, las juntas están 
diseñadas para permitir la expansión y contracción del 
concreto por altas temperaturas, evitando las grietas.   

5 03.02.01 Excavacion 
manual en tierra 

m3 Esta partida comprende la remoción de tierra del subsuelo 
haciendo uso de herramientas manuales, esta partida se 
desarrolla en el área considerada para las tribunas. 

6 03.03.02 Concreto 1:10 + 
30% p.g para 
graderia 

 Esta mezcla de concreto se utilizó para la construcción de 
graderías de la tribuna, la cual significa que la mezcla de 
concreto a considerar tiene una proporción de una parte de 
cemento por diez partes de agregados mas un 30% de 
piedra grande.  

7 03.03.03 Concreto  
f'c=175 kg/cm2 

m3 Esta mezcla de concreto usó para la construcción de 
graderias. La expresion  f'c=175 kg/cm2 se refiere a la 
resistencia a la compresión del concreto.   

8 03.03.04 Encofrado y 
desencofrado 
p/tribunas y 
escaleras 

m2 El encofrado para tribunas y escaleras es una estructura 
temporal que se utilizó para brindar el soporte necesario 
ante el vaciado del concreto. 

9 03.04.04 Tubo de F°G° 
cuadrado de 2" 
e=4mm 

m Esta partida hace referencia a un tubo cuadrado que se 
utilizó para el desarrollo de cobertura de las tribunas. Este 
tipo de tubo propoorciona soporte. Es fundamental 
asegurarse que el diseño cumpla con los estandares de 
seguridad y resistencia necesarios para el uso previsto. 
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N° Ítem Partida Und Descripción 
10 03.04.05 Tubo de f°g° 

rectangular de 1 
1/2" x 3" 
e=4mm 

m Hace referencia a un tubo rectangular que se utilizó para el 
desarrollo de cobertura de las tribunas. El diseño y la 
elección del material para los componentes estruccturales 
dependeran de los requisitos del proyecto. 

11 03.05.01 Tarrajeo en 
graderías 

m2 Esta partida hace referencia a la aplicación de una capa de 
mortero sobre la superficie de las gradas con la finalidad 
de mejorar su aspecto estetico.  

12 04.02.03 Eliminacion de 
material 
excedente d=2 
km 

m3 Esta partida se refiere a retirar todo aquel material que no 
es necesario producto de las escavaciones y recortes de 
materiales realizadas. También es importante realizar con 
responsabilidad esta partida para brindar seguridad al 
personal obrero. 

13 04.06.02 Columna de 
tubo negro F°G° 
de 1 1/2" 
e=2.5mm 

m Hace referencia a la instalación de columna de tubo negro  
F°G° de 1 1/2" e=2.5mm en la ejecución del cerco 
perimétrico  

14 04.06.03 Platina de 3/16" 
x 1" 

m Se refiere a una pieza de metal utilizada en la construcción 
del cerco perimétrico, la platina es una pieza de metal 
plana.  

15 04.06.04 Malla olímpica 
galvanizada n° 
10 cocadas de 2" 
x 2" h=2m 

m2 Hace referencia a una malla metálica con características 
específicas, que se utilizó para el cerco perimetrico. La 
malla olímpica es comúnmente utilizada en cercas y vallas 
debido a su resistencia y durabilidad. 

16 04.07.01 Pintado de 
mallas metalicas 
(2 manos 
anticorrosiva + 2 
esmalte) 

m2 El proceso de pintado de mallas metálicas con 2 manos de 
anticorrosivo seguido de 2 manos de esmalte es una 
práctica común para proporcionar protección contra la 
corrosión y mejorar la estética de las mallas. 

Nota. Elaboración propia 

Procesamiento de Información 

Con la información de campo mediante el programa Excel y S10, se realizaron cálculos 

estadísticos para obtener rendimientos, costos y factores de la ejecución de las partidas.  

Para obtener los rendimientos reales del recurso humano de cada partida se calculó la 

media aritmética de los rendimientos obtenidos en campo, como se muestra a continuación:
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Tabla 6  

Rendimiento en Excavación en Terreno para Mejoramiento de Base 

FICHA DE RENDIMIENTO 
Proyecto: Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - 

Provincia de Jaén - departamento de Cajamarca. 

Ubicación  
Localidad: La Unión Altura: 1053.00 m.s.n.m. 
Distrito: San José del Alto Clima: Mixto: Templado - Húmedo 
Provincia: Jaén Tipo de suelo: Gravoso y arcilloso, con presencia de arenas. 
Región: Cajamarca   
Evaluador: Bachiller Ávila Vásquez Ayme del Milagro 

Datos del personal  Datos del personal    
Nombre del obrero: Neiser Alvarado Campos Nombre del obrero: Danner Alvarado García  
Edad: 38 Edad: 19   
Tiempo de experiencia: 2 Tiempo de experiencia: 0   
Categoría: Peón Categoría: Peón   
Procedencia: C.P La Unión Procedencia: C.P La Unión   
Toma de datos 
Ítem Actividad Und Cuadrilla Hora de inicio Hora de 

término 
Cantidad de 
rendimiento Op Of Pe 

02.02.01 Excavación en terreno para 
mejoramiento de base 

M3   2.00 08:00 17:00 4.20 
08:10 17:10 3.80 
08:05 17:05 4.40 

Promedio 4.13 
 

Nota. Elaboración propia  

La tabla muestra la cuadrilla considerada en campo, información personal de los trabajadores involucrados y el rendimiento 

promedio producto de las tres observaciones realizadas a la partida del ítem 02.02.01.  
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Tabla 7  

Rendimiento en Concreto f´c = 210kg/cm2 para Losa Deportiva 

FICHA DE RENDIMIENTO 

Proyecto: 
Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - Provincia de 
Jaén - departamento de Cajamarca. 

Ubicación  
Localidad: La Unión Altura: 1053.00 m.s.n.m. 
Distrito: San José del Alto Clima: Mixto: Templado - Húmedo 
Provincia: Jaén Tipo de suelo: Gravoso y arcilloso, con presencia de arenas. 
Región: Cajamarca   
Evaluador: Bachiller Ávila Vásquez Ayme del Milagro 
Datos del personal  Datos del personal    
Nombre del obrero: Rosario Guerrero Tocto Nombre del obrero: Wilmer Sánchez Horna   
Edad: 49 Edad: 43   
Tiempo de experiencia: 24 Tiempo de experiencia: 8   
Categoría: Operario Categoría: Oficial   
Procedencia: San José del Alto Procedencia: Huarango-San Ignacio   
Datos del personal 
Nombre del obrero: Dilser Herrera García Nombre del obrero: Danner Alvarado García   
Edad: 21 Edad: 19   
Tiempo de experiencia: 3 Tiempo de experiencia:    
Categoría: Peón Categoría: Peón   
Procedencia: C.P La Unión Procedencia: C.P La Unión   

Toma de datos 

Ítem Actividad Und 
Cuadrilla 

Hora de inicio 
Hora de 
término 

Cantidad de 
rendimiento Op Of Pe 

02.04.01 
Concreto f´c=210 kg/cm2 para 
losa deportiva 

m3 1.00 1.00 5.00 
08:00 17:00 9.60 
08:10 17:10 14.40 
08:05 17:05 9.60 

Promedio 11.20 

Nota. Elaboración propia  

La tabla 7 se muestra la cuadrilla considerada en campo, información personal de los trabajadores involucrados y el 

rendimiento promedio de 11.20m3, producto de las tres observaciones realizadas a la partida de ítem 02.04.01 
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Tabla 8  

Rendimiento en Encofrado para Losa Deportiva 

FICHA DE RENDIMIENTO 

Proyecto: Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - 
Provincia de Jaén - departamento de Cajamarca. 

Ubicación  
Localidad: La Unión Altura: 1053.00 m.s.n.m. 
Distrito: San José del Alto Clima: Mixto: Templado - Húmedo 
Provincia: Jaén Tipo de suelo: Gravoso y arcilloso, con presencia de arenas. 
Región: Cajamarca   
Evaluador: Bachiller Ávila Vásquez Ayme del Milagro 
Datos del personal  Datos del personal    
Nombre del obrero: Rosario Guerrero Tocto Nombre del obrero: Wilmer Sánchez Horna   
Edad: 49 Edad: 43   
Tiempo de experiencia: 24 Tiempo de experiencia: 8   
Categoría: Operario Categoría: Oficial   
Procedencia: San José del Alto Procedencia: Huarango-San Ignacio   

Toma de datos 

Ítem Actividad Und Cuadrilla 
Hora de inicio Hora de 

término 
Cantidad de 
rendimiento Op Of Pe 

02.04.02 Encofrado para losa 
deportiva M2 1.00 1.00 1.00 

08:00 17:00 9.60 
08:10 17:10 10.00 
08:05 17:05 12.00 

Promedio 10.53 
 

Nota. Elaboración propia 

En la tabla N° 8 se muestra información de la ubicación del proyecto, datos del personal involucrado y los rendimientos 

medidos diariamente, es preciso mencionar que en esta partida se observó bastante deficiencia por parte del personal obrero a pesar de 

los años de experiencia que indicaron tener, no lo demostraron al momento del desarrollo de la partida. 
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Tabla 9  

Rendimiento en Junta Asfáltica de 1” 

FICHA DE RENDIMIENTO 

Proyecto: Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - 
Provincia de Jaén - departamento de Cajamarca. 

Ubicación  
Localidad: La Unión Altura: 1053.00 m.s.n.m. 
Distrito: San José del Alto Clima: Mixto: Templado - Húmedo 
Provincia: Jaén Tipo de suelo: Gravoso y arcilloso, con presencia de arenas. 
Región: Cajamarca   
Evaluador: Bachiller Ávila Vásquez Ayme del Milagro 
Datos del personal  Datos del personal    
Nombre del obrero: Wilmer Sánchez Horna Nombre del obrero:    
Edad: 43 Edad:    
Tiempo de experiencia: 8 Tiempo de experiencia:    
Categoría: Oficial Categoría:    
Procedencia: Huarango- San Ignacio Procedencia:    
Toma de datos 

Ítem Actividad Und Cuadrilla Hora de 
inicio 

Hora de 
término 

Cantidad de 
rendimiento Op Of Pe 

02.04.03 Junta asfáltica de 1" M  1.00  
08:00 17:00 75.30 
08:10 17:10 65.80 
08:05 17:05 68.50 

Promedio 69.87 

Nota. Elaboración propia  

La tabla N° 9 muestra los rendimientos medidos en los diferentes días de la partida Junta asfáltica de 1" como se puede 

apreciar hay ligeras variaciones en los resultados.  
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Tabla 10  

Rendimiento en Excavación Manual en Tierra 

FICHA DE RENDIMIENTO 

Proyecto: Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - 
Provincia de Jaén - departamento de Cajamarca. 

Ubicación  
Localidad: La Unión Altura: 1053.00 m.s.n.m. 
Distrito: San José del Alto Clima: Mixto: Templado - Húmedo 
Provincia: Jaén Tipo de suelo: Gravoso y arcilloso, con presencia de arenas. 
Región: Cajamarca   
Evaluador: Bachiller Ávila Vásquez Ayme del Milagro 
Datos del personal  Datos del personal    
Nombre del obrero: Javier León Farceque Nombre del obrero:    
Edad: 33 Edad:    
Tiempo de experiencia:  Tiempo de experiencia:    
Categoría: Peón Categoría:    
Procedencia: CC.PP La Unión Procedencia:    
Toma de datos 

Ítem Actividad Und 
Cuadrilla Hora de 

inicio 
Hora de 
término 

Cantidad de 
rendimiento Op Of Pe 

03.02.01 Excavación manual en 
tierra M3   1.00 

08:00 17:00 2.16 
08:10 17:10 1.94 
08:05 17:05 1.94 

Promedio 2.01 
 

Nota. Elaboración propia  

En la tabla 10 se muestra los rendimientos diarios obtenidos de excavación manual en tierra y la información del proyecto y 

del trabajador responsable de la ejecución de la mencionada partida. 
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Tabla 11  

Rendimiento en Concreto 1:10 + 30% P.G para Gradería 

FICHA DE RENDIMIENTO 

Proyecto: 
Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - provincia 
de Jaén - departamento de Cajamarca. 

Ubicación  
Localidad: La Unión Altura: 1053.00 m.s.n.m. 
Distrito: San José del Alto Clima: Mixto: Templado - Húmedo 
Provincia: Jaén Tipo de suelo: Gravoso y arcilloso, con presencia de arenas. 
Región: Cajamarca   
Evaluador: Bachiller Ávila Vásquez Ayme del Milagro 
Datos del personal  Datos del personal    
Nombre del obrero: Elmer Herrera Altamirano Nombre del obrero: Wilmer Sánchez Horna   
Edad: 38 Edad: 43   
Tiempo de experiencia: 12 Tiempo de experiencia: 8   
Categoría: Operario Categoría: Oficial   
Procedencia: C.P La Unión Procedencia: Huarango-San Ignacio   
Datos del personal  Datos del personal    
Nombre del obrero: Segundo Carrión Huamán Nombre del obrero:  Danner Alvarado García   
Edad: 48 Edad: 19   
Tiempo de experiencia:  Tiempo de experiencia:    
Categoría: Peón Categoría: Peón   
Procedencia: C.P La Unión Procedencia: C.P La Unión   
Datos del personal  Datos del personal    
Nombre del obrero: Nelza Farceque Nombre del obrero: Dilser Herrera García   
Edad: 28 Edad: 21   
Tiempo de experiencia:  Tiempo de experiencia:    
Categoría: Peón Categoría: Peón   
Procedencia: C.P La Unión Procedencia: C.P La Unión   
Toma de datos 

Ítem Actividad Und 
Cuadrilla 

Hora de inicio 
Hora de 
término 

Cantidad de 
rendimiento OP OF PE 

03.03.02 
Concreto 1:10 + 30% P.G para 
gradería 

m3 0.50 1.00 5.00 
08:00 17:00 14.50 
08:10 17:10 15.50 
08:05 17:05 16.50 

Promedio 15.50 

Nota. Elaboración propia  
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La tabla N° 11 muestra la cuadrilla, el rendimiento y los datos representativos de los involucrados en la ejecución de la partida. 

Tabla 12  

Rendimiento en Concreto f´c = 175 kg/cm2 

FICHA DE RENDIMIENTO 
Proyecto: Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - Provincia de 

Jaén - departamento de Cajamarca. 
Ubicación  
Localidad: La Unión Altura: 1053.00 m.s.n.m. 
Distrito: San José del Alto Clima: Mixto: Templado - Húmedo 
Provincia: Jaén Tipo de suelo: Gravoso y arcilloso, con presencia de arenas. 
Región: Cajamarca   
Evaluador: Bachiller Ávila Vásquez Ayme del Milagro 
Datos personales Datos personales  
Nombre del obrero: Rosario Guerrero Tocto Nombre del obrero:  Wilmer Sánchez Horna   
Edad: 49 Edad: 43   
Tiempo de experiencia: 24 Tiempo de experiencia: 8   
Categoría: Operario Categoría: Oficial   
Procedencia: San José del Alto Procedencia: Huarango-San Ignacio   
Datos del personal  Datos del personal    
Nombre del obrero: Segundo Carrión Huamán Nombre del obrero: Dilser Herrera García   
Edad: 48 Edad: 21   
Tiempo de experiencia:  Tiempo de experiencia:    
Categoría: Peón Categoría: Peón   
Procedencia: C.P La Unión Procedencia: C.P La Unión   
Toma de datos 

Ítem Actividad Und 
Cuadrilla Hora de inicio Hora de 

término 
Cantidad de 
rendimiento Op Of Pe  

03.03.03 Concreto f’c=175 kg/cm2 M3 1.00 1.00 4.00 
08:00 17:00 9.60 
08:10 17:10 10.00 
08:05 17:05 9.20 

Promedio 9.60 

Nota. Elaboración propia  

En la tabla 12 muestra la información de la partida del ítem 03.03.03 de la ejecución de la partida antes mencionada. 
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Tabla 13  

Rendimiento en Encofrado y Desencofrado P/Tribunas y Escaleras 

FICHA DE RENDIMIENTO 

Proyecto: Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - 
Provincia de Jaén - departamento de Cajamarca. 

Ubicación  
Localidad: La Unión Altura: 1053.00 m.s.n.m. 
Distrito: San José del Alto Clima: Mixto: Templado - Húmedo 
Provincia: Jaén Tipo de suelo: Gravoso y arcilloso, con presencia de arenas. 
Región: Cajamarca   
Evaluador: Bachiller Ávila Vásquez Ayme del Milagro 
Datos del personal  Datos del personal    
Nombre del obrero: Rosario Guerrero Tocto Nombre del obrero: Wilmer Sánchez Horna   
Edad: 49 Edad: 43   
Tiempo de experiencia: 24 Tiempo de experiencia: 8   
Categoría: Operario Categoría: Oficial   
Procedencia: San José del Alto Procedencia: Huarango-San Ignacio   
Toma de datos 

Ítem Actividad Und Cuadrilla 
Hora de inicio Hora de 

término 
Cantidad de 
rendimiento Op Of Pe 

03.03.04 Encofrado y desencofrado 
p/tribunas y escaleras m2 0.10 1.00 0.50 

08:00 17:00 14.00 
08:10 17:10 12.00 
08:05 17:05 13.00 

Promedio 13.00 

Nota. Elaboración propia  

En la tabla N° 13 se muestra datos obtenidos referente a las observaciones al personal que realizaba actividades de encofrado y 

desencofrado de tribunas obteniendo como resultado un rendimiento de 13m2.  
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Tabla 14  

Rendimiento en Tubo de F°G° Cuadrado de 2” e=4mm 

FICHA DE RENDIMIENTO 

Proyecto: Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - 
Provincia de Jaén - departamento de Cajamarca. 

Ubicación  
Localidad: La Unión Altura: 1053.00 m.s.n.m. 
Distrito: San José del Alto Clima: Mixto: Templado - Húmedo 
Provincia: Jaén Tipo de suelo: Gravoso y arcilloso, con presencia de arenas. 
Región: Cajamarca   
Evaluador: Bachiller Ávila Vásquez Ayme del Milagro 
Datos del personal  Datos del personal    
Nombre del obrero: Jesús Franklin Cruz Facundo Nombre del obrero: Danner Alvarado García  
Edad: 26 Edad: 19   
Tiempo de experiencia: 7 Tiempo de experiencia:    
Categoría: Operario Categoría: Peón   
Procedencia: Peña Blanca Procedencia: C.P La Unión   
Toma de datos 

Ítem Actividad Und 
Cuadrilla 

Hora de inicio Hora de 
término 

Cantidad de 
rendimiento Op Of Pe 

03.04.04. Tubo de F°G° cuadrado de 2" 
E=4mm M 1.00  0.50 

08:00 17:00 21.00 
08:10 17:10 15.00 
08:05 17:05 18.00 

Promedio 18.00 
 

Nota. Elaboración propia  

En la tabla N° 14 se muestra el registro de datos obtenidos en campo de la partida tubo de F°G° cuadrado de 2" E=4mm. 
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Tabla 15  

Rendimiento en Tubo de F°G° Rectangular de 1 1/2" X 3” e=4mm 

FICHA DE RENDIMIENTO 

PROYECTO: Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - 
Provincia de Jaén - departamento de Cajamarca. 

Ubicación  
Localidad: La Unión Altura: 1053.00 m.s.n.m. 
Distrito: San José del Alto Clima: Mixto: Templado - Húmedo 
Provincia: Jaén Tipo de suelo: Gravoso y arcilloso, con presencia de arenas. 
Región: Cajamarca   
Evaluador: Bachiller Ávila Vásquez Ayme del Milagro 
Datos del personal  Datos del personal    
Nombre del obrero: Jesús Franklin Cruz Facundo Nombre del obrero: Dilser Herrera García 
Edad: 26 Edad: 21   
Tiempo de experiencia: 7 Tiempo de experiencia:    
Categoría: Operario Categoría: Peón   
Procedencia: Peña Blanca Procedencia: C.P La Unión   
Toma de datos 

Ítem Actividad Und Cuadrilla Hora de 
inicio 

Hora de 
término 

Cantidad de 
rendimiento Op Of Pe 

03.04.05 Tubo de F°G° rectangular de 1 1/2" 
X 3" E=4mm m 1.00  0.50 

08:00 17:00 56.00 
08:10 17:10 53.00 
08:05 17:05 55.00 

Promedio 54.67 

Nota. Elaboración propia  

La tabla 15 presenta datos obtenidos en campo, de la cual se obtuvo un rendimiento promedio de 54.67m de la partida con 

ítem 03.04.05. 
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Tabla 16  

Rendimiento en Tarrajeo en Graderías 

FICHA DE RENDIMIENTO 

Proyecto: Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - 
Provincia de Jaén - departamento de Cajamarca. 

Ubicación  
Localidad: La Unión Altura: 1053.00 m.s.n.m. 
Distrito: San José del Alto Clima: Mixto: Templado - Húmedo 
Provincia: Jaén Tipo de suelo: Gravoso y arcilloso, con presencia de arenas. 
Región: Cajamarca   
Evaluador: Bachiller Ávila Vásquez Ayme del Milagro 
Datos del personal Datos del personal   
Nombre del obrero: Elmer Herrera Altamirano Nombre del obrero: Danner Alvarado García   
Edad: 38 Edad: 19   
Tiempo de experiencia: 12 Tiempo de experiencia: 0   
categoría: Operario Categoría: Peón   
Procedencia: C.P La Unión Procedencia: C.P La Unión   
Toma de datos 

Ítem Actividad Und 
Cuadrilla Hora de 

inicio 
Hora de 
término 

Cantidad de 
rendimiento Op Of Pe 

03.05.01 Tarrajeo en graderías m2 1.00  5.00 
08:00 17:00 5.20 
08:10 17:10 4.60 
08:05 17:05 4.80 

Promedio 4.87 
Nota. Elaboración propia  

En la tabla 16 muestra el registro de los datos obtenidos en relación a la cuadrilla encargada del tarrajeo en graderías 

obteniendo un promedio de 4.87m2.  
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Tabla 17  

Rendimiento en Eliminación de Material Excedente 

FICHA DE RENDIMIENTO 

Proyecto: Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - 
Provincia de Jaén - departamento de Cajamarca. 

Ubicación  
Localidad: La Unión Altura: 1053.00 m.s.n.m. 
Distrito: San José del Alto Clima: Mixto: Templado - Húmedo 
Provincia: Jaén Tipo de suelo: Gravoso y arcilloso, con presencia de arenas. 
Región: Cajamarca   
Evaluador: Bachiller Ávila Vásquez Ayme del Milagro 

Datos del personal  Datos del personal    
Nombre del obrero: Segundo Carrión Huamán Nombre del obrero:    
Edad: 48 Edad:    
Tiempo de experiencia:  Tiempo de experiencia:    
Categoría: Peón Categoría:    
Procedencia: C.P La Unión Procedencia:    
Toma de datos 

Ítem Actividad Und Cuadrilla Hora de 
inicio 

Hora de 
término 

Cantidad de 
rendimiento Op Of Pe 

04.02.03 Eliminación de material 
excedente D=2 km m3   1.00 

08:00 17:00 3.50 
08:10 17:10 3.00 
08:05 17:05 3.80 

Promedio 3.43 
Nota. Elaboración propia 

En la tabla 17 muestra a detalle los apuntes de las observaciones realizadas a la cuadrilla en la eliminación de material 

excedente D=2 km obteniendo un resultado de 3.43m3.  
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Tabla 18  

Rendimiento en Columna de Tubo Negro F°G° de 2 1/2" e=2.5mm  

FICHA DE RENDIMIENTO 

Proyecto: Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - 
Provincia de Jaén - departamento de Cajamarca. 

Ubicación  
Localidad: La Unión Altura: 1053.00 m.s.n.m. 
Distrito: San José del Alto Clima: Mixto: Templado - Húmedo 
Provincia: Jaén Tipo de suelo: Gravoso y arcilloso, con presencia de arenas. 
Región: Cajamarca   
Evaluador: Bachiller Ávila Vásquez Ayme del Milagro 
Datos del personal  Datos del personal    
Nombre del obrero: Jesús Franklin Cruz Facundo Nombre del obrero:  Dilser Herrera García   
Edad: 26 Edad: 21   
Tiempo de experiencia: 7 Tiempo de experiencia:    
Categoría: Operario Categoría: Peón   
Procedencia: Peña Blanca Procedencia: C.P La Unión   
Toma de datos 

Ítem Actividad Und 
Cuadrilla Hora de 

inicio 
Hora de 
término 

Cantidad de 
rendimiento 

Op Of Pe    

04.06.02 
Columna de tubo negro F°G° de 
1 1/2" E=2.5MM M 1.00  5.00 

08:00 17:00 54.00 
08:10 17:10 54.00 
08:05 17:05 54.00 

Promedio 54.00 
 

Nota. Elaboración propia  

En la tabla 18 se muestran los rendimientos reales relacionados a la partida colocación de tubo negro para cerco con promedio 54m.  
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Tabla 19  

Rendimiento en Platina de 3/16”x 1” 

FICHA DE RENDIMIENTO 

Proyecto: Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - 
Provincia de Jaén - departamento de Cajamarca. 

Ubicación  
Localidad: La Unión Altura: 1053.00 m.s.n.m. 
Distrito: San José del Alto Clima: Mixto: Templado - Húmedo 
Provincia: Jaén Tipo de suelo: Gravoso y arcilloso, con presencia de arenas. 
Región: Cajamarca   
Evaluador: Bachiller Ávila Vásquez Ayme del Milagro 

Datos del personal  Datos del personal    
Nombre del obrero: Jesús Franklin Cruz Facundo Nombre del obrero:  Dilser Herrera García   
Edad: 26 Edad: 21   
Tiempo de experiencia: 7 Tiempo de experiencia:    
Categoría: Operario Categoría: Peón   
Procedencia: Peña Blanca Procedencia: C.P La Unión   
Toma de datos 

Ítem Actividad Und 
Cuadrilla Hora de 

inicio 
Hora de 
término 

Cantidad de 
rendimiento Op Of Pe 

04.06.03 Platina de 3/16" X 1" m 1.00  0.50 
08:00 17:00 48.00 
08:10 17:10 47.00 
08:05 17:05 49.00 

Promedio 48.00 
Nota. Elaboración propia  

En la tabla 19 se muestra el registro de los datos obtenidos en campo de los trabajos de soldadura de platina. 
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Tabla 20  

Rendimiento en Malla Olímpica Galvanizada N°10 Cocadas de 2”x 2” H=2m 

FICHA DE RENDIMIENTO 

Proyecto: Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - 
Provincia de Jaén - departamento de Cajamarca. 

Ubicación  
Localidad: La Unión Altura: 1053.00 m.s.n.m. 
Distrito: San José del Alto Clima: Mixto: Templado - Húmedo 
Provincia: Jaén Tipo de suelo: Gravoso y arcilloso, con presencia de arenas. 
Región: Cajamarca   
Evaluador: Bachiller Ávila Vásquez Ayme del Milagro 
Datos del personal  Datos del personal    
Nombre del obrero: Jesús Franklin Cruz Facundo Nombre del obrero: Dilser Herrera García  
Edad: 26 Edad: 21   
Tiempo de experiencia: 7 Tiempo de experiencia:    
Categoría: Operario Categoría: Peón   
Procedencia: Peña Blanca Procedencia: C.P La Unión   
Toma de datos 

Ítem Actividad Und 
Cuadrilla Hora de 

inicio 
Hora de 
término 

Cantidad de 
rendimiento Op Of Pe 

04.06.04 Malla olimpica galvanizada N° 
10 cocadas de 2" X 2" H=2m m2 1.00  0.50 

08:00 17:00 36.00 
08:10 17:10 43.20 
08:05 17:05 43.20 

Promedio 40.80 
Nota. Elaboración propia  

En la tabla 20 se registró los datos obtenidos en campo, de la partida malla olímpica galvanizada N° 10 cocadas de 2" x 2" 

H=2m, tal como se muestra, esta presenta un rendimiento de 40.80m2.  
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Tabla 21  

Rendimiento en Pintado de Mallas Metálicas  

FICHA DE RENDIMIENTO 

Proyecto: Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - 
Provincia de Jaén - departamento de Cajamarca. 

Ubicación  
Localidad: La Unión Altura: 1053.00 m.s.n.m. 
Distrito: San José del Alto Clima: Mixto: Templado - Húmedo 
Provincia: Jaén Tipo de suelo: Gravoso y arcilloso, con presencia de arenas. 
Región: Cajamarca   
Evaluador: Bachiller Ávila Vásquez Ayme del Milagro 
Datos del personal  Datos del personal    
Nombre del obrero: Elmer Herrera Altamirano Nombre del obrero:    
Edad: 38 Edad:    
Tiempo de experiencia: 12 Tiempo de experiencia:    
Categoría: Operario Categoría:    
Procedencia: C.P La Unión Procedencia:    
Toma de datos 

Ítem Actividad Und Cuadrilla Hora de 
inicio 

Hora de 
término 

Cantidad de 
rendimiento Op Of Pe 

04.07.01. 
Pintado de mallas metálicas (2 
manos anticorrosiva + 2 esmalte) m2 1.00   

08:00 17:00 18.00 
08:10 17:10 16.00 
08:05 17:05 19.00 

Promedio 17.67 

Nota. Elaboración propia  

En la tabla 21 se muestran los datos obtenidos de los trabajadores en el ejercicio de pintado durante tres días continuos obteniendo un 

rendimiento de 17.67m2.
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Los rendimientos reales del recurso humano fueron obtenidos en campo durante la 

ejecución del proyecto, se midió el trabajo realizado por cada cuadrilla para obtener lo siguiente: 

Tabla 22  

Rendimientos Reales 

N° Ítem Actividad Und Cuadrilla Rendimiento 
Real Op Of Pe 

1 02.02.01 Excavación en terreno para 
mejoramiento base 

m3   2 4.13 

2 02.04.01 Concreto f´c= 210kg/cm2 para losa 
deportiva 

m3 1 1 5 11.2 

3 02.04.02 Encofrado para losa deportiva m2 0.5 1 1 9.60 

4 02.04.03 Junta asfáltica de 1" m  1  69.90 

5 03.02.01 Excavación manual en tierra m3   1 2.01 

6 03.03.02 Concreto 1:10+30% P.G para 
gradería 

m3 0.5 1 5 15.50 

7 03.03.03 Concreto f´c=175kg/cm2 m3 1 1 4 9.60 

8 03.03.04 Encofrado y desencofrado 
P/tribunas y escaleras 

m2 0.5 1 1 13.00 

9 03.04.04 Tubo de F°G° cuadrado de 2" 
e=4mm 

m 1  0.5 18.00 

10 03.04.05 Tubo de F°G° rectangular de  
1 1/2" x 3" e=4mm 

m 1  0.5 15.00 

11 03.05.01 Tarrajeo en graderías m2 1  0.5 4.87 

12 04.02.03 Eliminación de material excedente m3   1 3.40 

13 04.06.02 Columna de tubo negro F°G° de 2 
1/2" E=2.5 mm 

m 1  0.5 54.00 

14 04.06.03 Platina de 3/16"x1" m 1  0.5 48.00 

15 04.06.04 Malla olimpica galvanizada N° 10 
cocadas de 2"x2" H= 2m 

m2 1  0.5 40.80 

16 04.07.01 Pintado de mallas metálicas (2 
manos anticorrosiva+ 2 esmalte) 

m2 1   18.00 

Nota. Elaboración propia 

En la tabla 22 se muestra cada actividad, su respectiva cuadrilla y rendimiento en obra. 

Los factores que afectaron las diferentes actividades del personal obrero se determinaron 

durante la ejecución de las partidas en paralelo con la obtención de los rendimientos del recurso 
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humano, tablas de la 6 a la 21, donde se muestran características del lugar de ejecución, así como 

datos del personal involucrado, por lo que de acuerdo a lo identificado en obra con ayuda de la 

propuesta de Duque y Cano (2020) se han calificado los factores más incidentes en cada partida. 

Tabla 23  

Calificación de Factores Incidentes en Excavación en Terreno para Mejoramiento Base 

Partida Excavación en terreno para mejoramiento base 
Categoría Factor de afectación  Calificación Media Calificación 

final 
Economía 
general  

Accesibilidad a materiales 65% 67%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65% 

Accesibilidad a la supervisión 65% 
Accesibilidad al recurso humano 70% 

Equipamiento Disponibilidad de herramientas  67% 66% 
Disponibilidad de EPP 59% 
Mantenimiento 71% 

Supervisión  Seguimiento 65% 63% 
Instrucciones  60% 

Clima Calor  61% 54% 
Lluvia 54% 
Cubierta 47% 

Trabajador  Cansancio  75% 70% 
Salud  69% 
Nivel de conocimiento técnico 66% 
Virtudes y habilidades 69% 

Obra Nivel de trabajo 80% 72% 
Continuidad del trabajo 56% 
Peligro 80% 
Limpieza y orden  72% 

Laborales Tipo de contrato  64% 64% 
Salario 64% 
Incentivos  48% 
Sindicato 80% 
Ambiente de trabajo 64% 

Nota. Elaboración propia 

Se evalúan los factores más representativos de la partida con ítem 03.02.01 y se califica 

según la incidencia de afectación que estos tienen en cada trabajador involucrado durante el 

avance continuo de cada partida. La calificación final es producto del promedio de las categorías. 
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Tabla 24  

Calificación de Factores Incidentes en Concreto f´c= 210kg/cm2 para Losa Deportiva 

Partida Concreto f´c= 210kg/cm2 para losa deportiva 

Categoría Factor de afectación Calificación Media Calificación 
final 

Economía 
general 

Accesibilidad a materiales 60% 65%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64% 

Accesibilidad a la supervisión 65% 
Accesibilidad al recurso humano 70% 

Equipamiento Disponibilidad de herramientas  67% 64% 
Disponibilidad de EPP 59% 
Mantenimiento 67% 

Supervisión Seguimiento 65% 65% 
Instrucciones  65% 

Clima Calor  61% 54% 
Lluvia 54% 
Cubierta 47% 

Trabajador Cansancio  72% 69% 
Salud  69% 
Nivel de conocimiento técnico 66% 
Virtudes y habilidades 69% 

Obra Nivel de trabajo 72% 68% 
Continuidad del trabajo 56% 
Peligro 72% 
Limpieza y orden  72% 

Laborales Tipo de contrato  64% 64% 
Salario 64% 

Incentivos  48% 
Sindicato 80% 

Ambiente de trabajo 64% 

Nota. Elaboración propia 

Se evalúan los factores más representativos de cada categoría y se califica de acuerdo a la 

incidencia de afectación que tienen en la partida antes mencionada. La calificación final es 

producto del promedio de las categorías. 
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Tabla 25  

Calificación de Factores Incidentes en Encofrado para Losa Deportiva  

Partida Encofrado para losa deportiva 

Categoría Factor de afectación  Calificación Media Calificación 
final 

Economía 
general  

Accesibilidad a materiales 65% 65%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63% 

Accesibilidad a la supervisión 65% 
Accesibilidad al recurso humano 65% 

Equipamiento Disponibilidad de herramientas  67% 66% 
Disponibilidad de EPP 59% 
Mantenimiento 71% 

Supervisión  Seguimiento 65% 63% 
Instrucciones  60% 

Clima Calor  61% 54% 
Lluvia 54% 
Cubierta 47% 

Trabajador  Cansancio  66% 67% 
Salud  72% 
Nivel de conocimiento técnico 63% 
Virtudes y habilidades 66% 

Obra Nivel de trabajo 64% 66% 
Continuidad del trabajo 56% 
Peligro 72% 
Limpieza y orden  72% 

Laborales Tipo de contrato  64% 64% 
Salario 64% 
Incentivos  48% 
Sindicato 80% 
Ambiente de trabajo 64% 

Nota. Elaboración propia 

Se ha evaluado cada uno de los factores e incidencias. Se considera la calificación final la 

cual es producto del promedio de las categorías.   
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Tabla 26  

Calificación de Factores Incidentes en Junta Asfáltica de 1" 

Partida Junta asfáltica de 1" 

Categoría Factor de afectación  Calificación Media Calificación 
final 

Economía 
general  

Accesibilidad a materiales 70% 68%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66% 

Accesibilidad a la supervisión 65% 
Accesibilidad al recurso humano 70% 

Equipamiento Disponibilidad de herramientas  71% 66% 
Disponibilidad de EPP 59% 
Mantenimiento 67% 

Supervisión  Seguimiento 60% 60% 
Instrucciones  60% 

Clima Calor  68% 61% 
Lluvia 68% 
Cubierta 47% 

Trabajador  Cansancio  75% 70% 
Salud  69% 
Nivel de conocimiento técnico 66% 
Virtudes y habilidades 69% 

Obra Nivel de trabajo 80% 74% 
Continuidad del trabajo 72% 
Peligro 72% 
Limpieza y orden  72% 

Laborales Tipo de contrato  64% 64% 
Salario 64% 
Incentivos  48% 
Sindicato 80% 
Ambiente de trabajo 64% 

Nota. Elaboración propia 

La calificación final es producto del promedio de las categorías, que en esta partida es de 

66%. 
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Tabla 27  

Calificación de Factores Incidentes en Excavación Manual en Tierra 

Partida Excavación manual en tierra 

Categoría Factor de afectación  Calificación Media Calificación 
final 

Economía 
general  

Accesibilidad a materiales 70% 68%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66% 

Accesibilidad a la supervisión 65% 
Accesibilidad al recurso humano 70% 

Equipamiento Disponibilidad de herramientas  71% 66% 
Disponibilidad de EPP 59% 
Mantenimiento 67% 

Supervisión  Seguimiento 65% 63% 
Instrucciones  60% 

Clima Calor  61% 54% 
Lluvia 54% 
Cubierta 47% 

Trabajador  Cansancio  75% 71% 
Salud  72% 
Nivel de conocimiento técnico 66% 
Virtudes y habilidades 69% 

Obra Nivel de trabajo 80% 74% 
Continuidad del trabajo 64% 
Peligro 80% 
Limpieza y orden  72% 

Laborales Tipo de contrato  64% 64% 
Salario 64% 
Incentivos  48% 
Sindicato 80% 
Ambiente de trabajo 64% 

Nota. Elaboración propia 

En la presente tabla de acuerdo a la calificación de los factores incidentes se observa una 

calificación final de 66%, la cual es producto del promedio de las categorías.  
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Tabla 28  

Calificación de Factores Incidentes en Concreto 1:10+30% P.G para Gradería  

Partida Concreto 1:10+30% P.G para gradería 

Categoría Factor de afectación  Calificación Media Calificación 
final 

Economía 
general  

Accesibilidad a materiales 60% 65%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64% 

Accesibilidad a la supervisión 65% 
Accesibilidad al recurso humano 70% 

Equipamiento Disponibilidad de herramientas  67% 64% 
Disponibilidad de EPP 59% 
Mantenimiento 67% 

Supervisión  Seguimiento 65% 65% 
Instrucciones  65% 

Clima Calor  61% 54% 

Lluvia 54% 
Cubierta 47% 

Trabajador  Cansancio  72% 69% 
Salud  69% 
Nivel de conocimiento técnico 66% 
Virtudes y habilidades 69% 

Obra Nivel de trabajo 72% 68% 
Continuidad del trabajo 56% 
Peligro 72% 
Limpieza y orden  72% 

Laborales Tipo de contrato  64% 64% 
Salario 64% 
Incentivos  48% 
Sindicato 80% 
Ambiente de trabajo 64% 

Nota. Elaboración propia 

Se considera la calificación final, la cual es producto del promedio de las categorías.  
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Tabla 29  

Calificación de Factores Incidentes en Concreto f´c=175kg/cm2 

Partida Concreto f´c=175kg/cm2 

Categoría Factor de afectación  Calificación Media Calificación 
final 

Economía 
general  

Accesibilidad a materiales 60% 65%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64% 

Accesibilidad a la supervisión 65% 
Accesibilidad al recurso humano 70% 

Equipamiento Disponibilidad de herramientas  67% 64% 
Disponibilidad de EPP 59% 
Mantenimiento 67% 

Supervisión  Seguimiento 65% 65% 
Instrucciones  65% 

Clima Calor  61% 54% 
Lluvia 54% 
Cubierta 47% 

Trabajador  Cansancio  72% 69% 
Salud  69% 
Nivel de conocimiento técnico 66% 
 Virtudes y habilidades 69% 

Obra Nivel de trabajo 72% 68% 
Continuidad del trabajo 56% 
Peligro 72% 
Limpieza y orden  72% 

Laborales Tipo de contrato  64% 64% 
Salario 64% 
Incentivos  48% 
Sindicato 80% 
Ambiente de trabajo 64% 

Nota. Elaboración propia 

La calificación final es de 64%, la cual es producto del promedio de las categorías, como 

se muestra en la tabla. 
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Tabla 30  

Calificación de Factores Incidentes en Encofrado y Desencofrado p/Tribunas y Escaleras 

Partida Encofrado y desencofrado P/tribunas y escaleras 

Categoría Factor de afectación  Calificación Media Calificación 
final 

Economía 
general  

Accesibilidad a materiales 65% 65%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62% 

Accesibilidad a la supervisión 65% 
Accesibilidad al recurso humano 65% 

Equipamiento Disponibilidad de herramientas  67% 66% 
Disponibilidad de EPP 59% 
Mantenimiento 71% 

Supervisión  Seguimiento 60% 60% 
Instrucciones  60% 

Clima Calor  61% 54% 
Lluvia 54% 
Cubierta 47% 

Trabajador  Cansancio  66% 66% 
Salud  72% 
Nivel de conocimiento técnico 63% 
 Virtudes y habilidades 63% 

Obra Nivel de trabajo 64% 64% 
Continuidad del trabajo 56% 
Peligro 72% 
Limpieza y orden  64% 

Laborales Tipo de contrato  64% 62% 
Salario 64% 
Incentivos  48% 
Sindicato 80% 
Ambiente de trabajo 56% 

Nota. Elaboración propia 

La calificación final es de 62%, la cual es producto del promedio de las categorías.  
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Tabla 31  

Calificación de Factores Incidentes en Tubo de F°G° Cuadrado de 2" e=4mm 

Partida Tubo de F°G° cuadrado de 2" e=4mm 

Categoría Factor de afectación  Calificación Media Calificación 
final 

Economía 
general  

Accesibilidad a materiales 65% 67%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66% 

Accesibilidad a la supervisión 65% 
Accesibilidad al recurso humano 70% 

Equipamiento Disponibilidad de herramientas  67% 66% 
Disponibilidad de EPP 59% 
Mantenimiento 71% 

Supervisión  Seguimiento 65% 63% 
Instrucciones  60% 

Clima Calor  61% 54% 
Lluvia 54% 
Cubierta 47% 

Trabajador  Cansancio  75% 74% 
Salud  75% 
Nivel de conocimiento técnico 75% 
Virtudes y habilidades 72% 

Obra Nivel de trabajo 72% 72% 
Continuidad del trabajo 72% 
Peligro 72% 

Laborales Tipo de contrato 64% 64% 
Salario 64% 
Incentivos 48% 
Sindicato 80% 
Ambiente de trabajo 64% 

Nota. Elaboración propia 

La calificación final, la cual es producto del promedio de las categorías, en esta tabla 

indica que es 64%. 
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Tabla 32  

Calificación de Factores Incidentes en Tubo de F°G° Rectangular de 1 1/2" X 3" e=4mm 

Partida Tubo de F°G° rectangular de 1 1/2" X 3" e=4mm 

Categoría Factor de afectación  Calificación Media Calificación 
final 

Economía 
general  

Accesibilidad a materiales 65% 67%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66% 

Accesibilidad a la supervisión 65% 
Accesibilidad al recurso humano 70% 

Equipamiento Disponibilidad de herramientas  67% 66% 
Disponibilidad de EPP 59% 
Mantenimiento 71% 

Supervisión  Seguimiento 65% 63% 
Instrucciones  60% 

Clima Calor  61% 54% 
Lluvia 54% 
Cubierta 47% 

Trabajador  Cansancio  75% 74% 
Salud  75% 
Nivel de conocimiento técnico 75% 
Virtudes y habilidades 72% 

Obra Nivel de trabajo 72% 72% 
Continuidad del trabajo 72% 
Peligro 72% 
Limpieza y orden  72% 

Laborales Tipo de contrato  64% 64% 
Salario 64% 
Incentivos  48% 
Sindicato 80% 
Ambiente de trabajo 64% 

Nota. Elaboración propia 

La calificación final es de 66%, la cual es producto del promedio de las categorías  
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Tabla 33  

Calificación de Factores Incidentes en Tarrajeo en Graderías 

Partida Tarrajeo en graderías 

Categoría Factor de afectación  Calificación Media Calificación 
final 

Economía 
general  

Accesibilidad a materiales 65% 67%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63% 
 
 
 

Accesibilidad a la supervisión 65% 
Accesibilidad al recurso humano 70% 

Equipamiento Disponibilidad de herramientas  63% 63% 
Disponibilidad de EPP 59% 
Mantenimiento 67% 

Supervisión  Seguimiento 65% 63% 
Instrucciones  60% 

Clima Calor  61% 54% 
Lluvia 54% 
Cubierta 47% 

Trabajador  Cansancio  69% 68% 
Salud  69% 
Nivel de conocimiento técnico 66% 
 Virtudes y habilidades 69% 

Obra Nivel de trabajo 64%  
66% Continuidad del trabajo 56% 

Peligro 72% 
Limpieza y orden  72% 

Laborales Tipo de contrato  64%  
64% Salario 64% 

Incentivos  48% 
Sindicato 80% 
Ambiente de trabajo 64% 

Nota. Elaboración propia 

En esta tabla se muestran las calificaciones realizadas a cada factor incidente durante la 

ejecución de la partida. Se considera la calificación final la cual es producto del promedio de las 

categorías.  
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Tabla 34  

Calificación de Factores Incidentes en Eliminación de Material Excedente D= 2 Km 

Partida Eliminación de material excedente D= 2 Km 
Categoría Factor de afectación  Calificación Media Calificación 

final 
Economía 
general  

Accesibilidad a materiales 70% 68%  
 
 
 
 
 
 
 
 

66% 
 

 
 

Accesibilidad a la supervisión 65% 
Accesibilidad al recurso 
humano 

70% 

Equipamiento Disponibilidad de herramientas  71% 67% 
Disponibilidad de EPP 59% 
Mantenimiento 71% 

Supervisión  Seguimiento 65% 63% 
Instrucciones  60% 

Clima Calor  61% 54% 
Lluvia 54% 
Cubierta 47% 

Trabajador  Cansancio  75% 73% 
Salud  72% 
Nivel de conocimiento técnico 72% 
Virtudes y habilidades 72% 

Obra Nivel de trabajo 80% 74% 
Continuidad del trabajo 64% 
Peligro 80% 
Limpieza y orden  72% 

Laborales Tipo de contrato  64% 64% 
Salario 64% 
Incentivos  48% 
Sindicato 80% 
Ambiente de trabajo 64% 

Nota. Elaboración propia 

Se considera la calificación final la cual es producto del promedio de las categorías.  
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Tabla 35  

Calificación de Factores Incidentes en Columna de Tubo Negro F°G° de 2 1/2" E=2.5 mm 

Partida Columna de tubo negro F°G° de 2 1/2" E=2.5 mm 

Categoría Factor de afectación  Calificación Media Calificación 
final 

Economía 
general  

Accesibilidad a materiales 65%  
67% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

66% 

Accesibilidad a la supervisión 65% 
Accesibilidad al recurso 
humano 

70% 

Equipamiento Disponibilidad de herramientas  67%  
66% Disponibilidad de EPP 59% 

Mantenimiento 71% 

Supervisión  Seguimiento 65%  
63% Instrucciones  60% 

Clima Calor  61%  
54% Lluvia 54% 

Cubierta 47% 

Trabajador  Cansancio  75%  
74% Salud  75% 

Nivel de conocimiento técnico 75% 
Virtudes y habilidades 72% 

Obra Nivel de trabajo 72%  
72% Continuidad del trabajo 72% 

Peligro 72% 
Limpieza y orden  72% 

Laborales Tipo de contrato  64%  
64% Salario 64% 

Incentivos  48% 
Sindicato 80% 
Ambiente de trabajo 64% 

Nota. Elaboración propia 

En la tabla se muestra una calificación final de los factores incidentes de 66%.  
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Tabla 36  

Calificación de Factores Incidentes en Platina de 3/16"x1" 

Partida Platina de 3/16"x1" 

Categoría Factor de afectación  Calificación Media Calificación 
final 

Economía 
general  

Accesibilidad a materiales 65%  
67% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

66% 

Accesibilidad a la supervisión 65% 
Accesibilidad al recurso humano 70% 

Equipamiento Disponibilidad de herramientas  67%  
66% Disponibilidad de EPP 59% 

Mantenimiento 71% 

Supervisión  Seguimiento 65%  
63% Instrucciones  60% 

Clima Calor  61%  
54% Lluvia 54% 

Cubierta 47% 

Trabajador  Cansancio  75%  
 

74% 
Salud  75% 
Nivel de conocimiento técnico 75% 
 Virtudes y habilidades 72% 

Obra Nivel de trabajo 72%  
72% Continuidad del trabajo 72% 

Peligro 72% 
Limpieza y orden  72% 

Laborales Tipo de contrato  64%  
64% Salario 64% 

Incentivos  48% 
Sindicato 80% 
Ambiente de trabajo 64% 

Nota. Elaboración propia 

En la tabla se presenta las calificaciones de los factores incidentes en la partida indicada. 
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Tabla 37  

Calificación de Factores Incidentes en Malla Olímpica Galvanizada N° 10 Cocadas, 2"x2" 

H=2m  

Partida Malla olímpica galvanizada N° 10 cocadas de 2"x2" H= 2m 

Categoría Factor de afectación  Calificación Media Calificación 
final 

Economía 
general  

Accesibilidad a materiales 65%  
67% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66% 

Accesibilidad a la supervisión 65% 
Accesibilidad al recurso 
humano 

70% 

Equipamiento Disponibilidad de herramientas  67%  
66% Disponibilidad de EPP 59% 

Mantenimiento 71% 

Supervisión  Seguimiento 65%  
63% Instrucciones  60% 

Clima Calor  61%  
54% Lluvia 54% 

Cubierta 47% 

Trabajador  Cansancio  75%  
74% 

 
Nivel de conocimiento técnico 75% 
 Virtudes y habilidades 72% 

Obra Nivel de trabajo 72%  
72% Continuidad del trabajo 72% 

Peligro 72% 
Limpieza y orden  72% 

Laborales Tipo de contrato  64%  
64% Salario 64% 

Incentivos  48% 
Sindicato 80% 
Ambiente de trabajo 64% 

Nota. Elaboración propia 

En la tabla se muestra la calificación de cada factor incidente durante el desarrollo de la partida. 
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Tabla 38  

Calificación de Factores Incidentes en Pintado de Mallas Metálicas 

Partida Pintado de mallas metálicas  

Categoría Factor de afectación  Calificación Media Calificación 
final 

Economía 
general  

Accesibilidad a materiales 70%  
67% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

65% 

Accesibilidad a la supervisión 65% 
Accesibilidad al recurso humano 65% 

Equipamiento Disponibilidad de herramientas  71%  
67% Disponibilidad de EPP 59% 

Mantenimiento 71% 

Supervisión  Seguimiento 65%  
63% Instrucciones  60% 

Clima Calor  61%  
54% Lluvia 54% 

Cubierta 47% 
Trabajador  Cansancio  75%  

70% Salud  69% 
Nivel de conocimiento técnico 66% 
Virtudes y habilidades 69% 

Obra Nivel de trabajo 80%  
72% Continuidad del trabajo 56% 

Peligro 80% 
Limpieza y orden  72% 

Laborales Tipo de contrato  64% 64% 
Salario 64% 
Incentivos  48% 
Sindicato 80% 
Ambiente de trabajo 64% 

Nota. Elaboración propia 

Se muestra una lista de los factores incidentes en la partida indicada y sus calificaciones. 

Los costos actualizados de las 16 partidas evaluadas se obtuvieron actualizando el ACU 

en el S10 de la base de datos obtenido del expediente técnico, a continuación, el detalle de los 

costos y la diferencia entre lo real y expediente.  
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Tabla 39  

Costos Actualizados  

N° Ítem Descripción Parcial 
(E.T) 

Parcial 
(Real) 

Diferencia 
(E.T-Real) 

1 02.02.01 Excavación en terreno para 
mejoramiento base 

3920.49 1062.40 2858.09 

2 02.04.01 Concreto f´c= 210kg/cm2 para losa 
deportiva 

35007.36 37155.84 -2148.48 

3 02.04.02 Encofrado para losa deportiva 2812.80 3526.08 -713.28 

4 02.04.03 Junta asfáltica de 1" 3154.36 1902.80 1251.56 

5 03.02.01 Excavación manual en tierra 2686.32 4009.82 -1323.50 

6 03.03.02 Concreto 1:10+30% P.G para gradería  11595.47 11711.37 -115.90 

7 03.03.03 Concreto f´c=175kg/cm2 12052.51 12190.24 -137.73 

8 03.03.04 Encofrado y desencofrado P/tribunas 
y escaleras 

3269.92 3336.51 -66.59 

9 03.04.04 Tubo de F°G° cuadrado de 2" e=4mm 8422.50 5674.50 2748.00 

10 03.04.05 Tubo de F°G° rectangular de 1 1/2" x 
3" e=4mm 

2874.97 2227.75 647.22 

11 03.05.01 Tarrajeo en graderías 4915.82 13541.82 -8626.00 

12 04.02.03 Eliminación de material excedente  104.96 154.37 -49.41 

13 04.06.02 Columna de tubo negro F°G° de 2 
1/2" E=2.5 mm 

4050.92 9750.19 -5699.27 

14 04.06.03 Platina de 3/16"x1" 3118.50 3062.50 56.00 

15 04.06.04 Malla olímpica galvanizada N° 10 
cocadas de 2"x2" H= 2m 

6846.45 4564.95 2281.50 

16 04.07.01 Pintado de mallas metálicas (2 manos 
anticorrosiva+ 2 esmalte) 

1277.62 1382.06 -104.44 

 

Nota. Elaboración propia 

Se procesó la información obtenida para determinar la influencia del rendimiento del 

recurso humano para la actualización de los costos con ayuda del software S10.   
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Tabla 40  

Rendimientos Reales vs Rendimientos de Expediente Técnico  

Cuadro resumen de rendimientos del recurso humano 

Ítem Descripción Und Datos de expediente técnico Datos de campo 
Cuadrilla Rendimiento Costo 

parcial 
Cuadrilla Rendimiento Costo 

parcial 

02.02.01 Excavación en terreno 
para mejoramiento base 

m3/día 1Pe 3 24.03 2Pe 4.13 1.66 

02.04.01 Concreto f´c= 210kg/cm2 
para losa deportiva 

m3/día 1Op + 1Of + 
4Pe 

15 364.66 1Op + 1Of + 
5Pe 

11.2 387.04 

02.04.02 Encofrado para losa 
deportiva 

m2/día 1Op + 1Of 14 29.3 0.5Op + 1Of 
+ 1Pe 

9.6 36.73 

02.04.03 Junta asfáltica de 1" m/día 1Of 17 11.77 1Of 69.9 7.1 

03.02.01 Excavación manual en 
tierra 

m3/día 1Pe 3 28.7 1Pe 2.01 42.84 

03.03.02 Concreto 1:10+30% P.G 
para gradería  

m3/día 1Op + 2Of + 
5Pe 

16 174.08 0.5Op + 1Of 
+ 5Pe 

15.5 175.82 

03.03.03 Concreto f´c=175kg/cm2 m3/día 1Op + 1Of + 
5Pe 

10 413.04 1Op + 1Of + 
4Pe 

9.6 417.76 

03.03.04 Encofrado y desencofrado 
P/tribunas y escaleras 

m2/día 0.1Op + 1Of + 
0.5Pe 

14 40.27 0.5p + 1Of + 
1Pe 

13 41.09 

03.04.04 Tubo de F°G° cuadrado de 
2" e=4mm 

m/día 0.5Op + 0.5Pe 5 56.15 1Op + 0.5Pe 18 37.83 

03.04.05 Tubo de F°G° rectangular 
de 1 1/2" X 3" e=4mm 

m/día 0.5Op + 0.5Pe 7 42.91 1Op + 0.5Pe 15 33.25 
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Cuadro resumen de rendimientos del recurso humano 

Ítem Descripción Und Datos de expediente técnico Datos de campo 
Cuadrilla Rendimiento Costo 

parcial 
Cuadrilla Rendimiento Costo 

parcial 

03.05.01 Tarrajeo en graderías m2/día 3Op + 1.5Pe 15 37.96 1Op + 0.5Pe 4.86 104.57 

04.02.03 Eliminación de material 
excedente  

m3/día 1Pe 5 14.7 1Pe 3.4 21.62 

04.06.02 Columna de tubo negro 
F°G° de 2 1/2" E=2.5 mm 

m/día 1Op + 0.5Pe 40 35.55 1Op + 0.5Pe 54 27.81 

04.06.03 Platina de 3/16"x1" m/día 1Op + 0.5Pe 40 44.55 1Op + 0.5Pe 48 43.75 

04.06.04 Malla olímpica 
galvanizada N° 10 
cocadas de 2"x2" H= 2m 

m2/día 1Op + 0.25Pe 11 35.11 1Op + 0.5Pe 40.8 23.41 

04.07.01 Pintado de mallas 
metálicas (2 manos 
anticorrosiva+ 2 esmalte) 

m2/día 1Op + 0.14Pe 20 8.93 1Op 18 9.66 

Nota. Elaboración propia 

En la presente tabla se muestra el rendimiento considerado en el expediente y el rendimiento obtenido en campo, de la misma 

forma podemos apreciar como este último ha influenciado en el costo de cada actividad ejecutada.  Se muestra que, durante la 

ejecución, el ingeniero residente no ha cumplido con asignar las cuadrillas respectivas, provocando así un descontrol respecto a lo 

programado.
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Factibilidad Técnica-Operativa 

Factibilidad Técnica 

La municipalidad distrital de San José del Alto, consideró necesario la ejecución del 

proyecto: “Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito 

de San José del Alto - provincia de Jaén - departamento de Cajamarca”- con código único de 

inversiones número 2533342, en beneficio de la población de la localidad La Unión. Este 

proyecto se encuentra ubicado en la localidad la Unión a 1053.00 m.s.n.m. 

Figura 5  

Ubicación del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia (Google Earth) 

El expediente técnico de este proyecto estuvo bajo la responsabilidad de la municipalidad 

de San José del Alto, tuvo como objetivo la creación de los servicios deportivos y recreativos con 

la finalidad de promover actividades recreativas, culturales y de esparcimiento en los pobladores 

de la comunidad, estimular a los niños, jóvenes, adultos y ancianos a la práctica de actividades 

deportivas y de esta manera contribuir con su formación integral. La ejecución del proyecto se 



82 

 

realizó a raíz de la solicitud de la población, al estar haciendo uso de un espacio para realizar 

deportes que se encontraba en muy malas condiciones, que incluso se habían producido 

accidentes. 

Para la revisión del expediente la entidad contó con el equipo técnico del área de DIDUR, 

quienes utilizaron software como AutoCAD, Project, S10, Civil 3D, Word, entre otros, así como 

también se les brindó la facilidad para el traslado respectivo al lugar a intervenir. La ejecución de 

la obra fue mediante la modalidad de Administración Directa lo que implica que la municipalidad 

contaba con los recursos necesarios para intervenir en los diferentes procesos de la obra. Los 

componentes del proyecto a ejecutar fueron una losa multideportiva, tribuna y cerco perimétrico. 

A continuación, se muestran los planos del proyecto en los cuales se puede visualizar los 

diferentes componentes.  

Figura 6  

Plano General del Proyecto 

Nota. Expediente Técnico – Anexos – Planos
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Figura 6  

Plano de Cortes y Elevaciones  

Nota. Expediente Técnico – Anexos – Planos 



84 

 

Figura 7  

Plano de Detalles  

Nota. Expediente Técnico – Anexos – Planos
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Factibilidad Operativa 

Para el desarrollo del proyecto, la municipalidad, dispuso de un presupuesto S/224,768.99 

(doscientos veinticuatro mil setecientos sesenta y ocho con 99/100 soles) destinado a cubrir los 

gastos de las diferentes etapas del proyecto. A continuación, se muestra el desagregado del 

presupuesto. 

Tabla 41  

Desagregado del Presupuesto de Obra 

Detalle del presupuesto 
Descripción Total 
Costo directo (cd) 197,768.99 
Gastos generales de la obra 20,000.00 
Sub total 217,768.99 
Valor referencial 217,768.99 
Inspección y/o supervisión 0.00 
Expediente técnico 7,000.00 
Presupuesto total del financiamiento  224,768.99 

Nota. Elaboración propia 

La elaboración del expediente técnico se dio por consultoría cuyo costo ascendió a 

S/7,000.00. Antes de iniciar la ejecución de la obra se contrató a los profesionales responsables 

de la dirección de la misma. 

Para la etapa de ejecución, el área competente junto con el personal técnico y 

administrativo contratado se organizaron con la finalidad de abastecer con materiales, 

maquinaria, equipos, recurso humano y herramientas para realizar las actividades contempladas 

en el expediente técnico. El área técnica estuvo encabezada por el ingeniero residente y por el 

ingeniero inspector, quienes velaron por el cumplimiento de los objetivos del proyecto. También 

estuvo bajo la responsabilidad del personal técnico tramitar a tiempo los pagos correspondientes 

al personal obrero. 
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Cuadro de Inversión 

Como en todo trabajo, se genera un gasto de por medio, es por eso que para la obtención 

de datos de campo fue necesario la utilización de instrumentos específicos, los cuales conllevan 

costos asociados con la adquisición y aplicación de estas herramientas. Los costos están 

asociados con el traslado de la entidad al lugar de la obra incluyen gastos de transporte, 

alojamiento y posiblemente viáticos para el personal involucrado en la obtención de datos (costos 

relacionados con la alimentación y otros recursos necesarios para garantizar que el personal tenga 

lo necesario para llevar a cabo las actividades planificadas). Para el uso de fichas de recolección 

deberían usarse procedimientos documentados para recopilar datos de manera sistemática. Esto 

puede requerir la impresión y distribución de formularios o fichas específicas para registrar la 

información en el campo. A continuación, se detalla el cuadro de inversión: 

Tabla 42  

Presupuesto de Inversión  

Ítem Descripción Und Cantidad Costo Unt Costo total 
01 Impresiones de formatos de 

recolección de datos 
Glb 1 40.00 40.00 

02 Wincha Und 1 50.00 50.00 
03 Pasajes Glb 1 350.00 350.00 
04 Otros Gastos Glb 1 200.00 200.00 

Costo Total 640.00 

Nota. Elaboración propia 

El costo generado en el desarrollo del presente proyecto asciende a un total de S/ 640.00 

(Seiscientos cuarenta con 00/100 soles), costos asociados con la implementación de herramientas 

y procedimientos, el traslado del personal y otros recursos necesarios. La gestión efectiva de 

estos costos es crucial para garantizar la calidad y la eficiencia en la recolección y procesamiento 

de datos. Se puede apreciar que el monto no es muy elevado esto es debido a que se tuvo apoyo 

por parte de la entidad para el traslado hacia el lugar de la ejecucion del proyecto.  
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Análisis de Resultados 

Para determinar si influyen los rendimientos reales del recurso humano en la actualización 

de costos en el proyecto de servicios deportivos y recreativos ejecutado en la localidad la Unión 

de la provincia de Jaén, se utilizó el método de la observación directa con el cual se obtuvieron 

los rendimientos del recurso humano durante la etapa de ejecución de obra. 

Para obtener los rendimientos se empezó seleccionando las partidas consideradas en el 

expediente técnico que tuvieron mayor incidencia en el costo del recurso humano, haciendo uso 

para esto del diagrama de Pareto, mediante el cual se obtuvo una muestra de 16 partidas. En la 

tabla N° 40 se muestra el rendimiento de cada cuadrilla considerada en el expediente técnico con 

su respectivo costo, y el rendimiento real obtenido durante el desarrollo de las actividades. Como 

se puede apreciar, las cuadrillas programadas para cada actividad no son las mismas encontradas 

en campo, así mismo, la variación de los rendimientos se ven reflejados en todas las partidas unas 

siendo mayores y otras menores a lo indicado en el expediente. Por lo que los rendimientos 

obtenidos en campo influyeron considerablemente a nivel de costo directo.  

Inicialmente en el expediente técnico, el costo directo reflejaba la suma total de 

S/198,834.63 (Ciento noventa y ocho mil, ochocientos treinta y cuatro con 63/100 soles), 

mientras que, con los rendimientos reales obtenidos de las 16 partidas evaluadas se actualizó el 

presupuesto a la suma de S/203,380.41 (Doscientos tres mil, trescientos ochenta con 41/100 

Soles), haciendo una diferencia de S/4,545.78 (Cuatro mil, quinientos cuarenta y cinco con 

78/100 Soles), siendo este el 2.29% superior al presupuesto del expediente técnico a nivel de 

costo directo.  

Para determinar los rendimientos reales, se diseñaron los formatos de recolección de datos 

tal como se muestra en la tabla N° 4. La información recopilada en campo se procesó con ayuda 

del programa Excel mediante la media aritmética de las tres observaciones realizadas a cada 
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cuadrilla de las 16 partidas, obteniéndose los resultados que se muestran en la tabla N° 22, y 

gráficamente en la figura 9, comparando con los rendimientos del expediente técnico que se 

muestra a continuación: 

Figura 8  

Gráfico de Variación de Rendimientos  

 

Nota. Elaboración propia 

La figura N° 9 representa gráficamente los ítems de cada partida con los rendimientos 

obtenidos en campo vs los rendimientos del expediente técnico, indicando que el 56.25 % de las 

actividades analizadas presentan rendimientos menores a los programados. 

Los factores que afectan al rendimiento del recurso humano se determinaron mediante la 

propuesta de Duque y Cano (2020), tal como se muestra en las tablas N° 23 hasta la 38. Los 

resultados son producto de la evaluación de cada categoría, cada porcentaje asignado a los 

factores ha sido de acuerdo a lo presenciado en cada actividad, calificando desde lo más 

desfavorable a lo más favorable. De acuerdo al análisis, se han obtenido porcentajes menores al 

70% en todas las partidas evaluadas tal como se indica en las tablas antes mencionadas, lo que 
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significa que la afectación de los factores representativos en el proyecto afecta el rendimiento del 

recurso humano de manera desfavorable. 

Los costos actualizados con los rendimientos reales se obtuvieron con apoyo del software 

S10, con el cual se actualizaron las cuadrillas y el rendimiento. El análisis se realizó a nivel de 

costo total de cada partida obteniendo los resultados indicados en la tabla N°39. Se aprecia que el 

43.75 % de las partidas evaluadas con los rendimientos reales presentan un costo de mano de 

obra menor a lo indicado en el expediente técnico y el 56.25% indican un costo mayor, siendo la 

partida tarrajeo en graderías la que presenta una diferencia mayor en S/ 8,626.00 con respecto al 

costo programado. 

Análisis Costo-Beneficio 

Análisis de Costo 

El costo referente a la ejecución del proyecto: “Creación de los servicios deportivos y 

recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - provincia de Jaén - 

departamento de Cajamarca”- CUI 2533342, corresponde a la Suma Total de S/198,834.63 

(Ciento noventa y ocho mil, ochocientos treinta y cuatro con 63/100 soles), presupuesto a nivel 

de costo directo, financiado con fondos propios de la entidad. 

En lo que respecta al costo actualizado con los rendimientos reales en las 16 partidas 

evaluadas se obtiene un presupuesto actualizado de S/203,380.41 (Doscientos tres mil, trescientos 

ochenta con 41/100 soles), por lo que se tiene una incidencia de S/4,545.78 (Cuatro mil, 

quinientos cuarenta y cinco con 78/100 soles), el cual representa el 2.29% de incidencia referente 

al presupuesto a nivel de costo directo con los rendimientos del expediente técnico. 
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Tabla 43  

Cuadro Comparativo de Presupuestos a Nivel de Costo Directo 

Descripción Total (S/.) (%) 
Presupuesto Expediente 

Técnico 
Presupuesto Real Diferencia (E.T-Real) 

198,834.63 203,380.41 4,545.78 
100% 102.29% 2.29% 

Nota. Elaboración propia 

A continuación, se detalla en un gráfico el presupuesto real vs el presupuesto programado 

en el expediente técnico, así como la incidencia que refleja la diferencia de estos. 

Figura 9  

Diferencia de Presupuesto 

 

Nota. Elaboración propia 
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Análisis de Beneficio 

Como parte del beneficio obtenido con este trabajo de investigación, se ha tomado a bien 

remitir la base de datos de los rendimientos reales de las 16 partidas evaluadas a la entidad en la 

que he laborado por casi un año en la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Territorial. Se ha 

dejado como antecedente el análisis de costo unitarios de 16 partidas, con la finalidad de que se 

tome en cuenta en la elaboración de futuros proyectos en la zona de estudio o nivel del territorio 

de esta jurisdicción. 

Se considera que los resultados obtenidos en este trabajo de suficiencia, ha permitido 

determinar el rendimiento real del personal obrero en trabajos de construcción civil, para 

proyectos similares con las partidas evaluadas y los principales factores que interfieren en el buen 

desempeño laboral. Además de ello, se muestra la variación del presupuesto debido a la 

diferencia abismal entre los rendimientos de campo y los presentados en el expediente. 
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Aportes más Destacables a la Empresa 

Con el presente trabajo se está dando a conocer los rendimientos reales del recurso 

humano obtenidos en campo durante la ejecución del proyecto denominado “Creación de los 

servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - 

provincia de Jaén - departamento de Cajamarca”. Estos rendimientos servirán como guía al área 

competente de elaboración de expedientes técnicos de la municipalidad distrital de San José del 

Alto, así como también será útil para cualquier proyectista que desee información de rendimiento 

de mano de obra de la zona. 

Conociendo los rendimientos reales, le es posible a la entidad establecer metas y 

estándares realistas al momento de realizar el presupuesto y programación de un proyecto, lo que 

proporciona una mejor base para evaluar futuros proyectos. 

También se da a conocer los diferentes factores que influyen durante la ejecución del 

mencionado proyecto, estos factores representativos de la zona intervenida permitirán prevenir a 

los ingenieros proyectistas para tenerlos en cuenta al momento de considerar el recurso humano 

en el análisis costos unitarios. Así mismo se están describiendo estos factores en cada partida con 

la finalidad de que los profesionales encargados tanto de la elaboración del expediente técnico 

como la ejecución de los proyectos tomen conciencia de los aspectos negativos encontrados en el 

presente proyecto en estudio y permita mejorar en la intervención de futuras obras. 

Se muestra el proceso de la aplicación de la metodología de Pareto en la figura N°3, 

donde se seleccionaron las partidas con mayor incidencia del recurso humano. En la tabla 7 hasta 

la tabla 21, se desglosan en cada una de estas partidas los datos tomados in situ de los 

rendimientos respectivos, lo cual permitirá a la institución considerarlo en el caso de realizar un 

estudio similar.  
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La importancia de mi persona en esta entidad pública fue el haber realizado un trabajo 

responsable y haber contribuido con mis conocimientos y habilidades al cumplimiento de 

diferentes metas realizadas, como por ejemplo la creación del área de la Unidad de Gestión 

Municipal. De acuerdo al artículo 32°, “Responsabilidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento en el ámbito urbano y rural” del Reglamento de la Ley Marco, indica que en las 

zonas rurales las entidades distritales son las responsables de la prestación de los servicios de 

saneamiento a través de las Unidades de Gestión Municipal. Es por eso que mediante informe del 

jefe de DIDUR solicita a alcaldía la creación de la mencionada área, y en sesión de consejo se 

aprobó mediante Ordenanza Municipal, la cual fue de suma importancia para la aprobación de los 

proyectos de saneamiento rural, así como también la elaboración de fichas técnicas para 

concursos del programa Trabaja Perú. Estos proyectos financiados beneficiaron a muchas 

localidades del distrito incluyendo a personas discapacitadas.  

También, como mencioné anteriormente, aporté a la entidad los formatos de recolección 

de información que utilicé durante la etapa de recolección de información del recurso humano, 

para su uso en proyectos futuros de construcción. 
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Conclusiones 

En el presente trabajo de suficiencia profesional se determinó la influencia del 

rendimiento real del recurso humano para la actualización de costos en la ejecución de un 

proyecto de servicios deportivos y recreativos en el distrito de San José del Alto, provincia de 

Jaén. Constatamos que el recurso humano por ser uno de los elementos indispensables en el 

análisis de costos unitarios tiene gran influencia en el costo total y programación de un proyecto, 

por lo que si no tenemos un rendimiento de mano de obra confiable el presupuesto no será el más 

cercano a la realidad, tal como se ha mostrado en la ejecución de los servicios deportivos y 

recreativos donde los rendimientos se muestran lejanos a lo que se ha programado en el 

expediente técnico y como consecuencia el costo directo ha sido mayor a lo propuesto. En el 

mismo sentido, Janampa (2021) indica que, los rendimientos de mano de obra en las partidas de 

tarrajeo en cielorraso y tarrajeo de muros interiores obtenidos en campo son mayores a los 

expuestos en el expediente técnico, produciendo una disminución en los costos de ejecución de 

las dos actividades. Por otro lado, Aliaga (2019) en su estudio evaluó 15 partidas con mayor 

incidencia del rendimiento del recurso humano en un proyecto de agua potable, donde determinó 

que todas las partidas tenían rendimientos diferentes a los expuestos en la Cámara Peruana de la 

Construcción y el expediente técnico, lo que representó una variación en el tiempo y en el costo 

total del proyecto.  

También se determinaron en el presente estudio los rendimientos reales del recurso 

humano en la ejecución de los servicios deportivos y recreativos, obteniendo como resultado que 

el 68.75% de las partidas seleccionadas mostraron un rendimiento menor a lo indicado en el 

expediente original, siendo la partida encofrada para losa deportiva la que mostró un rendimiento 

de 9.6 m2/día. Otros trabajos como el de Mallqui (2021) indica que los rendimientos de mano de 

obra obtenido en las partidas de movimiento de tierras, cimientos corridos, muros y tabiques de 



95 

 

albañilería presentan un déficit promedio menor del 20% de la establecida por CAPECO; 

mientras que, Mejía (2017)  indica que de las 30 actividades evaluadas durante la ejecución de 

locales multiusos en el distrito de Chota el rendimiento de la mano de obra presenta una variación 

del 100% con respecto a lo indicado en el expediente técnico 

En cuanto los factores que afectan el rendimiento del recurso humano, se consideraron en 

las 7 categorías según Cano & Duque (2000), a saber; accesibilidad y disponibilidad a recursos, 

supervisión, clima, aspectos laborales propios del trabajador y de la misma obra. Se concluye que 

durante la ejecución del proyecto se presentó un alto grado de afectación por parte de los 

diferentes factores representativos de la zona debido a que el porcentaje de calificación global de 

cada partida resultó menor al 70 % siendo este resultado desfavorable para el cumplimiento de 

los objetivos del proyecto. Según Fajardo & Quizhpe (2021) la participación constante de un 

supervisor en los proyectos tiene un impacto positivo en el rendimiento de la mano de obra, y en 

cuanto al factor clima, Cabrera Valdez & Toledo (2021) indican que se debe tener en cuenta al no 

ser controlable.  

Finalmente, en la presente investigación se identificó el costo actualizado con el 

rendimiento real de cada partida del recurso humano en la ejecución de los servicios deportivos y 

recreativos, mostrando que un 62.5% de las partidas seleccionadas requieren de mayor 

presupuesto del recurso humano para su culminación. Para Celis (2019)  si no poseemos datos 

confiables sobre rendimientos, obtendremos variaciones considerables del costo de mano de obra 

al final de la obra. Cuenca (2022) hace hincapié sobre la necesidad de tener una estructura de 

costos predeterminado para evaluar los elementos del proyecto. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a la entidad, y a las empresas privadas tomar un control de los 

rendimientos del recurso humano durante la ejecución en las futuras obras, esto permitirá tener 

una data de este recurso en cada zona y por consiguiente poder evaluar costos con mayor 

precisión. También se recomienda utilizar el diagrama de Pareto para seleccionar las partidas que 

tengan mayor representatividad de mano de obra, esto con el propósito de que en investigaciones 

futuras se recolecte la información en campo de manera eficiente y real. 

Se recomienda en primera instancia determinar los rendimientos de mano de obra de cada 

lugar de la jurisdicción del distrito o zona de trabajo, de tal manera que se pueda obtener una data 

con mayor confiabilidad para los profesionales responsables de la elaboración de expedientes 

técnicos. 

Se recomienda a todos los profesionales involucrados en la dirección técnica de la 

ejecución de los proyectos, tomar en cuenta la propuesta de Duque y Cano (2020) para identificar 

los factores en los futuros proyectos. Ya que de acuerdo a lo planteado en la presente 

investigación permite identificar y evaluar con mayor detalle los factores que influyen 

negativamente durante la ejecución de un proyecto. Respecto a las condiciones climatológicas, es 

propicio mencionar que la temporada de lluvias en la jurisdicción del distrito de San José del Alto 

empiezan desde el mes de octubre hasta fines de febrero, por lo que, se recomienda tomar las 

medidas y estrategias necesarias que ayuden a mitigar este problema en obra, con la finalidad de 

que los rendimientos pactados en el expediente no varíen significativamente en campo. 

Por último, se recomienda que para obtener costos con mayor precisión se debe realizar 

un adecuado análisis de costos unitarios, por lo que se debe tener en cuenta el factor recurso 

humano que sea representativo de la zona a intervenir. 
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Apéndice 

Apéndice A. Ejecución de las Partidas 

Figura A1  

Excavación en Terreno para Mejoramiento de Base 

Nota. Fotografía tomada por el autor durante la ejecución de la partida de excavación.  

Figura A2  

Excavación Manual en Tierra 

 

Nota. Fotografía tomada por el autor durante la ejecución de la partida de excavación.  
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Figura A3  

Tubo de F°G° Rectangular de 1 1/2" x 3" e=4mm  

Nota. Fotografía tomada por el autor durante la instalación de tubos de fierro. 

Figura A4  

Encofrado para losa deportiva  

 

Nota. Fotografía tomada por el autor durante la ejecución de la partida de encofrado.  
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Figura A5  

Concreto f´C= 210kg/cm2 para losa deportiva 

Nota. Fotografía tomada por el autor durante la ejecución de la partida de concreto. 

Figura A6  

Malla Olímpica Galvanizada N° 10 Cocadas de 2"x2" h= 2m 

 

Nota. Fotografía tomada por el autor durante la instalación de malla olímpica. 
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Figura A7  

Concreto 1:10+30% P.G para Gradería  

Nota. Fotografía tomada por el autor durante la ejecución del vaciado de concreto 

Figura A8  

Tubo de F°G° Cuadrado de 2" e=4mm  

Nota. Fotografía tomada por el autor durante el armado del soporte de malla con fierro 

galvanizado.  
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Figura A9  

Soporte de malla con fierro galvanizado 

Nota. Fotografía tomada durante el armado del soporte de malla con fierro galvanizado. 

Figura A10  

Servicios deportivos culminados 

Nota. La fotografía muestra la culminación de la ejecución de las partidas. 
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Apéndice B. Rendimientos Reales 

Tabla B1  

Análisis de Costos Unitarios 

Presupuesto 0202004 "Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - 
Provincia de Jaén - Departamento de Cajamarca"- cui 2533342 

Subpresupuesto 001 CUI N° 2533342 Fecha 
presupuesta 

04/10/202
3 

Partida 02.02.01 Excavación en terreno para mejoramiento de base 
Rendimiento m3/día MO. 4.1300 EQ. 4.1300 costo unitario 

directo por: m3 
17.46 

        

Código Descripción recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 mano de obra       
0101010005 peón  hh 1.0000 1.9370 8.75 16.95 
      16.95  
 equipos       
0301010006 herramientas manuales  %mo  3.0000 16.95 0.51 
      0.51  
Partida 02.04.01 Concreto f´c=210 kg/cm2 para losa deportiva 
Rendimiento m3/día MO. 11.2000 EQ. 11.2000 Costo unitario 

directo por: m3 
387.04 

        

Código Descripción recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 mano de obra       
0101010003 Operario  hh 1.0000 0.7143 15.00 10.71 
0101010004 Oficial  hh 1.0000 0.7143 12.50 8.93 
0101010005 Peón  hh 4.0000 2.8571 8.75 25.00 
      44.64  
 Materiales       
02070100010003 Piedra chancada 3/4"  m3  0.5800 75.00 43.50 
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Presupuesto 0202004 "Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - 
Provincia de Jaén - Departamento de Cajamarca"- cui 2533342 

02070200010002 Arena gruesa  m3  0.4900 75.00 36.75 
0213010001 Cemento portland tipo i (42.5 kg) bol  7.8000 28.00 218.40 
      298.65  
 Equipos       
0301010006 Herramientas manuales  %MO  2.0000 44.64 0.89 
03012900030006 Mezcladora de concreto tambor 18 hp 11 p3 hm 1.0000 0.7143 60.00 42.86 
      43.75  
Partida 02.04.02 Encofrado para losa deportiva 
Rendimiento m2/día MO. 9.6000 EQ. 9.6000 Costo unitario 

directo por: m2 
36.73 

        

Código Descripción recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de obra       
0101010003 Operario  hh 1.0000 0.8333 15.00 12.50 
0101010004 Oficial  hh 1.0000 0.8333 12.50 10.42 
      22.92  
 Materiales       
02041200010013 Clavos c/c para madera (promedio) kg  0.1000 7.50 0.75 
0231000003 Madera nacional p/encofrado-carp p2  2.2900 5.40 12.37 
      13.12  
 Equipos       
0301010006 Herramientas manuales  %MO  3.0000 22.92 0.69 
      0.69  
Partida 02.04.03 Junta asfáltica de 1" 
Rendimiento m/día MO. 69.9000 EQ. 69.9000 Costo unitario 

directo por: m 
7.10 

        

Código Descripción recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de obra       
0101010004 Oficial  hh 1.0000 0.1144 12.50 1.43 
      1.43  
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Presupuesto 0202004 "Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - 
Provincia de Jaén - Departamento de Cajamarca"- cui 2533342 

 Materiales       
02901300020006 Tecnopor de 1" x 4' x 8'  pln  0.3500 16.00 5.60 
      5.60  
 Equipos       
0301010006 Herramientas manuales  %MO  5.0000 1.43 0.07 
      0.07  
Partida 03.02.01 Excavación manual en tierra 
Rendimiento m3/día MO. 2.0100 EQ. 2.0100 Costo unitario 

directo por: m3 
42.84 

        

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de obra       
0101010003 Operario  hh 0.1000 0.3980 15.00 5.97 
0101010005 Peón  hh 1.0000 3.9801 8.75 34.83 
      40.80  
 Equipos       
0301010006 Herramientas manuales  %MO  5.0000 40.80 2.04 
      2.04  
Partida 03.03.02 Concreto 1:10 + 30% p.g para gradería 
Rendimiento m3/día MO. 15.5000 EQ. 15.5000 Costo unitario 

directo por: m3 
175.82 

        

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de obra       
0101010003 Operario  hh 1.0000 0.5161 15.00 7.74 
0101010004 Oficial  hh 2.0000 1.0323 12.50 12.90 
0101010005 Peón  hh 5.0000 2.5806 8.75 22.58 
      43.22  
 Materiales       
0207010006 Piedra grande de 8"  m3  0.2400 50.00 12.00 
0207030001 Hormigón  m3  0.8720 58.00 50.58 
0213010001 Cemento portland tipo i (42.5 kg) bol  2.0400 28.00 57.12 
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Presupuesto 0202004 "Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - 
Provincia de Jaén - Departamento de Cajamarca"- cui 2533342 

      119.70  
 Equipos       
03012900030006 Mezcladora de concreto tambor 18 hp 11 p3 hm 0.4166 0.2150 60.00 12.90 
      12.90  
Partida 03.03.03 Concreto f'c=175 kg/cm2 
Rendimiento m3/día MO. 9.6000 EQ. 9.6000 Costo unitario 

directo por: m3 
417.76 

        

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de obra       
0101010003 Operario  hh 1.0000 0.8333 15.00 12.50 
0101010004 Oficial  hh 1.0000 0.8333 12.50 10.42 
0101010005 Peón  hh 5.0000 4.1667 8.75 36.46 
      59.38  
 Materiales       
02070100010003 Piedra chancada 3/4"  m3  0.7600 75.00 57.00 
02070200010002 Arena gruesa  m3  0.5145 75.00 38.59 
0213010001 Cemento portland tipo i (42.5 kg) bol  7.3000 28.00 204.40 
      299.99  
 Equipos       
0301010006 Herramientas manuales  %MO  5.0000 59.38 2.97 
03012900010006 Vibrador de concreto 4 hp 2.40" hm 1.0000 0.8333 6.50 5.42 
03012900030006 Mezcladora de concreto tambor 18 hp 11 p3 hm 1.0000 0.8333 60.00 50.00 
      58.39  
Partida 03.03.04 Encofrado y desencofrado p/tribunas y escaleras 
Rendimiento m2/día MO. 13.0000 EQ. 13.0000 costo unitario directo 

por: m2 
41.09 

        

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de obra       
0101010003 Operario  hh 0.1001 0.0616 15.00 0.92 
0101010004 Oficial  hh 1.0001 0.6154 12.50 7.69 
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Presupuesto 0202004 "Creación de los servicios deportivos y recreativos en la localidad la Unión del distrito de San José del Alto - 
Provincia de Jaén - Departamento de Cajamarca"- cui 2533342 

0101010005 Peón  hh 0.5000 0.3077 8.75 2.69 
      11.30  
 Materiales       
02040100010001 Alambre negro recocido N° 8  kg  0.4000 7.50 3.00 
02041200010005 Clavos para madera con cabeza de 3" kg  0.2500 7.50 1.88 
0231010002 Madera tornillo para encofrados incluye corte p2  4.2000 5.85 24.57 
      29.45  
 Equipos       
0301010006 Herramientas Manuales  %MO  3.0000 11.30 0.34 
      0.34  
Partida 03.04.04 Tubo f°g° cuadrado de 2" de e=4mm 
Rendimiento m/día MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario 

directo por: m 
37.83 

        

Código Descripción recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de obra       
0101010003 Operario  hh 0.5000 0.2222 15.00 3.33 
0101010005 Peón  hh 0.5000 0.2222 8.75 1.94 
      5.27  
 Materiales       
0265060004 Tubo de fierro galvanizado cuadrado de 2" e=4mm m  1.0000 26.00 26.00 
      26.00  
 Equipos       
0301010006 Herramientas manuales  %MO  5.0000 5.27 0.26 
03010300030002 Soldadora cellocord p 3/16"  kg  0.4000 12.00 4.80 
0301270005 Motosoldadora de 250 a  hm 0.1875 0.0833 18.00 1.50 
      6.56  

Partida 03.04.05 Tubo f°g° rectangular de 1 1/2 x 3" e=4mm 
Rendimiento m/día MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario 

directo por: m 
33.25 
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Código Descripción recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de obra       
0101010003 Operario  hh 0.5000 0.2667 15.00 4.00 
0101010005 Peón  hh 0.5000 0.2667 8.75 2.33 
      6.33  
 Materiales       
0265060005 Tubo de fierro galvanizado rectangular 1 1/2" x 3" e=4mm   m  1.0000 20.00 20.00 
      20.00  
 Equipos       
0301010006 Herramientas manuales  %MO  5.0000 6.33 0.32 
03010300030002 Soldadora cellocord p 3/16"  kg  0.4000 12.00 4.80 
0301270005 Motosoldadora de 250 a  hm 0.1875 0.1000 18.00 1.80 
      6.92  
Partida 03.05.01 Tarrajeo de graderías 
Rendimiento m2/día MO. 4.8600 EQ. 4.8600 Costo unitario 

directo por: m2 
104.57 

        
Código Descripción recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de obra       
0101010003 Operario  hh 3.0000 4.9383 15.00 74.07 
0101010005 Peón  hh 1.5000 2.4691 8.75 21.60 
      95.67  
 Materiales       
02041200010003 Clavos para madera con cabeza de 2" kg  0.0150 7.50 0.11 
02070200010001 Arena fina  m3  0.0200 100.00 2.00 
0213010001 Cemento portland tipo i (42.5 kg) bol  0.1400 28.00 3.92 
      6.03  
 Equipos       
0301010006 Herramientas manuales  %MO  3.0000 95.67 2.87 
      2.87  
Partida 04.02.03 Eliminación de material excedente 
Rendimiento m3/día MO. 3.4000 EQ. 3.4000 Costo unitario 

directo por: m3 
21.62 
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Código Descripción recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de obra       
0101010005 Peón  hh 1.0000 2.3529 8.75 20.59 
      20.59  
 Equipos       
0301010006 Herramientas manuales  %MO  5.0000 20.59 1.03 
      1.03  
Partida 04.06.02 Columnas de tubo negro de f°g° de ø 1 1/2" e= 2.5 mm 
Rendimiento m/día MO. 54.0000 EQ. 54.0000 Costo unitario 

directo por: m 
27.81 

        
Código Descripción recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de obra       
0101010003 Operario  hh 1.0000 0.1481 15.00 2.22 
0101010005 Peón  hh 0.5000 0.0741 8.75 0.65 
      2.87  
 Materiales       
0272010092 Tubo negro de f°g° de 1 1/2" e=2.5mm m  1.0000 19.50 19.50 
      19.50  
 Equipos       
0301010006 Herramientas manuales  %MO  5.0000 2.87 0.14 
03010300030002 Soldadora cellocord p 3/16"  kg  0.4000 12.00 4.80 
0301270005 Motosoldadora de 250 a  hm 0.1875 0.0278 18.00 0.50 
      5.44  
Partida 04.06.03 Planita de 3/16" x 1" 
        
Rendimiento m/día MO. 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario 

directo por: m 
43.75 

        
Código Descripción recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de obra       
0101010003 Operario  hh 1.0000 0.1667 15.00 2.50 
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0101010005 Peón  hh 0.5000 0.0833 8.75 0.73 
      3.23  
 Materiales       
0271050141 Platina de 3/16" x 1"  m  1.0000 35.00 35.00 
      35.00  
 Equipos       
0301010006 Herramientas manuales  %MO  5.0000 3.23 0.16 
03010300030002 Soldadora cellocord p 3/16"  kg  0.4000 12.00 4.80 
0301270005 Motosoldadora de 250 a  hm 0.1875 0.0313 18.00 0.56 
      5.52  
Partida 04.06.04 Malla olimpica galvanizada n°10 cocadas de 2" x 2" h=2m 
        
Rendimiento m2/día MO. 40.8000 EQ. 40.8000 Costo unitario 

directo por: m2 
23.41 

        
Código Descripción recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de obra       
0101010003 Operario  hh 1.0000 0.1961 15.00 2.94 
0101010005 Peón  hh 0.2500 0.0490 8.75 0.43 
      3.37  
 Materiales       
0204150003 Malla galvanizada # 10 de x cocadas 2" m2  1.0500 16.75 17.59 
0255080015 Soldadura cellocord ap  kg  0.1000 15.00 1.50 
      19.09  
 Equipos       
0301010006 Herramientas manuales  %mo  2.0000 3.37 0.07 
0301270005 Moto soldadora de 250 a  hm 0.2500 0.0490 18.00 0.88 
      0.95  
Partida 04.07.01 Pintado de mallas metálica (2 manos anticorrosiva + 2 esmalte) 
        
Rendimiento m2/día MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario 

directo por: m2 
9.66 
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Código Descripción recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de obra       
0101010003 Operario  hh 1.0000 0.4444 15.00 6.67 
0101010005 Peón  hh 0.1400 0.0622 8.75 0.54 
      7.21  
 Materiales       
0231220005 Pintura esmalte sintético (envase por gln) und  0.0250 41.53 1.04 
0231220006 Pintura anticorrosiva epox-uso naval (envase por gln) und  0.0250 50.85 1.27 
      2.31  
 Equipos       
0301010006 Herramientas manuales  %MO  2.0000 7.21 0.14 
      0.14  
        
 

Nota. Elaboración propia 

En esta tabla se detallan los costos de las partidas estudiadas con los rendimientos obtenidos. 
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Apéndice C. Formato de Recolección de Datos 

Figura C1  

Formato de Recolección de Información en Campo 

 

Nota. Se muestra una imagen de los formatos considerados para recolectar la información en 

campo 


