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RESUMEN 

La presente investigación ejecutada en el distrito de Shamboyacu - Picota, - San Martín, 

(zona rural), en el mes de noviembre del 2019 hasta marzo del 2020, por la pandemia se 

paralizó por un lapso de tiempo; para reiniciarse en septiembre, y ser culminada en diciembre 

del mismo año, en la segunda etapa de la ejecución, fue donde se recolectó y se procesó la 

información necesaria para la tesis, con el objetivo de analizar el rendimiento de mano de 

obra en proyectos que se relacionan con el saneamiento básico en zonas rurales y sean 

ejecutados mediante administración directa. Para la selección, se utilizó la siguiente 

metodología; se analizó todas las partidas, y se ha considerado las que tengan una incidencia 

mayor a 30% de la mano de obra con respecto a su costo total, y las más importantes serán 

evaluadas, de las cuales 37 fueron escogidas para el estudio, y con ayuda de operaciones 

matemáticas y software de Excel, se calculó un promedio de las intervenciones realizadas a 

cada partida seleccionada, y finalmente compararlo con el Rendimiento de Mano de Obra 

(RMO) del expediente técnico y el establecido la Cámara Peruana De La Construcción 

(CAPECO), obteniendo como resultado; que el 81.58% han presentado un RMO inferior al 

del proyecto y CAPECO, el 18.42% su RMO está por encima al que indica el análisis 

unitario, por último tres actividades no se encuentran en CAPECO, por lo que se supone que 

no han sido analizadas. Con estos resultados se ha llegado a la conclusión; que el 100% 

muestran una variación de RMO.  

Palabras claves: Expediente técnico, mano de obra, rendimiento, partidas y zona rural.  
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ABSTRACT 

The present investigation carried out in the district of Shamboyacu - Picota, - San Martín, 

(rural area), in the month of November 2019 to March 2020, due to the pandemic it was 

paralyzed for a period of time; to restart in September, and be completed in December of the 

same year, in the second stage of the execution, it was where the information necessary for 

the thesis was collected and processed, with the aim of analyzing the performance of labor 

in projects that they are related to basic sanitation in rural areas and are executed through 

direct administration. For the selection, the following methodology was used; All items were 

analyzed, and those that have an incidence greater than 30% of the workforce with respect 

to their total cost have been considered, and the most important will be evaluated, of which 

37 were chosen for the study, and with help of mathematical operations, Excel software, an 

average of the interventions made to each selected item was calculated, and finally compared 

with the RMO of the technical file and that established by the Peruvian Chamber of 

Construction, obtaining as a result; that 81.58% have presented an RMO lower than that of 

the project and CAPECO, 18.42% their RMO is above that indicated by the unit analysis, 

finally three activities are not in CAPECO, so it is assumed that they have not been analyzed 

. With these results the conclusion has been reached; that 100% show a variation of RMO. 

Keywords: Technical file, workforce, performance, items and rural area. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema 

1.1. Situación problemática.  

Según el diario El Peruano, (2017), teniendo de referencia al “Instituto Nacional de 

Estadística e Informática” (INEI), en el Perú existen 31,4 millones de habitantes, de los 

cuales 8,3 millones no cuentan con un servicio básico (agua tratada), dentro del ámbito rural, 

ante esta situación el estado, asumió la responsabilidad de cerrar estas brechas hasta el  

año 2030. Por tal motivo en los últimos años aumentado la tendencia de elaborar nuevos 

expedientes similares al rubro, y en la elaboración del análisis unitario es fundamental contar 

con un rendimiento de mano de obra (RMO) real de la zona, en la gran mayoría para calcular 

el presupuesto, se utiliza datos que no se ajustan a la realidad, porque en el lugar que se 

ejecuta, se encuentra personal con poca práctica en este tipo de trabajo, a partir de la 

experiencia de los ingenieros residentes y maestros en la selva, existe una diferencia de 

productividad entre un obrero natural y un migrante de otras regiones, esto conlleva a tener 

dificultades en la ejecución, los profesionales que se dedican a ejecutar estos proyectos, 

encuentran problemas con el costo directo de expediente, y como consecuencia se tiene una 

ampliación, costos adicionales durante el desarrollo del proyecto, siendo el factor principal, 

el RMO que no cumple con lo programado, basándose en la tabla de rendimientos de la 

Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). 

Basándose en el censo de Población y Vivienda de octubre del 2017, la región San Martín 

tiene 813 331 habitantes, de los cuales el 51.8% no cuentan con servicios de saneamiento 

básico, esto indica que aproximadamente el porcentaje mencionado anteriormente está 

expuesto a sufrir enfermedades, que se generan por el consumo de agua sin ser tratada 

(Informe Económico y Social - Región San Martín, 2018).  
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Cuando se elabora un expediente técnico, es primordial tener una referencia de los RMO 

de la zona donde se va a construir, para realizar una buena planificación, porque cumplen un 

rol relevante en la elaboración de los expedientes técnicos, estos rendimientos afectan 

directamente en la ejecución de los mismos. Desde el 03 de agosto del 2018 se ha encontrado 

867 obras paralizadas en el país, por un monto contratado de S/ 16 870 855,767, afectando 

de manera directa a la población beneficiaria (Contraloría General de la República del Perú, 

2019). El problema se da, al no contar con un parámetro de los RMO, debido a que éste es 

un factor principal para que proyectos queden inconclusos, y requieran de una ampliación 

de plazo para ser culminadas.  

El problema parte de la preocupación de los profesionales que trabajan en el sector 

público y privado que estén relacionados con la ejecución de obras civiles, desconocen el 

RMO verdaderos en las zonas que están fuera de Lima y Callao, dentro de ellas, se encuentra 

el distrito de Shamboyacu donde no existe una base de datos que se ajusten a la realidad, en 

muchas circunstancias adaptan erróneamente a la necesidad que tenga cada proyecto que se 

realice, principalmente en proyectos que se relacionen con saneamiento básico, en la 

mayoría de sus partidas no se encuentran en CAPECO, hasta el momento no hay una entidad 

que se dedique a regular estos rendimientos para calcular el costo directo con más exactitud, 

y cumplir con la programación planificada. 

Mejía (2017), menciona en su investigación de los RMO, que existen tres factores 

importantes para tener éxito en la contratación y ejecución de los proyectos; el RMO que no 

es más que la velocidad y la eficiencia que se tiene al momento de realizar una acción, el 

costo de cada actividad y finalmente la calidad del producto para que los beneficiarios 

queden satisfechos con sus servicios. Si se analiza nos damos cuenta que el rendimiento y 

los costos están estrechamente relacionados, porque si aumenta el RMO, incrementa el valor 
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económico y disminuye el tiempo de demora en el desarrollo de cada partida; por ende, el 

proyecto se ejecutaría en el menor tiempo. 

Con relación al problema expuesto en el sector de la construcción, se ha decidido ejecutar 

esta investigación, donde se determinará el rendimiento de hora hombre real durante la 

ejecución de la obra de saneamiento básico, para así mostrar a las empresas públicas y 

privadas un valor más ajustado a la realidad y tenga efectividad en el desarrollo de este tipo 

de obras.  
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1.2. Formulación del problema.  

1.2.1. Problema principal  

− ¿Cómo determinar el RMO, en proyectos de saneamiento básico en la zona rural 

ejecutados por administración directa en el distrito de Shamboyacu – provincia de 

Picota – departamento San Martín? 

1.2.2. Problemas secundarios  

− ¿Cuál es el RMO real en proyectos de saneamiento básico en la zona rural que se 

ejecuta por la modalidad de administración directa en el distrito de Shamboyacu 

provincia de Picota – departamento San Martín? 

− ¿Cuál es la variación del RMO, en proyectos de saneamiento básico en lo 

programado, ejecutado en campo y lo que indica CAPECO? 

− ¿Cuáles son los factores que influyen en los RMO en la selva, respecto a los 

rendimientos de CAPECO? 
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1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo principal.  

− Determinar el RMO en proyectos de saneamiento básico en zona rural por 

administración directa en el distrito de Shamboyacu – provincia de Picota – 

departamento San Martín.  

1.3.2. Objetivos secundarios  

− Conocer el RMO real en proyectos de saneamiento básico en zona rural que se 

ejecuta por la modalidad de administración directa en el distrito de Shamboyacu 

provincia de Picota – departamento San Martín. 

− Comparar el RMO, en proyectos de saneamiento básico en lo programado, 

ejecutado en campo y lo que indica CAPECO.  

− Determinar los factores que influyen en los RMO en la selva, respecto a los 

rendimientos de CAPECO. 
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1.4. Justificación e importancia de la investigación  

Justificación. 

Los expedientes técnicos de proyectos pertenecientes a la rama de saneamiento básico 

para la zona rural, específicamente en el distrito de Shamboyacu, al igual que otros en el país 

de las mismas características, tienen dificultades con el tiempo de ejecución, por un motivo 

en común, los rendimientos al momento de ser ejecutados no se ajustan a la realidad.  

Esta investigación tiene tres justificaciones, práctico, teórico y metodológico. 

Práctico.  

A nivel práctico se justifica, en el país los RMO para calcular el costo directo en los 

expedientes técnicos, son tomados de las tablas que brinda CAPECO para Lima y Callao, 

pero para las provincias no existe información de los RMO, enfocándose directamente en el 

distrito de Shamboyacu donde se llevará a cabo la tesis, dificulta realizar sus actividades a 

los profesionales que se dedican a formular proyectos, en consecuencia, se tiene 

incumplimiento en la ejecución. Ante esta preocupación, el análisis propone determinar el 

RMO, escogiendo a las partidas que tengan un valor económico de la mano de obra mayor 

al 30% con respecto a cada una, y las más importantes, para mostrar un dato que se aproxime 

a la realidad y así puedan elaborar presupuestos con menos errores en los costos y poder 

disminuir las ampliaciones de plazo al momento de ejecutar.  

 

INCIDENCIA= 
COSTOS DE LA PARTIDA

COSTO TOTAL DE PROYECTO
 X 100  

Teórico 

A nivel teórico se justifica, porque esta investigación busca aportar un conocimiento, que 

será de gran importancia a las entidades que elaboran y ejecutan expedientes, y tengan un 

dato referencial de rendimiento de mano de obra que se ajustan a la realidad, para poder 

disminuir los incumplimientos con el cronograma de ejecución, aumento de gastos 



7 
 

 
 

generales, adicionales, entre otros, generando inconformidad en los beneficiarios de estos 

proyectos y a la vez generando mala imagen a la empresa encargada de la ejecución.  

Metodológico.   

A nivel metodológico la investigación se justifica, porque se utilizará metodología 

científica no experimental y de tipo aplicativa, donde tendrá un enfoque metodológico 

estadístico con fuentes primarias porque se realizará una inspección al proyecto 

seleccionado. Para la aplicación de esta investigación, se seleccionó un proyecto de 

saneamiento básico que se encuentre en ejecución en el distrito de Shamboyacu, donde se 

escogió las partidas con mayor incidencia e importancia, para poder evaluar el rendimiento 

en cada proceso y analizar cuál es la variación con los datos que muestra CAPECO, y los 

que especifica el expediente; y poder tener datos reales de la zona, que será de ayuda en el 

ámbito de la construcción en esta zona. 

Importancia 

Es de vital importancia realizar una investigación de estas características, debido a que 

en la región no existe un dato confiable del RMO. Para la elaboración del presupuesto en un 

expediente técnico se toma datos de CAPECO, el cual es evaluado para Lima y Callao, ya 

que en el distrito de Shamboyacu no hay alguna entidad que regule los RMO, cabe indicar 

que, para evaluar el rendimiento de la zona, se debe tener en cuenta el clima de lugar, tipo 

de materiales y la edad del personal que va a laborar, pudiendo ser nativa o provenientes de 

otras regiones. El no contar con una base de datos genera deficiencia al momento de ejecutar 

el proyecto, con el tiempo de ejecución, y en muchos casos quedan inconclusos y a 

consecuencia se realiza una ampliación de plazo, porque no se cumple con el tiempo 

programado. Con el desarrollo de esta investigación se proveerá de información necesaria a 

las empresas que se dediquen a las licitaciones de obras, con rendimientos que sean más 

confiables y no tengan problemas cuando se ejecute su trabajo.  
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1.5. Delimitación del área de investigación. 

1.5.1. Delimitación Geográfica:  

La investigación será ejecutada en campo, donde se desarrolló el proyecto seleccionado, 

en la zona rural de Shamboyacu – Picota – San Martín  

1.5.2. Delimitación Temporal:  

El presente proyecto se ejecutará en el periodo de septiembre a diciembre del 2020.  

1.6. Limitaciones de la investigación 

Esta tesis está limitada a realizar una evaluación del RMO de los operarios, oficiales y 

los peones que son la mano de obra del proyecto de saneamiento básico, a falta de 

capacitaciones en el rubro debido a que se ejecutará mediante la modalidad de 

administración directa, donde se tendrá factores como, aspectos laborales, climatológicos, 

entre otros, que afectan negativamente al rendimiento del personal. 

También se limitará solo a las partidas que tengan un 30% del costo total de cada una, en 

el proyecto seleccionado. 

Así mismo, se escogerá a las partidas que tengan importancia en la ejecución del proyecto 

de saneamiento básico.  
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes nacionales e internacionales.  

2.1.1 Internacionales. 

 Arboleda (2014) realizó una investigación para su tesis magisterial denominada 

“Análisis de productividad, rendimientos y consumo de mano de obra en procesos 

constructivos” (p.01). Tuvieron como objetivo analizar el rendimiento, productividad y el 

consumo de mano de obra durante los procesos constructivos en edificaciones. El autor tuvo 

por conveniencia identificar proyectos que tengan las características necesarias para ser 

evaluados llegó al siguiente resultado: de todos los proyectos evaluados el 50% de tiempo 

de los obreros se dedicó a actividades que no tienen valor alguno para generar el producto 

que se tiene como objetivo y un 26% del tiempo total se desperdicia.  

Jaramillo y Contreras (2015), realizaron una investigación denominada “Estudio de los 

rendimientos en mano de obra para proyectos de construcción de edificios en altura tipo 

vivienda en la ciudad de Medellín” (p.01). Tuvieron como objetivo, conocer las causas 

necesarias para el RMO, en proyectos de construcción civil principalmente en las actividades 

que se encuentran en la mampostería y el revoque. Llegaron a la conclusión de que un 55% 

de la jornada realizó labores no planificadas y se encontró que un 30% de la jornada 

representa el tiempo perdido.  

Lascano (2015) realizó la investigación “Rendimiento de mano de obra de los principales 

rubros: comprobación real en el sitio de obra” (p.01). Esta investigación tuvo como objetivo, 

realizar un seguimiento de manera descriptiva de las actividades más importantes, y que se 

relacionen al RMO, consideró los aspectos que intervienen en el rendimiento y analizó las 

ventajas de llevar un control al personal para mejorar la productividad del mismo.  

Seleccionó un proyecto que cumplía con las características necesarias, y estuviese en 
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ejecución donde se analizó a base de los precios actualizados del 2015 y datos reales tomado en 

campo, con el rendimiento de la mano de obra, para las actividades que se evaluó. Finalmente, 

el investigador tuvo como resultado, que los RMO de alguna construcción referencial son 

similares en los rubros más importantes y los trabajadores presentan un buen rendimiento porque 

en la ejecución de obra, no se encontró retrasos y cumplían con la programación.  

2.1.2 Nacionales. 

Mantilla (2014) en su investigación denominada “Rendimiento de la mano de obra en 

proyectos de saneamiento básico, ejecutados por administración directa, en zonas rurales de 

la Encañada – Cajamarca” (p.01). Tiene como objetivo, conocer los RMO reales en 

proyectos que estén enfocados al saneamiento básico y que se ejecute mediante 

administración directa en las zonas rurales. El autor utilizó la siguiente metodología: se 

seleccionó 3 obras que cumplan con los requisitos y 17 partidas donde se observa que existe 

mayor mano de obra para poder evaluar el RMO, cuya incidencia este por encima del 30% 

del costo total de cada partida, las partidas seleccionadas fueron estudiadas para finalmente 

encontrar un promedio de RMO, y este resultado ser comparado con el expediente técnico y 

CAPECO. El investigador encontró el siguiente resultado; de las 17 actividades 

seleccionadas, 11 muestran un rendimiento menor al del expediente técnico, 2 de las partidas 

tienen un rendimiento que está por encima de lo establecido en CAPECO y finalmente  

de 4 partidas no se encontró registro alguno en CAPECO, lo que se supone que no han sido 

estudiados por esta entidad; según el resultado, se concluye que todos los rendimientos 

muestran una variación ya sea mayor o menor de 100%.   

Mejía (2017) realizó un proyecto de investigación denominado “Evaluación de 

rendimiento de mano de obra en la construcción de locales multiusos en el distrito de Chota” 

(p.01). Se tuvo como objetivo, conocer los RMO en las partidas que conforma los proyectos 

del local comunal en el distrito de Chota. El investigador utilizó la siguiente metodología: 

escogió dos construcciones de locales de usos múltiples y se enfocó directamente a las 



11 
 

 
 

estructuras y arquitectura, de las cuales 30 partidas fueron las seleccionadas según el costo 

de mano de obra de cada una. La conclusión fue que, de las 30 actividades seleccionadas, 16 

muestran rendimientos menores al expediente técnico, 12 han presentado un rendimiento 

mayor a CAPECO, y finalmente 2 actividades no se encuentran en el análisis de CAPECO.  

Gregorio (2018) realizó su proyecto de investigación denominado “Evaluación del RMO 

en movimiento de tierra en obras de agua potable” (p.01). Se tuvo como objetivo realizar 

una evaluación del RMO, enfocado en las obras que estén relacionadas con el agua, en la 

provincia de Huaylas, departamento de Ancash. La metodología utilizada fue la siguiente: 

se seleccionaron 7 obras que tenían las mismas características, teniendo como resultado que 

1 misma partida se ha evaluado 3 veces presentando un rendimiento variado en cada control, 

esto concluye que el personal tiene un rendimiento variado debido a factores externos, como 

el clima, estado emocional, entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.1.3 Regional 

Cutipa (2018) realizó un proyecto de investigación denominado “Análisis del rendimiento 

de mano de obra de estructuras, mampostería y acabados del proyecto: mejoramiento y 

sustitución de la infraestructura educativa de la I.E. Juan Jiménez Pimentel” (p.01). El cual 

tenía como objetivo, realizar un análisis del RMO en los subproyectos de estructuras, 

mampostería y acabado en el proyecto de mejoramiento en la I.E., con esta investigación se 

pretendió brindar una ayuda a los profesionales en contar con los RMO.  

El investigador tuvo como resultado lo siguiente: en las partidas de concreto simple se tiene 

una productividad promedio entre el 61 – 80 %, en las partidas de concreto tuvieron una 

productividad promedio entre 61 – 80 %, en mampostería una productiva promedio 

excelente de 91 – 100 % y en acabados una productividad promedio de 70 %.  



12 
 

 
 

2.2 Bases Teóricas  

2.2.1 Rendimiento de mano de obra (RMO) 

Según Botero, (2012) indica que al RMO se le conoce como el avance en una partida 

estudiada, la que se ejecuta mediante una cuadrilla que está conformada por operarios, 

oficiales y peones y se mide en horas hombre (HH/mm), se considera como un aspecto 

fundamental para elaborar el análisis de los precios unitarios, debido a que todas las partidas 

necesitan de una mano de obra para ser ejecutadas y está relacionado con el avance de 

ejecución del proyecto.   

Por otro lado, también se define al RMO, como el tiempo que emplea una cuadrilla en 

ejecutar una actividad dentro de una construcción, el rendimiento se puede medir en unidad 

de tiempo entre el avance ejecutado de una partida, la cual se mide de una manera 

cuantitativa mediante diferentes acciones que se realice en el campo, donde se está sujeto a 

las condiciones del trabajo que tengan los obreros (Remolina y Polanco, 2014). 

2.2.2 Tipos de rendimiento 

Polanco (2013) considera que al RMO, se divide en tres grupos; la cual está dado por los 

materiales en unidad de medida, la mano en Horas - Hombre, herramientas manuales y 

equipo que se miden de acuerdo al tiempo de uso entre la unidad de la partida en ejecución.  

Rendimientos para materiales 

El rendimiento de los materiales se define como la relación que existe entre la cantidad 

de los materiales y la medida de cada uno; es decir, se presenta cuando en cada actividad del 

trabajo se encuentra desperdicio del material que se utiliza, por ejemplo al momento de 

levantar cualquier tipo de muro, siempre las dimensiones no se adecuan a las longitudes del 

ladrillo, lo que indica que al final, se tendrá que cortar una parte de los ladrillos, lo que 

generará una pérdida, motivo que para elaborar los precios unitarios se debe considerar un 

porcentaje de desperdicio, además también existe otros factores como es el transporte, 
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calidad del producto, limpieza, entre otros, que se debe tener en cuenta en la formulación del 

presupuesto de una obra. 

Rendimiento de equipo y herramientas 

En este grupo de rendimientos, se encuentran los equipos, maquinarias y herramientas. 

El cual se define como el tiempo que demora una maquinaria o equipo en realizar una cierta 

actividad, considerando un punto importante, la calidad del trabajo que se realiza, para medir 

este tipo de rendimiento depende también del estado de vida del equipo o herramienta; por 

ejemplo, una compactadora nueva va a tener un rendimiento mayor a una de 7 años de vida, 

también depende de la experiencia del personal que opera la maquinaria y en algunos casos, 

el clima. Este tipo de rendimiento presenta una dificultad al momento de su medición, porque 

no se encuentra una fuente que indique el tiempo de vida, y tampoco una escala de tiempo 

que se necesite para la realización una actividad. Otro ejemplo, al momento de utilizar un 

trompo mezclador de concreto en diferentes actividades de una cimentación, este no puede 

ser utilizado para una sola actividad, sino para todos los que estén en el momento de acción 

por tal motivo para realizar el cálculo del rendimiento es importante conocer del tema, y 

tener experiencia en el rubro de la construcción. 

Rendimiento de mano de obra 

Este rendimiento depende únicamente de los aspectos que influyen directamente en la 

comodidad del obrero, en las que se puede encontrar: experiencia, habilidades, situación 

económica, estado emocional y tener conocimientos que ayuden positivamente a su 

rendimiento. Para calcular este tipo de rendimiento, se debe de conocer el tiempo que se 

toma una cuadrilla en realizar un trabajo y la cantidad avanzada de la misma. Uno de los 

principales problemas que se encuentra al realizar este tipo de cálculo es al momento de 

evaluar el RMO, estos no se pueden unificar, porque son distintos en cada región y pueden 
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variar de acuerdo a los aspectos como son el clima, habilidades, costumbres y las condiciones 

y características del trabajo que se realice.  

2.2.3 Aspectos que afectan y determinan los rendimientos. 

Para los trabajadores las situaciones de comodidad que se presenta en cada proyecto son 

diferentes, esto afecta positivamente o negativamente en el RMO del personal de trabajo. 

Estos se agrupan en siete categorías como se describirán a continuación. (Botero, 2012) 

Por otro lado, cuando hablamos de consumo de mano de obra se hace referencia a la 

cantidad de tiempo del personal, que emplea en una cuadrilla, para la ejecución de cierta 

actividad, la cual está compuesta por operarios, oficiales y peones. Y se expresa en horas 

hombre entre la unidad de medida (HH/um) el cual pertenece al campo del RMO (Botero, 

2012). 

Tabla 1: 

Aspectos que afectan al rendimiento de mano de obra (RMO). 

1 
 

Economía general  

2 
 

Aspectos laborales  

3 
 

Clima  

4 
 

Actividad  

5 
 

Equipamiento  

6 
 

Supervisión  

7 
 

Trabajador  

Fuente: Estimator´s general construction man-hour manual, John S. Page. Citado por 

Botero, 2012. 

Economía General: 

Este aspecto está referido al tema económico del lugar donde se está realizando el 

proyecto, y estos influyen directamente en:  

− La cantidad de trabajo en la zona del proyecto. 
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− Tendencias del negocio general. 

− Posibilidades en el empleo. 

La productividad dentro de un proyecto se afecta negativamente cuando todos estos 

indicadores son excelentes, debido a que es más difícil encontrar mano de obra de buena calidad, 

pero si sucede lo contrario la economía se mantiene en su normalidad, porque se encontrará 

disponibilidad de mano de obra con mejor calidad.   

Aspectos Laborales: 

El RMO y las condiciones del trabajo mantienen una estrecha relación, teniendo 

disponibles a obreros calificados en el lugar donde se va a realizar la obra, por otro lado, 

también está la escasez de personal calificado, y como consecuencia se tiene que transportar 

personal de diferentes lugares con condiciones de pago más elevado respecto al personal del 

mismo lugar, son factores que se debe tener en cuenta, es por eso que se mencionarán algunos 

aspectos a considerar dentro de esta categoría. 

− Tipo de contrato al personal. 

− Tener a trabajadores sindicalizados. 

− La entrega de incentivos por cada actividad culminada. 

− La realización de los salarios y pagos a destajo. 

− Las condiciones del Ambiente en el trabajo. 

− La tranquilidad que se les ofrezca con la seguridad social. 

− Implementar una seguridad industrial, hace mejorar el rendimiento. 

Clima: 

Es de importancia tener en cuenta estos aspectos, porque las condiciones climatológicas 

afectan negativamente o positivamente en la ejecución de las actividades, entre estos se 

ajustan:  

− Conocer el estado del tiempo en la zona donde se está realizando el trabajo.  
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− La temperatura cuando es extrema, afecta negativamente al rendimiento del 

trabajador. 

− Realizar trabajos bajo una protección.  

Actividad: 

Para la realización de una actividad, se tiene que tener en cuenta la relación que existe 

con otra actividad, el plazo de ejecución y sus aspectos de ejecución para que no afecte 

negativamente en los RMO, para esto, se debe tener en los siguientes aspectos.  

− El rango de inconvenientes que se tenga. 

− La amenaza que se tenga con la ejecución de una partida. 

− No llevar una continuidad al momento de ejecutar una actividad 

Equipamiento: 

Cuando se menciona este aspecto, se hace referencia a las herramientas y equipos que son 

necesarias para ejecutar ciertas actividades y este, se ve afectado por: 

− Estado y disponibilidad del equipo 

− El manteamiento de cada equipo 

− Tener la herramienta adecuada para cada actividad.  

− Tener equipos de protección para cada personal. 

Supervisión: 

Tener buena capacidad y experiencia influye directamente al rendimiento, por ende, en la 

productividad. Pero este se ve afectado por: 

− Los criterios de aceptación por parte del supervisor.  

− Tener instrucciones claras al personal capacitado. 

− Estar pendiente de cada actividad realizada  

− La idoneidad, experiencia y relación del supervisor, maestro y trabajadores.  

− Efectuar una gestión de eficacia por parte de la corporación. 
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Trabajador: 

Es de vital importancia tener en cuenta los aspectos personales de cada trabajador para 

poder tener un mejor rendimiento de ellos en la ejecución del trabajo encargado.  

Esto se encuentra influenciado por: 

− Situaciones personales  

− Continuidad en el ritmo del trabajo 

− Conocimiento de las habilidades  

− Tener capacitaciones en el rubro que se encuentre 

Mejía (2017), en un estudio realizado sobre la prevención de riesgos en la construcción 

civil, indica algunos aspectos que influyen en el RMO.  

Mano de obra no capacitada: 

Dentro la construcción civil en la selva, una de las características principales es que el 

personal de mano de obra calificada no cuenta con capacitaciones relacionadas a la 

construcción, razón por la cual muchos trabajadores buscan la manera de empezar a trabajar 

sin ningún título profesional y así lograr tener un ingreso económico, muchos de ellos 

ingresan como peón o ayudante y luego con la práctica llegan a tener más conocimiento de 

un determinado oficio, para una próxima oportunidad ascender a oficiales u operarios hasta 

llegar a maestro de obra y en, escasas veces, jefes de obra. Como se puede analizar, para 

llegar a ser un personal de mano calificada, tienen un porcentaje de capacitación baja, pocas 

veces el personal llega a capacitarse mediante seminarios, charlas, entre otros; que ayudan a 

mejorar su conocimiento sobre el rubro de trabajo, estos programas ofrecen desde un nivel 

principiante, en el campo de la construcción, pasando algunos niveles como lectura de planos 

y poder alcanzar a ser jefes en la ejecución de proyectos.  

Pero a pesar de que existen esos tipos de capacitaciones, son pocos los que deciden estudiar, 

debido a muchas razones como: el tiempo, costos, entre otros; y como resultado se tiene 
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trabajadores que no cumplen con los rendimientos requeridos según una programación 

realizada.  

Rotación de mano de obra: 

Un problema que afecta gravemente al RMO es la rotación del personal de mano de obra, 

debido a la inestabilidad en los trabajadores. Esto afecta principalmente durante el tiempo 

de ejecución de la obra, por otro lado también en las obras ejecutadas por administración 

directa donde está monitoreada por un núcleo ejecutor, el cual controla la construcción y son 

encargados de buscar la mano no calificada en la obra, los cuales son los mismos 

beneficiarios y estos rotan quincenal o mensualmente y, en muchos de los casos, trabajan 

por primera vez en construcción civil y entran sin conocer el puesto que se otorga, esta 

rotación con peones nuevos afecta al RMO de dichas construcciones.  

Cambio del lugar de trabajo: 

Otro problema que se presenta en la construcción civil, es la migración del personal de 

mano calificada, administrativos que están involucrados durante la ejecución del proyecto 

de inicio a fin, esto sucede debido a la duración de las obras, y como consecuencia genera 

un cambio de nuevos compañeros de trabajo, maestros y jefes y de acuerdo a la obra es 

diferente el estilo de trabajo de cada profesional, porque busca ajustar los costos de la obra 

y esto hace que afecte negativamente al RMO.   

2.2.4 Consumo de mano de obra 

Se está refiriendo a la cantidad de tiempo que demora una cuadrilla en realizar una 

actividad, la cual está compuesta por operarios, oficiales y peones. Ésta es expresa en hH/um 

(Botero, 2012b). 

En el siguiente diagrama de causa – efecto del análisis de estudio, presentado en la 

metodología de ISHIKAWA, conocida también como el “Diagrama de la espina de pescado” 

por la manera de presentación, donde la espina está centrada y sus causas a las esquinas con  
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otras espinas (Ishikawa, 1998).  

 

Figura 1: Diagrama de causa - efecto del RMO 

Fuente: Análisis de causas efecto Ishikawa; citado por Polanco L. 2009. 

2.2.5 Categorías de trabajo 

De acuerdo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en relación con la 

asociación de los ingenieros que se dedican a la construcción en el país y el sindicato de la 

construcción, clasifican a los trabajadores en tres categorías (Miano, 2010) 

Operario: 

Se le llama operario al obrero que está en la capacidad para trabajar como; albañil, 

carpintero, pintor y demás trabajos que están relacionados con la construcción civil  

(D.S. N° 02.03.45; R.M. N° 94-DT de 05.07.55). 

Oficiales: 

Se le llama oficial a obrero, que puede desempañarse en las mismas ocupaciones de los 

operarios, pero con menor experiencia, y que dentro de una construcción están como  
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auxiliar de los operarios, pero no alcanzan una plena calificación de la especialidad  

(D.S. N° 02.03.45; R.M. N° 94-DT de 05.07.55). 

Peón: 

Se le llama peón al obrero no calificado que no tienen experiencia en la construcción, 

estos son ocupados en diversas funciones en la construcción, y en algunos casos éstos están 

de ayudante de los operarios (D.S. N° 02.03.45; R.M. N° 94-DT de 05.07.55) 

2.2.6 Clasificación de mano de obra 

Según Sáenz, (2015) clasifica la mano de obra en los siguientes aspectos fundamentales: 

De acuerdo a la función principal de la organización.  

De acuerdo a esta función se le distingue, principalmente en tres categorías, los cuales 

son; administración general, producción, y las ventas.  

Estas categorías se distribuyen de la siguiente manera: 

• Mano de obra que no está relacionada con ninguna de las categorías, se le asigna como 

un gasto temporal; 

• Personal calificado y no calificado en la producción, se le asigna a la elaboración de 

productos.  

De acuerdo al tipo de trabajo 

En este aspecto se considera al trabajador dentro de la zona que se esté ejecutando un 

proyecto, en la que se puede clasificar al trabajador de acuerdos a sus conocimientos y 

habilidades, esto permite poner en jerarquía el salario de cada uno. 

De acuerdo a los tipos de ejecución de las obras 

Dentro de este aspecto se pueden clasificar en lo siguiente: 

− En administración directa, donde el trabajador mantiene una estrecha relación con 

el área de producción. 
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− Por contrata, cuando se hace uso de las áreas administrativas para la entrega de 

cada producto 

2.2.7 Productividad de mano de obra 

Según Gómez y Morales (2016), es la relación que existe, entre producto final y los 

factores que intervinieron en su elaboración (Tierras, Equipos y Trabajo) que se utiliza para 

la producción, la productividad depende de lo que genera el trabajador y lo que produce cada 

uno. Para poder aumentar la productividad del personal, se tiene que tener una reducción en 

el tiempo durante la ejecución de cada producto y al mismo tiempo reducir los costos, pero 

para aplicar esta intervención es de mucha importancia conocer lo siguiente: 

− Aumentar el conocimiento en la mano de obra 

− Crear una nueva idea en la productividad actual 

− Suscitar estrategias para la ampliación de la productividad 

− Mejorar las estrategias para el aumento de la productividad 

− Renovar las condiciones del trabajador. 

 

Figura 2: Importancia del conocimiento de la productividad.  

Fuente: Gómez y Morales (2016) 



22 
 

 
 

La productividad tiene su eficacia que puede variar de acuerdo a su eficiencia, cuando no 

se hace ninguna actividad se tiene una eficacia de 0 %, y cuando se presenta una máxima 

eficiencia posible se tiene una eficacia de 100 %, teóricamente se ha definido a la 

productividad de acuerdo a su eficiencia en los siguientes rangos (Botero, 2012).  

Tabla 2:  

Distribución de la eficiencia en la productividad      

EFICIENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD RANGO 

Muy deficiente 10% - 40% 

Deficiente 41% - 60% 

Aceptable 61% - 80% 

Buena  81% - 90% 

Muy buena 91% -100% 

Fuente: Estimator´s general construction man-hour manual, John S. Page. Citado por 
Botero, 2012. 

2.2.8 Mano de obra y su incidencia en los presupuestos. 

Según Mejía (2017), hace referencia que todos los RMO que existen en el País, son usados 

oficialmente para la zona de Lima y Callao que son establecidos por la Resolución  

Nº 175 del 09 de abril 1968, pero por otro lado de acuerdo a los contratistas esto no concuerda 

con los rendimientos de otra provincia por los factores que se menciona en las páginas 

anteriores, como es el caso específico del distrito de Shamboyacu.  

Al momento de elaborar los costos directos en los estudios técnicos (Perfiles y 

expedientes), uno de los principales factores que se debe tener en cuenta es la mano de obra, 

pero, en el país no se encuentra una base de datos fiable del RMO con respecto a la incidencia 

en diferentes proyectos, para la zona que están fuera de Lima y Callao.   

2.2.9 Medición del trabajo. 

Cuando nos referimos a la medición de trabajo se hace referencia a la parte cuantitativa 

de un trabajo, que se enfoca directamente en medir el tiempo que demora una cuadrilla en 

realizar una actividad encargada. Teniendo en cuenta a la norma o parámetros que se le 
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establezca antes de iniciar y también a la secuencia necesaria que esté predeterminada, es 

importante que antes que se aplique las técnicas de mediciones tener un personal calificado 

o un promedio que represente al grupo de trabajadores, para de esta manera el tiempo que se 

establezca sea justo y al mismo sea alcanzable, y así evitar una carga excesiva en el personal 

encargado. (Gustavo J., s. f.) 

Según Ccorahua (2016), para la medición de un trabajo es necesario tener etapas básicas, 

para facilitar la medición del trabajo y poder hacerlo sistemáticamente.  

− Escoger al trabajo de estudio. 

− Anotar todos los datos necesarios que tengan relación con el estudio. 

− Observar detenidamente los datos registrados para aplicar los métodos más 

eficaces.  

− Conocer en unidades de tiempo la cantidad de trabajo.  

− Establecer un tiempo para cada trabajo, teniendo en cuenta descanso, y la 

necesidad el personal.  

− Seleccionar el tiempo necesario de acuerdo a la secuencia de cada actividad, y 

hacer conocer el tiempo para la ejecución del proyecto.  
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Figura 3: Descomposición del tiempo de trabajo.  

Fuente: Salazar (2019). 

2.2.10 Costos y presupuestos 

Costos 

Según CAPECO, los costos en la elaboración de expedientes se dividen en dos tipos:  

− Costos directos. Este término engloba al costo del personal calificado y no 

calificado, herramientas manuales y equipos, entre otros que estén involucrados 

durante el tiempo que se ejecute la obra, los costos directos se analizan en cada 

partida necesaria de un presupuesto. Estos pueden tener un grado de aproximación 

de acuerdo al interés que se tenga al momento de analizarlos.  

− Costos indirectos. Se refiere al valor económico que no se puede analizar dentro 

de una partida, sino que se analiza en un conjunto del pie de presupuesto de obra, 
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estos se clasifican en utilidad, supervisión y gastos generales, este último se divide 

en costos que se relaciona con el periodo de ejecución del proyecto, y costos que 

se relacionan al tiempo de ejecución de la obra.  

Presupuesto 

Beltrán (2012) define al término presupuesto como, el valor económico de un producto 

establecido, se refiere en su totalidad a los costos que estén involucrados en una construcción 

y busca incrementar el margen del beneficio que se tenga planificado. Para poder conocer el 

presupuesto de una obra, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos básicos: 

− Anotar y explicar los distintos conceptos que intervienen en un proyecto. 

− Realizar cuantificaciones de cada elemento dentro de la ejecución de un proyecto. 

− Tener los precios actualizados de cada elemento del presupuesto.  

Un presupuesto de una obra debe contener lo siguiente: 

− La lista del precio por unidad de cada material del proyecto. 

− El cuadro de los precios de los conceptos del proyecto.  

− La apreciación económica del valor total de la obra 

Un presupuesto de obra tiene que tener definidos los costos directos e indirectos, aparte 

de estos costos se debe incluir costo de certificados visados, beneficios, seguros, impuestos, 

entre otras contribuciones y cualquier otro aspecto que pueda impactar internamente en el 

costo final de la obra. El presupuesto dentro de una obra es de mucha importancia porque es 

un documento básico donde se puede encontrar un valor económico aproximado del costo 

de ejecución de la obra, de donde se toma los precios de referencia para las licitaciones, esto 

da un perdedor o ganador de las adjudicaciones o en el peor de los casos pérdidas económicas 

durante la ejecución del proyecto. Motivo por la cual, para su elaboración, el presupuesto 

debe ser claro, exacto y adaptado a los precios locales de la zona, porque al no tener una gran 

rigurosidad en los presupuestos, se generan problemas en la ejecución de los proyectos. 
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2.2.11 Proyectos en el sector público 

Proyecto 

Cuando se menciona el término “proyecto”, nos imaginamos un sin número de ideas, 

razón por la cual cuando se hace la búsqueda de su definición en internet encontramos varios 

conceptos, es por ello que dependiendo de cada disciplina se puede encontrar una serie de 

definiciones; por ejemplo, se escogió una definición que indica, que es un conjunto de 

actividades que no se repiten, de naturaleza administrativa, técnica y financiera, el cual 

unidas tiene como objetivo, la obtención de un producto final que tenga los parámetros que 

sean establecidos.  

Según el PMBOK (Institute Project Management, 2017) PMI, un proyecto es la voluntad 

temporal que se tiene para elaborar un resultado final y que sea único, en el cual dentro de 

ellos se debe tener objetivos mediante una producción final.  

Mejía (2017), menciona, que un proyecto puede clasificarse como proyecto productivo o 

proyecto público.  

− Proyecto productivo. Es aquel que busca tener ganancias económicas y una 

productividad económica, los promotores de este tipo de proyectos puede ser 

individuos o empresas privadas, que se interesen en ganar dinero para distintos 

fines, la ganancia de dinero es un producto o resultado del trabajo de un equipo 

involucrado en el proyecto, que siguieron las decisiones acertadas de un gerente 

(Corvo 2019). 

− Los Proyectos públicos. Son herramientas que ayudan a realizar un cambio a partir 

de las personas que se involucran en un campo o lugar planificado, para alcanzar 

un beneficio y  mejorar la vida de los beneficiarios, no es necesario que se exprese 

mediante ayuda económica, sino con servicios básicos entre otros, los encargados 

de promover este tipo de proyectos es el Estado, las ONGs (Organizaciones no 
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Gubernamentales), los organismos multilaterales y en algunos de los casos por 

empresas privadas (Baca-Tavira et al., 2016)  

Centrándose en ingeniería civil (Mantilla 2014) menciona que un proyecto público se 

denomina a la construcción y/o renovación de edificaciones, donde se puede encontrar; 

edificaciones de viviendas, carreteras entre otras, que se basan de un expediente técnico para 

su ejecución.  

Las obras de construcción civil que pertenecen al grupo del sector público, mayormente 

están relacionadas con el término de infraestructura, y están determinadas por parámetros 

que se encuentran en el Sistema Nacional de Inversión Pública, basándose en la Ley N° 

27293, la misma que fue creada con el fin de reducir, en el sector público, los medios que 

están destinados a inversiones, y éstos se basan a una guía relacionada con proyectos de 

inversión pública.   

2.2.12 Tipos de ejecución de los proyectos. 

Según el artículo 59 de la Ley N° 28411, publicada en el 2004, se indica que para ejecutar 

algún tipo de proyecto, incluyendo sus elementos que lo conforman, deben estar sujetos al 

tipo de ejecución que se elija.   

Ejecución Presupuestaria Directa: 

Se define así, cuando la entidad financiera es la encargada de presupuestar y ejecutar las 

actividades que componen un proyecto, y todos sus componentes necesarios para el final de 

la ejecución. Para ejecutar proyectos por esta modalidad de contrato, se tiene que tener 

conocimiento sobre la Resolución de la Contraloría N°195-88-CG y está rigiendo desde 

1988.  

Ejecución Presupuestaria Indirecta 

Este tipo de ejecución se produce cuando, la entidad ejecutora del proyecto y sus 

componentes es distinta a la entidad financiera. Se puede ejecutar mediante un contrato, entre 
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la entidad financiera que mayormente son públicas y la entidad que ejecutará, una entidad 

privada.  

Cuando se escoge una ejecución de este tipo, se tiene que estar sujetos a la  

Ley N° 28411 (Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto), Ley de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado, entre otras resoluciones que son emitidas por la entidad. 

2.2.13 Fase de inversión del proyecto 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2019), cuando el proyecto tenga el visto 

bueno de los análisis de pre inversión por la entidad formuladora y sea viable  

para OPI (Oferta pública inicial), éste se encuentra en las condiciones de habilitación para el 

ingreso de inversión; en este desarrollo se puede encontrar dos etapas que se mencionarán 

más adelante. 

Diseño 

Es la etapa donde se elabora el estudio detallado del proyecto, en la que se incluye 

presupuestos, fórmula polinómica, valorización, metas físicas pactadas, cronogramas de 

ejecución y valorizado, y la cantidad estimada de los materiales y maquinarias necesarias 

para terminar con el desarrollo del proyecto.  

Ejecución 

Es la etapa del proyecto en la que se realizan las implementaciones de las partidas que se 

programaron en el diseño y según sea el caso, el desarrollo físico de cada actividad.  

Dentro de esta etapa se ejecutan las actividades que lo complementan, tales como: 

licitaciones de los bienes, seguimiento del control, la revisión periódica del avance en el 

desarrollo de cada actividad y el cierre del proyecto hasta que se marque un fin de fase de 

inversión.  
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2.2.14 Personal e instrumentos de la obra 

Residente de obra  

Según Arqhys (2012) se define este término como la persona responsable de la obra, 

puede ser un profesional que esté relacionado con la ingeniería, que tenga conocimiento en 

el campo de ejecución de una obra, donde debe estar al 100 % de su tiempo en la ejecución 

del proyecto para guiar los procesos constructivos durante el desarrollo. Debe sacar el 

máximo provecho de las herramientas, recursos humanos y equipos, dar soluciones a los 

sucesos que se presenten durante el desarrollo del proyecto. El residente de obra es también 

quien representa al contratista o propietario de la obra en su tiempo de ausencia y se encarga 

de controlar la calidad, temas administrativos y otras actividades que se relacionen a la obra.  

Supervisor o inspector de obra 

De acuerdo al Diccionario Español de Ingeniería (DEI), el término supervisar, se refiere 

a la acción de inspeccionar el trabajo realizado por otras personas, en este sentido el 

supervisor es el encargado de inspeccionar y llevar el control de la obra por el bien del 

contexto técnico y contable, éste es el encargado y responsable del tiempo de ejecución y de 

la calidad correspondiente a lo planificado, también es encargado legal, moral de la higiene 

y conformidad del personal técnico y obrero de la obra (Solís, 2004) 

Cuaderno de obra  

Es un libro que debe estar foliado y al mismo tiempo debe estar legalizado por una Notaría 

o juez de paz, el cual está autorizado para ser firmado por las personas encargadas de la obra, 

como el supervisor y también el residente, este sirve para llevar a cabo el control de cada 

actividad que se ejecuta a diario dentro de la obra, en la que se debe plasmar el orden 

cronológico de la ejecución de las partidas y todas las incidencias que ocurran dentro el 

proceso constructivo de la obra (Pretell y Pretell, 2014). 



30 
 

 
 

2.2.15 Obras de saneamiento básico 

Son las obras de construcción civil que están relacionadas con el agua y que brindan 

servicio para el consumo humano y de unidades básicas sanitarias (UBS), este busca reducir 

las enfermedades que se originan por consumir agua no adecuada y mejorar la calidad de 

vida en la sociedad. En esta categoría de obras, existe una gran diferencia en su servicio entre 

la zona urbana y rural, motivo por el cual en el Decreto Supremo Nº 018-2017-vivienda, se 

ha planteado un plazo para cerrar estas brechas hasta el 2030, especialmente en las zonas 

rurales (localidades de población de hasta 200 habitantes) (Mantilla 2014). 

Para poder llegar con este tipo de servicio a las zonas rurales se hace el uso de las letrinas, 

según Giesecke y Ruiton (2011) clasifica las obras de saneamiento básico, como sistemas 

con arrastre y sin arrastre hidráulico de excretas. En las zonas rurales se escogen 

principalmente un tipo de sistema sin arrastre hidráulico de excretas tipo letrina, que 

principalmente está basado en un punto de vista económico y en algunos casos culturales. 

Para proponer un servicio de estas características para una comunidad de la zona rural, es 

fundamental, en primer lugar, analizar las “aguas grises”, para plantear una solución 

adecuada para financiarlo en beneficio de los usuarios. En la siguiente tabla se mostrarán las 

alternativas de letrinas.  
Tabla 3:  

Clases de letrinas (o baños). 

TIPO CLASIFICACIÓN CONTIENE 

Sin uso de 
agua 

De hoyo seco 
ventilada. 

Caseta, losa, hoyo y tubo de ventilación. 

Compostera, abonera 
o ecológica. 

Garita, losa, doble cabina en la base, artefacto para 
recolección de orina. 

Con uso de 
agua 

De arrastre 
hidráulico. 

Garita, inodoro, dos tanques sépticos 
(biodigestor), hoyo de percolación o infiltración. 

Puede mezclar (por cuenta del usuario). 
Lavador y ducha. 

Giesecke & Ruiton (2011, p. 34)  
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Para elaborar y ejecutar proyectos que se relacionen con agua potable y aguas residuales, 

es recomendable tener en cuenta ciertos pasos que serán de gran utilidad (Rodríguez, 2001). 

A continuación, se describen los procesos:  

Estudios y trabajos de campo 

Es donde se analizan los antecedentes de la zona donde se ejecutará el proyecto, de ésta 

manera poder tener una referencia y prevenir los percances que pueden ocurrir en el 

proyecto, dentro de esto se evalúa: 

− La calidad de agua, mediante un estudio en laboratorio y de acuerdo a ellos 

realizar su tratamiento. 

− Conocimiento de obras que sean diseñadas mediante un sistema hidráulico, 

compuesta por obras de arte, fuente de abastecimiento entre otros que son 

indispensables.  

− Tener un estudio de carácter técnico en los que se analice el tipo de suelo y la 

topografía del terreno donde ejecutará la obra.  

Obras de captación 

El gasto debe proporcionar el conjunto del consumo “Máximo Diario”, sin embargo, todo 

proyecto debe prevenir cuando la zona esté en tiempo de sequía, que el agua abastezca a toda 

la población y no exista disconformidad en los usuarios. Es decir, tener en cuenta el consumo 

diario de la cantidad de la población.  

Según su procedencia el agua se clasifica en: 

− Aguas meteóricas. Son las que proviene de las lluvias, nieve y granizo. 

− Aguas superficiales. Son las que provienen de los ríos, lagos entre otros.  

− Aguas subterráneas. Son las que provienen de los pozos someros, manantial y de 

galería filtrante horizontal o vertical. 
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Según el tipo de agua se pueden realizar diseños de captación, y así abastecer a la 

población que sea beneficiaria de estos tipos de proyectos.   

Línea de conducción 

Es la línea por donde se realizará una excavación para unir secuencialmente un grupo de 

tuberías, con el objetivo de conducir el agua de la captación al tanque de almacenamiento, 

para luego ser transportada mediante redes de distribución a las casas de cada beneficiario 

del proyecto, dentro de esta línea de conducción se puede instalar bomba rompe presión y 

bombeo, cajas de acuerdo a la topografía que muestre el terreno. 

Estas líneas de conducción se pueden clasificar de la siguiente manera:  

− Por gravedad: Este tipo de línea de conducción se utiliza cuando el punto de 

captación es mayor a la altura piezométrica necesaria.  

− Por bombeo: Es utilizable cuando el abastecimiento está a un nivel mayor del 

almacenamiento o del pueblo beneficiado. El agua se capta mediante una bomba 

mecánica.  

− Mixta: Cuando los dos casos anteriores suceden en el mismo proyecto. 

Regularización y almacenamiento 

Se da cuando se realiza la captación del agua para el abastecimiento básico de una 

población, y ésta no abastece con la cantidad necesaria para el consumo de la población, 

entonces se debe realizar, regulación para almacenar el agua y se pueda abastecer, la obra de 

arte que se denomina tanque.  

Con este tipo de construcción se mantiene una presión adecuada para poder ser 

distribuida. De esta forma permite mantener la presión en la distribución y al mismo tiempo 

asegurar un servicio continuo en el usuario. Éstos se pueden clasificar en:  
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− Tanques superficiales: Se construyen sobre la superficie del terreno y la ubicación 

está de acuerdo a la topografía que tenga el terreno, y sus condiciones de presión 

está entre 1 y 5 kg/cm2. 

− Tanques elevados: Se construyen cuando la carga máxima que existe, no es 

suficiente para hacer funcionar la red de distribución general, y en algunos casos 

cuando las condiciones del terreno no son adecuadas para un tanque superficial. 

Redes de distribución de agua 

Es un grupo determinado de tuberías que están instalados secuencialmente, con la 

finalidad de hacer llegar el agua a cada usuario mediante dos maneras: toma pública y base 

de toma domiciliaria. Esta red inicia en el tanque superficial o elevado, están integradas 

mediante tuberías de diferentes diámetros y están conectadas a una vía principal o pública.  

Tabla 4:  

Partes de una red de agua. 

        
 

 

Red de distribución: 

 

Red exterior, pública o 

municipal 

 

Tuberías 

Primarias o 

principales 

Secundarias 

Válvulas y piezas especiales 

(cruces, tés, codos) 

 

Red interior o particular 

Tuberías interiores 

Válvulas y accesorios (tés, 

codos, coples, niples, etc.) 

Fuente: Giesecke & Ruiton (2011). 

 

Las redes de distribución se clasifican en:  

− Red abierta o ramificaciones sucesivas: Este tipo de distribución consiste en que 

empieza con una tubería de mayor diámetro y va disminuyendo de acuerdo a la 

distancia de la fuente.  
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− Redes cerradas o de circuitos: Este tipo de distribución consiste en que las tuberías 

son instaladas subterráneamente en las calles de una ciudad, las cuales cumplen 

la función de entregar el servicio de agua a la puerta de cada casa. 

Tratamiento del agua. 

Tiene como finalidad, eliminar los organismos y bacterias que se puede encontrar en el 

agua y puedan poner en riesgo la salud del consumidor. En este tratamiento se tiene una serie 

de instalaciones cuyo nombre es “planta potabilizadora”, el tratamiento de agua se realiza, 

de acuerdo a la zona y este tiene diferentes tipos que se mencionaran a continuación. 

− Aereación: cuando se oxigena el agua mediante equipos mecánicos; aplicable en 

las plantas potabilizadoras. 

− Coagulación y/o mezclado: cuando se utilizan sustancias químicas para 

sedimentar las partículas y estas, por la gravedad se eliminan en los filtros rápidos 

de arena. 

− Floculación: cuando se eliminan las partículas pequeñas mediante tanques 

especiales.  

− Sedimentación: consiste en colocar tanques que facilitan la precipitación de las 

pequeñas partículas que se forma por los coagulantes.  

− Filtración: consiste en transportar el agua mediante lechos filtrantes que se forman 

de arena y grava, con la finalidad de retener las partículas que no se eliminaron 

durante la sedimentación.  

Procedimientos constructivos 

Es donde se indica los pasos, que se tiene que realizar para la construcción de cada 

elemento, que conforma la estructura de un proyecto de saneamiento básico. Es decir, indica 

las cuadrillas que se va utilizar en el proceso constructivo. 
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2.2.16  Parámetros estadísticos.  

De acuerdo a Córdova (2014), define como una base de datos obtenidos a partir del total 

de trabajadores y éstos se evalúan mediante métodos numéricos que están relacionados con 

el resultado y la descripción del conjunto de números que se utilizan como datos, estos se 

representa mediante gráficos, tablas y su análisis se realiza aplicando fórmulas matemáticas. 

El mismo investigador muestra los parámetros estadísticos necesarios para realizar un 

estudio estadístico. 

Medidas de posición  

Este tipo de medida se observa, cuando se tiene una base de datos ordenada de acuerdo a 

la distribución que se les asigna, muestran las características importantes de la muestra de 

estudio, en la que se puede resaltar; marca de clases, distribución asimétrica o simétrica. 

Estos datos deben calcularse con exactitud, las medidas de tendencia central: media 

aritmética, mediana, moda y los cuartiles. 

Para el cálculo de las medidas de posición se considera un grupo N de  

datos X1, X2, X3 ...…. Xn, y se representa la media aritmética como X̅, su valor tiende a 

ubicarse en la parte intermedia, entre el máximo y mínimo valor.  

Su representación matemática es de la siguiente manera: 

 

Ecuación 1 

 X̅ =
 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + ⋯ … . +𝑋𝑁

𝑁
 

Dónde: 

Xi: Evento, dato, elemento de la muestra. 

N ∶ Cantidad de eventos, tamaño de la muestra. 
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Medidas de dispersión 

Según Murray y Larry (2013), se llama grado de variación o dispersión a la diferencia 

que existe dentro de un grupo de datos con respecto al promedio de ellos, se puede encontrar 

varias medidas de dispersión, pero las más usadas son: la desviación estándar y la desviación 

media.  

La desviación estándar o promedio estándar de un conjunto de datos, es el valor que nos 

indica a los elementos de la muestra que se aproximan a la media aritmética.  

Si se tiene más de una distribución asimétrica alrededor de un grupo de datos, la 

desviación estándar será el valor mínimo que se tenga.  

Está definida de la siguiente manera.  

Ecuación 2 

𝜎 =
∑ |𝑋𝑖 − �̅�|𝑁

𝑖=1

𝑁
  

Dónde: 

|𝑿𝒊 − �̅�| : Valor absoluto de la desviación. 

𝑵 ∶ Cantidad de catos. 

�̅� ∶ Media Aritmética 

En un estudio estadístico, es importante la elaboración de un estadígrafo de dispersión, 

en el que se pueda encontrar la dispersión relativa, y esta no dependa de las observaciones y 

dimensiones de ellos mismos, es decir que la cantidad de conjunto de datos sea un  

número N (abstracto).   

El coeficiente de variación llamado también coeficiente de dispersión, se encuentra 

cuando la desviación estándar tiene el mismo valor con la dispersión absoluta, y la media es 

el mismo valor que el promedio. En un estudio estadístico es necesario conocer el valor del 

coeficiente de variación que mayormente indica el porcentaje, obteniéndose un rango de 
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valores aceptables en la investigación; cuando el coeficiente de dispersión es el mínimo 

valor, entonces el estudio tiene más exactitud.  Este se define de la siguiente manera.   

Ecuación 3 

𝐶 ⋅ 𝑉 =
𝜎

�̅�
× 100 

Dónde: 

𝜎 = Desviación estándar  

𝑥 ̅= Media aritmética.  

Según Murray y Larry (2013a) es importante en un estudio estadístico tener en cuenta el 

coeficiente de variación debido a que este ayuda a conocer la variación de los datos de la 

muestra alrededor de la media aritmética. De acuerdo a la siguiente tabla.   

Tabla 5:  

Intervalos del porcentaje de precisión del coeficiente de variación.  

Porcentaje 
Coeficiente De Variación 

(descripción) 

Cuando C.V.< 10 % Coeficiente muy preciso 

Cuando 10 % < C.V. =< 20 % Coeficiente preciso 

Cuando 20 % < C.V. =< 35 % Coeficiente de bajo nivel de precisión 

Cuando C.V.> 35 % Coeficiente solo de referencia  

  Fuente: Murray y Larry (2013)  

Intervalo de confianza  

En el intervalo de confianza, permite encontrar una estimación del promedio verdadero 

de un estudio, este es calculado de acuerdo a estimaciones que se tiene a partir de la media 

aritmética, y así poder determinar los intervalos de a 68,27; 95,45 y 99,73 %, para este caso 

se va a utilizar un nivel de confianza de 95,45 %. Que se representa matemáticamente de la 

siguiente manera:  

Ecuación 4 

�̅� − 𝑧1−𝑎
2⁄

𝜎

√𝑛
≤ 𝑈 ≤  �̅� + 𝑧1 − 𝑎 ∕ 2

𝜎

√𝑛
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Dónde: 

𝛔: Desviación estándar. 

𝑍1−𝑎⁄2: Coeficiente de confiabilidad de 95% para este estudio. 

�̅� ∶ Media Aritmética. 

Para seleccionar el intervalo de confianza se considera la tabla que se encuentra en el 

Anexo 01, de acuerdo a la cantidad de variables se escoge el valor, por ejemplo, en la tabla 

indica que; Z1_a/2 → Z0,975 = 2,776, para una muestra de ocho datos que se representa al 

RMO, (Ver Anexo 01). 

Fórmula para el cálculo del rendimiento 

(Mantilla, 2014c) quien realizó un proyecto de investigación, para evaluar el RMO utilizó 

el siguiente método. 

Haciendo ∑V.E. = a(h-H) /1 um. 

Cálculo para medio día: 

Ah                     1H                           1 um 

4h                       N°H                        Rt 

4ℎ

𝐴
𝑥

𝑁°𝐻

1𝐻
=  

𝑅𝑡

1 𝑢𝑚
  

𝑅𝑡 =   
4ℎ 𝑥 𝑁°𝐻

(𝐴𝐻−1𝐻)/1 𝑢𝑚
  

Donde (Ah -1H) /1 um = ∑ V.E 

Descomponiendo se tiene la siguiente fórmula:  

Ecuación 5 

Pt-
=

8hxN°H

∑VE
 

Dónde: 

H: obrero  
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h: tiempo en horas 

Nº: cantidad de obreros 

Se hace referencia que la formula estadística realizar el cálculo del RMO, fue aplicada 

por Mantilla (2014).  
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2.3 Definición de términos básicos. 

Para la definición de los siguientes términos, se ha tomado como referencia a CAPECO, 

que se presentará más adelante.  

Rendimiento de mano de obra (RMO) 

Se definir como el avance diario en ejecutar una actividad asignada, por una cuadrilla que 

está conformada por (operarios, oficiales y peones), este se mide en horas hombre (hH/um). 

Cuadrilla. 

Este término se define como un número de personas (puede estar conformado por uno o 

más personas), que se necesita para realizar una actividad asignada, y alcancen un 

rendimiento que establecido.  

Presupuesto. 

 Es el valor económico a priori de un producto establecido, este previene en su totalidad 

a los costos que estén involucrados en la construcción y busca incrementar el beneficio que 

se tenga planificado. 

Costo. 

Se define como el valor económico que recibe una obra, para poder ser ejecutada y esté 

depende de los análisis unitarios y se divide en costo directo y costos indirectos.  

Obra.  

Recibe el nombre de obra un conjunto de actividades, con una sola finalidad, de llegar a 

un producto final que beneficie a una población.  

Obras de saneamiento básico.  

Son las obras que construcción civil, que están relacionadas con brindar un servicio básico 

que tenga las condiciones necesarias para el consumo humano entre estas está el agua potable 

y las unidades básicas sanitarias (UBS) 
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CAPÍTULO III. 

Hipótesis y variables de la investigación 

3.1 Hipótesis principal.  

Hi. Los RMO en proyectos que se ejecutan, fuera de la zona de Lima y Callao varían 

un 20% menos a los establecidos por CAPECO. 

3.2 Hipótesis secundarias  

H2. El RMO, durante la ejecución de los proyectos de saneamiento básico, es menor 

al rendimiento del expediente técnico.   

H2. El RMO en proyectos relacionados con agua potable en la zona rural es menor a 

lo establecido en el expediente técnico y CAPECO 

H3. Los factores que impiden que el RMO en los proyectos de saneamiento básico 

en zonas rurales, sean menor a los de Lima y Callao son: el clima, edades, 

herramientas, supervisión y preparación de personal.  

3.3 Variables e indicadores.  

3.3.1 Variable independiente 

Y1 = Rendimiento de la mano de obra (RMO) 

3.3.2 Variable dependiente  

X1 = Proyectos de saneamiento básico 
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3.4 Operacionalización de las variables  

Tabla 6:  

Matriz conceptual y operacional. 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

Rendimiento de la 

mano de obra 

Es el avance en una partida 

estudiada, que se ejecuta mediante 

una cuadrilla que está conformado 

por (Operarios, Oficiales y peones) 

(Botero, 2012) 

Se busca evaluar en los obreros, 

su RMO y comparar con los 

estándares que brinda CAPECO y 

del expediente técnico. 

 

Tipos 

Materiales 

Cuantitativamente Equipo y herramientas 

Mano de obra 

 

Factores 

Economía general Cuantitativamente 

Aspectos laborales 
 

 

Cualitativamente  

Clima 

Actividad 

Equipamiento 

Supervisión 

VARIABLE 

DEPENDIENTE. 

 

Proyectos de 

saneamiento 

básico 

Son las obras de construcción civil 

que están relacionadas con el agua, 

y al mismo tiempo brinden un 

servicio básico para el consumo 

humano y de unidades básicas 

sanitarias (UBS), (Mantilla, 2014) 

Se busca un proyecto que cumpla 

con las características necesarias, 

para evaluar el RMO.   
Componentes. 

Estudios y trabajos 

Cualitativamente  

Obras de captación 

Líneas de conducción 

Almacenamiento 

Redes del agua 

Tratamiento del agua 

Procedimientos constructivos 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO IV 

Diseño de la investigación 

4.1 Diseño de ingeniería.  

Para este proyecto de investigación el diseño de ingeniera es un método científico, el cual 

corresponde a la forma aplicativa y cuantitativa. 

4.1.1 De tipo aplicativa 

Según Rivero (2008) menciona, que cuando se tiene como finalidad, saber, edificar y 

transformar un problema identificado, se referencia a un proyecto de investigación de tipo 

aplicativo, de acuerdo a este concepto, esta investigación pertenece al tipo aplicada, porque 

se utilizará los conocimientos de CAPECO como base de los rendimientos y así poder 

comparar con la realidad en las zonas rurales, para poder llegar al objetivo planteado. 

4.1.2 De tipo cuantitativo 

Una investigación se puede afirmar que es de tipo cuantitativo, cuando esta ayuda a 

realizar una evaluación de un estado real en campo, con relación a parámetros que se puede 

medir, y estos pueden ser reproducidos en cualquier momento con las mismas condiciones, 

también nos permite utilizar datos numéricos, y al mismo tiempo cuantificar un hecho que 

es real, medible y observable, es decir los resultados se verán en datos numéricos. Este tipo 

de investigación se sustenta por (Hernández et al., 2017, p. 4) donde describe al enfoque 

cuantitativo como una recuperación de datos para llegar a un resultado y poder probar la 

hipótesis que está basada en una medición numérica y análisis estadísticos. 

4.1.3 Diseño de la investigación. 

Según las cualidades que muestra este proyecto de investigación, pertenece a un estudio 

no experimental, porque se analizará el RMO en un proyecto de saneamiento básico, donde 

se observó el contexto en el lugar de los hechos, sin intentar manipular ninguna variable en 

la cual se tendrá estudios cuantitativos y cualitativos.  Este tipo de investigación se sustenta 
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en Hernández et al. (2017) donde indica, que una investigación no experimental se considera 

cuando el investigador no intenta manipular las variables, es decir no se busca modificar 

intencionalmente la variable independiente con la intención de observar algún cambio en las 

demás, en cambio en esta investigación se observa situaciones ya existentes, motivo por el 

cual tiene un análisis de tipo cualitativo y cuantitativo (p.152). 

Para el diseño de la investigación, presentará la siguiente metodología, para encontrar el 

RMO en proyectos de saneamiento básico, se buscará una obra que se esté ejecutando en la 

zona del distrito de Shamboyacu, una vez seleccionado el proyecto, se continuará en la 

selección de las partidas que presenten ciertas características, como, el costo de mano de 

obra, de cada partida sea mayor al 30 % del costo total de la misma, y que sea de importancia 

en el proyecto, y de esta manera poder evaluar a los trabajadores (Operarios, Oficiales y 

peones). 

La investigación se desarrollará en tres etapas: revisión de bibliografía, campo y gabinete.  

Etapa de revisión bibliográfica. 

En esta etapa se buscó información bibliográfica para conocer los antecedentes y tener 

conocimiento de ellos para cumplir con el objetivo del proyecto y probar la hipótesis que se 

ha planteado. 

Etapa del campo. 

En esta etapa se ejecutó la investigación, luego que el centro de investigación de la UCSS.  

En primer lugar, se buscó un proyecto en ejecución para ser inspeccionado continuamente 

con el fin de poder evaluar los rendimientos de cada personal del proyecto. 

Una vez realizadas estas actividades, con el proyecto escogido, se procederá a realizar la 

etapa de gabinete.  
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Etapa de gabinete. 

En la etapa de gabinete se elaboró un estudio de los datos tomados en campo, de los RMO 

en el proyecto de saneamiento seleccionado en zona rural de Shamboyacu.  

Finalmente se elaboró un informe de los resultados que se obtuvieron. 

 

Este diseño de investigación no experimental, presentará un diagrama de la siguiente 

manera: 

 

Figura 4: Relación entre variables y muestra 

Fuente: Elaboración propia  

− X: Estado actual del problema de estudio. 

− A: RMO en excavación.  

− B: RMO en mampostería.  

− C: RMO en acabados.  

− D: Análisis de los RMO de todas las actividades evaluadas, que permitan tomar 

decisiones y presentar soluciones.  

− Y: Resultado de la intervención a las actividades evaluadas pertenecientes al 

grupo de excavación, mampostería y acabados.  
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4.2 Métodos y técnicas del proyecto. 

Para esta investigación se utilizará un método inductivo, porque se va a conocer el RMO 

en proyectos de saneamiento básico en las zonas rurales, y al mismo tiempo conocer un 

parámetro de este tipo de rendimientos. 

Los métodos y técnicas que se utilizarán se mencionan a continuación.  

Tabla 7:  

Métodos y técnicas del proyecto. 

 

MÉTODO 

 

TÉCNICA 

 

FUENTE 

Selección de las obras. 

Proyecto que se esté 

ejecutando en zonas rurales.   

Municipalidades locales de la zona y la 

página de Pro Inversión.  

Selección de las partidas 

a estudiar. 

Las partidas el costo de 

mano de obra sea mayor al 

30% de costo de cada una.   

Evaluación en software como en el Excel.  

Análisis de las partidas.  

Evaluación en campo a las 

partidas escogidas, durante 

su ejecución.  

Fichas de evaluación y fotografías.  

Informe final del 

estudio. 
Interpretación de resultados. 

Resultados de las intervenciones en las 

partidas seleccionadas.  

Fuente: Elaboración Propia  

4.3 Diseño estadístico. 

4.3.1 Población y Muestra  

Unidades de estudio 

En la presente investigación, la unidad de medida es el RMO en ejecución de obras 

relacionadas con saneamiento básico en zonas rurales.  

Población 

Según Hernández et al., 2017, p. 174 indica que la población de un proyecto, debe ser un 

conjunto de datos u objetos que tengas las mismas características, que se busca estudiar al 

mismo tiempo estas puedan ser generalizadas al momento de estudiarlas, considerando esta 
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definición, en la siguiente investigación se tomara como población a las partidas que se 

ejecutaran en el proyecto seleccionado.  

Muestra y muestreo. 

En una investigación científica se considera muestra, a un subgrupo de la población, el 

cual se debe tener en cuenta que pertenezcan al mismo grupo y tengan las mismas 

características del grupo escogido Hernández et al. (2017). Para la investigación se escogerá 

las partidas que tengan una incidencia de mano de obra mayor al 30 % del costo de cada una. 

Tipo de muestra  

Este tipo de muestra fue no probabilístico – intencional, porque para seleccionar la 

muestra no se somete a una probabilidad, sino a las propias decisiones del investigador, para 

identificar el tipo de muestra, se ha basado en lo mencionado por Hernández et al. (2017).   

Tamaño de la muestra 

En este proyecto de investigación se consideró como tamaño de muestra, el proyecto 

seleccionado para la evaluación del RMO en las zonas rurales en el distrito de Shamboyacu.  

4.4 Técnicas y herramientas estadísticas.  

En la presente investigación, para recolectar los datos en campo, se utilizó técnicas 

cuantitativas y cualitativas como:  

− Observación. 

− Libretas de campo. 

− Preguntas a los trabajadores. 

− Programas computacionales. 

De esta manera determinar el RMO, en el personal Operario, Oficial y peón, porque 

interviene en su totalidad de tiempo durante la ejecución de la obra, por otro lado, se analizó 

que en algunas actividades se utilizaba una mano de obra mínima, y esto llevó a tomar la 

decisión de evaluar las partidas que tengan ciertas características, para realizar esta exclusión 
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de actividades se ha dividido cada partida en sus tres componentes como es; mano de obra, 

materiales y equipos.  

Se ha encontrado un proyecto que cumple las características que se necesitan de la 

investigación, y las partidas seleccionadas del proyecto, a continuación, se detallará la 

manera del desarrollo de cada una.   

Tabla 8:  

Cálculo de la incidencia de mano.  

NOMBRE DE 
PARTIDA 

DATOS BASICOS 
COSTRO 

DESAGREGADO 
INCIDENCIA DE MANO 

DE OBRA 

UNID MET PRECIO M.O M E M.O M E 

ACTIVIDAD_ 01 U-M 1.00 649.21 231.30 392.16 25.75 35.628% 60.406% 3.967% 

Fuente: elaboración propia 

 

𝐼𝑀𝑂(𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷 01) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑥100 

𝐼𝑀𝑂(𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷 01) =
231,30

649,21
𝑥100 

𝐼𝑀𝑂(𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷 01) = 35,628% 

De acuerdo al ítem 4.2 las técnicas que se utilizó en esta investigación, principalmente 

fueron la observación y apuntes en libretas elaboradas por el investigador, donde analizó a 

los trabajadores del proyecto (operarios, oficiales y peones). 

La técnica de evaluación ayudó a tener una mejor sistematización de los datos que se 

obtuvo durante la etapa de recolección de datos. El proceso se desarrolló en formatos 

elaborados en Microsoft Excel por el investigador, y a la vez se tuvo como referencias los 

antecedentes de la investigación.  

La interpretación de análisis que se obtuvo, se desarrolló según la técnica de análisis 

cualitativa y cuantitativamente, debido a que los datos obtenidos en la investigación son 

numéricos y aspectos que se presentaron durante la reelección de datos.   
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4.4.1 Procedimientos para la recolección de datos. 

− Se solicitó el expediente técnico del proyecto seleccionado.   

− Se recolectó los datos necesarios para la investigación.  

− Teniendo la información necesaria, se elaboró una plantilla que permita encontrar 

el RMO. 

− Se ordenó toda la información recolectada de acuerdo al formato brindado por la 

Universidad Católica Sedes Sapientiae  

− Finalmente se obtuvo un documento final con un resultado. 
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CAPÍTULO V 

Desarrollo de la investigación. 

5.1 Resumen ejecutivo del proyecto.  

5.1.1 Nombre de proyecto  

− “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación del 

servicio de saneamiento básico en el centro poblado alto Ponaza, Distrito de 

Shamboyacu, Provincia de Picota Departamento de San Martín” – SNIP 292971. 

5.1.2 Ubicación del proyecto 

El proyecto seleccionado se ejecutó en el C.P de Alto Ponaza del distrito de Shamboyacu. 

PROYECTO  

Departamento  : San Martin. 

Provincia  : Picota 

Distrito  : Shamboyacu 

Centro Poblado : Alto Ponaza 

Área   : Rural. 

Coordenadas UTM     : UTM (Área de trabajo) 

ESTE                           : 378245.62  

NORTE                       : 9212460.50  

Su clima es cálido y semiseco., con una temperatura que está entre 20 °C y 35 °C.  

El promedio de precipitación pluvial anual es de 1213 mm.  

5.1.3 Descripción del proyecto 

El proyecto seleccionado para determinar el RMO, se ejecutó en el C.P Alto Ponaza que 

perteneciente al distrito de Shamboyacu, este proyecto de saneamiento básico en zona rural, 

consiste en realizar módulos individuales para cada vivienda, en las que incluyen un pozo 

séptico para las aguas residuales de las viviendas beneficiarias por el proyecto, la que se 
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desarrolló con el fin de dar a la comunidad, una mejor calidad de vida, y disminuir las 

enfermedades gastrointestinales y parasitarias que se origina y trasmiten por el consumo de 

agua no tratada y desinfectada.   

5.1.4 Presupuesto base 

Tabla 9:  

Resumen del presupuesto del proyecto de saneamiento básico Alto Ponaza 

ITEM DESCRIPCIÓN COSTO  S/ 

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 413,530.71 

01.01    TRABAJOS PRELIMINARES 680.75 

01.02    CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA 12,617.68 

01.03    LÍNEA DE CONDUCCIÓN 37,794.74 

01.04    RESERVORIO Y CASETAS DE VÁLVULAS 21,656.75 

01.05    LÍNEA DE ADUCCIÓN 23,513.78 

01.06    RED DE DISTRIBUCIÓN 119,358.71 

01.07    CONEXIONES DOMICILIARIAS 37,908.31 

01.08    LAVADERO MULTIUSOS 87,837.64 

01.09    MITIGACIÓN DE RIEGOS Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 42,066.30 

01.10    FLETE 30,096.05 

02 SISTEMA DE SANEAMIENTO 1,186,364.20 

02.01    UBS COMPOSTERA DOMICILIARIA E INSTITUCIONES SOCIALES 958,074.38 

02.02    UBS COMPOSTERA I.E.I Y C.S 65,239.24 

02.03    UBS COMPOSTERA I.E.P-I.E.S 57,368.17 

02.04    FLETE 105,682.41 

  COSTO DIRECTO 1,599,894.91 

  GASTOS GENERALES 12.204 % 195,255.73 

      

      

  PRESUPUESTO DE OBRA 1,795,150.64 

  SUPERVISOR DE OBRA 68,400.00 

  NÚCLEO EJECUTOR 30,491.00 

  COMPONENTE SOCIAL 132,983.20 

  SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 4,617.00 

  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 41,693.73 

  MONITOREO ARQUEOLÓGICO 7,800.00 

  PRESUPUESTO TOTAL 2,081,135.57 

Fuente: expediente técnico.  

5.1.5 Plazo de ejecución 

Según el cronograma Gantt, el plazo de ejecución es de 5 meses, es decir 150 días 

calendarios. 

5.1.6 Modalidad de ejecución: 

El proyecto seleccionado, para ejecutar la investigación, tiene una modalidad de 

ejecución, por ADMINISTRACIÓN DIRECTA, encargada por un núcleo ejecutor.  
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RESIDENTE                   : Ing. Alfonso Vásquez Tello 

SUPERVISOR                 : Ing. David de la Cruz Gonzales 

5.2 Selección de partidas. 

De acuerdo a las tablas N° 15 y 16 de los anexos, se ha aplicado a todas las partidas que 

cumplieron con las características que se necesitaba, este criterio de inclusión y exclusión se 

encuentra en el ítem, 4.4 técnicas y herramientas estadísticas, y mismo tiempo se ha 

agrupado las actividades que tenían similitud, para llegar a tener las siguientes actividades a 

evaluadas.  

Tabla 10:  

Participación de la MO en las partidas seleccionadas. 

N° 
DATOS BASICOS 

UND METRADO 
COSTOS DESAGREGADO INCIDENCIA DE USO 

ACTIVIDAD 
MO MAT EQ MO MAT EQ 

1  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 
0.75 0.73  0 0.02  97.33% 0.00% 2.67% 

2  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 
0.63 0.49 0.01 0.06 77.78% 1.59% 9.52% 

3  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 
25.08 24.35 0 0.73  97.09% 0.00% 2.91% 

4  
REFINE Y NIVELACION EN INTERIOR DE 
TERRENO 

m2 
0.94 0.91  0 0.03  96.81% 0.00% 3.19% 

5  
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE DP=30 m 

m3 
12.54 12.17 0 0.37 97.05% 0.00% 2.95% 

6  
CONCRETO EN CIMIENTOS 0.60 X 0.25 MTS f'c 
= 210 Kg/cm² 

m3 
495.21 88.19 402.86 4.16  17.81% 81.35% 0.84% 

7  
CONCRETO EN VIGAS 0.15X0.15 MTS f'c = 210 
Kg/cm² 

m3 
496.98  88.19  402.86  5.93  17.75% 81.06% 1.19% 

8  
CONCRETO EN COLUMNAS 0.15X0.15 MTS f'c 
= 210 Kg/cm² 

m3 
496.98  88.19  402.86  5.93  17.75% 81.06% 1.19% 

9  
ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85 
MTS h=0.15 

m2 
17.27 7.58  9.46 0.23  43.89% 54.78% 1.33% 

10  ENCOFRADO DE COLUMNAS 0.15X0.15 MTS m2 
17.27 7.58  9.46 0.23  43.89% 54.78% 1.33% 

11  ENCOFRADO DE VIGAS 0.15X0.15 MTS m2 
17.27 7.58 9.46 0.23  43.89% 54.78% 1.33% 

12  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA m2 
17.27 7.58  9.46 0.23  43.89% 54.78% 1.33% 

13  
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
ESCALERA 

m2 
17.27 7.58 9.46 0.23 43.89% 54.78% 1.33% 

14  REVOQUES Y ENLUCIDOS EN MUROS m2 
20.11 12.22  7.28 0.61  60.77% 36.20% 3.03% 

15  REVOQUES Y ENLUCIDOS EN COLUMNAS m2 
20.25 12.22 7.42 0.61 60.35% 36.64% 3.01% 

16  REVOQUES Y ENLUCIDOS EN VIGAS m2 
20.01 12.22 7.42 0.37  61.07% 37.08% 1.85% 

17  VESTIDURA DE DERRAME E=0.15M. m 
18.73 14.26  4.04 0.43  76.13% 21.57% 2.30% 

18  
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 
1:5 E=1.50CM 

m2 
21.95 14.26  7.26 0.43  64.97% 33.08% 1.96% 

19  PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 
8.74 2.69 5.97 0.08 30.78% 68.31% 0.92% 

20  PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 
8.74 2.69 5.97 0.08  30.78% 68.31% 0.92% 

21  
PISO COLOREADO C/OCRE ROJO ACABADO 
PULIDO e=25mm 

m2 
27.37 17.96  8.87 0.54  65.62% 32.41% 1.97% 

22  ENCOFRADO DE TAPA REMOVIBLE m2 
22.63 12.79 9.46 0.38 56.52% 41.80% 1.68% 

23  
RELLENO CON MATERIL PROPIO 
SELECCIONADO Y COMPACTADO 

m3 
12.18 11.83  0 0.35  97.13% 0.00% 2.87% 
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24  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 
22.63 12.79 9.46 0.38 56.52% 41.80% 1.68% 

25  
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 
1.1, E=1.5 CM 

m2 
24.07 13.45 10.22 0.40  55.88% 42.46% 1.66% 

26  
TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO 
C:A=1:5; E=1.50 CM 

m2 
20.02 11.21 8.47 0.34 55.99% 42.31% 1.70% 

27  
TARRAJEO EN INTERIORES 
C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=2.0 CM 

m2 
23.37 11.21 11.82 0.34  47.97% 50.58% 1.45% 

28  
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN 
TERRENO SUELTO DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. 
AGUA 

m3 
7.16 6.82 0 0.34  95.25% 0.00% 4.75% 

29 
TARRAJEOCON IMPERMEABILIZANTE 1:4 
E=1.5 cm 

m2 
23.3 11.21 11.75 0.34  48.11% 50.43% 1.46% 

30  
MURO DE LADRILLO KK DE ARICLLA DE SOGA 
MEZCLA C:A 1:4 

m2 
86.50  12.22  73.91  0.37  14.13% 85.45% 0.43% 

31 COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS und 
0.67 0.28 0.38 0.01  41.79% 56.72% 1.49% 

32 
CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. 
ZARANDEADO PARA TUBERIA DE AGUA 
e=0.10 m (ZANJA DE 0.40 x 0.70 m) 

m 
0.61 0.58  0 0.03  95.08% 0.00% 4.92% 

33  
PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA 
CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m 

m 
2.46 2.34 0 0.12 95.12% 0.00% 4.88% 

34 
SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
COMPACTADO e=0.30 m 

m 
1.5 1.46 0 0.04  97.33% 0.00% 2.67% 

35 
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN 
LINEA DE ADUCCION 

m 
0.73 0.63  0.02 0.08  86.30% 2.74% 10.96% 

36  PINTURA LATEX EN ESTRUCTURAS 2 MANOS m2 
11.51 5.38 5.97 0.16 46.74% 51.87% 1.39% 

37  PINTURA BITUMINOSA m2 
8.73 5.38 3.19 0.16  61.63% 36.54% 1.83% 

Fuente: Expediente técnico.  

5.3 Análisis Del Rendimiento.  

5.3.1 Procedimiento para el análisis.  

Para el desarrollo del análisis de RMO, se utilizó el software Excel, donde se procesó los 

datos que se recolectó en la etapa de campo, utilizando operaciones estadísticas y 

matemáticas, se ha realizado el cálculo del RMO en las partidas seleccionadas, para la zona 

rural del distrito de Shamboyacu, durante el desarrollo del proyecto la mano no calificada 

fue personal de la misma zona, debido a su modalidad de ejecución.  

A continuación, se describirán la secuencia que se ha llevado a cabo.  

− Los datos que se obtuvo en el campo, (Metrado, y tiempo de demora). 

− Se realizó un cálculo de las horas - hombre por unidad de medida. 

− Realizar los cálculos estadísticos (Desviación estándar, intervalo de confianza, 

media aritmética, coeficiente de variación y sumatoria del requerimiento de h-H) 

− Finalmente, se realizó una comparación de los RMO, calculado en campo, 

establecidos en el expediente y CAPECO.  
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5.3.2 Presentación de resultados  

Luego de tener el resultado final de los datos recolectados, se elaboró un informe donde 

se muestra los resultados en tablas y gráficos de los rendimientos que se calcularon mediante 

fórmulas matemáticas y estadísticas, para ser comparados con el expediente técnico y 

CAPECO.  

En las siguientes páginas, se muestra un ejemplo del procedimiento de evaluación de cada 

partida, se mostrará el cálculo de los parámetros necesarios para determinar el RMO, para 

muestra del procedimiento, se ha seleccionado una sola partida y las partidas restantes se 

mostrarán en el Anexo Nº 2 

Tabulación de datos recolectados 

En la tabla 11, se muestra los datos que se recolectó en campo, metrado y el tiempo 

necesario para terminar de ejecutarse, este tiempo se midió en minutos, para el cálculo se 

necesitó el tiempo en horas.   

Tabla 11:  

Datos recolectados en campo 

PARTIDA  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  

METRADO 
(M3) 

OP OF PE HRS. MIN.   

1 18 – 25   1.00 0.63 38 6.06 

2 26 – 30   1.00 0.47 28 6.06 

3 31 – 35   1.00 0.51 30.5 6.06 

4 36 – 40   1.00 0.55 33 6.06 

5 41 – 45   1.00 0.58 34.5 6.06 

6 46 – 50   1.00 0.58 35 6.06 

7 50 – 55   1.00 0.50 30.00 6.06 

8 56 – 60   1.00 0.46 27.50 6.06 

Fuente: Elaboración Propia  

En las inspecciones a la obra a realizar, las medidas y control de tiempo correspondiente, 

se necesitó las siguientes herramientas; una wincha de 5 metros para el metrado, un 

cronómetro para controlar el tiempo en minutos y una ficha para anotar los datos.  
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Cálculo del requerimiento de horas – hombre (h-H). 

Dentro de la evaluación se ha podido observar que algunas cuadrillas no son necesariamente 

las mismas que indica el expediente por lo que se realizó este cálculo estadístico. Se ha tenido 

en cuenta calcular un rendimiento de manera unitario de cada obrero, en las medidas de h-H 

por UM, para cada actividad evaluada.  

𝑅𝑒 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑥 𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜
 

En la siguiente tabla se mostrará el cálculo de RMO, aplicando la ecuación mencionada 

anteriormente.  

Tabla 12:  

Cálculo del requerimiento de h-H por UM. 

PARTIDA  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

N° de 
intervenciones EDADES 

CUADRILLA TIEMPO  MET 
(M3) 

(h.H./U.M) 

OP OF PE HRS MIN OP OF PE 

1 18 – 25   1.00 0.63 38 6.06   0.105 

2 26 – 30   1.00 0.47 28 6.06   0.077 

3 31 – 35   1.00 0.51 30.5 6.06   0.084 

4 36 – 40   1.00 0.55 33 6.06   0.091 

5 41 – 45   1.00 0.58 34.5 6.06   0.095 

6 46 – 50   1.00 0.58 35 6.06   0.096 

7 50 – 55   1.00 0.50 30.00 6.06   0.083 

8 56 – 60   1.00 0.46 27.50 6.06   0.076 

Fuente: Elaboración propia  

5.3.3 Cálculo de los parámetros estadísticos 

En la tabla 13, se puede observar los cálculos estadísticos, donde se encuentra los 

siguientes:  

− Coeficiente de confiabilidad para una precisión de 95 % 

− Coeficiente de variación 

− Desviación estándar 
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− Media aritmética.  

Tabla 13:  

Resultados de cálculos de los datos obtenidos en campo. 

PARTIDA  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

N.º de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M3) 

(h.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25   1.00 0.63 38 6.06   0.105 

2 26 – 30   1.00 0.47 28 6.06   0.077 

3 31 – 35   1.00 0.51 30.5 6.06   0.084 

4 36 – 40   1.00 0.55 33 6.06   0.091 

5 41 – 45   1.00 0.58 34.5 6.06   0.095 

6 46 – 50   1.00 0.58 35 6.06   0.096 

7 50 – 55   1.00 0.50 30.00 6.06   0.083 

8 56 – 60   1.00 0.46 27.50 6.06   0.076 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

Se controló el tiempo que demora un 
peón en limpiar el área total de un 

módulo incluido su escalera  

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A   0.088 

D – E   0.010 

C – V   11.47% 

V – MIN   0.076 

V – MAX   0.105 

V.E   0.090 

SUMATORIA DE V – E 0.090 

Fuente: Elaboración propia  

Como se muestra en la tabla, se ha calculado los parámetros estadísticos para la actividad 

seleccionada, que permita desarrollar la investigación, lo más resaltante es que el coeficiente 

de variación tiene un valor de 11.47%, y según la tabla de Murray y Larry (2013) se puede 

afirmar que la investigación es medianamente precisa.  

5.3.4 Comparación de los RMO, con el expediente y CAPECO.  

De acuerdo a la descripción del marco teórico en el ítem 2.2.16 (Ecuación 5) muestra 

como calcular el rendimiento, partiendo de ese punto, se tiene el siguiente rendimiento de la 

actividad 1. 
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Tabla 14:  

Comparación de RMO. 

PARTIDA LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

CUADRILLA UNIDADES DE 
MEDIDA 

RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA 

OP OF PE TESIS EXP CAPECO 

  1.00 m2/día 88.82  100.00 80 

            

Fuente: Elaboración propia  

De acuerdo a los datos recolectados, se ha encontrado el rendimiento de la actividad 

seleccionada, que es la limpieza de terreno manual. Para las siguientes actividades se 

realizará en una tabla general la cual se mostrará en los anexos.
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Resultados 

6.1.1 Resultado del análisis al proyecto seleccionado.  

El proyecto seleccionado se ha culminado correctamente, aunque no en el plazo previsto, 

debido a vicios ocultos dentro de la ejecución del proyecto, sucesos naturales como la lluvia 

y la cuarentena impuesta por el gobierno, la ejecución empezó en noviembre del 2019 hasta 

marzo del 2020, luego se paralizó por motivo de la pandemia mundial que se está viviendo, 

para finalmente, en septiembre del 2020 se reinicien las actividades nuevamente y 

culminarse el mismo año; durante estos intervalos de tiempo se ha intervenido con la 

evaluación a las partidas seleccionadas del proyecto.  

6.1.2 Resultado de las visitas a la obra 

Durante las visitas a la obra, para la recolección los datos necesarios y el desarrollo de la 

investigación, se tuvo el buen recibimiento del personal técnico en la cual brindaron las 

facilidades para poder acceder a la información del expediente técnico. En la recolección de 

los datos que se ha realizado, se ha tenido en cuenta las edades de los obreros de la obra. 

Cabe resaltar que en alguna partida fue imposible calcular el rendimiento por edades, porque 

la cuadrilla tenía hasta doce obreros de diferentes edades, por ejemplo, en las partidas 

relacionadas con el vaciado de concreto, en las cuales se ha tenido diferentes tiempos en 

culminar cada partida evaluada.  

6.1.3 Resultados de las actividades seleccionadas 

De las 37 actividades seleccionadas, se encontró que en su mayoría el RMO que indica el 

expediente técnico no cumple en campo, el 81,08 % su rendimiento está por debajo de lo 

indicado en el expediente, solo en 7 actividades es mayor, es decir el 18,92%, el rendimiento 

del expediente técnico es menor al de la obra. Cabe indicar que en la tabla 16 se muestra los 
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resultados en porcentaje, de la variación del RMO del expediente técnico y ejecución de la 

obra con respecto a CAPECO, en el que presenta un promedio de variación de -20 %, lo que 

se interpreta el rendimiento del expediente es un 20 % menor al de CAPECO, con relación 

a la ejecución de la obra muestra una variación de -29 % en relación con CAPECO. En la 

tabla 17 se muestra la diferencia del rendimiento entre, el expediente técnico y la ejecución 

de la obra de -11 %, es decir que el rendimiento de la obra está por debajo de las expectativas 

del expediente técnico, enfocándose en el precio de cada partida, la sumatoria en el 

expediente asciende a S/ 1,535.22, y en la ejecución se aumentó un 11 % es decir S/ 1,696.47. 

Se muestra a continuación, las siguientes tablas con los resultados obtenidos.  

Tabla 15: 

Comparación de los resultados con el expediente técnico y CAPECO 

N° DESCRIPCION DE LA PARTIDA UND 

CUADRILLA RENDIMIENTO 

OP OF PE 
CAPECO EXPEDIENTE TESIS 

REND. % REND. % REND. % 

1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2     1.0 80.0 100% 100.0 125% 88.8 111% 

2 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1.0   2.0 500.0 100% 500.0 100% 447.5 90% 

3 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3     1.0 4.0 100% 3.0 75% 3.1 78% 

4 REFINE Y NIVELACION EN INTERIOR DE TERRENO m2     1.0 120.0 100% 80.0 67% 73.6 61% 

5 
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
DP=30 m 

m3     1.0 6.0 100% 6.0 100% 6.7 112% 

6 
CONCRETO EN CIMIENTOS 0.60 X 0.25 MTS f'c = 210 
Kg/cm² 

m3 2.0 2.0 12.0 20.0 100% 14.0 70% 12.9 64% 

7 CONCRETO EN VIGAS 0.15X0.15 MTS f'c = 210 Kg/cm² m3 2.0 2.0 12.0 20.0 100% 14.0 70% 13.0 65% 

8 CONCRETO EN COLUMNAS 0.15X0.15 MTS f'c = 210 Kg/cm² m3 2.0 2.0 12.0 20.0 100% 14.0 70% 13.0 65% 

9 ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85 MTS h=0.15 m2 1.0   0.1 20.0 100% 14.0 70% 11.5 57% 

10 ENCOFRADO DE COLUMNAS 0.15X0.15 MTS m2 1.0   0.1 20.0 100% 14.0 70% 11.4 57% 

11 ENCOFRADO DE VIGAS 0.15X0.15 MTS m2 1.0   0.1 20.0 100% 14.0 70% 11.5 57% 

12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA m2 1.0   0.1 20.0 100% 14.0 70% 11.4 57% 

13 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA m2 1.0   0.1 18.0 100% 14.0 78% 11.4 63% 

14 REVOQUES Y ENLUCIDOS EN MUROS m2 1.0   1.0 20.0 100% 14.0 70% 13.6 68% 

15 REVOQUES Y ENLUCIDOS EN COLUMNAS m2 1.0   1.0 20.0 100% 14.0 70% 12.2 61% 

16 REVOQUES Y ENLUCIDOS EN VIGAS m2 1.0   1.0 20.0 100% 14.0 70% 12.2 61% 

17 VESTIDURA DE DERRAME E=0.15M. m 1.0   1.0 18.0 100% 12.0 67% 10.1 56% 
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18 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5 E=1.50CM m2 1.0   1.0 15.0 100% 12.0 80% 10.4 69% 

19 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 1.0   0.5 45.0 100% 50.0 111% 40.4 90% 

20 PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 1.0   0.5 45.0 100% 50.0 111% 41.2 92% 

21 
PISO COLOREADO C/OCRE ROJO ACABADO PULIDO 
e=25mm 

m2 1.0 1.0 0.5 15.0 100% 12.0 80% 10.2 68% 

22 ENCOFRADO DE TAPA REMOVIBLE m2 1.0 1.0   20.0 100% 14.0 70% 12.5 62% 

23 
RELLENO CON MATERIL PROPIO SELECCIONADO Y 
COMPACTADO 

m3 0.1   1.0 7.0 100% 7.0 100% 8.9 127% 

24 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1.0   1.0 20.0 100% 14.0 70% 12.0 60% 

25 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 1.0   0.5 12.0 100% 10.0 83% 8.1 67% 

26 
TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO C:A=1:5; E=1.50 
CM 

m2 1.0   0.5 15.0 100% 12.0 80% 10.1 68% 

27 
TARRAJEO EN INTERIORES C/IMPERMEABILIZANTE 
MEZCLA 1.1, E=2.0 CM 

m2 1.0   0.5 15.0 100% 12.0 80% 10.0 67% 

28 
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO SUELTO 
DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 

m3     1.0 4.0 100% 3.0 75% 3.1 78% 

29 TARRAJEOCON IMPERMEABILIZANTE 1:4 E=1.5 cm m2 1.0   0.5 15.0 100% 12.0 80% 10.0 67% 

30 
MURO DE LADRILLO KK DE ARICLLA DE SOGA MEZCLA 
C:A 1:4 

m2 1.0   1.0 15.0 100% 14.0 93% 8.4 56% 

31 COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS m 1.0   0.5 0.0 - 400.0 100% 423.5 106% 

32 
CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA 
TUBERIA DE AGUA e=0.10 m (ZANJA DE 0.40 x 0.70 m) 

m     1.0 140.0 100% 125.0 89% 106.1 76% 

33 
PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. 
PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m 

m 0.3   1.0 50.0 100% 41.7 83% 36.4 73% 

34 
SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
COMPACTADO e=0.30 m 

m     1.0 60.0 100% 50.0 83% 42.0 70% 

35 
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN LINEA DE 
ADUCCION 

m 1.0 1.0 1.0 0.0 - 400.0 100% 434.5 109% 

36 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURAS 2 MANOS m2 1.0   0.5 40.0 100% 25.0 63% 21.2 53% 

37 PINTURA BITUMINOSA m2 1.0   0.5 40.0 100% 25.0 63% 21.1 53% 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 16:  

Variación del RMO de la tesis, expediente con respecto a CAPECO 

N° DESCRIPCION DE LA PATIDA UND 

RENDIMIENTO REND 
RECOMENDADO  CAPECO EXPEDIENTE TESIS 

REND. % REND. % REND. % REND  % 

1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 80.0 100% 100.0 25% 88.82 11% 89.0 
11% 

2 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 500.0 100% 500.0 0% 447.51 -10% 448.0 
-10% 

3 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 4.0 100% 3.0 -25% 3.11 -22% 3.0 
-22% 

4 
REFINE Y NIVELACION EN INTERIOR DE 
TERRENO 

m2 120.0 100% 80.0 -33% 73.60 -39% 74.0 
-39% 

5 
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE DP=30 m 

m3 6.0 100% 6.0 0% 6.70 12% 7.0 
12% 

6 
CONCRETO EN CIMIENTOS 0.60 X 0.25 MTS f'c = 
210 Kg/cm² 

m3 20.0 100% 14.0 -30% 12.87 -36% 13.0 
-36% 

7 
CONCRETO EN VIGAS 0.15X0.15 MTS f'c = 210 
Kg/cm² 

m3 20.0 100% 14.0 -30% 12.99 -35% 13.0 
-35% 
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8 
CONCRETO EN COLUMNAS 0.15X0.15 MTS f'c = 
210 Kg/cm² 

m3 20.0 100% 14.0 -30% 12.96 -35% 13.0 
-35% 

9 
ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85 MTS 
h=0.15 

m2 20.0 100% 14.0 -30% 11.46 -43% 11.0 
-43% 

10 ENCOFRADO DE COLUMNAS 0.15X0.15 MTS m2 20.0 100% 14.0 -30% 11.41 -43% 11.0 
-43% 

11 ENCOFRADO DE VIGAS 0.15X0.15 MTS m2 20.0 100% 14.0 -30% 11.46 -43% 11.0 
-43% 

12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA m2 20.0 100% 14.0 -30% 11.44 -43% 11.0 
-43% 

13 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA m2 18.0 100% 14.0 -22% 11.43 -37% 11.0 
-37% 

14 REVOQUES Y ENLUCIDOS EN MUROS m2 20.0 100% 14.0 -30% 13.61 -32% 14.0 
-32% 

15 REVOQUES Y ENLUCIDOS EN COLUMNAS m2 20.0 100% 14.0 -30% 12.17 -39% 12.0 
-39% 

16 REVOQUES Y ENLUCIDOS EN VIGAS m2 20.0 100% 14.0 -30% 12.18 -39% 12.0 
-39% 

17 VESTIDURA DE DERRAME E=0.15M. m 18.0 100% 12.0 -33% 10.12 -44% 10.0 
-44% 

18 
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5 
E=1.50CM 

m2 15.0 100% 12.0 -20% 10.41 -31% 10.0 
-31% 

19 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 45.0 100% 50.0 11% 40.41 -10% 40.0 
-10% 

20 PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 45.0 100% 50.0 11% 41.20 -8% 41.0 
-8% 

21 
PISO COLOREADO C/OCRE ROJO ACABADO 
PULIDO e=25mm 

m2 15.0 100% 12.0 -20% 10.23 -32% 10.0 
-32% 

22 ENCOFRADO DE TAPA REMOVIBLE m2 20.0 100% 14.0 -30% 12.48 -38% 12.0 
-38% 

23 
RELLENO CON MATERIL PROPIO SELECCIONADO 
Y COMPACTADO 

m3 7.0 100% 7.0 0% 8.92 27% 9.0 
27% 

24 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 20.0 100% 14.0 -30% 12.03 -40% 12.0 
-40% 

25 
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, 
E=1.5 CM 

m2 12.0 100% 10.0 -17% 8.09 -33% 8.0 
-33% 

26 
TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO C:A=1:5; 
E=1.50 CM 

m2 15.0 100% 12.0 -20% 10.14 -32% 10.0 
-32% 

27 
TARRAJEO EN INTERIORES 
C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=2.0 CM 

m2 15.0 100% 12.0 -20% 10.01 -33% 10.0 
-33% 

28 
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO 
SUELTO DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 

m3 4.0 100% 3.0 -25% 3.14 -22% 3.0 
-22% 

29 
TARRAJEOCON IMPERMEABILIZANTE 1:4 E=1.5 
cm 

m2 15.0 100% 12.0 -20% 10.00 -33% 10.0 
-33% 

30 
MURO DE LADRILLO KK DE ARICLLA DE SOGA 
MEZCLA C:A 1:4 

m2 15.0 100% 14.0 -7% 8.40 -44% 8.0 
-44% 

31 COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS m 0.0 100% 400.0   423.53   424.0 
0% 

32 
CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO 
PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10 m (ZANJA DE 
0.40 x 0.70 m) 

m 140.0 100% 125.0 -11% 106.10 -24% 106.0 
-24% 

33 
PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON 
MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m 

m 50.0 100% 41.7 -17% 36.36 -27% 36.0 
-27% 

34 
SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
COMPACTADO e=0.30 m 

m 60.0 100% 50.0 -17% 42.00 -30% 42.0 
-30% 

35 
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN LINEA 
DE ADUCCION 

m 0.0 100% 400.0   434.48   434.0 
0% 

36 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURAS 2 MANOS m2 40.0 100% 25.0 -38% 21.17 -47% 21.0 
-47% 

37 PINTURA BITUMINOSA m2 40.0 100% 25.0 -38% 21.08 -47% 21.0 
-47% 

Fuente: Elaboración propia 



62 
 

 
 

Tabla 17:  

Diferencia del costo de cada partida entre el expediente técnico y la obra.  

N° DESCRIPCION DE LA PATIDA UND 

RENDIMIENTO LÓGICA 
DE 

REND 

ANALISIS DE 
COSTO 

EXPEDIENTE TESIS COSTO 
EXPIENTE 

COSTO 
OBRA REND. % REND. % 

1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 100.00 100% 88.82 -11% Redujo  
S/ 0.75 S/ 0.83 

2 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 500.00 100% 447.51 -10% Redujo  
S/ 0.63 S/ 0.70 

3 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 3.00 100% 3.11 4% Aumento 
S/ 25.08 S/ 24.17 

4 REFINE Y NIVELACION EN INTERIOR DE TERRENO m2 80.00 100% 73.60 -8% Redujo  
S/ 0.94 S/ 1.02 

5 
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
DP=30 m 

m3 6.00 100% 6.70 12% Aumento 
S/ 12.54 S/ 11.07 

6 
CONCRETO EN CIMIENTOS 0.60 X 0.25 MTS f'c = 210 
Kg/cm² 

m3 14.00 100% 12.87 -8% Redujo  
S/ 1.00 S/ 1.08 

7 CONCRETO EN VIGAS 0.15X0.15 MTS f'c = 210 Kg/cm² m3 14.00 100% 12.99 -7% Redujo  
S/ 496.98 S/ 

532.90 

8 
CONCRETO EN COLUMNAS 0.15X0.15 MTS f'c = 210 
Kg/cm² 

m3 14.00 100% 12.96 -7% Redujo  
S/ 496.98 S/ 

533.90 

9 
ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85 MTS 
h=0.15 

m2 14.00 100% 11.46 -18% Redujo  
S/ 17.27 S/ 20.41 

10 ENCOFRADO DE COLUMNAS 0.15X0.15 MTS m2 14.00 100% 11.41 -19% Redujo  
S/ 17.27 S/ 20.47 

11 ENCOFRADO DE VIGAS 0.15X0.15 MTS m2 14.00 100% 11.46 -18% Redujo  
S/ 17.27 S/ 20.40 

12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA m2 14.00 100% 11.44 -18% Redujo  
S/ 17.27 S/ 20.43 

13 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA m2 14.00 100% 11.43 -18% Redujo  
S/ 17.27 S/ 20.44 

14 REVOQUES Y ENLUCIDOS EN MUROS m2 14.00 100% 13.61 -3% Redujo  
S/ 20.11 S/ 20.67 

15 REVOQUES Y ENLUCIDOS EN COLUMNAS m2 14.00 100% 12.17 -13% Redujo  
S/ 20.25 S/ 22.90 

16 REVOQUES Y ENLUCIDOS EN VIGAS m2 14.00 100% 12.18 -13% Redujo  
S/ 20.01 S/ 22.61 

17 VESTIDURA DE DERRAME E=0.15M. m 12.00 100% 10.12 -16% Redujo  
S/ 18.73 S/ 21.66 

18 
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5 
E=1.50CM 

m2 12.00 100% 10.41 -13% Redujo  
S/ 21.95 S/ 24.86 

19 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 50.00 100% 40.41 -19% Redujo  
S/ 8.74 S/ 10.42 

20 PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 50.00 100% 41.20 -18% Redujo  
S/ 8.74 S/ 10.28 

21 
PISO COLOREADO C/OCRE ROJO ACABADO PULIDO 
e=25mm 

m2 12.00 100% 10.23 -15% Redujo  
S/ 27.37 S/ 31.41 

22 ENCOFRADO DE TAPA REMOVIBLE m2 14.00 100% 12.48 -11% Redujo  
S/ 22.63 S/ 25.09 

23 
RELLENO CON MATERIL PROPIO SELECCIONADO Y 
COMPACTADO 

m3 7.00 100% 8.92 27% Aumento 
S/ 12.18 S/ 8.84 

24 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 14.00 100% 12.03 -14% Redujo  
S/ 22.63 S/ 25.82 
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25 
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 
CM 

m2 10.00 100% 8.09 -19% Redujo  
S/ 24.07 S/ 28.68 

26 
TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO C:A=1:5; 
E=1.50 CM 

m2 12.00 100% 10.14 -16% Redujo  
S/ 20.02 S/ 23.13 

27 
TARRAJEO EN INTERIORES C/IMPERMEABILIZANTE 
MEZCLA 1.1, E=2.0 CM 

m2 12.00 100% 10.01 -17% Redujo  
S/ 23.37 S/ 27.24 

28 
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO 
SUELTO DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 

m3 3.00 100% 3.14 5% Aumento 
S/ 7.16 S/ 6.84 

29 TARRAJEOCON IMPERMEABILIZANTE 1:4 E=1.5 cm m2 12.00 100% 10.00 -17% Redujo  
S/ 23.30 S/ 27.19 

30 
MURO DE LADRILLO KK DE ARICLLA DE SOGA 
MEZCLA C:A 1:4 

m2 14.00 100% 8.40 -40% Redujo  
S/ 86.50 S/ 

121.13 

31 COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS m 400.00 100% 423.53 6% Aumento 
S/ 0.67 S/ 0.63 

32 
CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA 
TUBERIA DE AGUA e=0.10 m (ZANJA DE 0.40 x 0.70 m) 

m 125.00 100% 106.10 -15% Redujo  
S/ 0.61 S/ 0.70 

33 
PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. 
PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m 

m 41.67 100% 36.36 -13% Redujo  
S/ 2.46 S/ 2.77 

34 
SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
COMPACTADO e=0.30 m 

m 50.00 100% 42.00 -16% Redujo  
S/ 1.50 S/ 1.74 

35 
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN LINEA DE 
ADUCCION 

m 400.00 100% 434.48 9% Aumento 
S/ 0.73 S/ 0.67 

36 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURAS 2 MANOS m2 25.00 100% 21.17 -15% Redujo  
S/ 11.51 S/ 13.27 

37 PINTURA BITUMINOSA m2 25.00 100% 21.08 -16% Redujo  
S/ 8.73 S/ 10.10 

  
COSTO SEGÚN EXPEDIENTE S/ 1,535.22 

COSTO SEGÚN LA TESIS S/ 1,696.47 

Fuente: Elaboración propia 

Durante la recolección de los datos, se ha tenido en cuenta las edades de cada participante, 

en la que se ha presentado algunas dificultades con la evaluación, en las partidas que su 

cuadrilla supera las 10 personas, con este número de trabajadores es difícil que el maestro 

asigne esta cantidad de personal en un rango de edad, para la cual se evaluó sin edades para 

esas partidas.  

Hay que indicar que se ha trabajado con personal con promedio de 35,20 años de edad, según 

el análisis por edades se tiene, que este aspecto de edad en el personal afecta en la mínima 

parte, porque la diferencia entre los rangos escogidos es mínima, y esto conlleva afirmar que 

el rendimiento mayormente depende de la experiencia que tenga cada persona. Para sustentar 

la afirmación se muestra en la siguiente figura la variación del promedio del rendimiento 

dependiendo el rango de edades.  
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Figura 5: Promedio de rendimiento de acuerdo a las edades. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

También se elaboró diferentes diagramas, para mostrar la comparación que existe entre 

los tres aspectos estudiados, estos diagramas se han dividido de acuerdo al diseño de la 

investigación: Excavación, mampostería y acabados, donde se muestra la diferencia que 

existe en los rendimientos, entre los tres aspectos que se evaluó, los cuales se mostrarán de 

acuerdo al porcentaje de variación que existe en cada partida. Finalmente se muestra un 

diagrama general de todas las actividades estudiadas. 
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Figura 6: Diagrama de las partidas que corresponden a excavación.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7: Diagrama de las partidas que corresponden a mampostería 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 8: Diagrama de las partidas que corresponden a acabados.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9: Comparación de RMO, expediente técnico y CAPECO. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones  

−  En esta investigación se ha evaluado el RMO a 37 actividades, que han sido 

seleccionadas de acuerdo al criterio de inclusión y exclusión del investigador, 

estas se han enumerado del 1 al 37 de acuerdo a la tabla 15, donde se tiene como 

primero resultado lo siguiente; que 31 actividades han tenido un rendimiento 

menor a lo indicado en el expediente técnico. Estas se muestran a continuación; 

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 

30, 31, 33, 34, 35 y 37. Y el 18.92%, han mostrado un RMO mayor al indicado 

por el expediente técnico; es decir de las 37 actividades, 7 muestran un RMO 

mayor al expediente técnico. Estas son: 3, 5, 23; 28; 29 32 y 36. 

− En la tabla 15 se muestra que dos actividades (31 y 35) no han sido comparadas 

con CAPECO, debido a que este, no ha realizado un estudio de ese tipo de 

actividades (colocación de alambre de púas y prueba hidráulica).  

− Con relación al expediente técnico, las actividades evaluadas presentan una 

variación del 100 %, con respecto al RMO en campo; esta variación en unidades 

de porcentaje tiene una variación de -11 %, y sumatoria del valor de cada partida 

aumenta de S/ 1,535.22 a S/ 1,696.47, esta variación que se ha encontrado puede 

ser mayor o menos al indicado el expediente.  

− Finalmente se concluye que el RMO en el proyecto de saneamiento básico en 

zonas rurales, depende de muchos factores, principalmente está la experiencia que 

tenga cada trabajador, en un porcentaje mínimo interviene la edad. Los factores 

como; estado sentimental, problemas en casa, relación con los compañeros, 

comunidad del personal, entre otros, son factores que afectan mínimamente el 

rendimiento de cada trabajador. 
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Recomendaciones  

− Debido a la actual pandemia mundial (2021) y el tiempo restringido, no se realizó 

el análisis de todas las partidas que contempla el proyecto, por lo que se 

recomienda a los futuros investigadores evaluar las partidas restantes, con un 

personal capacitado, con experiencia para la toma de datos, y así poder tener 

resultados exactos y confiables.  

− A los estudiantes que se dedican a la investigación de la ingeniería de las 

diferentes escuelas académicas del Perú, realizar estudios referentes al RMO en 

diferentes proyectos, con el fin de contribuir a los lugares fuera de Lima y Callao 

con datos más confiables para la elaboración de expedientes técnicos.   

− Se recomienda a los lectores, que para tomar como antecedente esta investigación, 

se debe tener en cuenta los parámetros que se ha considerado; es decir; conocer 

las limitaciones que existe entre una obra ejecutada por administración directa y 

ejecutada por contrata.   

− Al órgano encargado, la creación de entidades públicas que se dediquen a la 

regulación del RMO para cada región del país, de esta manera evitar una sobre 

valorización y déficit de los presupuestos y en consecuencia solicitar ampliaciones 

de plazos y en casos extremos dejar obras inconclusas generando una 

disconformidad en la sociedad.  También a los profesionales que tengan una labor 

relacionada con la construcción civil, recomendar a los obreros a capacitarse para 

que adquieran más conocimiento y por ende más experiencia en el rubro.  
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Anexos 

Anexo N° 1: 

Tabla 18:  

DISTRIBUCION t- Student. 

 
Fuente: (Córdova, 2014) 
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ANEXO N° 2: 

Tabla 19:   

Porcentaje de incidencia de la MO en las partidas de ACU UBS 
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Fuente: Expediente Técnico.  
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ANEXO N° 3:  

Tabla 20:  

Porcentaje de incidencia de la MO en las partidas de ACU AGUA 
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Fuente: Expediente Técnico  
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ANEXO N° 4:   

Tabla 21:  

Formato para la recolección de datos. 

ACTIVIDAD UND CUADRILLA  T1  T2  T3  T4  T5  T6  T7  T8  

  OP OF PE MET MIN MET MIN MET MIN MET MIN MET MIN MET MIN MET MIN MET MIN 

Actividad 1 m2   1.0                 

Actividad 2 m2 1.0  2.0                 

Actividad 3 m3   1.0                 

Actividad 4 m2   1.0                 

Actividad 5 m3   1.0                 

Actividad 6 m3 2.0 2.0 12.0                 

Actividad 7 m3 2.0 2.0 12.0                 

Actividad 8 m3 2.0 2.0 12.0                 

Actividad 9 m2 1.0  0.1                 

Actividad 10 m2 1.0  0.1                 

Actividad 11 m2 1.0  0.1                 

Actividad 12 m2 1.0  0.1                 

Actividad 13 m2 1.0  0.1                 

Actividad 14 m2 1.0  1.0                 

Actividad 15 m2 1.0  1.0                 

Actividad 16 m2 1.0  1.0                 

Actividad 17 m 1.0  1.0                 

Actividad 18 m2 1.0  1.0                 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO N° 5:   

Tabla 22:  

Evaluación de las partidas seleccionadas.  

Tabla. -  A: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico. 

PARTIDA  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25   1.00 0.63 38 6.06   0.105 

2 26 – 30   1.00 0.47 28 6.06   0.077 

3 31 – 35   1.00 0.51 30.5 6.06   0.084 

4 36 – 40   1.00 0.55 33 6.06   0.091 

5 41 – 45   1.00 0.58 34.5 6.06   0.095 

6 46 – 50   1.00 0.58 35 6.06   0.096 

7 50 – 55   1.00 0.50 30.00 6.06   0.083 

8 56 – 60   1.00 0.46 27.50 6.06   0.076 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

Se controló el tiempo que demora un 
peón en limpiar el área total de un 

módulo incluido su escalera  

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A   0.088 

D – E   0.010 

C – V   11.47% 

V – MIN   0.076 

V – MAX   0.105 

V.E   0.090 

SUMATORIA DE V – E 0.090 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla. -  B: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico. 

PARTIDA TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 26 – 30 1.00  2.00 0.10 6 6.06 0.017  0.033 

2 31 – 35 1.00  2.00 0.10 6 6.06 0.017  0.033 

3 36 – 40 1.00  2.00 0.09 5.5 6.06 0.015  0.030 

4 41 – 45 1.00  2.00 0.11 6.5 6.06 0.018  0.036 
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5 46 – 50 1.00  2.00 0.13 7.50 6.06 0.021  0.041 

6 50 – 55 1.00  2.00 0.12 7.00 6.06 0.019  0.039 

PARAMETROS ESTADISTICOS  56 – 60 

OBSERVACIONES N – D 6 6 6 

Se controló el tiempo que demora un 
operario más 2 peones en trazar un 

módulo incluido su escalera  

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.018  0.035 

D – E 0.008  0.017 

C – V 63.06%  63.06% 

V – MIN 0.015  0.030 

V – MAX 0.021  0.041 

V.E 0.018  0.036 

SUMATORIA DE V – E 0.054 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  C: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico. 

PARTIDA EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M3) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25   1.00 10.08 605 3.86   2.612 

2 26 – 30   1.00 10.03 602 3.86   2.599 

3 31 – 35   1.00 10.00 600 3.86   2.591 

4 36 – 40   1.00 9.67 580 3.86   2.504 

5 41 – 45   1.00 9.93 595.5 3.86   2.571 

6 46 – 50   1.00 10.15 609 3.86   2.630 

7 50 – 55   1.00 9.80 588.00 3.86   2.539 

8 56 – 60   1.00 10.20 612.00 3.86   2.642 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

Se controló el tiempo que se demora 
en un módulo completo la cual se 

han considerado Viga de 
Cimentación, Losa de Inferior 

Excav. p/empedrado de protección y 
Excavación de zanjas dado de 

escalinata 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A   2.586 

D – E   0.046 

C – V   1.80% 

V – MIN   2.504 

V – MAX   2.642 

V.E   2.573 

SUMATORIA DE V – E 2.573 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla. -  D: A Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico. 

PARTIDA REFINE Y NIVELACION EN INTERIOR DE TERRENO 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25   1.00 1.33 80 13.0725   0.102 

2 26 – 30   1.00 1.37 82 13.0725   0.105 

3 31 – 35   1.00 1.52 91 13.0725   0.116 

4 36 – 40   1.00 1.41 84.5 13.0725   0.108 

5 41 – 45   1.00 1.54 92.5 13.0725   0.118 

6 46 – 50   1.00 1.30 78 13.0725   0.099 

7 50 – 55   1.00 1.38 83.00 13.0725   0.106 

8 56 – 60   1.00 1.47 88.00 13.0725   0.112 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

Esta partida se ha medido el tiempo 
en terminar un módulo en nivelarlo; 
en la cual está considerado una viga 

de cimentación y losa inferior  

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A   0.108 

D – E   0.007 

C – V   6.11% 

V – MIN   0.099 

V – MAX   0.118 

V.E   0.109 

SUMATORIA DE V – E 0.109 

  Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  E: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico.  

PARTIDA ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M3) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25   1.00 0.42 25 0.42   0.992 

2 26 – 30   1.00 0.58 35 0.81   0.720 

3 31 – 35   1.00 1.67 100 2.1   0.794 

4 36 – 40   1.00 0.37 22 0.4   0.917 

5 41 – 45   1.00 1.17 70 0.75   1.556 

6 46 – 50   1.00 1.00 60 0.7   1.429 

7 50 – 55   1.00 0.30 18.00 0.2   1.500 

8 56 – 60   1.00 0.20 12.00 0.12   1.667 
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PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

En esta partida se ha tenido en cuenta 
la cantidad que un peón elimina en 

un determinado tiempo.  

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A   1.197 

D – E   0.379 

C – V   31.67% 

V – MIN   0.720 

V – MAX   1.667 

V.E   1.193 

SUMATORIA DE V – E 1.193 

  Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  F: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico.  

PARTIDA CONCRETO EN CIMIENTOS 0.60 X 0.25 MTS f'c = 210 Kg/cm² 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M3) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 CNT – 1 2.00 2.00 12.00 0.80 48 1.26 1.270 1.270 7.619 

2 CNT – 2 2.00 2.00 12.00 0.93 55.5 1.26 1.468 1.468 8.810 

3 CNT – 3 2.00 2.00 12.00 0.64 38.5 1.26 1.019 1.019 6.111 

4 CNT – 4 2.00 2.00 12.00 0.71 42.3 1.26 1.119 1.119 6.714 

5 CNT – 5 2.00 2.00 12.00 0.79 47.5 1.26 1.257 1.257 7.540 

6 CNT – 6 2.00 2.00 12.00 0.87 52 1.26 1.376 1.376 8.254 

7 CNT – 7 2.00 2.00 12.00 0.83 50.00 1.26 1.323 1.323 7.937 

8 CNT – 8 2.00 2.00 12.00 0.65 39.00 1.26 1.032 1.032 6.190 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

Se controló el tiempo que demoran 
una cuadrilla en vaciar en los 

cimientos de un módulo completo, 
para esta actividad no se pudo 

encontrar grupo de acuerdo a los 
parámetros que se ha puesto 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 1.233 1.233 7.397 

D – E 0.163 0.163 0.976 

C – V 13.19% 13.19% 13.19% 

V – MIN 1.019 1.019 6.111 

V – MAX 1.468 1.468 8.810 

V.E 1.243 1.243 7.460 

SUMATORIA DE V – E 9.947 

  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla. -  G: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico. 

PARTIDA CONCRETO EN VIGAS 0.15X0.15 MTS f'c = 210 Kg/cm² 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M3) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 CNT – 1 2.00 2.00 12.00 0.25 15 0.345 1.449 1.449 8.696 

2 CNT – 2 2.00 2.00 12.00 0.20 12 0.345 1.159 1.159 6.957 

3 CNT – 3 2.00 2.00 12.00 0.22 13 0.345 1.256 1.256 7.536 

4 CNT – 4 2.00 2.00 12.00 0.23 14 0.345 1.353 1.353 8.116 

5 CNT – 5 2.00 2.00 12.00 0.26 15.5 0.345 1.498 1.498 8.986 

6 CNT – 6 2.00 2.00 12.00 0.22 13.1 0.345 1.266 1.266 7.594 

7 CNT – 7 2.00 2.00 12.00 0.17 10.00 0.345 0.966 0.966 5.797 

8 CNT – 8 2.00 2.00 12.00 0.19 11.50 0.345 1.111 1.111 6.667 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

se controló el tiempo que demoran 
una cuadrilla en vaciar en las vigas de 
un módulo completo, no se encontró 
grupo de las edades necesarias a la 

investigación  

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 1.257 1.257 7.543 

D – E 0.177 0.177 1.062 

C – V 14.08% 14.08% 14.08% 

V – MIN 0.966 0.966 5.797 

V – MAX 1.498 1.498 8.986 

V.E 1.232 1.232 7.391 

SUMATORIA DE V – E 9.855 

   Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  H: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico. 

PARTIDA CONCRETO EN COLUMNAS 0.15X0.15 MTS f'c = 210 Kg/cm² 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M3) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 CNT – 1 2.00 2.00 12.00 0.18 10.5 0.27 1.296 1.296 7.778 

2 CNT – 2 2.00 2.00 12.00 0.15 9 0.27 1.111 1.111 6.667 

3 CNT – 3 2.00 2.00 12.00 0.17 10.2 0.27 1.259 1.259 7.556 

4 CNT – 4 2.00 2.00 12.00 0.20 12 0.27 1.481 1.481 8.889 

5 CNT – 5 2.00 2.00 12.00 0.13 8 0.27 0.988 0.988 5.926 

6 CNT – 6 2.00 2.00 12.00 0.17 10 0.27 1.235 1.235 7.407 

7 CNT – 7 2.00 2.00 12.00 0.18 10.70 0.27 1.321 1.321 7.926 

8 CNT – 8 2.00 2.00 12.00 0.20 11.80 0.27 1.457 1.457 8.741 
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PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

se controló el tiempo que demoran 
una cuadrilla en vaciar en las vigas de 
un módulo completo, no se encontró 
grupo de las edades necesarias a la 

investigación  

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 1.269 1.269 7.611 

D – E 0.164 0.164 0.986 

C – V 12.96% 12.96% 12.96% 

V – MIN 0.988 0.988 5.926 

V – MAX 1.481 1.481 8.889 

V.E 1.235 1.235 7.407 

SUMATORIA DE V – E 9.877 

   Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  I: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico.  

PARTIDA ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85 MTS h=0.15 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

  18 – 25 1.00  0.10 0.00   1.48    

1 26 – 30 1.00  0.10 1.04 62.5 1.48 0.704  0.070 

2 31 – 35 1.00  0.10 1.00 60 1.48 0.676  0.068 

3 36 – 40 1.00  0.10 0.93 55.5 1.48 0.625  0.063 

4 41 – 45 1.00  0.10 1.10 66 1.48 0.743  0.074 

5 46 – 50 1.00  0.10 0.99 59.4 1.48 0.669  0.067 

6 50 – 55 1.00  0.10 1.14 68.50 1.48 0.771  0.077 

7 56 – 60 1.00  0.10 1.05 63.00 1.48 0.709  0.071 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 7 7 7 

Se controló el tiempo que se demora 
en encontrar una losa en un modulo  

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.700  0.070 

D – E 0.251  0.025 

C – V 41.07%  41.07% 

V – MIN 0.625  0.063 

V – MAX 0.771  0.077 

V.E 0.698  0.070 

SUMATORIA DE V – E 0.768 

     Fuente: Elaboración propia 
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Tabla. -  J: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico.  

PARTIDA ENCOFRADO DE COLUMNAS 0.15X0.15 MTS 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

  18 – 25 1.00  0.10   14.64    

1 26 – 30 1.00  0.10 10.64 638.5 14.64 0.727  0.073 

2 31 – 35 1.00  0.10 9.87 592 14.64 0.674  0.067 

3 36 – 40 1.00  0.10 10.25 615 14.64 0.700  0.070 

4 41 – 45 1.00  0.10 10.43 625.7 14.64 0.712  0.071 

5 46 – 50 1.00  0.10 10.67 640 14.64 0.729  0.073 

6 50 – 55 1.00  0.10 10.18 611.00 14.64 0.696  0.070 

7 56 – 60 1.00  0.10 10.53 632.00 14.64 0.719  0.072 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 7 7 7 

Se controló el encofrado total de un 
módulo de UBS 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.708  0.071 

D – E 0.251  0.025 

C – V 40.51%  40.51% 

V – MIN 0.674  0.067 

V – MAX 0.729  0.073 

V.E 0.701  0.070 

SUMATORIA DE V – E 0.771 

  Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  K: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico. 

PARTIDA ENCOFRADO DE VIGAS 0.15X0.15 MTS 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

  18 – 25 1.00  0.10    8    

1 26 – 30 1.00  0.10 5.75 345 8 0.719  0.072 

2 31 – 35 1.00  0.10 5.67 340 8 0.708  0.071 

3 36 – 40 1.00  0.10 5.60 336 8 0.700  0.070 

4 41 – 45 1.00  0.10 5.42 325 8 0.677  0.068 

5 46 – 50 1.00  0.10 5.58 335 8 0.698  0.070 

6 50 – 55 1.00  0.10 5.70 342.00 8 0.713  0.071 

7 56 – 60 1.00  0.10 5.64 338.40 8 0.705  0.071 



91 
 

 
 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 7 7 7 

En esta partida se controló el tiempo 
total en encofrar las columnas de un 

modulo  

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.703  0.070 

D – E 0.249  0.025 

C – V 40.46%  40.46% 

V – MIN 0.677  0.068 

V – MAX 0.719  0.072 

V.E 0.698  0.070 

SUMATORIA DE V – E 0.768 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  L: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico. 

PARTIDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

  18 – 25 1.00  0.10    3.42    

1 26 – 30 1.00  0.10 2.50 150 3.42 0.731  0.073 

2 31 – 35 1.00  0.10 2.40 144 3.42 0.702  0.070 

3 36 – 40 1.00  0.10 2.28 137 3.42 0.668  0.067 

4 41 – 45 1.00  0.10 2.34 140.5 3.42 0.685  0.068 

5 46 – 50 1.00  0.10 2.44 146.5 3.42 0.714  0.071 

6 50 – 55 1.00  0.10 2.48 148.50 3.42 0.724  0.072 

7 56 – 60 1.00  0.10 2.33 140.00 3.42 0.682  0.068 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 7 7 7 

En esta partida se controló el tiempo 
total en encofrar la losa de un 

modulo  

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.701  0.070 

D – E 0.249  0.025 

C – V 40.56%  40.56% 

V – MIN 0.668  0.067 

V – MAX 0.731  0.073 

V.E 0.699  0.070 

SUMATORIA DE V – E 0.769 

  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla. -  M: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico. 

PARTIDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

  18 – 25 1.00  0.10   3.5    

1 26 – 30 1.00  0.10 2.39 143.5 3.5 0.683  0.068 

2 31 – 35 1.00  0.10 2.51 150.5 3.5 0.717  0.072 

3 36 – 40 1.00  0.10 2.61 156.5 3.5 0.745  0.075 

4 41 – 45 1.00  0.10 2.43 146 3.5 0.695  0.070 

5 46 – 50 1.00  0.10 2.33 140 3.5 0.667  0.067 

6 50 – 55 1.00  0.10 2.29 137.50 3.5 0.655  0.065 

7 56 – 60 1.00  0.10 2.46 147.50 3.5 0.702  0.070 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 7 7 7 

En esta partida se controló el tiempo 
total en encofrar la escalera de un 

modulo  

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.695  0.069 

D – E 0.247  0.025 

C – V 40.67%  40.67% 

V – MIN 0.655  0.065 

V – MAX 0.745  0.075 

V.E 0.700  0.070 

SUMATORIA DE V – E 0.770 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  N: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico.  

PARTIDA REVOQUES Y ENLUCIDOS EN MUROS 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

  18 – 25 1.00  1.00   32.4879    

1 26 – 30 1.00  1.00 19.23 1153.5 32.4879 0.592  0.592 

  31 – 35 1.00  1.00   32.4879    

2 36 – 40 1.00  1.00 18.84 1130.5 32.4879 0.580  0.580 

3 41 – 45 1.00  1.00 18.95 1137 32.4879 0.583  0.583 

4 46 – 50 1.00  1.00 19.06 1143.5 32.4879 0.587  0.587 

5 50 – 55 1.00  1.00 19.11 1146.50 32.4879 0.588  0.588 

6 56 – 60 1.00  1.00 19.35 1161.00 32.4879 0.596  0.596 
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PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 6 6 6 

En esta partida se ha considerado 
para un módulo completo, en la cual 

contiene la cámara exterior e 
interior, escañera cara lateral y 

caseta externa e interna del muro 
(ventana, puerta y área de la ducha) 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.588  0.588 

D – E 0.272  0.272 

C – V 61.73%  61.73% 

V – MIN 0.580  0.580 

V – MAX 0.596  0.596 

V.E 0.588  0.588 

SUMATORIA DE V – E 1.176 

  Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  O:  Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico. 

PARTIDA REVOQUES Y ENLUCIDOS EN COLUMNAS 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25 1.00  1.00 2.25 135 3.48 0.647  0.647 

2 26 – 30 1.00  1.00 2.36 141.5 3.48 0.678  0.678 

3 31 – 35 1.00  1.00 2.19 131.2 3.48 0.628  0.628 

4 36 – 40 1.00  1.00 2.37 142 3.48 0.680  0.680 

5 41 – 45 1.00  1.00 2.18 131 3.48 0.627  0.627 

6 46 – 50 1.00  1.00 2.27 136 3.48 0.651  0.651 

7 50 – 55 1.00  1.00 2.39 143.50 3.48 0.687  0.687 

8 56 – 60 1.00  1.00 2.22 133.00 3.48 0.637  0.637 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

Se ha considerado las cuatro 
columnas de un módulo completo 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.654  0.654 

D – E 0.024  0.024 

C – V 3.68%  3.68% 

V – MIN 0.627  0.627 

V – MAX 0.687  0.687 

V.E 0.657  0.657 

SUMATORIA DE V – E 1.315 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla. -  P: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico. 

PARTIDA REVOQUES Y ENLUCIDOS EN VIGAS 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25 1.00  1.00 1.45 87 2.14 0.678  0.678 

2 26 – 30 1.00  1.00 1.39 83.4 2.14 0.650  0.650 

3 31 – 35 1.00  1.00 1.50 90.2 2.14 0.702  0.702 

4 36 – 40 1.00  1.00 1.33 80 2.14 0.623  0.623 

5 41 – 45 1.00  1.00 1.31 78.5 2.14 0.611  0.611 

6 46 – 50 1.00  1.00 1.50 90 2.14 0.701  0.701 

7 50 – 55 1.00  1.00 1.40 84.00 2.14 0.654  0.654 

8 56 – 60 1.00  1.00 1.33 79.50 2.14 0.619  0.619 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

Se ha considerado las vigas totales 
que contiene un módulo completo 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.655  0.655 

D – E 0.036  0.036 

C – V 5.51%  5.51% 

V – MIN 0.611  0.611 

V – MAX 0.702  0.702 

V.E 0.657  0.657 

SUMATORIA DE V – E 1.314 

       Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  Q: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico. 

N° de 
intervenciones EDADES 

CUADRILLA TIEMPO  MET 
(M) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25 1.00  1.00   1.01    

2 26 – 30 1.00  1.00 0.86 51.3 1.01 0.847  0.847 

3 31 – 35 1.00  1.00 0.74 44.5 1.01 0.734  0.734 

4 36 – 40 1.00  1.00 0.78 46.8 1.01 0.772  0.772 

5 41 – 45 1.00  1.00 0.81 48.8 1.01 0.805  0.805 

6 46 – 50 1.00  1.00 0.88 52.8 1.01 0.871  0.871 

7 50 – 55 1.00  1.00 0.72 43.00 1.01 0.710  0.710 

6 56 – 60 1.00  1.00   1.01    

PARAMETROS ESTADISTICOS  
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OBSERVACIONES N – D 6 6 6 

Se ha considerado la vestidura total 
que se ejecuta en un modulo 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.790  0.790 

D – E 0.370  0.370 

C – V 62.37%  62.37% 

V – MIN 0.710  0.710 

V – MAX 0.871  0.871 

V.E 0.790  0.790 

SUMATORIA DE V – E 1.581 

  Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  R: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico 

PARTIDA TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5 E=1.50CM 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25 1.00  1.00 2.76 165.5 3.8 0.726  0.726 

2 26 – 30 1.00  1.00 2.93 176 3.8 0.772  0.772 

3 31 – 35 1.00  1.00 3.01 180.5 3.8 0.792  0.792 

4 36 – 40 1.00  1.00 2.83 170 3.8 0.746  0.746 

5 41 – 45 1.00  1.00 2.81 168.58 3.8 0.739  0.739 

6 46 – 50 1.00  1.00 2.88 173 3.8 0.759  0.759 

7 50 – 55 1.00  1.00 3.04 182.50 3.8 0.800  0.800 

8 56 – 60 1.00  1.00 3.08 185.00 3.8 0.811  0.811 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

Se ha considerado el tarrajeo 
completo de un módulo, incluyendo 

el área de la ducha 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.768  0.768 

D – E 0.031  0.031 

C – V 4.02%  4.02% 

V – MIN 0.726  0.726 

V – MAX 0.811  0.811 

V.E 0.769  0.769 

SUMATORIA DE V – E 1.537 

  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla. -  S: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico 

PARTIDA PINTURA EN MUROS EXTERIORES 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25 1.00  0.50 4.80 287.8 22.93 0.209  0.105 

2 26 – 30 1.00  0.50 4.51 270.5 22.93 0.197  0.098 

3 31 – 35 1.00  0.50 4.28 257 22.93 0.187  0.093 

4 36 – 40 1.00  0.50 4.67 280 22.93 0.204  0.102 

5 41 – 45 1.00  0.50 4.58 275 22.93 0.200  0.100 

6 46 – 50 1.00  0.50 4.72 283 22.93 0.206  0.103 

7 50 – 55 1.00  0.50 4.50 270.00 22.93 0.196  0.098 

8 56 – 60 1.00  0.50 4.75 285.00 22.93 0.207  0.104 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

Se consideró la pintura en la tapa de 
la cámara, escalera, puerta y ventana 

de cada módulo. 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.201  0.100 

D – E 0.007  0.004 

C – V 3.66%  3.66% 

V – MIN 0.187  0.093 

V – MAX 0.209  0.105 

V.E 0.198  0.099 

SUMATORIA DE V – E 0.297 

  Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  T: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico 

PARTIDA PINTURA EN MUROS INTERIORES 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 26 – 30 1.00  0.50 2.49 149.50 13.39 0.186  0.093 

2 31 – 35 1.00  0.50 2.59 155.50 13.39 0.194  0.097 

3 36 – 40 1.00  0.50 2.71 162.50 13.39 0.202  0.101 

4 41 – 45 1.00  0.50 2.69 161.50 13.39 0.201  0.101 

5 46 – 50 1.00  0.50 2.50 150.00 13.39 0.187  0.093 

6 50 – 55 1.00  0.50 2.68 160.50 13.39 0.200  0.100 

7 56 – 60 1.00  0.50 2.59 155.50 13.39 0.194  0.097 

PARAMETROS ESTADISTICOS  
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OBSERVACIONES N – D 6 6 6 

En esta partida se ha considerado 
la caseta, puerta y venta de cada 

modulo 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.227  0.114 

D – E 0.007  0.003 

C – V 3.40%  3.40% 

V – MIN 0.186  0.093 

V – MAX 0.202  0.101 

V.E 0.194  0.097 

SUMATORIA DE V – E 0.291 
 Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  U: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico 

PARTIDA PISO COLOREADO C/OCRE ROJO ACABADO PULIDO e=25mm 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25 1.00 1.00 0.50 4.96 297.60 6.20 0.800 0.800 0.400 

2 26 – 30 1.00 1.00 0.50 4.80 288.00 6.20 0.774 0.774 0.387 

3 31 – 35 1.00 1.00 0.50 4.92 295.00 6.20 0.793 0.793 0.397 

4 36 – 40 1.00 1.00 0.50 4.85 291.00 6.20 0.782 0.782 0.391 

5 41 – 45 1.00 1.00 0.50 4.89 293.50 6.20 0.789 0.789 0.394 

6 46 – 50 1.00 1.00 0.50 4.83 289.50 6.20 0.778 0.778 0.389 

7 50 – 55 1.00 1.00 0.50 5.03 302.00 6.20 0.812 0.812 0.406 

8 56 – 60 1.00 1.00 0.50 4.67 280.00 6.20 0.753 0.753 0.376 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

En esta partida se ha considerado 
un módulo completo en la cual se 
encuentra; planta de la escalera y 

piso de cámaras 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.785 0.785 0.393 

D – E 0.018 0.018 0.009 

C – V 2.28% 2.28% 2.28% 

V – MIN 0.753 0.753 0.376 

V – MAX 0.812 0.812 0.406 

V.E 0.782 0.782 0.391 

SUMATORIA DE V – E 1.956 

  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla. -  V: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico  

PARTIDA ENCOFRADO DE TAPA REMOVIBLE 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25 1.00 1.00  1.29 77.20 1.93 0.667 0.667  

2 26 – 30 1.00 1.00  1.31 78.50 1.93 0.678 0.678  

3 31 – 35 1.00 1.00  1.24 74.50 1.93 0.643 0.643  

4 36 – 40 1.00 1.00  1.27 76.00 1.93 0.656 0.656  

5 41 – 45 1.00 1.00  1.21 72.50 1.93 0.626 0.626  

6 46 – 50 1.00 1.00  1.17 70.00 1.93 0.604 0.604  

7 50 – 55 1.00 1.00  1.19 71.50 1.93 0.617 0.617  

8 56 – 60 1.00 1.00  1.24 74.50 1.93 0.643 0.643  

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

Sé a controlado el tiempo para 
cada tapa removible que demoran 

en encofrar 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.642 0.642  

D – E 0.025 0.025  

C – V 3.89% 3.89%  

V – MIN 0.604 0.604  

V – MAX 0.678 0.678  

V.E 0.641 0.641  

SUMATORIA DE V – E 1.282 

       Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  W: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico 

PARTIDA 
RELLENO CON MATERIL PROPIO SELECCIONADO Y 

COMPACTADO 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M3) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25 0.10  1.00 2.54 152.50 2.69 0.094  0.945 

2 26 – 30 0.10  1.00 2.48 149.00 2.69 0.092  0.923 

3 31 – 35 0.10  1.00 2.56 153.50 2.69 0.095  0.951 

4 36 – 40 0.10  1.00 2.25 135.00 2.69 0.084  0.836 

5 41 – 45 0.10  1.00 2.58 154.50 2.69 0.096  0.957 

6 46 – 50 0.10  1.00 2.29 137.50 2.69 0.085  0.852 

7 50 – 55 0.10  1.00 2.42 145.00 2.69 0.090  0.898 
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8 56 – 60 0.10  1.00 2.33 140.00 2.69 0.087  0.867 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

En esta partida se ha considerado 
el tiempo total de un módulo, en la 
cuanta incluye tubería de drenaje y 

humedal 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.090  0.904 

D – E 0.005  0.047 

C – V 5.25%  5.25% 

V – MIN 0.084  0.836 

V – MAX 0.096  0.957 

V.E 0.090  0.897 

SUMATORIA DE V – E 0.987 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  X: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico 

PARTIDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25 1.00  1.00 6.83 410.00 10.21 0.669  0.669 

2 26 – 30 1.00  1.00 6.80 407.80 10.21 0.666  0.666 

3 31 – 35 1.00  1.00 6.75 405.00 10.21 0.661  0.661 

4 36 – 40 1.00  1.00 6.67 400.00 10.21 0.653  0.653 

5 41 – 45 1.00  1.00 6.92 415.00 10.21 0.677  0.677 

6 46 – 50 1.00  1.00 6.81 408.50 10.21 0.667  0.667 

7 50 – 55 1.00  1.00 6.87 412.00 10.21 0.673  0.673 

8 56 – 60 1.00  1.00 6.74 404.50 10.21 0.660  0.660 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

En este encofrado y desencofrado 
se a considerado por cada control 
el tiempo que demora encofrar y 

desencofrar en las cajas de 
reservorio 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.666  0.666 

D – E 0.008  0.008 

C – V 1.15%  1.15% 

V – MIN 0.653  0.653 

V – MAX 0.677  0.677 

V.E 0.665  0.665 

SUMATORIA DE V – E 1.330 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla. -  Y: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico 

PARTIDA TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25 1.00  0.50 5.00 300.00 5.10 0.980  0.490 

2 26 – 30 1.00  0.50 4.92 295.00 5.10 0.964  0.482 

3 31 – 35 1.00  0.50 5.17 310.00 5.10 1.013  0.507 

4 36 – 40 1.00  0.50 5.33 320.00 5.10 1.046  0.523 

5 41 – 45 1.00  0.50 4.76 285.50 5.10 0.933  0.467 

6 46 – 50 1.00  0.50 5.09 305.50 5.10 0.998  0.499 

7 50 – 55 1.00  0.50 5.00 300.00 5.10 0.980  0.490 

8 56 – 60 1.00  0.50 4.93 295.80 5.10 0.967  0.483 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

En esta partida se ha considerado 
la trampa de grasas y la caja de 

recepción de líquidos de cada UBS 
domiciliario 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.985  0.493 

D – E 0.034  0.017 

C – V 3.47%  3.47% 

V – MIN 0.933  0.467 

V – MAX 1.046  0.523 

V.E 0.989  0.495 

SUMATORIA DE V – E 1.484 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  Z: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico 

PARTIDA TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO C:A=1:5; E=1.50 CM 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25 1.00  0.50 6.47 388.00 8.10 0.798  0.399 

2 26 – 30 1.00  0.50 6.33 380.00 8.10 0.782  0.391 

3 31 – 35 1.00  0.50 6.26 375.50 8.10 0.773  0.386 

4 36 – 40 1.00  0.50 6.39 383.50 8.10 0.789  0.395 

5 41 – 45 1.00  0.50 6.44 386.50 8.10 0.795  0.398 

6 46 – 50 1.00  0.50 6.43 386.00 8.10 0.794  0.397 

7 50 – 55 1.00  0.50 6.53 391.50 8.10 0.806  0.403 

8 56 – 60 1.00  0.50 6.38 383.00 8.10 0.788  0.394 
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PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

Esta partida se ha considerado en 
la PENDIENTE DE FONDO 
MORTERO en la cual se tiene 
cámara de humedad en la parte 

exterior e interior 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.791  0.395 

D – E 0.010  0.005 

C – V 1.29%  1.29% 

V – MIN 0.773  0.386 

V – MAX 0.806  0.403 

V.E 0.789  0.395 

SUMATORIA DE V – E 1.184 

  Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  AA: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico 

PARTIDA 
TARRAJEO EN INTERIORES C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 

1.1, E=2.0 CM 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25 1.00  0.50 15.17 910.00 19.17 0.791  0.396 

2 26 – 30 1.00  0.50 15.33 920.00 19.17 0.800  0.400 

3 31 – 35 1.00  0.50 15.42 925.00 19.17 0.804  0.402 

4 36 – 40 1.00  0.50 15.37 922.00 19.17 0.802  0.401 

5 41 – 45 1.00  0.50 15.47 928.00 19.17 0.807  0.403 

6 46 – 50 1.00  0.50 15.28 917.00 19.17 0.797  0.399 

7 50 – 55 1.00  0.50 15.18 911.00 19.17 0.792  0.396 

8 56 – 60 1.00  0.50 15.44 926.50 19.17 0.806  0.403 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

Esta partida se controló en el 
tarrajeo de la captación del 

manantial en la cual contiene zona 
de filtros y cámara de humedad.  

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.800  0.400 

D – E 0.006  0.003 

C – V 0.74%  0.74% 

V – MIN 0.791  0.396 

V – MAX 0.807  0.403 

V.E 0.799  0.399 

SUMATORIA DE V – E 1.198 

        Fuente: Elaboración propia 
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Tabla. -  BB: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico 

PARTIDA EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO SUELTO DE 0.40 
x 0.70 m P/TUB. AGUA 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M3) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25   1.00 7.50 450.00 3.00   2.500 

2 26 – 30   1.00 7.58 455.00 3.00   2.528 

3 31 – 35   1.00 7.70 462.00 3.00   2.567 

4 36 – 40   1.00 7.81 468.50 3.00   2.603 

5 41 – 45   1.00 7.63 458.00 3.00   2.544 

6 46 – 50   1.00 7.55 453.20 3.00   2.518 

7 50 – 55   1.00 7.75 465.20 3.00   2.584 

8 56 – 60   1.00 7.63 457.50 3.00   2.542 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

Para esta partida, el maestro de 
obra vio conveniente dar tarea en 

la cual los trabajadores empezaban 
su labor a las 5:30 am y la 

terminaban entre las 12:30 a 1:20 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A   2.548 

D – E   0.035 

C – V   1.36% 

V – MIN   2.500 

V – MAX   2.603 

V.E   2.551 

SUMATORIA DE V – E 2.551 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  CC: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico 

PARTIDA TARRAJEOCON IMPERMEABILIZANTE 1:4 E=1.5 cm 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25 1.00  0.50 4.33 260.00 5.44 0.797  0.398 

2 26 – 30 1.00  0.50 4.18 250.50 5.44 0.767  0.384 

3 31 – 35 1.00  0.50 4.53 272.00 5.44 0.833  0.417 

4 36 – 40 1.00  0.50 4.40 264.20 5.44 0.809  0.405 

5 41 – 45 1.00  0.50 4.29 257.20 5.44 0.788  0.394 

6 46 – 50 1.00  0.50 4.50 270.10 5.44 0.828  0.414 

7 50 – 55 1.00  0.50 4.30 258.10 5.44 0.791  0.395 

8 56 – 60 1.00  0.50 4.46 267.50 5.44 0.820  0.410 
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PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

Esta partida se encuentra en la 
CAMARA ROMPE PRESION - 

TIPO VII de la red de distribución.  
La cual contiene los muros 

interiores, el interior de la tapa y el 
piso 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.804  0.402 

D – E 0.022  0.011 

C – V 2.78%  2.78% 

V – MIN 0.767  0.384 

V – MAX 0.833  0.417 

V.E 0.800  0.400 

SUMATORIA DE V – E 1.201 

  Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  DD:  Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico 

PARTIDA MURO DE LADRILLO KK DE ARICLLA DE SOGA MEZCLA C:A 1:4 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

  18 – 25 1.00  1.00       

1 26 – 30 1.00  1.00 20.59 1235.20 21.61 0.953  0.953 

2 31 – 35 1.00  1.00 20.76 1245.50 21.61 0.961  0.961 

3 36 – 40 1.00  1.00 20.43 1225.50 21.61 0.945  0.945 

4 41 – 45 1.00  1.00 20.71 1242.50 21.61 0.958  0.958 

5 46 – 50 1.00  1.00 20.64 1238.30 21.61 0.955  0.955 

6 50 – 55 1.00  1.00 20.51 1230.50 21.61 0.949  0.949 

7 56 – 60 1.00  1.00 20.72 1243.20 21.61 0.959  0.959 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 7 7 7 

Esta partida se calculado, el 
tiempo que se demora en asentar 
ladrillo en modulo completo en la 
cual contiene, muro base, muro 

caseta, sardinel y muros de 
timbano. 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.954  0.954 

D – E 0.337  0.337 

C – V 40.41%  40.41% 

V – MIN 0.945  0.945 

V – MAX 0.961  0.961 

V.E 0.953  0.953 

SUMATORIA DE V – E 1.906 

  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla. -  EE Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico 

PARTIDA COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 35 – 40 1.00  0.50 0.58 35.00 30.00 0.019  0.010 

2 35 – 40 1.00  0.50 0.62 37.00 30.00 0.021  0.010 

3 35 – 40 1.00  0.50 0.56 33.50 30.00 0.019  0.009 

4 35 – 40 1.00  0.50 0.58 35.00 30.00 0.019  0.010 

5 35 – 40 1.00  0.50 0.63 38.00 30.00 0.021  0.011 

6 35 – 40 1.00  0.50 0.85 51.00 45.00 0.019  0.009 

7 35 – 40 1.00  0.50 0.75 45.00 45.00 0.017  0.008 

8 35 – 40 1.00  0.50 0.80 48.00 45.00 0.018  0.009 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

Esta partida pertenece a las cajas 
de CAMARA ROMPE PRESION 

- TIPO VII.    En las cuales 
contiene: Cámara rompe presión, 

muro exterior, losa inferior y 
superior, pestañas buzón de 
inspección y   la ventana de 

inspección 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.019  0.010 

D – E 0.001  0.001 

C – V 7.51%  7.51% 

V – MIN 0.017  0.008 

V – MAX 0.021  0.011 

V.E 0.019  0.009 

SUMATORIA DE V – E 0.028 

  Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  FF: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico 

PARTIDA 
CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA 

DE AGUA e=0.10 m (ZANJA DE 0.40 x 0.70 m) 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25   1.00 8.00 480.00 110.00   0.073 

2 26 – 30   1.00 8.00 480.00 108.00   0.074 

3 31 – 35   1.00 8.00 480.00 112.00   0.071 

4 36 – 40   1.00 8.00 480.00 100.00   0.080 

5 41 – 45   1.00 8.00 480.00 105.50   0.076 

6 46 – 50   1.00 8.00 480.00 109.00   0.073 

7 50 – 55   1.00 8.00 480.00 113.00   0.071 



105 
 

 
 

8 56 – 60   1.00 8.00 480.00 102.00   0.078 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

La cama se apoyó se midió el 
avance que cada trabajo avanzaba 

diario 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A   0.075 

D – E   0.003 

C – V   4.39% 

V – MIN   0.071 

V – MAX   0.080 

V.E   0.075 

SUMATORIA DE V – E 0.075 

   Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  GG: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico 

PARTIDA 
PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 

ZARANDEADO e=0.30 m 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25 0.25  1.00 8.00 480.00 30.20 0.066  0.265 

2 26 – 30 0.25  1.00 8.00 480.00 27.80 0.072  0.288 

3 31 – 35 0.25  1.00 8.00 480.00 28.80 0.069  0.278 

4 36 – 40 0.25  1.00 8.00 480.00 30.00 0.067  0.267 

5 41 – 45 0.25  1.00 8.00 480.00 27.50 0.073  0.291 

6 46 – 50 0.25  1.00 8.00 480.00 29.50 0.068  0.271 

7 50 – 55 0.25  1.00 8.00 480.00 28.10 0.071  0.285 

8 56 – 60 0.25  1.00 8.00 480.00 30.00 0.067  0.267 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

El primer relleno compactado con 
material propio, se midió el avance 
que cada trabajo avanzaba diario 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.069  0.276 

D – E 0.003  0.010 

C – V 3.77%  3.77% 

V – MIN 0.066  0.265 

V – MAX 0.073  0.291 

V.E 0.069  0.206 

SUMATORIA DE V – E 0.275 

  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla. -  HH Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico 

PARTIDA 
SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO 

e=0.30 m 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25   1.00 8.00 480.00 38.50   0.208 

2 26 – 30   1.00 8.00 480.00 45.30   0.177 

3 31 – 35   1.00 8.00 480.00 44.00   0.182 

4 36 – 40   1.00 8.00 480.00 42.70   0.187 

5 41 – 45   1.00 8.00 480.00 43.00   0.186 

6 46 – 50   1.00 8.00 480.00 38.10   0.210 

7 50 – 55   1.00 8.00 480.00 46.80   0.171 

8 56 – 60   1.00 8.00 480.00 38.10   0.210 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

El segundo relleno con material 
propio, se midió el avance que 
cada trabajo avanzaba diario 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A   0.191 

D – E   0.016 

C – V   8.22% 

V – MIN   0.171 

V – MAX   0.210 

V.E   0.190 

SUMATORIA DE V – E 0.190 

  Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  II: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico 

PARTIDA 
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN LINEA DE 

ADUCCION 

N° de 
intervenciones EDADES 

CUADRILLA TIEMPO  MET 
(M) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 25- 40 1.00 1.00 1.00 8.00 480.00 450.00 0.018 0.018 0.018 

2 25-40 1.00 1.00 1.00 8.00 480.00 420.00 0.019 0.019 0.019 

3 25-40 1.00 1.00 1.00 8.00 480.00 430.00 0.019 0.019 0.019 

4 25-40 1.00 1.00 1.00 8.00 480.00 435.00 0.018 0.018 0.018 
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4           

PARAMETROS ESTADISTICOS  

 N – D 4 4 4 

La prueba hidráulica se observó el 
avance diario de cada cuadrilla 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.018 0.018 0.018 

D – E 0.001 0.001 0.001 

C – V 2.86% 2.86% 2.86% 

V – MIN 0.018 0.018 0.018 

V – MAX 0.019 0.019 0.019 

V.E 0.018 0.018 0.018 

SUMATORIA DE V – E 0.055 

   Fuente: Elaboración propia 

Tabla. -  JJ: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico 

PARTIDA PINTURA LATEX EN ESTRUCTURAS 2 MANOS 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

1 18 – 25 1.00  0.50 3.72 223.30 10.24 0.363  0.182 

2 26 – 30 1.00  0.50 3.75 225.00 10.24 0.366  0.183 

3 31 – 35 1.00  0.50 3.99 239.10 10.24 0.389  0.195 

4 36 – 40 1.00  0.50 3.92 235.20 10.24 0.383  0.191 

5 41 – 45 1.00  0.50 3.95 237.20 10.24 0.386  0.193 

6 46 – 50 1.00  0.50 4.00 240.20 10.24 0.391  0.195 

7 50 – 55 1.00  0.50 3.84 230.10 10.24 0.375  0.187 

8 56 – 60 1.00  0.50 4.02 241.10 10.24 0.392  0.196 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 8 8 8 

La ejecución de esta partida ha 
sido considerada en las columnas 
de los pases aéreos en la red de 

distribución   

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.381  0.190 

D – E 0.011  0.006 

C – V 2.97%  2.97% 

V – MIN 0.363  0.182 

V – MAX 0.392  0.196 

V.E 0.378  0.189 

SUMATORIA DE V – E 0.567 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla. -  KK: Calculo de los parámetros estadístico de las actividades del proyecto de 
saneamiento básico 

PARTIDA PINTURA BITUMINOSA 

N° de 
intervenciones 

EDADES 
CUADRILLA TIEMPO  MET 

(M2) 

(H.H./U.M.) 

OP OF PE H MIN OP OF PE 

  18 – 25 1.00  0.50   5.12    

1 26 – 30 1.00  0.50 1.96 117.50 5.12 0.382  0.191 

2 31 – 35 1.00  0.50 1.76 105.70 5.12 0.344  0.172 

3 36 – 40 1.00  0.50 1.98 119.00 5.12 0.387  0.194 

4 41 – 45 1.00  0.50 1.88 112.90 5.12 0.368  0.184 

5 46 – 50 1.00  0.50 1.85 110.70 5.12 0.360  0.180 

6 50 – 55 1.00  0.50 2.13 127.50 5.12 0.415  0.208 

7 56 – 60 1.00  0.50 1.93 115.50 5.12 0.376  0.188 

PARAMETROS ESTADISTICOS  

OBSERVACIONES N – D 7 7 7 

La pintura bituminosa se ha 
considerado a las zapatas de los 

pases aéreos en la red de 
distribución 

C – C 2.776 2.776 2.776 

M – A 0.376  0.188 

D – E 0.135  0.067 

C – V 40.90%  40.90% 

V – MIN 0.344  0.172 

V – MAX 0.415  0.208 

V.E 0.380  0.190 

SUMATORIA DE V – E 0.569 

    Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°6: Gráficos de comparación de los rendimientos (CAP, EXP Y TESIS): 

 
Figura 0.1: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis. 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 0.2: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.3: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 
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Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.4: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 0.5: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 0.6: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 
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Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.7: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesi 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.8: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 0.9: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.10: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.11: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 0.12: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.13: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.14: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 
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Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.15: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.16: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.17: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 
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Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.18: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.19: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 0.20: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.21: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.22: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 0.23: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.24: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.25: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

 

7.00 m3/dia 7.00 m3/dia

8.92 m3/dia

0.00 m3/dia

2.00 m3/dia

4.00 m3/dia

6.00 m3/dia

8.00 m3/dia

10.00 m3/dia

CAP EXP TESIS

R
en

d
im

ie
n

to

Evaluaciones

RELLENO CON MATERIL  PROPIO 
SELECCIONADO Y  COMPACTADO 

20.00 m2/dia

14.00 m2/dia
12.03 m2/dia

0.00 m2/dia

5.00 m2/dia

10.00 m2/dia

15.00 m2/dia

20.00 m2/dia

25.00 m2/dia

CAP EXP TESIS

R
en

d
im

ie
n

to

Evaluaciones

ENCOFRADO Y  DESENCOFRADO NORMAL 

12.00 m2/dia
10.00 m2/dia

8.09 m2/dia

0.00 m2/dia

5.00 m2/dia

10.00 m2/dia

15.00 m2/dia

CAP EXP TESIS

R
en

d
im

ie
n

to

Evaluaciones

TARRA JEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1 .1 ,  
E=1.5  CM 



118 
 

 
 

Figura 0.26: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.27: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.28: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 0.29: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.30: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.31: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 0.32:  Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.33: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.34: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 0.35: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 0.36: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 0.37: Comparación de los rendimientos entre Capeco, Expediente Técnico y Tesis 

Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO N°7: Panel fotográfico. 

 
Figura 10: Trazo y replanteo, correspondiente a un módulo. 

 
Figura 11: Excavación en terreno normal.  
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Figura 12: Vaciado de concreto f’c = 210 kg/cm2, para la losa de un modulo 

 

 
Figura 13: Encofrado y desencofrado en la escalera de un módulo. 
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Figura 14: Muro de ladrillo, KK de Arcilla, asentado tipo soga.   

 

 
Figura 15: Tarrajeo en muros exteriores, en un módulo del proyecto.  
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Figura 16: Excavación de la zanja de 0.40 x 0.70 m para la línea de conducción.  

 

 
Figura 17: Primer relleno de la zanja, para el tapado de la tubería.  
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Figura 18: Encofrado de las columnas en un módulo completo.  

 
Figura 19: Personal técnico, controlado el inicio y final de cada actividad evaluada.  
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Figura 20:  Personal técnico, en obra para la recolección de los datos necesarios.  
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Figura 21: Datos para la evaluación, obtenidos con las visitas a la obra 


