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RESUMEN 

La problemática surge ante la necesidad de llevar un buen control de un proyecto 

desde la etapa de expediente técnico, ya que existen muchas deficiencias en este 

mismo, así como también, la buena administración de los recursos para lograr una 

optimización de costo y tiempo en una obra. Se tuvo como objetivo principal el realizar 

una buena gestión de adquisiciones para mitigar las causales de adicionales de 

presupuesto de obra en la ejecución del proyecto, considerado una investigación de 

tipo aplicada, un diseño transversal con un análisis descriptivo mediante tablas y 

gráficos donde se explica abiertamente los causales de todos los adicionales de obra. 

Por consiguiente, se analizó los causales por mayores metrados ejecutados fueron 

causados mayores cantidades ejecutadas y modificación. Finalmente, se concluyó que 

las causas y consecuencias analizadas en el presente proyecto guarda relación con el 

proyecto de estudio y el análisis a tener en cuenta para que a proyectos futuros no 

sufran los mismos defectos en su ejecución este modelo como guía es el adecuado. De 

acuerdo a lo mencionado, se consideró de suma importancia considerar una gestión de 

adquisiciones, las cuales comprendió el desarrollo de un esquema con propuestas de 

entrada y salida. 

Palabras clave: Adquisiciones, Obras Públicas, Presupuesto 
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ABSTRACT 

The problem arises from the need to keep a good control of a project from the 

technical file stage, since there are many deficiencies in it, as well as the good 

administration of resources to achieve cost and time optimization in a construction site. 

The main objective was to carry out a good procurement management to mitigate the 

causes of additional work budget in the execution of the project, considered an applied 

research, a cross-sectional design with a descriptive analysis through tables and graphs 

where it is explained openly the causes of all additional work. Consequently, the 

causes were analyzed for greater quantities executed were caused by greater quantities 

executed and modification. Finally, it was concluded that the causes and consequences 

analyzed in this project are related to the study project and the analysis to be taken into 

account so that future projects do not suffer the same defects in their execution, this 

model as a guide is the appropriate one. According to the aforementioned, it was 

considered of utmost importance to consider a procurement management, which 

included the development of a scheme with entry and exit proposals. 

Keywords: Acquisitions, Public works, Budgets 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Antecedentes y fundamentación científica 

1.1. Realidad problemática  

A nivel internacional, los adicionales de obra surgen a causa de la mala estimación 

de la máxima demanda proyectada, a nivel de pre inversión, deficiencias en el 

desarrollo del expediente técnico, tanto en determinación de parámetros básicos de 

diseño, diseño estructural, incorrecta estimación de metrados y costos (Gonzales, 

2018). Asimismo, existen diversas obras de construcción que sufren modificaciones 

en el expediente técnico, lo que puede generar una paralización de obra afectando el 

tiempo de la ejecución de un proyecto. 

Asimismo, existen otras causales de adicional de obra, las cuales se consideran a 

las deficiencias técnicas en el expediente, procesos inadecuados y dirección técnica 

deficiente, constituyendo así razones con una desviación económica para la 

culminación de diversas obras, siendo un medio legal y técnico para la terminación 

física y así la conformidad de la entidad pública, donde los principales involucrados 

son la población beneficiaria (Mena, 2014). 

Por otro lado, los adicionales han repercutiendo afectando a la entidad, 

produciendo un incremento presupuestal Aguirre, Baraldo y Fernández (2017). Es 

preciso señalar que, los presupuestos adicionales generan un impacto en el 

financiamiento de la ejecución de nuevos proyectos para el servicio de la ciudadanía. 

Por otro lado, otras causas como tres se presentaron conjuntamente con los adicionales 

de obra. 

Respecto a estas causales que se convierten en razones de un adicional de obra. 

Dilas (2017) menciona que durante las fases en la cual se elaboran y ejecutan los 

proyectos de construcción, es donde ocurren aquellos problemas más graves y estas a 

su vez se materializan en costos adicionales, no previstos en el proyecto, demandando 

así no solo tiempo sino costo. Además de los adicionales, se producen ampliaciones 
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de plazo para la ejecución previamente establecida, debido a la falta de criterio 

profesional con experiencia en la elaboración de un expediente, lo cual genera 

problemas en la planificación debido a la mala distribución de sus actividades. 

Por otra parte, Malpartida (2018) considera que en Perú viene incrementando su 

desarrollo de manera acelerada en los últimos años gracias a su crecimiento 

económico, lo cual ha devenido en el incremento de ejecución de obras por parte de 

las entidades públicas. 

Es preciso señalar que, los adicionales de obra en el país, se presentan en gran 

medida, en obras por Administración Directa, las mismas que son percibidas como 

malversación de fondos del estado, por el incremento del presupuesto de manera 

descontrolada, incrementando a la vez el plazo contractual de los proyectos (Cabrera, 

2018).  

Mientras que, Gonzales (2018) afirma que, es importante mencionar que, la Ley 

de Contrataciones del Estado establece que un adicional de obra no debe ser mayor al 

15% del monto contratado, las cuales pueden ser aprobadas por la entidad, siempre y 

cuando, exista un sustento de por medio, caso contrario, esta misma deberá ser 

autorizada por la contraloría. 

El Gobierno Regional Madre de Dios es una entidad pública que tiene como 

finalidad impulsar el desarrollo e inversiones en su respectiva región, con el fin de 

elaborar programas, planes locales en busca de su desarrollo, siendo posible así generar 

fuentes de trabajo en el sector construcción. En tal sentido, s la ejecución de la obra: 

I.E.I N° 402, CUI 2251314, el cual se presentó en su proceso de ejecución una serie 

de causales que generaron modificaciones contractuales enfocados a adicionales de 

obra (Escale MINEDU, 2020). 

De la misma manera, Melgar (2019) afirma que, se viene manifestando con mayor 

frecuencia, diversas irregularidades en las propuestas elaboradas y se evidencian en la 

ejecución de estas mismas, las cuales deben solucionarse durante la construcción, 

como replanteos, nuevos diseños, mayores metrados, entre otros. El presente trabajo 
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tiene como fin brindar un valioso aporte mediante la identificación de deficientes, 

causales y sus consecuencias de adicionales en la ejecución de un proyecto en 

específico, determinando sus aspectos que han sido causales de retrasos en la ejecución 

de la obra: “I.E.I N° 402, CUI 2251314”. Asimismo, se busca establecer estrategias y 

procedimientos que puedan mejorar la eficacia y eficiencia en todas las etapas de un 

proyecto, basados en el reforzamiento de los errores que conllevaron a estos 

adicionales de obra en el proyecto antes mencionado. 

1.2. Antecedentes 

El presente trabajo de suficiencia se consideró como parte de su línea base, 

estudios similares de los cuales se escudriñó enfoques, conceptos y experiencias 

previas, en ese sentido se tiene diversas investigaciones a nivel internacional y 

nacional. 

A nivel internacional, Finalmente, Moreno y Villa (2020), en su investigación 

“Análisis de Variables causantes de retrasos de obras viales en la Región Caribe”, 

evaluaron las causas de adicionales, así como los sobrecostos que afectan a las obras 

viales de la Región. Durante el diario vivir se puede apreciar que las obras viales son 

obras en las que se presentan retrasos y estos se materializan en sobre costo, los cuales 

muchos de estos retrasos generados son causados por el contratista, fuerzas mayores o 

por terceros en la ejecución de las obras. Por tal razón se realizó la presente 

investigación de tipo descriptiva y un diseño no experimental a través de la utilización 

de bitácoras de diferentes empresas contactadas y la creación de una encuesta a todos 

los involucrados en la construcción de obras viales.  

Los resultados obtenidos de las encuestas mediante el tipo de investigación se tiene 

un nivel de confianza asociado a un 95% el cual es un valor convencional utilizado en 

la elaboración de este tipo de estudios asimismo un  d= 0.1 precisión aceptable y un 

p= 0.5 el produce el valor mayor posible de la muestra, además se tiene como resultado 

del presente estudio que las variables típicas de en el trascurso de un proyecto que 

generan los retrasos y sobrecostos de proyectos viales son el clima y la geotecnia, 

además de ello también se determinó como variables atípicas en los retrasos y 
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sobrecostos son las variables de suspensión, gobierno de triple A. Además, un 

resultado de encuestas a nivel académico se determinó de un total de 13 profesionales, 

23 especialistas, 5 magister y un técnico resulto que un 67% donde de los encuestados 

cuenta con un nivel de estudio de post grado lo que indica un nivel alto de capacitación 

considerable y conocimiento del tema al respecto, luego un 31% con estudios en 

pregrado y 2% con estudios técnicos. Del total de entrevistados 66% conocen más el 

tema sobre le ejecución de pavimentos rígidos, seguido por 53% conocen el tema de 

pavimentos articulados y un 29% se familiarizan con ambos temas. Se concluye que, 

a partir de los resultados de la encuesta aplicada en el presente trabajo respecto a los 

retrasos y su relevancia, la adquisición de predios y permisos especiales (Moreno & 

Villa, 2020). 

Mientras que, Aguirre, Baraldo y Fernández (2017), en su investigación 

“Evaluación costo beneficio ex- ante del proyecto DACC Adicional” del Anuario 

2017, realizó la alineación de los objetivos estratégicos del MGAP, buscando 

contribuir de esta manera en la intensificación sostenible y adaptación del sistema de 

producción, con una metodología de análisis costo- beneficio, la cual permitió una 

evaluación de toma de decisiones de un proyecto con intervención pública en su 

aspecto económico. Desde la perspectiva de un país sea favorecer el desarrollo, se debe 

incluir los costos sociales y beneficios de los agentes que influyen en un proyecto, es 

decir que son afectado, incluso de aquellos que no se realice directamente. 

A nivel nacional, de acuerdo a Liñam (2019), en su investigación, explicó sobre 

las obras públicas en el Gobierno Regional, las consecuencias de las ampliaciones de 

plazo. Un factor determinante en la ejecución de obras públicas es la injerencia o 

introducción del aspecto político en la ejecución de obras, dejando a un lado el aspecto 

técnico eficiente, esto se evidencia especialmente en alteraciones de los tiempos o 

plazos de ejecución de las obras. Dado a ello se realizó la presente investigación de 

enfoque cualitativo y un diseño descriptivo, para poder determinar las consecuencias 

de las prestaciones de ampliaciones de plazo generados en la obra de estudio, donde 

se realizó mediante encuestas, ya que este proyecto presento 23 ampliaciones de plazo 

de las cuales 13 fueron procedentes y 10 no, dicha obra en estudio fue reformulado el 
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expediente técnico y aprobando por parte de la entidad un adicional y deductivo 

vinculante asumiendo responsabilidades del contratista. 

Los resultados de la presente investigación producto de las entrevistas realizadas 

a nueve 09 especialistas dentro de ellos arquitectos e ingenieros los cuales 

desempeñaron profesionalmente cargos en el Gobierno Regional de Pasco, dentro de 

los resultados principales fueron; desaparecerían las ampliaciones de plazo, asimismo 

la respuesta a la pregunta ¿cómo se pueden evitar las ampliaciones de plazo? La 

respuesta fue con un buen expediente técnico y una adecuada gestión de riesgos, del 

mismo modo a la pregunta ¿Qué efectos se encuentran en las ampliaciones de plazo 

en las obras públicas? Respondieron que viene a causar un retraso en la ejecución de 

un proyecto y sobrecostos en su culminación. En conclusión, las ampliaciones de plazo 

afectan directamente a las obras publicas en su etapa de ejecución, asimismo se 

concluye que mediante las ampliaciones de plazo se dieron como un medio de dar 

solución a las falencias que son originados en los expedientes técnicos al momento de 

su formulación o la falta de criterio técnico en ejecución y programación de los 

tiempos, costos por parte de los contratistas, ambos contribuyen a que los plazos 

durante la ejecución se dilaten (Liñan, 2019). 

Asimismo, Malpartida (2018), en su investigación de la Universidad Daniel 

Alcides Carrión, desarrolló la implementación de Gestión de Riesgos en la ejecución 

de proyectos en la provincia de Pasco en un proyecto específico. Obtuvo como 

resultados de su análisis, que los retrasos de ejecución de obras, paralizaciones en la 

provincia mencionada son causados por incertidumbre o riesgos que no fueron 

percibidos a su debido tiempo mediante  una adecuada gestión de riesgos, siendo los 

causantes para la aparición de adicionales de obra y ampliaciones de plazo 

incrementando los costos y los tiempos de ejecución; uno de los factores determinantes 

encontrados en la ejecución de obras son los déficit en el expediente técnico, 

incompatibilidades en las especialidades, norma técnicas y reglamentos entre otros. 

Dada esta circunstancia, se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, mediante 

un diseño experimental en su variante cuasi experimental. 
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De esta manera, la recopilación de datos realizada para proyectos en ejecución y/o 

ejecutados entre los años 2015 - 2018 como población contando con un total de 19 

proyectos de los cuales se tomó una muestra de tipo no probabilístico. Estos resultados 

del análisis estadístico de los diecinueve (19) proyectos ejecutados entre los años 2015 

– 2018, de estos quince (15) proyectos fueron concluidos presentando ampliaciones de 

plazo representando un 79% y cuatro (4) proyectos culminados sin ampliaciones de 

plazo equivalente a un 21% del total; de igual forma, catorce (14) presentaron 

adicionales de obra con un equivalente a 74% y cinco (5) sin costos adicionales de 

obra representando un 26 % de los 19 proyectos, tomando la muestra y aplicando una 

gestión de riesgos se obtuvo un incremento presupuestal de 2% por reajuste de precios 

menor al 5%, esto indica que la obra tuvo una buena ejecución. En conclusión, se tiene 

que la aplicación de una gestión de riesgos en la ejecución de los proyectos minimiza 

al máximo los incrementos de costos adicionales y tiempos de ejecución, según el 

presente estudio realizado a la institución Albert Einstein durante su ejecución 

aplicando la gestión de riesgos obtuvo un incremento de 2% tanto en costos como en 

tiempo, indicando una buena ejecución, ya que los proyectos sin una gestión de riesgos 

estarían muy vulnerables a sufrir alteraciones presupuestarias y tiempos adicionales 

(Malpartida, 2018). 

Asimismo, Gonzales (2018), en su tesis analizó los adicionales de obra en la 

especialidad de estructuras para luego poder determinar su incidencia en el coste final 

de una obra de construcción civil. Según el autor afirma que en la actualidad 

muchísimas obras se han ejecutado a nivel nacional debido al incremento económico 

del país, de ellas un gran porcentaje ha presentado instancias en la que las entidades se 

han visto en la obligación de aprobar adicionales de obra para alcanzar el objetivo, 

donde las causas para la aparición de estas son los defectos generados al momento de 

la elaboración del expediente técnico y por otro lado situaciones no previstas en la 

ejecución. En tal sentido, se procedió a realizar una investigación de tipo cuantitativa 

mediante un diseño de investigación no experimental – transaccional descriptiva y con 

un nivel de investigación descriptivo y explicativo. Para el estudio se consideró una 

población a la cantidad de partidas que fueron adicionales de las distintas 
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especialidades del proyecto en ejecución, asimismo una muestra se tomó las partidas 

adicionadas de la especialidad de estructuras siendo datos de la metodología idóneas 

para realizar el presente análisis. 

Por lo tanto de los resultados de análisis de la obra mencionada tuvo 20 adicionales 

teniendo una incidencia total de 12.85% respecto al costo inicial del proyecto y los 

adicionales que tuvieron mayor incremento presupuestal fueron del 02 al adicional 10 

representando un 83%; las causas que generaron las prestaciones adicionales 02, 03, 

07, 09, 13  en la especialidad de estructuras son las deficiencias encontradas en el 

expediente técnico alcanzando un porcentaje de 83%  y en el adicional de obra N° 16  

fueron las situaciones posteriores al contrato en un 17%, así mismo las incidencias  

como resultado de los adicionales en estudio alcanza un 2.39% respecto al presupuesto 

inicial del proyecto. En conclusión, se tiene que los adicionales generados en la obra 

descrita en los párrafos anteriores fueron causados por imperfecciones encontradas en 

el expediente técnico, que a su debido tiempo no consideraron partidas como 

demolición de estructuras, por otro lado, el área encargada de la supervisión no analizó 

la compatibilidad entre el expediente técnico y la realidad del terreno donde se tuvo 

previsto la ejecución del proyecto (Gonzales, 2018). 

Dilas (2017), en su investigación de la Universidad Nacional de Cajamarca, donde 

se identificó y analizó las causas y sus impactos positivos o negativos que generan los 

adicionales de obra en función a ampliaciones de plazo en proyectos ejecutados de 

infraestructura ejecutados por la Municipalidad Distrital de La Coipa 2012-2014. La 

fase donde ocurren problemas y estas se materializan en costos adicionales y 

ampliaciones de plazo en los proyectos son en la elaboración del expediente técnico, 

causadas por el mal criterio técnico profesional. Por tal razón, se procedió a realizar 

una investigación de tipo descriptivo obteniendo datos de la Municipalidad Distrital 

para luego ser analizados en gabinete, teniendo como referencia proyectos ejecutados 

durante los años 2012-2014, tomándose una muestra al 100% de obras ejecutadas entre 

los años mencionados con un total de 22 expedientes de los cuales 12 fueron ejecutados 

por Administración Directa marcando un 55% y 10 por contrata con un 45%, de ello 
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8 a suma alzada y 2 a precios unitarios, siendo importantes para el análisis de las causas 

de adicionales de obra y ampliaciones de plazo. 

Asimismo los resultados obtenidos en el presente estudio demostraron que los 

causales de adicionales en la modalidad de administración directa no pudo ser 

identificada a falta de información, sin embargo en las obras por contrata las causas 

principales son los factores de estimación, teniendo en cuenta la tipología de proyectos 

ejecutados, esto da a entender que los adicionales de obra se dan para cualquier 

modalidad de ejecución; por consiguiente las ampliaciones de plazo en obras por 

administración directa se determinó en base a una obra, ya que del resto no se halló 

información, siendo el causal las paralizaciones de obra por trámites administrativos; 

por otro lado, las ampliaciones de plazo en obras por contrata se dieron por 

aprobaciones de adicionales, el incremento presupuestal de ambas modalidades varió 

entre 6.5% y 4.9% de las 22 obras en estudio. Concluye que las causas de adicionales 

de obras ejecutadas en el municipio son por los factores de estimación, es decir, se 

realizaron malos cálculos, no se consideraron algunas partidas en el expediente. Las 

ampliaciones de plazo generadas en obras por contrata determinaron que un 86% tuvo 

hasta 7 ampliaciones de plazo causados por casos fortuitos y fuerza mayor, además 

concluye que no hay correlación entre adicional de obra y ampliación de plazo (Dilas, 

2017). 

1.3. Fundamentación científica 

Referente a la base teórica del presente trabajo, se procedió a la búsqueda de 

conceptos de diferentes autores relacionados a las variables de análisis con referencia 

a causales de adicionales de obra (Porras & Castillo, 2018). 

Los lineamientos de calidad en construcción. 

Una de las Normativas Internacionales que se rige en la calidad y la mejora son la 

ISO – 9001como lo menciona Lizarzaburu (2015) quien hace mención a dicha 

normativa para abordar principios que rige esta misma para tener una buena gestión 
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de calidad en un empresa y tener buenos resultados en la formulación de proyectos 

como: 

 Enfoque al Cliente 

 Liderazgo 

 Compromiso con las personas 

 Gestión de riesgo 

 Gestión de relaciones 

 Decisiones en base a resultados 

 Mejora continua 

 Enfoque a procesos 

Un adicional de obra es el consecuente de una irregularidad en un proyecto lo 

cual, Cubas (2013) afirma que, los adicionales de obra por la modalidad de ejecución 

directa e indirecta son asumidos por las entidades publicas como municipalidades (por 

los habitantes y sus contribuciones). Asimismo, se indica que los proyectos sin 

importar cuál sea el sistema de contratación utilizado, existen falencias en la 

elaboración y estimación de los precios unitarios y en el cálculo de los metrados. 

Un proyecto es un esfuerzo temporar que tiene un inicio y un fin para lo cual, 

Abardía (2013) define un proyecto en amplio sentido como un conjunto de acciones 

que permiten el cumplimiento de todo lo contemplado en la planificación del mismo 

con un único fin de alcanzar los objetivos. 

Un presupuesto de obra es la cuantificación ecónomica de un proyecto, donde se 

conceptualiza un presupuesto por medio de valoraciones y mediciones de partidas 

importantes a considerar para una construcción (Aguirre M. , 2015). Es importante 

mencionar que, esta valoración se busca ser lo más cercano al costo real, sin embargo 

pueden existir cambios o variaciones. Este presupuesto debe incluir partidas, códigos, 

descripciones, unidad de medidad, cantidad o metrado, precios unitarios y así los 

precios parciales. Asimismo, esta sumatoria se considera un costo directo, la cual se 
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considera también el cálculo de porcentajes estimados, gastos generales, costos 

indirectos, utilidades e impuestos. 

El Cuaderno de Obra es un documento funtamental en la ejecución de un 

proyecto, lo cual, Condori (2017) define a este como documento que permite registrar 

las diversas actividades, acontecimientos y formulación de consultas para así llevar a 

cabo un buen control en obra. Las personas responsables del registro en este 

instrumento denominado cuaderno de obra, es el ingeniero residente y el supervisor o 

inspector de obra, quienes firman en señal de conformidad y veracidad de lo plasmado. 

El Expediente Técnico, es un conjunto de documentos que están bajo 

cumplimiento de normativa existente para presentación de cualquier tipo de proyecto. 

Por ello, Silva (2019) define como expediente técnico al grupo de documentos que 

contiene toda la información necesaria para conocer la propuesta bajo consideraciones 

viables técnicas que permiten plasmar para una construcción. Asimismo, se mencionan 

a continuación estos componentes necesarios: resumen ejecutivo, memoria 

descriptiva, memoria de cálculo del diseño, planos, metrados, análisis de costos 

unitarios, presupuesto, relación de insumos, formula polinómica, especificaciones 

técnicas, cronograma de ejecución, entre otras informaciones complementarias como 

estudios básicos y anexos. 

Para la Calidad de Proyectos, se necesita realizar o llevar a cabo un control o 

monitoreo de manera permanente en alineación de un proyecto. Para lo cual, Gajardo 

(1990) afirma que, la calidad debe ser controlada y asegurada desde la parte inicial de 

un proyecto, bajo las consideraciones de planes de garantía control de la calidad deberá 

ser regularizado desde las primeras fases de una ejecución para así llevar a cabo un 

correcto procedimiento. 

 

Factores de calidad 
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Existen algunos factores que dificultan la calidad de un proyecto sea eficiente en 

la fase de diseño, donde Chicchón & García (2016) hace meción que los principales 

factores son la falta de experiecia de profesionales contratados por parte de la entidad, 

falta de coordinación de los especialistas al momento de realizar el diseño, 

capacitación a los profesionales, o muchas veces la entidad no cuenta con los 

profesionales para desarrollar cada especialidad del proyecto, esto hace que los 

proyectos presenten falencias desde la elaboración y que para su ejcución presenten 

dificultades. 

Según el PMI (2017), la gestión de la calidad es el proceso de lograr convertir un 

plan propuesto que se encarga de la gestión adecuada de la calidad en las diferentes 

actividades que incorporen al proyecto con el fin de crear una organización con 

políticas y estándares necesarios que garantizan una buena ejecución. 

La gestión de proyectos se considera una fase que nace de la necesidad de realizar 

una buena implementación de procesos para llevar a cabo un proyecto, impulsando a 

estos mismos su ejecución mediante la consideración de estrategias, conocimientos de 

gerencia para convertir un proyecto no solo eficaz sino eficiente (Porras & Castillo, 

2018). 

Una Gestión de Adquisiciones es fundamental para un buen inicio y fin en las 

etapas de un proyecto para lo cual se alinea Martines (2014), quien afirma que dentro 

de una empresa ayuda a que la ejecución de todas las actividades a ejecutarse en un 

proyecto sea mas organizados, generando resultados más eficientes y de calidad, 

incrementando la productividad de la organización y sus utilidades al al termino de los 

proyectos. Asi miso la gestión de adquicisiones ayuda a tener mas claro los objetivos, 

que es lo que se quiere lograr y a donde se quiere llegar. 

Según el PMI (2017), se considera los siguientes procesos de gestión de las 

adquisiciones para llevar a cabo un proyecto: 

i. Planificar la Gestión de las Adquisiciones: Es aquel proceso encargado de 

documentar las decisiones de adquisición de un proyecto, buscando especificar un 
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enfoque que logre identificar proveedores potenciales (Project Management Institute, 

2017). 

ii. Efectuar las Adquisiciones: Es aquel proceso que tiene como fin obtener 

respuestas de los proveedores para así realizar su selección y contrato especificando 

las características y condiciones del mismo (Project Management Institute, 2017). 

iii. Controlar las Adquisiciones: Es aquel proceso de gestionar las relaciones de 

adquisiciones, monitoreando la ejecución, y efectuando los cambios o mejoras que se 

crean conveniente (Project Management Institute, 2017). 
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Figura 1. Esquema de la gestión de las adquisiciones del proyecto. Adaptado de 

Project Management Institute, 2017. 

 

Según la Contraloría General de la República (2016), una prestación adicional de 

obra es aquella que no está siendo presupuestada ni planificada en el expediente 

técnico, ni específica en un contrato original, por lo que, se considera indispensable 

para el cumplimiento de una actividad o meta de una obra. La Contraloría de La 

República participa en su aprobación cuando este adicional presente una incidencia 

mayor al 15% o hasta el 50% del monto de contrato. 

Dentro de los causales de prestaciones adicionales de obra son originadas por:  

i. Situaciones imprevisibles 

Son aquellos hechos de fuerza mayor, las cuales son imprevisibles al momento de 

contratación, presentándose durante una ejecución de una obra, las cuales se 

consideran como inesperados o extraños, siendo imposible de evitarse, provienen por 

efectos de la naturaleza, tumultos, actos terroristas, expedición de normas, entre otros 

que demandan trabajos adicionales (Dilas, 2017). 

ii. Factores de estimación 

Son errores u omisiones del expediente técnico, que incurren durante la 

elaboración de planos, estudios básicos de ingeniería, especificaciones técnicas, 

metrados, entre otros, las cuales considera necesario la consideración de estos 

adicionales para la culminación de la ejecución sin perjuicio ni responsabilidad de 

profesionales que hayan aprobado el expediente técnico (Dilas, 2017). 

2. Justificación de la investigación 

Los proyectos de obras civiles por naturaleza se encuentran en constante amenazas 

por diversos factores, teniendo en cuenta el tamaño, finalidad y ubicación. Los 

procesos administrativos, los profesionales involucrados, y diversos medios son parte 
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de algunas razones que hacen que las amenazas se incrementen, posesionen y salgan a 

flote en las distintas etapas del proyecto, generando adicionales presupuestarios y 

ampliaciones de plazo (Dilas, 2017). Debido a esto, en el marco del ejercicio 

profesional al momento de elaborar un proyecto el presente informe se usará como 

guia para facilitar la identificación de las causas de adicionales de obra y sus posibles 

consecuencias que estas puedan generar, para ello es necesario evaluar el proyecto 

desde la planificación enfocándose a disminuir el impacto negativo de cualquier riesgo 

durante el proceso constructivo, dando como altermativa de solución medinate una 

adecuada Gestion de Adquisiciones. 

Asimismo, las investigaciones relacionadas con gestión de adquisiciones tienen 

una gran importancia, debido que, permiten brindar una alternativa viable para la 

sociedad, permitiendo una gran utilidad la información obtenida, garantizando el 

cumplimiento de plazos, montos presupuestados en una obra de construcción 

(Martines, 2014). 

Es importante mencionar que el enfoque de la Gestión de Adquisiciones permite 

mitigar los causales de adicionales de presupuesto, así como ampliaciones de plazo.   

En ese sentido, servirá para fortalecer la capacidad técnica de futuros profesionales 

enfocados a investigar temas relacionados a adicionales de obra y por ende 

ampliaciones de plazo en la ejecución de obras por administración directa. Por otro 

lado, tiene gran importancia de carácter social puesto que el presente trabajo describe 

y evidencia tomando como ejemplo real y vivido el proyecto denominado: I.E.I N° 

402 con CUI: 2251314, Madre de Dios, 2019, lo cual servirá como referencia a las 

entidades, a través de sus profesionales, fortaleciendo las nociones, mitigando, al 

carecer de un análisis previo y un buen criterio profesional, lo que conlleva a la 

presentación de expedientes técnicos deficientes (Project Management Institute, 

2017). 

Los adicionales de obra son aquellos factores que generan el aumento de un 

presupuesto, facultando así a contratistas que realicen las ampliaciones de plazo 

necesarias para el cumplimiento, así como el incremento del presupuesto según 
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corresponda, sean por mayores gastos generales o mayores metrados (Quispe, 2018). 

De esta manera, se determina su gran utilidad social que puede llegar a considerarse 

esta propuesta para evitar estos adicionales. 

Asimismo, es de vital importancia resaltar que hasta la fecha no existe ningún 

estudio y/o plan de mejora continua para minimizar el impacto que generan los riesgos 

inmersos en la planificación, dirección y ejecución de proyectos, es por ello que el 

desarrollo del presente trabajo proporcionará muchos beneficios para los diseños y las 

ejcuciones de los proyectos, teniendo en cuenta que si se considera una buena gestión 

de adquicisiones para disminuir las causas de los adicionales y ampliaciones de plazo 

como se describe en este informe los proyectos podran ser diseñados de calidad y al 

ejecutarse no se presentaran falencias o modificaciones los cuales causan retraso y 

perdidas económicas para la entidad y el pais (Serrano, 2014). Para este trabajo de 

suficiencia, se cree de vital importancia realizar la aplicación de la experiencia 

profesional adquirida en la ejecución del proyecto: Instalación del servicio educativo, 

con la observación y uso de los procedimientos administrativos necesarios para el 

cumplimiento de las metas establecidas en el expediente técnico. Asimismo, 

determinar lo que originó el incremento de adicional de obra y la ampliación de plazo, 

a pesar de ello, es esencial considerar en la implementación, una iniciativa del 

cumplimiento del plazo contractual en la ejecución de obras públicas para lograr así la 

eficiencia y eficacia. 
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3. Problema 

3.1. Problema Principal 

¿De qué manera una Gestíon de Adquisiciones puede mitigar las causales de 

adicionales de presupuesto de obra en la ejecución del proyecto: Caso I.E.I N° 402 con 

CUI: 2251314, Madre de Dios, 2019? 

3.2. Problemas Específicos 

¿Cuáles son las causas que originaron los adicionales de presupuesto de obra en la 

ejecución del proyecto: Caso I.E.I N° 402, CUI 2251314, Madre de Dios, 2019? 

¿Cuáles son las causas de las ampliaciones de plazo en la ejecución del proyecto: 

Caso I.E.I N° 402, CUI 2251314, Madre de Dios, 2019? 

¿Cómo la gestión de adquisiciones mitiga las causas y consecuencias de 

adicionales de presupuesto de obra, en la jecución del proyecto: Caso I.E.I N° 402, 

CUI 2251314, Madre de Dios, 2019? 
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4. Conceptuación de las variables 

Tabla 1. 
Operacionalización de variables. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5. Objetivos 

5.1. Objetivos Principal 

Realizar una buena gestión de adquisiciones para mitigar las causales de 

adicionales de presupuesto de obra en la ejecución del proyecto: Caso I.E.I N° 402 

CUI: 2251314, Madre de Dios, 2019. 

5.2. Objetivos Específicos 

Determinar las causas que originaron los adicionales de presupuesto de obra en la 

ejecución del proyecto, caso I.E.I N° 402, CUI 2251314, Madre de Dios, 2019. 

Determinar los causales de ampliaciones de plazo generados en la ejecución del 

proyecto, caso I.E.I N° 402, CUI 2251314, Madre de Dios, 2019. 

Determinar cómo la gestión de adquisiciones mitiga las causas y consecuencias de 

adicionales de presupuesto de obra, caso I.E.I N° 402, CUI 2251314, Madre de Dios, 

2019. 
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II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

2.1. Tipo de estudio  

Según Hernández y Fernández (2017), el estudio tiene una investigacion de tipo 

descriptiva, ya que, se enfoca en puntualizar características y detalles de la población 

de estudio, mediante la obtención de resultados necesarios que permiten la descripción 

detallada de una realidad. Se basa en la observación, ya que, ninguna de las variables 

influenció sobre otra por manipulación del investigador, sino esta investigación se basa 

en plasmar la realidad para así realizar su respectiva interpretación y propuesta de 

mejora mediante la gestión de adquisiciones. 

Asi mismo Aguirre (2015), el estudio tiene una investigacion de tipo aplicada ya 

que trató de dar solución a una problemática, buscando el conocer para realizar, para 

actuar, construir y también modificar en particular, asimismo el presente trabajo buscó 

dar solución mediante una buena Gestión de Adquisiciones para poder mitigar los 

adicionles en el proyecto antes mencionado. 

2.2. Diseño de investigación 

El trabajo de suficiencia fue de diseño transversal, en donde se registró la 

información sobre los participantes, sin realizar manipulación alguna del entorno 

natural existente, siendo la característica principal, el realizar el estudio de diversas 

variables en un momento específico o dado (Hernández & Fernández, 2017). 

2.3. Método de investigación 

El presente trabajo no ha establecido un desarrollo específico, Hernández y 

Fernández (2017) afirma que, basándose en la descripción detallada de la experiencia 

laboral, teniendo en consideración las experiencias y conocimientos obtenidos en la 

ejecución del proyecto I.E.I N° 402. 
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III. METODOLOGÍA DE LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1.   Resumen ejecutivo de experiencia Laboral 

El Presente informe de Suficiencia Profesional se basa en la experiencia laboral 

obtenida a partir de egresado; para ello mi desarrollo profesional fue realizado y/o 

desarrollado en el Gobierno Regional Madre de Dios en el año 2019 y parte del año 

2020, durante la ejecución de la obra que lleva por nombre: Institución Educativa del 

Nivel Inicial N° 402, con CUI 2251314, Distrito y Provincia de Tambopata, 

Departamento de Madre de Dios, 2019, teniendo la oportunidad de desempeñar el 

cargo de asistente de Residente de obra Ing. Amílcar Soto Collantes, laborando ocho 

horas diarias y por doce meces consecutivos. 

Dentro de la experiencia obtenida en la ejecución de dicha obra mi persona apoyó 

el desarrollo de actividades por parte del área de residencia de obra, teniendo como 

función controlar, guiar los procesos constructivos de la obra, a base de los planos del 

expediente técnico, metrados ejecutados de cada día para ser anotados en el cuaderno 

de obra, asimismo las valorizaciones diarias para que cumplido el fin de mes reportar 

a la entidad el informe técnico de avance de la ejecución de obra, además de ello 

durante la ejecución ha sufrido varias ampliaciones de plazo y adicionales de obra en 

la cual fui participe en la elaboración y su presentación para su respectiva aprobación 

mediante resolución por el Gobierno Regional, así mismo culminada la ejecución de 

obra se procedió a realizar la recepción de obra y finalmente el informe técnico final 

de ejecución, luego el objeto de este presente trabajo es evaluar las causas y las 

consecuencias de adicionales de obra y proponer mejoras a través de una Gestión de 

Adquisiciones para poder mitigarlos. 

La ejecución del proyecto antes mencionado, contempló los componentes para su 

ejecución como bloque 01 (02 aulas + SS. HH), bloque 02 (01 administración + 01sum 

+ servicios complementarios), OE-01(patio central), OE-02 (juego de niños), OE-03 

(ingreso principal), OE-04 (ingreso secundario), OE-05 (cerco perimétrico), OE-06 

(tanque elevado). 
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3.1.1. Información de la empresa (Entidad) 

La entidad de estudio es el Gobierno Regional de Madre de Dios, encargada de 

velar por la calidad de vida de la población en su conjunto, para administrar de manera 

prudente los bienes del estado mediante la ejecución de proyectos enfocada en los 

diferentes sectores, salud, educación, cultura, deporte entre otros. Hablando del Sector 

Educación el Proyecto: I.E.I N° 402 con CUI: 2251314, Madre de Dios, 2019, siendo 

la obra donde tuve la oportunidad de laborar con el cargo asignado de Asistente durante 

su ejecución. El Gobierno Regional Madre de Dios se ubica en la Av. Cusco N° 360 

distrito y provincia de Tambopata Región Madre de Dios, con RUC: 20527143200 

(GOREMAD, 2017). 

3.1.2. Organigrama de la Empresa (Entidad) 

El gobierno Regional Madre de Dios, así como toda entidad mantiene una 

organización de la empresa mediante un organigrama como se muestra (GOREMAD, 

2017). 
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3.1.3. Organigrama Gobierno Regional 

 
Figura 2. Organigrama Del Gobierno Regional Madre De Dios. Adaptado Del 
Gobierno Regional Madre De Dios (2017). 
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3.1.4. Ejecución de Proyectos de Inversión – Gobierno Regional Madre de 

Dios. 

El Gobierno Regional Madre de Dios es una entidad que ejecuta proyectos bajo 

las modalidades de ejecución presupuestaria directa e indirecta, rigiéndose 

estrictamente en la ley N° 27680 (GOREMAD, 2017). 

Así mismo el Gobierno Regional de Madre de Dios, a través de su Gerencia 

Regional de Infraestructura y la Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y 

acondicionamiento territorial establece los más apropiados mecanismos para la 

ejecución de obras de su entorno jurisdiccional optando la modalidad de ejecución más 

favorable en la ejecución del presupuesto emitido por el Gobierno Central, 

encontrándose en plena capacidad de ejecutar obras y/o proyectos bajo la modalidad 

de Ejecución Presupuestaria Directa, dentro de ello la obra antes mencionada 

(GOREMAD, 2017). 

3.2. Análisis situacional de la ejecución del proyecto 

 

Figura 3. Plano de expediente técnico I.E.I N° 402 con 2251314. Adaptado de 

gobierno regional madre de dios (2017) 
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3.2.1. Descripción del Proyecto 

Proyecto: Caso Institución Educativa Inicial N° 402, CUI 2251314, Madre de Dios, 

2019. 

Fecha de inicio de obra : 03 de abril del 2019 

Modalidad de ejecución : Administración directa 

Tiempo de ejecución  : 120 días calendarios 

Presupuesto de obra  : S/ 2,629.119.45 

Tabla 2. 
Presupuesto Inicial del Proyecto. 

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL- POR EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DIRECTA 

COSTO TOTAL DE OBRA C.T. O  S/ 2,111,287.35  80.30% 

ESTUDIO DEFINITIVO EXP_TEC  S/       30,250.00  1.15% 

SUPERVISIÓN OBRA SUP_O  S/     177,070.89  6.73% 

MONITOREO MONIT  S/       68,203.50  2.59% 

GESTIÓN DE PROYECTO 
GEST_PRO

Y  S/     189,191.43  7.20% 

LIQUIDACIÓN DE OBRA Y CIERRE DE 
PROYECTO 

L_O 
 S/       42,559.84  1.62% 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN L_C  S/       10,556.44  0.40% 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO P_T  S/ 2,629,119.45  100.00% 
Fuente: Expediente Técnico de “I.E.I N° 402 con CUI: 2251314, Madre de Dios, 
2019”. (GOREMAD, 2017). 

El presente proyecto consistió en la ejecución de los ambientes pedagógicos y 

administrativos, alrededor de un patio central, espacio exterior techado que sirve como 

patio cívico, patio de reuniones o para presentación de eventos, al cual se accede a 

través de una vereda peatonal, la cual sirve de eje para articular directamente al ingreso 
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principal, al área de juegos y a los servicios complementarios con este gran espacio 

que integra a casi todos los ambientes teniendo un acceso directo de los niños desde 

las aulas, llevando consigo todo lo especificado en el expediente técnico, además el 

proyecto incluye un cerco en todo su perímetro, cuyo tratamiento hacia la vía pública 

es una celosía metálica, con algunos tramos de muro ciego, en los cuales el color juega 

un papel fundamental por el tipo de edificación que está diseñada lo cual generará una 

sensación de libertad y alegría (GOREMAD, 2017). 

Asimismo, GOREMAD (2017) menciona a continuación, la descripción en 

desempeño laboral según las componentes del proyecto que fueron ejecutadas: 

BLOQUE – 01 

El bloque 01 corresponde a la ejecución de dos aulas pedagógicas hexagonales 

más una batería de servicios higiénicos tanto para niños y niñas, incluido un servicio 

higiénico para discapacitados en la parte central del bloque como lo determina la 

normativa. Así mismo dicha estructura estuvo conformada por elementos estructurales 

de concreto armado, y albañilería de ladrillos King Kong de dimensiones 

10x14x24cm, además de ello la presente estructura se construyó mediante un sistema 

estructural aporticado, techo de losa maciza con espesor de 15cm y enchapado con 

Gress cerámico la superficie, asimismo los acabados con mortero de concreto con un 

espesor de 1.5cm y pintado con colores llamativos, por otro lado en dicho bloque se 

encuentra implementado mediante su equipamiento de audio y video, internet y sus 

respectivos mobiliarios. 

BLOQUE – 02  

El bloque 02 contempla la ejecución de un área administrativa lo cual lo compone 

de un área sum, sala de profesores, sala de archivo, un área de secretaria y servicios 

higiénicos, lo cual construido a base de concreto armado de los elementos estructurales 

muros de ladrillos King Kong de dimensiones de 10x14x24cm, con techo de concreto 

armado y enchapado la superficie de Gress cerámico, tartajeo de mortero de concreto 

y ventanas de aluminio con vidrio laminado, piso de cemento con piso de porcelanato 
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de alto tránsito, además el área administrativa contempla la implementación de 

mobiliario y equipamiento tanto para Dirección y al área de secretaria respectivamente. 

El bloque – 02 inicialmente estuvo proyectado de un solo nivel como se especifica 

anteriormente, sin embargo, dadas las circunstancias a causa de no satisfacer la 

demanda estudiantil dicha estructura sufrió cambios en su diseño para dos niveles, 

incrementando dos aulas más en el primer piso y un aula administrativa en el segundo 

nivel, además de una escalera de concreto armado con sus respectivas barandas 

pasamanos de tubos metálicos que conduce a un segundo nivel “Área administrativa”. 

OBRA EXTERIOR OE – 01 

La infraestructura de la obra exterior OE-01 comprende en la ejecución de un Patio 

Central con la finalidad de darle el uso adecuado para la formación del alumnado, 

reuniones, eventos, entre otros, asimismo la ejecución de dicha componente del 

proyecto está conformada mediante un patio de concreto armado y parte de adoquín 

de concreto, cuatro columnas circulares de concreto armado con un diámetro de 60cm 

un techo metálico, correas metálicas de varias caídas y una cobertura con panel 

termoaislante metálico con núcleo de poliestireno expandido machihembrado plano 

de, e= 50mm. Esta obra exterior se ejecutó de acuerdo a lo descrito en las 

especificaciones técnicas y los planos correspondientes para lo cual mi persona se 

encargó de hacer seguimiento al proceso constructivo. 

OBRA EXTERIOR OE – 02 

La obra exterior OE-02 comprende un área Techada destinada como zona 

recreativa para los niños de nivel inicial lo que lo compone son de dos columnas 

circulares de concreto armado con un diámetro de 60cm, un techo metálico, correas 

metálicas de varias caídas y una cobertura con panel termoaislante metálico con núcleo 

de polietileno expandido machihembrado plano de, e= 50mm, así mismo el área de 

juegos se conformó mediante una capa de 10cm de arena gruesa y el equipamiento 

respectivo que comprendía de 04 columpios, 01 tobogán, 02 subibajas  y un 
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pasamanos, todo ello permita el desarrollo de sus actividades educativas al alumnado 

de nivel inicial de calidad y efectiva. 

OBRA EXTERIOR OE – 03 

Comprende al ingreso principal conformado por dos puertas metálicas de fierro 

galvanizado de 2 plg, placas de concreto armado, un muro central de ladrillo King 

Kong de 10x14x24cm, un techo de losa maciza de concreto armado enchapado con 

cerámico en la superficie de la losa y un parapeto donde lleva consigo el nombre de la 

I.E.I N° 402 con CUI: 2251314, Madre de Dios, 2019” el cual está situado frente a la 

calle Ramapama del distrito y provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios. 

OBRA EXTERIOR OE – 04 

Comprende al ingreso secundario está conformado por una puerta metálica de 

fierro galvanizado de dos hojas de tubería de 2 plg, dos placas de concreto armado, el 

ingreso secundario está destinado para el ingreso de vehículos de carga en caso sea 

necesario hasta la parte céntrica de la institución educativa. 

OBRA EXTERIOR OE – 05 

La obra exterior OE-05 lo representa el cerco perimétrico de dicho proyecto lo 

cual cuenta con un perímetro de 155 ml conformado por columnas, vigas de concreto 

armado en los laterales y muros ciegos de ladrillo King Kong de 10x14x24cm, muros 

acabados con mortero de concreto, asimismo se tiene que en la parte principal y 

secundaria se cuenta con una celosía metálica compuesta por tubos metálicos de fierro 

galvanizado de diámetro de 2 pulgadas, acabados mediante pintura epóxica tal como 

lo indica los planos y las especificaciones técnicas, además los ingresos cuentan con 

muros ciegos tanto en el principal y en el secundario respectivamente. 

OBRA EXTERIOR OE – 06 

La obra exterior OE -05 consistió en la ejecución de un tanque elevado con una 

cisterna en el primer nivel, su estructura lo conforman los elementos estructurales 
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como columnas, vigas, cuba de concreto armado, muros de albañilería y ventanas de 

vidrio laminado en el primer nivel como caseta de válvulas 

 

Figura 4. Figura Referencial de las calles que colinda el área de ejecución, además 
se aprecia la distribución de bloques y obras exteriores de dicho proyecto. Adaptado 
de Gobierno Regional Madre de Dios (2017). 
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3.2.2. Problemáticas en la ejecución del proyecto 

3.2.2.1. Deficiencias en el diseño del expediente técnico 

Durante la ejecución del proyecto mencionado se presentó problemas por parte del 

área usuaria ante el equipo de ejecución, indicando que la cantidad de aulas 

proyectadas en el proyecto eran insuficientes para cubrir la demanda estudiantil, 

mediante una revisión del expediente se determinó un mal cálculo de la demanda 

futura siendo un sustento técnico para solicitar un adicional de obra incrementando el 

número de aulas (GOREMAD, 2017). 

La demanda estudiantil según el proyecto a nivel de perfil se tuvo como base los 

alumnos inscritos en las nóminas de matrículas de dicha institución del año 2014, año 

en el que inició su funcionamiento con un total de 21 alumnos siendo la población 

actual para esos entonces, asimismo la población futura se calculó haciendo uso de la 

tasa de crecimiento poblacional del distrito de 3.5% y proyectándose al año 2024 

ascendería a un total de 30 alumnos para lo cual dicho proyecto fue diseñado en su 

etapa de pre inversión (GOREMAD, 2017). 

El proyecto en estudio según la etapa del Inversión, atapa de la elaboración del 

expediente técnico se tomó como dato la población estudiantil del Perfil mas no se 

verifico según la plataforma SCALE MINEDU la variabilidad de matriculados durante 

los años transcurridos ya que para el año de aprobación del expediente año 2018 según 

plataforma del MINEDU la nómina de matriculados haciende a 80 Alumnos 

matriculados, siendo una falencia para dicho proyecto (GOREMAD, 2017). A 

continuación, se muestra los cálculos estimados según Perfil Técnico. 
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Tabla 3. 
Población estudiantil y su proyección. 

Grado 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5° 21.00 22.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 

TOTAL 21.00 22.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 
Fuente: Perfil Técnico del proyecto en estudio (Escale MINEDU, 2020). 

Alumnos matriculados según ESCALE MINEDU 2014-2018 año que se aprobó 

el expediente técnico. 

Tabla 4. 
Matrícula según por edades. 

Grado 
200

8 
200

9 
201

0 
201

1 
201

2 
201

3 
201

4 
201

5 
201

6 
201

7 
201

8 
201

9 
202

0 

3° 0 0 0 0 0 0 0 3 9 6 24 10 19 

4° 0 0 0 0 0 0 0 14 12 18 27 36 25 

5° 0 0 0 0 0 0 21 4 8 21 29 25 42 

TOTA
L 0 0 0 0 0 0 21 21 29 45 80 71 86 

Fuente: Plataforma de (Escale MINEDU, 2020). 

Según los cuadros anteriores se puede apreciar que el cálculo de la demanda 

estudiantil futura fue estimado teniendo en cuenta la población actual en el perfil 

técnico y la tasa de crecimiento de la población del distrito, el mismo que se tomó para 

la elaboración del Expediente Técnico, momento en el que se tenía que realizar un 

análisis previo respecto a la variación del crecimiento de los alumnos matriculados a 

partir de los años 2015-2017 año en que se elaboró el Expediente Técnico ya que lo 

calculado con lo real en el ESCALE MINEDU existe una gran variabilidad 

(GOREMAD, 2017). A causa de todo ello se describe los adicionales generados en la 

obra antes mencionada. 
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Adicional de obra N° 01 

El adicional N° 01 comprende la adición de dos aulas en el bloque – 02 del primer 

nivel y el segundo nivel como área administrativa realizándose como primera instancia 

una consulta al supervisor mediante el cuaderno de obra para luego ser emitido al 

proyectista quien elaboró dicho proyecto para ver la viabilidad. Teniendo un resultado 

favorable, el proyectista realizó el diseño estructural del bloque N° 02 lo que 

anteriormente contemplaba su construcción de un nivel pasará a diseñarse un bloque 

de dos niveles donde el primer nivel contempla dos aulas que sumados en total de 

cuatro aulas y el segundo nivel un área administrativa respectivamente. 

En el adicional N° 01 mi persona se encargó de la elaboración de planos y la 

conformación del expediente para ser aprobados mediante la entidad, de lo cual el 

adicional N° 01 fue aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 

226-2019-GOREMAD/GGR. Como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 5. Modificación del bloque 02 de 1 a 2 niveles. Adaptado de Gobierno Regional 
Madre de Dios (2017). 

La estructura del Expediente Técnico del adicional de obra N° 01 se conformó de 

la siguiente manera como se muestra a continuación durante el ejercicio Profesional: 
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Tabla 5. 
Estructura de partidas adicionales por mayores metrados. 

PRESUPUESTO 

Presupuesto: 
ADICIONAL 01 MAYOR METRADO " I.E.I N° 402 CON CUI: 2251314, 

MADRE DE DIOS, 2019" 

Cliente GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 20/09/2019 

Lugar MADRE DE DIOS - TAMBOPATA - TAMBOPATA   

Ítem Descripción   

1 
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 

PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 
10,469.66 

2 ESTRUCTURAS 88,571.48 

2.01 BLOQUE 01 16,953.51 

2.02 BLOQUE 02 10,699.92 

2.06 OBRA EXTERIOR 04: CERCO PERIMÉTRICO 59,585.00 

2.07  BLOQUE 14: TANQUE ELEVADO 1,333.05 

3 ARQUITECTURA 3,024.03 

3.06 OBRA EXTERIOR 04: INGRESO SECUNDARIO 76.83 

3.07 OBRA EXTERIOR 05: CERCO PERIMÉTRICO 2,947.20 

4 INSTALACIONES SANITARIAS 505.72 

4.01 BLOQUE 01 - 02 AULAS PEDAGOGICAS, 02         SSHH. 270.28 

4.03 BLOQUE 14 - TANQUE ELEVADO 235.44 

5 INSTALACIONES ELECTRICAS 26,845.43 

6 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 82,500.00 

7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   
 

COSTO DIRECTO 212,109.25 

Fuente: Expediente técnico de la obra I.E.I N° 402 con CUI: 2251314, Madre de Dios, 

2019.  

Nota: Los mayores metrados generados en la ejecución del proyecto en estudio 
surgieron a partir del aumento de los metrados de las partidas al momento de ser 
ejecutadas respecto a lo contemplado en el expediente técnico ya que hubo un mal 
cálculo en la cuantificación respecto a los metrados para su elaboración en las 
componentes antes descritas del proyecto en la Tabla N° 02 del presente trabajo de 
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Suficiencia, así mismo un bloque N° 02 generó mayores metrados respecto a la 
especialidad de estructuras ya que el bloque N° 02 se modificó de un nivel a dos 
niveles. 

Tabla 6. 
Estructura de adicional por partidas nuevas. 

PRESUPUESTO 

Presupuesto 
 

ADICIONAL DE OBRA N°1 PARTIDAS NUEVAS CASO I.E.I N° 

402, CUI: 2251314, MADRE DE DIOS, 2019 

 

Cliente GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 13/09/2019 

Lugar MADRE DE DIOS - TAMBOPATA - TAMBOPATA 
  

Ítem 
  

Descripción 
    

Parcial S/. 

01.01 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
   

6,590.00 

01.02 
 

ESTRUCTURAS EXISTENTES 
   

47,562.72 

01.02.01 
 

AULAS Y SS. HH. INCLUIDO POZO SEPTICO 

EXISTENTES 

   
47,562.72 

01.02.01.01 
 

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE 

CONCRETO EXISTENTES 

   
27,423.80 

01.02.01.02 
 

 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE 

CONCRETO EXISTENTES 

   
20,138.92 

01 
 

ESTRUCTURAS 
   

330,702.47 

01.01 
 

BLOQUE 02 PRIMER PISO 
   

158,034.23 

01.01.02 
 

ESCALERAS 
   

5,301.06 

01.02 
 

BLOQUE 02 SEGUNDO PISO 
   

117,400.81 

01.03 
 

CASETA DE GUARDIANIA 
   

7,214.61 

01.04 
 

POZO SEPTICO 
   

48,052.82 

01.04.04 
 

POZO PERCOLADOR 
   

31,591.30 

02 
 

ARQUITECTURA 
   

282,530.89 

02.01 
 

BLOQUE B-02 PRIMER PISO AULAS Y SS.HH 

. 

   
106,083.63 

02.02 
 

BLOQUE B-02 - SEGUNDO PISO SUM Y 

ADMINISTRACIÓN 

   
167,530.91 

01.03 
 

CASETA DE GUARDIANIA 
   

8,916.35 
            



42 

    
COSTO DIRECTO 

   
667,386.08   

Fuente: Expediente técnico de la obra I.E.I N° 402 con CUI: 2251314, Madre de 
Dios, 2019. 
Nota: Los adicional obra por partidas nuevas en la ejecución del proyecto se realizó a 
causa de que con las aulas especificadas en el expediente técnico no satisfacía la 
demanda estudiantil de la zona donde se ejecutó el proyecto, para ello Residencia de 
obra  solicito la aprobación de un adicional de obra contemplando la ejecución de dos 
aulas sumado las dos aulas iniciales sumarian cuatro aulas de esta manera cumplir con 
la demanda lo cual el adicional de obra solicitado ante la entidad ascendió al monto de 
costo directo de  S/. 667,386.08 respectivamente sufriendo así modificación el bloque 
N° 02 en su diseño considerándose una caseta de guardianía, una escalera, y un cambio 
en el sistema de aguas residuales para dicha institución de un biodigestor a un sistema 
de aguas servidas mediante un pozo séptico y tres pozos percoladores respectivamente. 

Tabla 7. 
Estructura de partidas por deductivos. 

PRESUPUESTO 

Presupuesto ADICIONAL DE OBRA N°1 DEDUCTIVOS " I.E.I N° 402 CON 

CUI: 2251314, MADRE DE DIOS, 2019" 

Cliente GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 
 

Lugar MADRE DE DIOS - TAMBOPATA - TAMBOPATA 
 

Ítem Descripción Precio S/. 

´02.01 ESTRUCTURAS 
 

02.02 BLOQUE - 02 - SUM Y ADMINISTRACIÓN 136,857.88 

02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

02.02.01.05 ENTIBADO DE TERRENO 0.00 

02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
 

02.02.03.01 VIGAS DE CIMENTACION EN T 11,259.37 

02.02.03.02 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 21,753.01 

02.02.03.03 COLUMNAS 11,702.21 

02.02.03.04 COLUMNETAS 6,199.56 

02.02.03.05 VIGAS 29,636.96 

02.02.03.06 VIGUETAS 3,314.13 

02.02.03.07 LOSA MACIZA 52,992.65 

03 ARQUITECTURA 181,210.73 

03.02 BLOQUE B-02 - SUM Y ADMINISTRACIÓN 
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03.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 12,796.92 

03.02.02 REVOQUES Y ENLUCIDOS 42,327.31 

03.02.03 PISOS Y PAVIMENTOS 20,068.06 

03.02.03.02 VEREDAS 5,703.04 

03.02.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 14,599.75 

03.02.05 COBERTURAS 29,885.57 

03.02.06 CARPINTERIA DE MADERA 6,503.90 

03.02.07 CARPINTERIA METALICA 33,518.10 

03.02.08 CERRAJERIA 2,137.50 

03.02.09 PINTURA 13,494.76 

03.02.10 VARIOS 175.81 
 

COSTO DIRECTO 318,068.62 

Fuente: Expediente técnico de la obra I.E.I N° 402 con CUI: 2251314, Madre de 
Dios, 2019. 
Nota. El presente deductivo se genera para dar solución al problema en la obra ya que 
se procedió a deducir el bloque 02 concerniente a las especialidades de estructuras y 
arquitectura para luego poder vincularse en la le elaboración del adicional N° 01, su 
elaboración del expediente su aprobación para la ejecución. 

Tabla 8. 
Resumen de adicional de obra N° 01. 

OBRA: ADICIONAL DE OBRA N° 01 I.E.I N° 402 CON CUI: 2251314, MADRE DE DIOS, 
2019 

PRESUPUESTO BASE 

Ítem Descripción 
CD GG % 

SUB 
TOTAL 

GS % 
TOTAL 

S/. 

001 POR 
PARTIDAS 
NUEVAS 

667,386.08 136,134.97 20.04% 803,521.05 67,390.25 10.10% 870,911.30 

002 POR 
MAYORES 
METRADOS 

212,109.25 43,266.54 20.04% 255,375.79 21,418.03 10.10% 276,793.82 

 001+002 879,495.33 179,401.51  1,058,896.84 88,808.28  1,147,705.13 

003 POR 
DEDUCTIVOS 

318,068.62 64,880.38 20.40% 382,949.00 32,117.43 10.10% 415,066.43 

 (001+002)-003 561,426.71 114,521.13  675,947.84 56,690.86  732,638.70 

PRESUPUESTO ADICIONAL SOLICITADO S/. 732,638.70 
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Fuente: Expediente técnico de obra I.E.I N° 402 con CUI: 2251314, Madre de Dios, 
2019. 
Nota. El presupuesto solicitado y aprobado la para la ejecución del proyecto fue de S/. 
732,638.70 

Adicional de obra N° 02 

El adicional de obra N° 02 corresponde a la elaboración de un Reajuste de precios 

en los materiales que tienen mayor incidencia dentro de la ejecución del proyecto 

mediante la fórmula polinómica del expediente técnico lo cual fueron generados por 

las variaciones de precios de los mismos a causa de que la obra tubo una prolongación 

de tiempo y estos materiales se incrementaros su precio. Así mismo el Adicional fue 

elaborado y presentado a la entidad para su aprobación mediante Resolución Gerencial 

General Regional N° 055 – 2020 – GOREMAD/GGR. A continuación, se presenta se 

detalla el resumen del cálculo de reajuste de precios. 

Tabla 9. 
Tabla de cálculo de Reajuste de precios. 

N° Fecha V.prog. V.contr. k k-1 R.prog R.contr. R.rec. 

1 Abril 2019 102,890.03 38,823.35 1.041 0.041 4,255.19 1,605.60 1,605.60 

2 Mayo 2019 27,594.38 36,422.58 1.039 0.039 1,087.89 1,435.94 1,435.94 

3 Junio 2019 142,538.46 108,391.70 1.035 0.035 5,054.17 3,843.38 3,843.38 

4 Julio 2019 555,175.14 143,234.41 1.035 0.035 19,685.55 5,078.84 5,078.84 

5 Agosto 2019 448,949.37 128,887.97 1.053 0.053 23,606.71 6,777.20 6,777.20 

6 Setiembre 
2019 

399,935.81 114,838.66 1.053 0.053 21,029.47 6,038.46 6,038.46 

7 Octubre 2019 295,209.76 115,533.49 1.051 0.051 15,047.39 5,888.96 5,888.96 

8 Noviembre 
2019 

123,671.50 98,562.84 1.052 0.052 6,430.53 5,124.96 5,124.96 

9 Diciembre 
2019 

15,322.90 184,083.59 1.052 0.052 796.74 9,571.76 9,571.76 

 Total 2,111,287.35 968,778.59   96,993.63 45,365.11 45,365.11 

Fuente: Expediente técnico de obra Caso I.E.I N° 402, CUI: 2251314, Madre de 
Dios, 2019. 
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Nota: El adicional N° 02 por reajuste de precios se suscitó a causa de la variación de 
los precios de materiales ya que hacía un tiempo de ejecución más de seis meces para 
lo cual se presentó el adicional basado en un reajuste de precios.  

Adicional de obra N° 03 

El adicional Numero 03 contempla a la elaboración de el plan de vigilancia para 

la prevención del COVID – 19 donde su implementación fue de suma importancia para 

los reinicios de los trabajos en la mencionada obra, generando actividades ajenas a lo 

descrito en el expediente técnico como instalación de ambientes provisiónales para 

lavado de manos, comedores, vestuarios entre otros viéndonos en la obligación se 

planteó el adicional N° 03, así mismo aprobado mediante Resolución Gerencial 

Regional N° 070-2020-GOREMAD/GGR. De lo cual se detalla a continuación las 

siguientes actividades e insumos.  

Teniendo en consideración todos los factores que causaron las paralizaciones de 

la obra debido a la emergencia sanitaria del COVID 2019, la residencia cumplió en 

sustentar los mayores gastos generales desde el mes de marzo hasta el mes de agosto 

que es la fecha de culminación del plazo de ejecución de la obra, según la tercera una 

ampliación de plazo. 

Tabla 10. 
Gastos Generales incrementados por COVID-19. 

GASTOS GENERALES 

ITEM CATEGORÍA 
REMUNE
RACION 

CANTIDA
D 

MESES 
PARALIZADOS 

POR 
CUARENTENA 
(marzo - agosto) 

TOTAL S/. 

1 ADMINISTRATIVOS         
1.1 RESIDENTE 5,000.00 1 5.5 27,50000.00 

1.2 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

3,000.00 1 5.5 16,500.00 

1.3 
ASISTENTE DE 
CAMPO 

2,000.00 1 4.5 9,000.00 

2 OFICIAL     
  

2.1 GUARDIANES 3,500.00 2 5 35,000.00 
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   TOTAL S/. 88,000.00 
Fuente: Expediente técnico de la obra I.E.I N° 402 con CUI: 2251314, Madre de 
Dios, 2019. 

Tabla 11. 
Materiales requeridos para reinicio de obra. 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN UNID METRADO 
P.U.  
S/.  

PARCIAL 
S/. 

1. Medidas preventivas generales      S/   1,485.00  
1.1 Hipoclorito de sodio al 5% x 4l Unid 5.0 S/   15.00  S/   75.00  
1.2 Jabón líquido 1l Unid 10.0  S/   25.00  S/   250.00  
1.3 Papel toalla Unid 15.0 S/   5.00  S/   675.00  

1.4 
Rociadores de un litro para alcohol 
en liquido 

Unid 5.0 S/   8.00  S/   40.00  

1.5 
Alcohol isopropílico 54% 
Capacidad 1gl 

Unid 1.0 S/   60.00  S/   60.00  

1.6 Alcohol en gel antibacterial x 1Lt Unid 10.0 S/   25.00  S/   250.00  
1.7 Detergente x 15 kl Unid 2.0 S/   55.00  S/   110.00  

1.8 
Envase para alcohol en gel 
antibacterial 

Unid 5.0 S/   5.00  S/   25.00  

2 Control previo       S/   4,430.00  

2.1 
Kit de prueba rápida de 
coronavirus COVID -19 

Unid 40.00 S/   50.00  S/   2,000.00  

2.2 
Lanceta descartable Retráctil 
28Gx1.5mm 

Unid 40.00 S/   7.00  S/   280.00  

2.3 Termómetro infrarrojo o laser Unid 2.00 S/   700.00  S/   1,400.00  
2.4 Tensiómetro Digital Unid 1.00 S/   270.00  S/   270.00  

2.5 
Bandeja desinsectadora para 
calzados Inoxidable 

Unid 2.00 S/   120.00  S/   240.00  

2.6 Pediluvio Unid 2.00 S/   120.00  S/   240.00  

3 Equipos de protección personal      S/   1,230.00  

3.1 
Mascarillas de protección de 3 
pliegues x caja de 50 unidades 

Caja 3.0 S/   180.00  S/   540.00  

3.2 Mascarillas KN95 Caja 2.0 S/   300.00  S/   600.00  

3.3 
Guantes de látex Quirúrgicos 
estériles x2 cajas de 50 unidades 

Unid 2.0 S/   15.00  S/   30.00  

3.4 
Guantes de nitrilo 01 caja por 50 
unidades 

Unid 1.0 S/   60.00  S/   60.00  

4 Alimentación       S/   3,600.00  

4.1 
Almuerzo para 16 trabajadores por 
15dias 

Global 1.0 S/   3,600.00  S/   3,600.00  

5 Lavandería S/   1,350.00  
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5.1 
Lavamanos portátil en acero 
inoxidable (Fácil de mover) 

Unidad 1.0 S/   1,350.00  S/   1,350.00  

TOTAL COSTO DIRECTO EN SOLES S/   2,095.00  
Fuente: Adicional de la obra I.E.I N° 402 con CUI: 2251314, Madre de Dios, 2019. 
Nota: Finalmente los gastos que se describió anteriormente están considerados hasta 
la presentación del informe final de obra, lo cual fue aprobado bajo acto resolutivo el 
presente adicional por un monto de S/. 100,095.00 soles. 

Adicional de obra N° 04 

El adicional de obra N° 04 se suscitó por parte de supervisión de obra basándose 

como causales principales a las ampliaciones de plazo y trabajo remoto realizado en 

épocas de pandemia para la realización de la culminación de las actividades de la obra 

mencionada ya que el presupuesto asignado por parte de la entidad contemplada en el 

expediente técnico no lo era lo suficientemente para cubrir los gastos administrativos 

de esta manera guiar y supervisar los trabajos en la obra y tenga esta una ejecución 

eficiente y de calidad llegando contar el adicional de obra con un monto total solicitado 

y aprobado por S/. 46,221.65 Nuevos soles respectivamente. 

3.2.2.2. Causales de ampliación de tiempo de ejecución 

Asimismo, debo de indicar que durante la ejecución de la obra se suscitaron 03 

ampliaciones de plazo lo cual mi persona los elaboró para su Presentación y 

aprobación, indicando los causales respectivamente como se los menciona a 

continuación: 

Tabla 12. 
Causales de ampliación de plazo. 

Causales de ampliación 

Ampliación de Plazo N° 
01 

Desabastecimiento de Materiales 

Retraso de ejecución a causa de consulta de diseño 
estructural del bloque 02 al proyectista y feriados largo 

Ampliación de Plazo N° 
02 

Paralizaciones de obra por precipitaciones pluviales ya 
que esto permitió a que la actividad a ejecutarse en 
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obra no preste las condiciones del área de trabajo para 
el personal obrero. 

Tiempo de ejecución del Adicional de obra N° 01 lo 
cual generó mayor costo en obra y mayor tiempo de 
ejecución para lo cual esto fue un causal sustenta torio 
para la presente ampliación de plazo. 

Ampliación de Plazo N° 
03 

Por paralizaciones y Reinicio de obra. 

Por paralizaciones por motivo de precipitaciones 
pluviales los cuales retrasaron la ejecución del 
proyecto. 

Paralización por emergencia sanitaria generada por la 
pandemia a nivel nacional generada por la COVID-19. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Recursos requeridos 

Dentro de los Recursos requeridos para la elaboración se requirió lo siguiente: 

Tabla 13. 
Recursos requeridos para la elaboración de adicionales. 

Ítem Recursos Humanos Materiales de 
Escritorio 

Equipos Software 

1 01 asistente Técnico Papel bond A4 
Equipo de 
cómputo 

Microsoft Excel 

2 Asistente de Campo Engrapador 
Impresora 

Láser 
Microsoft Word 

3 
Asistente 

Administrativo 
Folder Manila Anilladora AutoCAD 

4 otros otros otros S10 
Nota: Los recursos descritos en la presente tabla hace mención respecto a la ejecución 
de obra y dentro de ello utilizados para la elaboración de los adicionales de obra, las 
ampliaciones de plazo que se suscitaron dentro de la ejecución del proyecto para lo 
cual mi persona y el equipo técnico de residencia de obra y supervisión desarrollaron.   

3.2.2.3. Deficiencias en los procesos constructivos 
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Los procesos constructivos son de suma importancia en un proyecto para poder 

guiar durante su ejecución, cabe precisar que durante la ejecución del proyecto antes 

mencionado se ha evidenciado algunas debilidades las cuales han repercutido en el 

incremento de plazo y por ende el incremento de costo del proyecto tales como: 

 Rendimiento deficiente de la mano de obra. En el desarrollo de las actividades de 

un proyecto es fundamental tener un buen rendimiento de la mano de obra ya que 

en base a ello se refleja lo estipulado los avances en tiempo y costo, sin embargo, 

en el desarrollo de algunas actividades como encofrados para techos de varias 

direcciones y otras actividades, al comparar el rendimiento estipulado en el 

expediente con lo real del personal obrero no se llegó a alcanzar con el mínimo, 

causa por la que la obra también ha sufrido retrasos  

 Retraso en la adquisición de materiales. El proyecto presento retraso en la 

adquisición de materiales en obra como son el cemento por parte de los 

proveedores.  

 Modificaciones sustanciales del diseño. Las modificaciones sustanciales que se dio 

en el diseño del proyecto se dieron a causa del mal cálculo de la demanda de la 

población estudiantil y por ende se tuvo que adicionar dos aulas modificando la 

estructura del bloque 02 de un nivel a dos niveles. 

3.2.3. Alternativa de solución 

En el presente trabajo se plantea medidas y/o alternativas de solución a las 

Falencias generadas en la elaboración del expediente técnico lo cual ayude a mitigar o 

reducir los causales de generar adicionales de obra y por ende ampliaciones de plazo 

en los proyectos. En la gestión de adquisiciones, para cada adicional de obra 

presentado en la ejecución de la obra, se propone como alternativa solución a lo 

siguiente para cada adicional: 

Adicional N° 01. Mayores Metrados, partidas nuevas, deductivo 
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A continuación, se detalla las actividades propuestas y necesarias para llevar a 

cabo una buena gestión de adquisiciones, comprendida en sus tres etapas tanto en la 

etapa de planificar, efectuar y controlar, todo ello, planteado para el adicional N° 01. 

Tabla 14. 
Gestión de adquisiciones para adicional N° 01. 

 Planificar la gestión Efectuar la adquisición 
Controlar la 
adquisición 

Entrada 

- Organización dentro 
de la entidad. 

- Requerimientos en la 
experiencia por el 

proyectista 
(garantizada). 

- Documentos particulares 
del proyecto. 

- Documentos del 
proyectista ganador de la 

Buena Pro. 

- Propuestas del proyectista. 

- Plan de 
dirección del 

proyecto. 

- Documentos de 
desempeño del 

trabajo 

Herramienta 
y técnica 

- Recopilación de datos 

- Reuniones 

- Juicio de expertos 
(especialistas en el área) 

- Habilidades y experiencia 
del equipo revisor. 

-  Análisis de 
datos. 

- Inspección 

Salidas 

- Documentos de las 
licitaciones. 

- Criterio de selección 
del proyectista. 

- Actualización a los 
documentos del 

proyecto. 

- Acuerdos. 

- Observaciones del revisor 
al proyectista. 

- Solicitudes de cambio. 

- Actualizaciones de 
documentos. 

- Información 
del desempeño 
del proyectista. 

- 
Actualizaciones 

de los 
documentos del 

proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 

Adicional N° 02. Reajuste de Precios 

A continuación, se detalla las actividades propuestas y necesarias para llevar a 

cabo una buena gestión de adquisiciones, comprendida en sus tres etapas tanto en la 

etapa de planificar, efectuar y controlar, todo ello, planteado para el adicional N° 02. 

Tabla 15. 
Gestión de adquisiciones para adicional N° 02. 
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 Planificar la gestión Efectuar la 
adquisición 

Controlar la 
adquisición 

Entrada 

- Organización dentro 
de la empresa 

contratista. 

- Profesional en 
logística y 

abastecimiento. 

- Recursos de 
financiamiento e 

inversión. 

- Documentos del 
proyecto. 

- Propuestas de los 
proveedores. 

 

- Plan de dirección 
del proyecto. 

- Documentación 
detallada del 

proyecto 

Herramienta 
y técnica 

- Juicio de expertos. 

- Recopilación de 
proveedores 

- Reuniones 

- Juicio de expertos 
(especialistas en el 

área). 

- Habilidades 
interpersonales del 

equipo 

-  Análisis de datos. 

- Inspección de 
calidad. 

 

Salidas 

- Criterio de selección 
de los proveedores. 

- Actualización a los 
documentos. 

- Proveedores 
seleccionados 

- Solicitudes de 
cambio por calidad. 

- Actualizaciones 
de documentos o 

productos. 

- Solicitudes de 
cambio. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Adicional N° 03. Implementación Covid-19 

A continuación, se detalla las actividades propuestas y necesarias para llevar a 

cabo una buena gestión de adquisiciones, comprendida en sus tres etapas tanto en la 

etapa de planificar, efectuar y controlar, todo ello, planteado para el adicional N° 03. 

Tabla 16. 
Gestión de adquisiciones para adicional N° 03. 

 Planificar la 
gestión 

Efectuar la 
adquisición 

Controlar la 
adquisición 

Entrada 

- Organización 
dentro de la 

entidad. 

- Recursos de 
financiamiento e 

inversión. 

- Documentos del 
proyecto. 

- Documentos 
normativos para 

sustento del 
financiamiento. 

- Plan de dirección 

- Documentación de 
las adquisiciones. 

Herramienta 
y técnica 

- Juicio o debate de 
expertos. 

- Reuniones 

- Juicio de expertos 

- Habilidades 
interpersonales del 

equipo 

-  Análisis de datos. 

- Inspección del 
cumplimiento. 

Salidas 

- Criterio de 
selección. 

- Verificación de la 
normativa. 

-  Acuerdos. 

- Solicitudes de 
cambios o 

incumplimiento. 

- Adquisiciones 
cerradas. 

- Solicitudes de 
cambio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicional N° 04. Mayores gastos generales en supervisión 

A continuación, se detalla las actividades propuestas y necesarias para llevar a 

cabo una buena gestión de adquisiciones, comprendida en sus tres etapas tanto en la 

etapa de planificar, efectuar y controlar, todo ello, planteado para el adicional N° 04. 
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Tabla 17. 
Gestión de adquisiciones para adicional N° 04. 

 Planificar la gestión Efectuar la 
adquisición 

Controlar la 
adquisición 

Entrada 
- Organización dentro 

de la entidad. 
- Documentos del 

proyecto. 

- Plan de 
dirección del 

proyecto. 

Herramienta 
y técnica 

- Juicio de expertos. 

- Especialistas en 
administración. 

- Reuniones 

- Juicio de expertos 

- Habilidades 
interpersonales del 
equipo de trabajo. 

. 

-  Análisis de 
datos. 

- Inspección del 
cumplimiento. 

Salidas 
- Criterio de selección 

del supervisor. 

-  Acuerdos. 

- Solicitudes de 
cambios o 

incumplimiento. 

- Actualizaciones de 
documentos. 

- Solicitudes de 
cambio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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IV. ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS 

La evalución de las causas y consecuencias de los adicionales de obra en la 

ejecución de la I.E.I N° 402 con CUI: 2251314, Madre de Dios, 2019, se determina 

através de los sustentos técnicos de los actos resolutivos de aprobacion bajo normtivas 

leyes y reglamentos como se detalla acontinuación. 

4.1.  Causas de adicionales de obra 

A continucación, se brinda información de cada causa que originó partidas 

adicionales de obra en la ejecución del proyecto: I.E.I N° 402 con CUI: 2251314, 

Madre de Dios, 2019. 

Partidas Adicionales por Mayores Metrados. Las partidas adicionales por mayores 

metrados surgieron a causa de la modificación de las estructuras del bloque 02 

considerado en un inicial como area administrativa de un nivel y luego realizándose el 

bloque 02 a dos niveles, tomadose como mayores metrados a las especialidades de 

Instalaciones Eléctricas y Sanitarias y parte del incremento del metrado ejecutado las 

otras compnonentes del proyecto como son Tanque elevado, Bloque 01 entre otros, 

donde el presupuesto de las partidas por mayores metrados de dicho adicional llego a 

un incremento de S/. 212,109.25. 

 

Figura 6. Causas del adicional de partidas por mayores metrados e incremento de 
costo. 
Fuente: Elaboración propia.  

Partidas adicionales nuevas. Como causales de las partidas Nuevas fueron las 

modificaciones que se hicieron el Bloque 02 para la ejecución del proyecto antes 
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mencionado donde Logró construirse el bloque 02 de dos niveles donde en el primer 

nivel que era destinado a Area administrativa se convirtio en dos aulas y el segundo 

nivel area administrativa ya que para el adicional se consideraron: Bloque 02 

arquitectura y estructura, partidas como demolicion de estructuras existentes, Caseta 

de guardiania, escalera de concreto, Pozo septico y posos percoladores legando a un 

monto total presupuestal de S/.667,386.08. 

 

Figura 7. Causas de partidas adicionales nuevas y su incremento de costo. 
Fuente: Elaboración propia. 

Partidas considerados como deductivos. Como deductivo vinculante considerado 

para el adicional N° 01 fue el bloque numero 02 tanto de la especialidad de estructuras 

y arquitectura siendo el área indicada para construir las dos aulas necesarias para la 

Institución, ya que el área estaba todo ocupado por infraestructura dando un monto 

total de deducción para luego ser vinculado de S/. 318,068.62. 

Causas de partidas adicionales 
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Figura 8. Deductivos de obra, causas y monto deducido 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la representaciíon gráfica de las causas de partidas adicionales se consideró 

las partidas por mayores metrados, partidas no consideradas en el expediente técnico, 

partidas nuevas como se muestra acontinuación. 

 

Figura 9. Causales de adición de partidas nuevas en la elaboración del adicional de 
obra. 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Como resultado se tiene que las partidas adicionales como son 

mayores metrados y partidas nuevas fueron causadas por mayores metrados en la 

ejecución de obra , partidas no contempladas en el expediente técnico como también 

212,109.25 667,386.08 318,068.62

18% 56% 26%

100%

100%

Mayores Metrados Partidas Nuevas Deductivos

ADICIONAL 01

CAUSALES DE PARTIDAS ADICIONALES 

CAUSALES DE PARTIDAS ADICIONALES Columna1

Causas 
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la incompatibilidad respecto a la estimación de la demanda de la población estudiantil 

en el expediente técnico y la demanda real al momento de su ejecución, donde las 

partida adicionadas en el adicional N°01 como mayor metrado se tiene un 18%, 

partidas Nuevas 56% y deductivo vinculante de 26% respectivamente. 

Las principales causas por adicionales de obra y ampliaciones de plazo en la 

ejecución del proyecto denominado: I.E.I N° 402 con CUI: 2251314, Madre de Dios, 

2019, se dió por medio de los siguientes causales: 

Tabla 18. 
Causas de los adicionales. 

N° CAUSAS 

Causa N° 01 
Incompatibilidades en contradas en el expediente técnico al 

momento de la ejecución del proyecto. 

Causa N° 02 Falta de experiencia profesional para la elaboración del 
expediente técnico. 

Causa N° 03 Mala cuantificación de los metrados en la elaboración del 
expediente técnico producto a ello no coincidia con lo ejecutado 

y valorizado en campo. 

Causa N° 04 Ampliaciones presupuestales a causa de la pandemia 
ocacionando paralización de obra y gasto complementarios para 
realizar el reinicio de las actividades en obra mediante un plan de 

implementación covid. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.  Causales de adicionales de obra 

4.2.1.  Incidencia en el cronograma del proyecto 

Como resultado se determinó las consecuencias reflejadas en el cronograma de 

ejecución de obra generadas por los adicionales en la ejecución del proyecto: I.E.I N° 

402 con CUI: 2251314, Madre de Dios, 2019, generando un incremento de tiempo de 

ejecución para lo cual se tiene como resultado las ampliaciones de plazo y los dias 

aprobados bajo resolución como se muestra acontinuación. 

Tabla 19. 
Consecuencias de los adicionales. 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Las consecuencias de los adicionales de obra fueron el incremento de tiempo de 
ejecución con un total de 456 dias calendarios totales de ejecución de obra 

AMPLIACIONES DE PLAZO 

TIPO FECHA DIAS INCIDENCIA 

Según expediente 03/04/2019-
31/07/2019 

120 26.32% 

Ampliación N° 01 01/08/2019-
15/12/2019 

137 30.04% 

Ampliación N° 02 16/12/2019-
29/02/2020 

76 16.67% 

Ampliación N° 03 01/03/2020-
01/07/2020 

123 26.97% 

TOTAL 456 100% 
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Figura 10. Consecuencias reflejadas en el cronograma de obra. 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Como resultados según la gráfica representa las consecuencias 

que se han visto reflejados en el cronograma de ejecución de obra  fueron las 

ampliciones de plazo generando mayor tiempo de ejecución y a su vez mayor costo al 

respecto y la demora de puesta en servicio del proyecto, donde teniendo en cuenta el 

tiempo total de ejcución del proyecto fueron 456.00 dias calendarios de ejecución, 

ademas de ello se tiene que la incidencia de la primera ampiliación es del 30.04%, la 

segunda amplición con un 16.67% y la tercera amplición de plazo con un 26.97%, 

respecto a lo considerado al expediente técnico de 120 dias con una incidencia de 

26.32%. De esta manera se puede determinar que la obra contó con un total de 336.00 

dias calendarios de amplición de plazo teniendo una incidencia de 73.68% de 

ejecucion de tiempo adicional. 
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4.2.2.  Incidencia en el costo final del proyecto 

Las causas del incremento del costo en la ejecución del proyecto: I.E.I N° 402 con 

CUI: 2251314, Madre de Dios, 2019, esta manera saber mediante los causales en que 

porcentaje se excedió en monto total del proyecto con respecto al inicial proyectado. 

Todo lo descrito en los párrafos anteriores dan como resultado al incremento de 

costo en el proyecto lo que resume las irregularidades encontradas en el expediente 

técnico y caso fortuito como es la pandemia global Covid – 19, donde el incremento 

presupuestal por parte de los adicionales de obra . 

 

Figura 11. Causas de incremento en el costo del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Según la gráfica muestra los resultados de las causas de los 

adicionales de obra que generaron el incremnento presupuestal aun monto de S/. 

924,320.46, soles monto surgido por irregularidades encontrados en el expediente 

técnico al momento de su ejecución, como concesuencia trajo consigo un elevado 

costo en el proyecto y para la entidad ejecutora ya que este dinero ubiece sido destinado 

para otras obras nuevas de la retgión dando solución a los problemas de la ciudania 
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que tanto hace daño, simplemente por no tener una buena planificación y criterio 

profesional al momento de elaborar un proyecto de inversión. 

Como resultado se tiene sobre el costo final del proyecto: I.E.I N° 402 con CUI: 

2251314, Madre de Dios, 2019, ha tenido un reflejo considerablemente muy alto 

siendo una obra ejecutada por administración directa donde los adicionale se encarga 

de aprobarlos la entidad, por que la obra mencionada ha tenido cuatro adicionales de 

obra incrementado su costo final como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 20. 
Adicional N° 01. 

DESCRIPCIÓN MONTO INCIDENCIA 

Mayores Metrados 212,109.25 8.07% 

Partidas Nuevas 667,386.08 25.38% 

PresupuestoParcial (MM+PN) 879,495.33 33.45% 

Deductivos de obra (-) 318,068.62 -12.10% 

Presupuesto C.D Sub Total Adic – 
Deduct. 

561,426.71 21.35% 

G.G (20.3982%) 114,521.13 4.36% 

G.S  (10.0976%) 56,690.86 2.16% 

Presupuesto Total (CD) de Adicional N° 
01 

732,638.70 27.87% 

Costo del proyecto para % de incidencia S/. (2,629,119.45) 
Fuente: Elaboración propia. 

Nota: El adicional N° 01 tuvo una incidencia respecto al monto contemplado inicial 
en el expediente técnico de 27.87%, ya que para un adicional de obra para una obra 
por contrata se tendria que remitir a opinión de la Contraloria, sin embargo la obra en 
estudio su ejecución por administración directa donde quien da la aprobación en caso 
de adicionales de obra es la entidad ejecutora. 
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Tabla 21. 
Adicional N° 02. 

DESCRIPCIÓN MONTO INCIDENCIA 

Reajuste de precios 45,365.11 1.73% 

Total 45,365.11 1.73% 
Costo del proyecto para % de incidencia S/. (2,629,119.45) 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: El adicional de obra N° 02 represento una incidencia respecto al costo inicial 
del proyecto en un 1.73% como incremento presupuestal. 

Tabla 22. 
Adicional N° 03. 

DESCRIPCIÓN MONTO INCIDENCIA 

COVID - 19 100,095.00 3.81% 

Total 100,095.00 3.81% 

Costo del proyecto para % de incidencia S/. (2,629,119.45) 
Fuente: Elaboración propia. 
Nota: El adicional de obra N° 03 representó una incidencia respecto al costo inicial 
del proyecto en un 3.81% como incremento presupuestal. 

Tabla 23. 
Adicional N° 04. 

DESCRIPCIÓN MONTO INCIDENCIA 

Supervisión 46,221.65 1.76% 

Total 46,221.65 1.76% 

Costo del proyecto para % de incidencia S/. (2,629,119.45) 
Fuente: Elaboración propia. 
Nota: El adicional de obra N° 04 representó una incidencia respecto al costo inicial 
del proyecto en un 1.76% como incremento presupuestal concerniente a Gastos de 
Supervisión. 
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Figura 12. Incidencias de adicionales de obra en el costo final del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Como resultado de la Ilustración 11 se tiene que los adicionales de 

obra tiene una incidencia muy importante ya que son causales del incremento del costo 

del proyecto que se ejecutó en mayor tiempo y con un mayor costo a los estipulado en 

el expediente técnico dando como resultado el adicional de obra N° 01 con una 

incidencia de 28%, el adicional N° 02 con una incidencia de 2%, un adicional N° 03 

con un 4% y un adicional para supervisión de 2% sumando un total de incidencias a 

un 35.17% teniendo como referencia el costo inicial del proyecto. 

Asimismo, se tiene que la obra para su ejecución ha sufrido un incremento 

presupuestal de S/. 924,320.46 con una incidencia total de 35.17% respectivamente, 

lo cual se elaboró bajo sustento y se aprobó mediante acto resolutivo por parte de la 

entidad. 
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4.3.  Resumen general de la evaluación de adicionales de obra 

Tabla 24. 
Resumen de adicionales, causas y consecuencias. 

ITEM ADICIONAL CAUSAS CONSECUENCIA MONTO 

01 

Mayores 
Metrados, 

partidas nuevas, 
deductivo 

Incompatibilidad 
en el Expediente 

Técnico 

Incremento de 
presupuesto de obra 

Ampliacion de 
plazo 

732,638.70 

02 
Reajuste de 

Precios 

Incremento de 
precio en 
materiales 

Incremento de costo 
al proyecto 

45,365.11 

03 
Implementación 

Covid-19 
Pandemia 
Covid-19 

Incremento de costo 
al proyecto 

100,095.00 

04 Supervición 

Remuneraciones 
a causa de 

Ampliaciones de 
plazo 

Incremento de costo 
al proyecto 

46,221.65 

Total 924,320.46 

Interpretación: Como resultados de la tabla n° 02 se tiene que los adicionales de obra 

generados en la ejecución del proyecto fueron a causa de las deficiencias en la 

elaboración del expediente técnico generando asi mayor trabajo, mayor tiempo de 

ejecución y demora para la puesta en funcionamiento del proyecto.  

4.4.  Adicional de obra con mayor significancia  

Dentro de todos los adcionales de obra mediante la esquematización gráfica se 

determinará cual fue el adicional mas que tuvo mayor significancia dentro del 

proyecto. 
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Figura 13. Adicional más relevante del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Del presente gráfico N° 01 como resultado se puede definir que en la 

línea Vertical se muetra el costo de los adicionales de obra como escala de medición, 

asimismo en la vertical se muestra la cantidad de adicionales generados en la ejecución 

del proyecto y su respectivo monto prupuestal efectivo de S/. 732,638.70 siendo el 

adicional N° 01 que tuvo mayor relevancia respecto a su presupuesto a comparación 

del resto siendo causados por las deficiencias encontrados en el expediente técnico al 

momento de su ejecución. Por otro lado se tiene el Adicional N° 02 como el  que tuvo 

menor relevancia ya que su presupuesto es el menor de todos con S/. 45,365.11 

generado por parte de residencia de obra como presupuesto adicional para la 

culminación de las actividades dentro del proyecto en ejecución, siendo un causal 

sustentatorio el tiempo de ejecución mayor a seis meces por lo cual los meteriales de 

construción sufrieron un incremento de costro, y a su vez como consecuencia  el 

adicional Incremento el costo del proyecto. 
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4.5. Gestión de adquisiciones 

Esta gestión tiene como fin, el mitigar adicionales de obra desde su planificación, 

ejecución y control en un proyecto ayudará a que su inicio y final se obtenga resultados 

favorables tanto para la entidad ejecutora y para el área usuaria, dado a que, no se 

tendrá deficiencias para su ejecución como son los llamados adicionales de obra como 

lo presentó la obra en evaluación caso I.E.I N° 402, CUI 2251314, Madre de Dios, 

2019.  Este desarrollo se muestra en el numeral 3.2.3, la cual comprende su desarrollo 

en tres etapas: “planificar”, “efectuar” y “controlar”. 

Estas tres etapas han sido propuestas mediante una tabla de doble entrada por cada 

adicional presentado en obra y analizado para la implementación de la gestión de 

adquisiciones, obteniendo de esta manera. 

Etapa 01: Planificar la gestión, basada en la organización tanto de la entidad, 

proyectistas, contratistas y equipo de supervisión. 

Etapa 02: Efectuar la adquisición, basada en documentos relacionados al 

proyectista realizar un convenio de manera correcta, ideas innovadoras por parte de 

cada organización para llevar a cabo una buena propuesta. 

Etapa 03: Controlar la adquisición, basada en un plan de dirección de proyectos, 

juicio de expertos, inspección y análisis de datos obtenidos durante el proceso de esta 

gestión. 
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V. CONCLUSIONES 

En el presente Trabajo de Suficiencia determinó las causas que originan las 

partidas adicionales de la ejecución del I.E.I N° 402 con CUI: 2251314, Madre de 

Dios, las cuales fueron incompatibilidad del expediente técnico, falta de experiencia 

profesional, mala cuantificación en los metrados del expediente frente al ejecutado y 

ampliaciones presupuestales debido a la pandemia COVID-19 dentro de los gastos 

generales, evidenciando un incremento presupuestal de S/. 924,320.46 nuevos soles 

sin considerar el costo del proyecto inicial. Según Gonzales (2018) concluye que los 

adionales obra en el Perú acarrean consecuencias no solo para la ejecución del 

proyecto sino tambien mayores tiempos de ejecución e incluso costos en la supervisión 

de obra. 

También se determinó las causales generadas por las ampliaciones de plazo en la 

ejecución del proyecto: I.E.I N° 402 con CUI: 2251314, Madre de Dios, 2019, 

concluyendo así a la incidencia en el cronograma del proyecto,  con un 26.32% de 

influencia según el expediente técnico, en un 30.04% en la ampliación N° 01, y en la 

ampliación N° 02 y 03, con un porcentaje de 16.67% y 26.97%. Asimismo, en cuanto 

a la incidencia en el costo final del proyecto, tiene una incidencia respecto al monto 

del proyecto inicial con un 27.87% , un adicional n° 02 con 1.73%, asimismo el 

adicional n° 03 en 3.81% y el adicional n° 04 con 1.76% llegando a un total de 

incidencia en el costo total del proyecto con un 35.87% equivalente a S/. 924,320.46 

nuevos soles un costo total del proyecto ejecutado con S/.  3,553,439.91 

respectivamente siendo un incremento no razonable por el simple hecho de no ser 

cuidadosos en el momento de la formulación del expediente técnico. Asimismo 

Gonzales (2018) concluye que la incidencia de los adiconales es de 2% equivalente a 

S/. 477,935.98 Soles. 

Finalmente, se determinó que una gestión de adquisiciones planteada e 

implementada por sus tres etapas importantes en toda organización es de suma 

importancia, ya que, permite la optimización de recursos mediante una buena 

planificación y control del mismo. De esta manera, permitirá a las entidades 
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municipales elegir a la mejor opción para un diseño, teniendo en consideración la 

experiencia de los profesionales, así como, a un contratista permitirá la buena 

administración de sus recursos con los proveedores con mejores productos y precios. 

Finalmente, al equipo de supervisión, se logra una buena gestión para administrar sus 

gastos generales. De esta manera, se concluye, que esta propuesta innovadora del 

PMBOK trae consigo diversos beneficios a toda organización. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta como causa la incompatibilidad del expediente técnico para la 

generación de adicionales de obra; se recomienda realizar un seguimiento al 

proyectista encargado de realizar dichos estudios, por otro lado, el profesional 

encargado para la ejecución de una obra una vez recepcionado el expediente técnico 

se recomienda realizar una evaluación y revisión del mismo antes de ejecutar. Mientras 

que, respecto a las causas que ocasionaron el incremento de costo en la obra se 

recomienda a la entidad, ser más cuidadosos en el tema de supervisión para la 

elaboración de del expediente técnico de un proyecto ya que solo así se minimizará los 

incrementos de costo en la ejecución de los proyectos tal como se dio en la obra 

denominada: I.E.I N° 402 con CUI: 2251314, Madre de Dios, 2019. 

Con respecto a las causales, ante el incremento de costo del proyecto y su 

incidencia de los adicionales de obra se recomienda tener en cuenta la evolución de las 

causas y las consecuencias descritas en este trabajo de suficiencia profesional para que 

en proyectos futuros no sucedan las mismas falencias analizadas en el presente, y que 

las obras puedan terminar en el menor tiempo posible, con el costo estipulado en el 

expediente técnico y con una funcionalidad del mismo de calidad. 

Se recomienda la implementación de la gestión de adquisiciones a todas las 

organizaciones con el fin de mejorar la planificación de las actividades pendientes a 

realizar. Esta gestión de adquisiciones no solo se puede plantear para proyectos u obras 

del sector de construcción, sino también de cualquier otro. Sin dejar de lado, la 

importancia de especialistas que tengan mayor conocimiento de esta metodología o 

gestión que propone el PMBOK. 
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ANEXOS 

ANEXOS N° 01 Evidencias fotográficas 

  

Figura 14. En la imagen se muestra la construcción del Bloque 01 donde se generó 
algunos mayores metrados. Elaboración propia. 

Figura 15. Excavación para cimentar en tanque elevado generación de mayores 
metrados ejecutados. Elaboración propia. 
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Figura 17. Evidencias del cálculo de los metrados en las cimentaciones del bloque 02. 
Elaboración propia. 

Figura 16. Construcción del bloque 01, donde se evidenció los mayores metrados en la 
construcción de techo maciso. Elaboración propia. 
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Figura 18. En la ilustración se muestra la los metrados ejecutados en bloque 02 donde se 
suscitó el adicional n° 01. Elaboración propia. 

Figura 19. En la figura se evidencia mi presencia en la ejecución del pozo séptico siendo 
sus partidas nuevas parte del adicional n° 01. Elaboración propia.  
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Figura 21. Se puede apreciar la construcción del bloque 02 1° nivel y 2° nivel. Elaboración 
propia. 

Figura 20. Se puede evidenciar la construcción de la escalera que conduce al Segundo nivel del 
bloque 02. Donde se dio el adicional 01. Elaboración propia. 
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Figura 23. En la ilustración se puede apreciar el bloque n° 01 terminado. Elaboración 
propia. 

Figura 22. Se evidencia mi persona realizando la cuantificación de los metrados para las 
valorizaciones, techo del bloque 02. Elaboración propia. 
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Figura 25. Ingreso principal completamente terminado de la obra en estudio. Elaboración 
propia. 

Figura 24. Bloque n° 02 terminado 1° nivel y 2° nivel. Elaboración propia 
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 ANEXOS N° 02 Ilustraciones (Planos) 
 

Figura 27. Plano donde se evidencia los bloques en construcción como Bloque 01, bloque 02 
primer nivel, obra exterior n° 01, obra exterior n° 02, obra exterior n° 04, obra exterior n° 05 y obra 
exterior n° 06. Elaboración propia. 

Figura 26. En el plano se puede evidenciar el bloque 02 segundo nivel concerniente al área 
administrativa. Elaboración propia. 


