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RESUMEN  

 

El principal objetivo es esta investigación fue describir como se gestionan los 

proyectos con el método Scrum para la reducción de ampliaciones de plazo en la obra de 

construcción, de posta médica del anexo Comboca, región Amazonas, 2021. Por lo tanto, 

este estudio enfocado con diseño correlacional, cuantitativo, descriptivo, con una redacción 

propia y con un enfoque no experimental por medio del análisis de relación entre sus 

variables se obtuvieron resultados medibles expresados en porcentajes. A través de la 

adaptación del método scrum en el proyecto propuesto, se lograron gestionar las actividades 

como la adquisición de insumos y el rendimiento de mano de obra. Los resultados fueron 

óptimos en comparación con los resultados programados en el expediente técnico. 

Asimismo, los resultados logrados aplicando el método Scrum en el proyecto fueron en el 

sprint 1 el (36.34%) de avance, sprint 2 el (61.01%) de avance y el sprint 3 el (100.00%). Se 

logró ejecutar en 66 días con una reducción de 9 días respecto a la programación inicial. Por 

lo tanto, se determinó que con la gestión de proyectos con el método scrum se reduce el 

plazo de ejecución de un proyecto previniendo las ampliaciones de plazo.  

 

Palabras clave: método Scrum, ampliación de plazo, adquisición de materiales 
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ABSTRAC 

 

The main objective of this research was to describe how projects are managed with 

the Scrum method to reduce deadline extensions in the construction of a medical post in the 

Comboca annex, Amazonas region, 2021. Therefore, this study focused on a correlational 

design, quantitative, descriptive, with its own wording and with a non-experimental 

approach, where through the analysis of the relationship between its variables, measurable 

results expressed in percentages were obtained. In this way, through the adaptation of the 

scrum method in the study project, it was possible to manage the activities, the performance 

of labor and the acquisition of materials, obtaining optimal results in comparison with the 

results programmed in the technical file. Likewise, the results obtained with the application 

of the Scrum method in the project were in sprint 1 (36.34%) progress, sprint 2 (61.01%) 

progress and sprint 3 (100.00%), managing to execute in 66 days with a reduction of 9 days 

compared to the initial schedule. Therefore, it was determined that with project management 

with the scrum method, the execution time of a project is reduced, preventing term 

extensions. 

 

Keywords: Scrum method, deadline extension, acquisition of materials 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como propósito desarrollar la 

experiencia laboral en el campo de la ingeniería civil como un profesional en el cargo de 

asistente del residente de obra en el proyecto denominado construcción de posta médica del 

anexo Comboca, Amazonas. En la etapa que se laboró en el Consorcio Comboca, que se 

encargó de la totalidad de la ejecución del proyecto mencionado. Se señala que el puesto 

confiado fue de asistente del residente de obra. Dentro de las funciones encargadas a realizar 

fueron gestionar las actividades a ejecutarse, gestionar la producción atraves de los 

rendimientos de la mano de obra, gestionar la adquisición de materiales, facilitar y acelerar 

cualquier documento cuando sea solicitado por la entidad e inspector. Así como, verificar la 

calidad de los insumos a ser utilizados, garantizar que la normativa de seguridad se cumpla, 

hacer que se cumplan todas las actividades conforme a los planos y especificaciones 

técnicas. Efectuar el registro de los sucesos suscitados en el cuaderno de obra digital y por 

último estar en constante comunicación con el representante legal del consorcio, residente 

de obra, inspector de obra para reportar cualquier accidente o falla dentro del proyecto. 

 

En la actualidad, los profesionales de ingeniería civil son solicitados de modo 

recurrente en el mercado laboral, ya que cumplen actividades de diseño, control, 

mantenimiento, desarrollo de proyectos, planificación, gestión y ejecución de proyectos en 

sus etapas. Asimismo, la ingeniería tiene un amplio alcance en sus ramas, ya que pueden 

desempeñarse como proyectistas o ejecutores, así como en inspección o supervisión de obra, 

residente de obra, gerente de construcción, especialista en suelos, especialista en seguridad 

y salud ocupacional, realizar consultorías o dedicarse a la investigación y docencia. Además, 

un ingeniero civil es un profesional con amplio conocimiento académico comprometiéndose 

a una permanente actualización de sus conocimientos, de modo que le permite destinar, 

adaptar, comprender y aplicar los nuevos procesos, técnicas o tecnologías para dar 

soluciones a diversos problemas que se presentan dentro del campo laboral. Entonces un 

ingeniero civil está preparado para realizar cualquier cálculo estructural ya sea de una 

edificación, puente, edificios, carreteras, presas hidráulicas, etc. En este proceso de 

experiencia como ingeniero civil permitió obtener conocimiento de cómo gestionar los 

plazos de las actividades, gestionar el rendimiento de la mano de obra y gestionar la 



2 
 

adquisición de materiales para realizar la ejecución de una obra sin afectar sus plazos o caer 

en retrasos. 

 

El proyecto construcción de posta médica, Comboca, distrito de Shipasbamba - 

Bongará – Amazonas, contratada bajo la modalidad de suma alzada. Estando abandonada 

a la intemperie desde su primera etapa de ejecución, hace aproximadamente 10 años. El 

proyecto mencionado fue licitado a través del Gobierno Regional de Amazonas, con 

adjudicación simplificada N.º 029-2021-GRA/CS-1, en su Primera Convocatoria, donde el 

comité de selección mediante sus integrantes realizó la evaluación de ofertas y calificación, 

determinando con sus calificaciones la adjudicación de la buena pro al postor Consorcio 

Comboca por el monto de 562,199.96 soles, en la fecha del 03 de setiembre del 2021. El 

proyecto consta de los siguientes ambientes: 01 área de Tópico, 01 a área de Sala de Espera, 

01 área de Enfermería, 01 área de farmacia, 01 área de Consultorio – Área Mujer, 01 área 

de Medicina General, 01 área de Sala de Partos, 01 área de Internamiento, pasadizos, 04 

servicios higiénicos, veredas, cunetas, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y 

con un acabado con techo metálico con cobertura de teja andina y arriostrado con tijerales. 

Además, el plazo de ejecución del proyecto fue de 75 días calendarios, concretándose el 

07 de octubre del 2021 la entrega del terreno con presencia del inspector de obra ing. Eddie 

Santiago Diaz Chávez, residente de obra Ing. Roger Alberto Vílchez Rentería, asistente del 

residente de obra Bach. en ingeniería civil Jhon Alex Castillo Castillo y todas las 

autoridades del anexo Comboca. De otro lado, con fecha 08 de octubre del 2021 se dio el 

inicio de la obra y la fecha de término programada fue el 21 de diciembre del 2021. Con 

fecha 24 de enero del 2022 conjuntamente con el comité de recepción de obra designado 

por el Gobierno Regional de Amazonas, el inspector de obra, el representante fiscal del 

Consorcio Comboca, el residente encargado de obra y el asistente del residente se procedió 

a la recepción de obra. 

 

Se debe considerar que en el Perú se invierte solo el 3.5% del PBI en salud, siendo 

uno de los presupuestos más bajos de Sudamérica (INEI, 2022). Esto implica en el 

desarrollo financiero del país ya que la salud es un sector indispensable para complementar 

las brechas sanitarias de la población. Es por ello, que para fortalecer este sector y dar más 

alcance y mejores servicios a nuestra población surgen los proyectos de construcción 
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relacionados como postas medicas de salud, centros de salud, hospitales, etc. promoviendo 

un sistema de salud descentralizado, equitativo e inclusivo capaz de repercutir en mejorar 

la salud de todos los ciudadanos, especialmente de los pobres y marginados, siendo 

prioridad los niños, ancianos y madres. El proyecto de mencionado anteriormente surgió a 

partir de no contar con infraestructura de salud en la zona Anexo Comboca ya que los 

pobladores tenían que viajar 2 horas caminando por laderas angostas y sinuosas con 

pendientes pronunciadas y 1 hora en vehículo para llegar a un centro médico más cercano 

provocando muchos inconvenientes ante las emergencias que se presentaban en la 

población. Ante la necesidad de una infraestructura de salud para el anexo Comboca, el 

Gobierno Regional de Amazonas vio la necesidad de la población optando culminar una 

obra que estaba abandonada aproximadamente 10 años debido a problemas suscitados con 

autoridades de aquellas épocas, por lo tanto, mediante licitación la buena pro fue otorgada 

al Consorcio Comboca para la completa ejecución de todas sus partidas del proyecto 

construcción de posta médica. 

 

En nuestro país durante los últimos años se ha verificado que aproximadamente el 

88% de las obras públicas ejecutadas a través de los gobiernos locales, regionales y 

nacionales es frecuente que no se cumplan en los plazos establecidos en los expedientes 

técnicos originales, afectando variaciones en los costos, plazos de ejecución y productividad 

(Maldonado y Puerta, 2022). Existe diversos factores que producen ampliaciones de plazo 

tales como la aprobación de adicionales de obra, ejecución de mayores metrados y por paros 

o demoras causadas por personas no atribuibles al contratista, entonces con el presente 

trabajo investigativo describiremos la adecuada gestión de proyectos durante la fase de 

constructiva utilizando el método Scrum con el objetivo de reducir las ampliaciones.  

 

Atreves de la gestión de proyectos nos permite planificar, organizar y administrar los 

insumos utilizándolos de la manera más eficaz para lograr los objetivos del proyecto 

(Asenjo, 2017). Entonces en esta investigación se va aplicar las técnicas y herramientas de 

la metodología ágil con el desarrollo del método Scrum. Según Schwaber y Sutherland 

(2020) muestra que Scrum se basa en la teoría de la gestión de procesos o empirismo, que 

asegura que el conocimiento proviene de la experiencia y que las decisiones se toman con 

base en la información conocida, utilizando métodos iterativos e incrementales para 
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optimizar la previsibilidad y el control de procesos. El método Scrum es parte de la filosofía 

ágil representa una forma diferente de trabajar y organizarse precisando mayor rapidez y 

flexibilidad durante la construcción de una obra. El método Scrum se aplica a través de la 

agrupación de actividades el cual son llamados Sprint. Según Schwaber y Sutherland (2020) 

define los Sprint como un bloque de tiempo ya sea un mes, una semana, un día durante este 

tiempo, se crean etapas del producto final utilizable y luego cada nuevo sprint comienza tan 

pronto como se completa el sprint, Los sprint pueden ser agrupados de acuerdo a sus 

características, formas o sectorizaciones. 

 

Figura 1 

Fases del método Scrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En figura se muestra las fases del método Scrum extraída de la página openwebinars 

 

En este trabajo de investigación se propone describir adecuadamente la gestión de 

proyecto en su etapa de ejecución, aplicando y adaptando el método Scrum, centrándose en 

el desarrollo de las actividades programadas gestionando los plazos, además implica 

describir la gestión del rendimiento de la mano de obra adaptando el método Scrum, también 

se gestionará la adecuada adquisición de materiales. Posteriormente se realizará una 

comparación entre la programación dada en el expediente técnico y los resultados logrados 

a consecuencia de la aplicación del método Scrum, evaluando de esta manera si es posible 

reducir o cumplir los plazos dados. Por lo tanto, con la aplicación del método Ágil Scrum 



5 
 

nos facilitará la planificación de manera adecuada, ya que pueden ocurrir diversos sucesos 

inesperados provocando retrasos y bajo rendimiento en la las actividades del proyecto 

a realizar. 
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2. TRAYECTORIA DEL AUTOR 

 

2.1. Descripción de la Empresa / Institución  

 

Como Breve reseña histórica de la empresa, se puede señalar que el Consorcio 

Comboca se creó por la necesidad de articular esfuerzos y experiencia de las firmas 

consorciadas como el Grupo At & T Constructor e Inmobiliaria E.I.R.L. y la empresa MR. 

Village S.A.C. Lo señalado, permitió que sea postor de licitación de la obra construcción de 

posta médica del anexo Comboca, distrito de Shipasbamba - Bongará – Amazonas. Después, 

se otorgó la ejecución a través del procedimiento de adjudicación simplificada N.º 029-2021-

GRA/CS-1 en su primera convocatoria. Por otro lado, con fecha 07 de octubre del 2021 se 

realizó la entrega de terreno insi tu de la obra a ejecutarse. Por último, con fecha 24 de enero 

del 2022 se desarrolló la recepción de obra levantando completamente las observaciones tal 

como lo estipularía el comité de recepción de obra. 

 

El Consorcio Comboca, está constituida por 2 empresas: Grupo At & T Constructor 

e Inmobiliaria E.I.R.L. Desempeñada en la venta de artículos y materiales de construcción 

en general y al alquiler de equipos concerniente a la construcción. Por otro lado, la empresa 

MR. Village S.A.C. Dedicada a desarrollar estudios de pre inversión a nivel de perfil, 

expedientes técnicos y realización de todo tipo de obras de ingeniería, tales como obras de 

electrificación, construcción de establecimientos de salud, construcción de obras viales 

(carreteras, trochas carrozables, pavimentaciones, puentes y obras de arte), obras de 

prevención, obras de saneamiento en general y proyectos de reforestación. 

 

EL nombre o razón social denominado es Consorcio Comboca surgido en honor al 

lugar donde se construirá la obra licitada. Además, en la construcción, los consorcios no solo 

prometen transparencia al firmar contratos, sino que a menudo se utilizan como 

una forma útil de combinar y compartir diferentes recursos, como equipos, recursos 

humanos, logística y financiamiento. Los miembros del consorcio no necesitan crear 

contratos temporales de forma legal separada, lo cual permite desarrollar acciones de 

rendiciones de cuenta para desarrollar lealtad y confianza para ejecutar pequeñas y obras de 

gran envergadura.  
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Como ubicación de la empresa señalamos que el Consorcio Comboca ubicado 

legalmente en la ciudad de chachapoyas, teniendo como domicilio fiscal Jr. Ortiz Arrieta Nº 

520 (segundo piso – oficina 204) distrito de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas y 

departamento de Amazonas. Además, la dirección señalada donde se encuentra uno de sus 

consorciados MR Village S.A.C. Representado por su representante legal Antony Iván Tafur 

Atanacio. 

 

Figura 2 

 Dirección fiscal del consorcio Comboca 

Nota: Se observa la ubicación fiscal del consorcio extraída de Google maps. 

 

2.2. Organigrama de la Empresa 

 

Consorcio Comboca, siendo creado por un acuerdo temporal; es decir, la duración 

del contrato será el tiempo pertinente para la culminación del proyecto y el pago final del 

contrato de la obra, construcción de posta médica, anexo Comboca, distrito de Shipasbamba 

- Bongará – Amazonas, se creó rápidamente una estructura organizacional plasmado en un 

organigrama donde el comité directivo lo conforman los dos  representantes fiscal y legal de 
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las empresas que permitieron formar el consorcio, un ingeniero en la función de controller, 

abarcando un asesor técnico, un asesor contractual y el residente de obra quien tiene a su 

cargo los siguientes puestos: El ingeniero asistente, el administrador de obra, el ingeniero 

electrónico, almacenero y maestro de obra. 

 

Figura 3  

Organigrama del Consorcio Comboca 

 Nota: Se muestra el organigrama general del Consorcio Comboca. 

 

Misión y Visión 

El Consorcio Comboca no tiene una misión y visión cuando se formó, debido la 

temporalidad de su contrato. Es decir, la duración del consorcio depende de sus 

adjudicaciones y concursos públicos. Además, el consorcio está formado por 

dos empresas, cada una con su propio método organizativo. Sin embargo, desde el 2021 

atreves de la adquisición de contrato con el Gobierno Regional del departamento de 
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Amazonas para la construcción de la posta médica se espera tener lineamientos más claros 

respecto a la misión y visión.  

 

2.3. Áreas y funciones desempeñadas 

 

El Consorcio Comboca licitado para ejecutar la obra la posta médica del anexo 

Comboca, teniendo como fecha de inicio el 08 de octubre del 2021 finalizando el 21 de 

diciembre del 2021, donde se desarrolló actividades desempeñando en el área de residencia 

con el cargo de asistente del residente de obra. En las funciones desempeñadas se realizó el 

agrupamiento de cuadrillas de trabajo de acuerdo a las partidas a ejecutarse, a pesar de las 

deficiencias que se tenía con el internet se realizó el llenado de cuaderno de obra digital, 

realizado el acompañamiento e inspección en campo de la ejecución de todas las partidas 

rigiéndose en los planos de acuerdo a la especialidad dada en el expediente técnico, también 

se ha realizado la redacción del informe de compatibilidad  respecto al expediente técnico 

con la obra in situ, actualización del cronograma de obra tomando la entrega de terreno como 

fecha de inicio, requerimiento de equipos y materiales previo análisis a las partidas a 

ejecutarse 

 

2.4. Experiencia profesional realizada en la organización 

 

Durante el periodo que ejercí desde el 01 de octubre del 2021 al 15 de febrero, como 

asistente del residente de obra en el proyecto mencionado he logrado obtener experiencia en 

el dictado de las charlas diarias acompañando a llenar los ATS, permisos en caliente y 

permisos en altura, además he realizado el seguimiento y inspección en campo del desarrollo 

de todas las partidas rigiéndose en los planos de acuerdo a la especialidad dada en el 

expediente técnico, también he realizado la redacción del informe de compatibilidad  

respecto al expediente técnico con la obra in situ, actualización del cronograma de obra 

tomando la entrega de terreno como fecha de inicio, requerimiento de equipos y materiales 

previo análisis a las partidas a ejecutarse, por otro lado se realizó el metrado de avance diario 

para poder verificar en qué situación se encontraba la obra, se realizó el metrado para la 

valorización del mes con previa conciliación con el inspector de obra. Además, se realizaba 

el llenado diario del cuaderno de obra digital plasmando los sucesos y ocurrencias más 
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importantes correspondientes a la obra, se realizó el informe completo físico de las 

valorizaciones mensuales para posteriormente ser derivada al inspector de obra y por último 

se realizó la toma de decisiones respecto a los diferentes problemas, conflictos o sucesos 

ocurridos durante la ejecución del proyecto. 
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3. PROBLEMÁTICA 

 

3.1. Planteamiento del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel internacional el incumplimiento de los plazos de ejecución en proyectos 

públicos es una problemática permanente, provocando retrasos y solicitud de ampliaciones 

de plazo. Por ejemplo, en Colombia los contratos públicos para ejecución de obras presentan 

una serie de inconvenientes debido a factores como gestión inadecuada en la ejecución, 

problemas sociales suscitados en la ejecución, problemas ambientales, problemas culturales 

e incompatibilidades presentadas en el expediente técnico lo cual no permite usar los 

recursos destinados de forma eficiente provocando el incumplimiento de plazos por parte de 

los contratistas (Gordo et al., 2017). Entonces una adecuada planificación y gestión de las 

actividades de un proyecto nos permitirá cumplir metas trazadas optimizando recursos y 

tiempos programados. 

 

En el Perú las obras publicas realizadas atraves de los tres niveles de gobiernos por 

lo general no se cumplen en los plazos asignados, generando ampliaciones y costos 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

Alta incidencia de proyectos que incumplen 

el plazo de ejecución 

CAUSA 1: inadecuada dirección técnica, 

limita la productividad en obra. 

CAUSA 2: no se cuenta con un método 

de gestión y administración de la obra. 

EFECTO 1: incumplimiento del alcance 

de la obra (meta física). 

EFECTO 2: incumplimiento de plazos y 

pérdidas económicas. 
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adicionales para poder cumplir las metas trazadas al inicio. Las causas más habituales que 

influyen en atrasos de plazos de ejecución de obras, son los cambios generados en las 

Especificaciones técnicas, dudas no respondidas a tiempo, eventos naturales como fuera 

de las condiciones normales de lluvia en la zona, falta de materiales, falta de movilidad de 

los contratistas, falta de instructivos técnicos, paro por huelgas en la zona, conflicto social 

(Fernández, 2018). Por lo tanto, la inadecuada gestión de los proyectos en la fase 

constructiva es una causa que provoca los atrasos e incumplimientos de actividades, Según 

el último Informe de obras que se encuentran paralizadas en el país, los factores de mayor 

incidencia son los recursos económicos y liquidez (611 obras, 27.2%) lo cual no permite que 

sigan laborando, además el incumplimiento de contrato (314 obras, 12.2%), también el factor 

climatológico derivó que (245 obras, 14.9%) estén paralizadas, igualmente los desacuerdos, 

controversias y arbitrajes permitió paralizar (117 obras, 4.3%), siendo las principales causas 

del congelamiento de inversiones en el sector construcción (Contraloría de la república). 

 

Figura 4  

Cuadro de paralización y suspensión de plazo de obra 

Nota: En la tabla se muestra las diferencias entre paralización de obra y suspensión del plazo de obra 

extraídas del LCE y su Reglamento (RLCE). 
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Figura 5 

Obras paralizadas en el Perú 

 

Nota: En la figura se muestra las obras paralizadas por departamentos extraído del informe realizado 

por la contraloría de la republica 

 

Por otro lado, en la región Amazonas muchas obras públicas no se encuentran 

terminadas debido al incumplimiento de plazos de los contratistas, lo cual muchas de ellas 

llevan otorgando varias ampliaciones de plazo para poder culminarse la ejecución completa 

de los proyectos. La contraloría de la república en unos de los informes revelo que en el 

Amazonas 46 obras publicas se encuentran paralizadas, el costo actualizado de estas obras 

paralizadas es de más de S/ 516 millones y se necesitan más de 97 millones de soles para 

terminar estas inversiones. Asimismo, Chachapoyas, Utcubamba y Luya son las provincias 

con más proyectos paralizados, cada una con 11 casos. 

 

Los problemas climatológicos son causas frecuentes para que un proyecto no cumpla 

con el plazo estimado correspondiente a la ejecución de obra. Por lo tanto, las lluvias, 

movimientos telúricos, derrumbes e inundaciones son las causas más usuales. Además, la 

empresa no cuenta con una adecuada gestión de obra en la etapa de ejecución, provocando 

pérdidas económicas y retrasos de obra. La deficiencia en la distribución de recursos es el 
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resultado de la inadecuada gestión de proyectos impidiendo que se concluyan con éxito, esto 

significa terminar dentro del presupuesto, tiempo y con los estándares de calidad necesarios 

que satisfagan a los grupos de interés (Maldonado y Puerta, 2022). No se cuenta con un 

método óptimo de gestión de ejecución de obra, lo cual permite reducir los plazos de los 

procesos constructivos evitando retrasos de obra y ampliaciones de plazos contractuales. 

 

Las consecuencias producidas por la problemática es el incumplimiento de plazos de 

ejecución, pérdidas económicas y solicitudes para ampliaciones de plazo. En los últimos 

años en el Perú, los proyectos tienen un historial de fracaso en tiempo y costo, lo que lleva 

a los encargados de la ejecución a sustentar posibles ampliaciones de plazo y presupuesto en 

las entidades públicas que ejecutan obras bajo la modalidad de administración directa (Araoz 

et al., 2018). Por lo tanto, se busca que a través de la adaptación del método Scrum se logre 

culminar la obra en ejecución sin tener que afectar los presupuestos y plazos base. Además, 

la gestión inadecuada de proyectos en su fase de construción conlleva a la distribución 

inapropiada tanto de los recursos empleados en la mano de obra, adquisición de materiales 

y el inadecuado control del rendimiento de los trabajadores involucrados. Por lo tanto, señala 

que existe una desintegración entre la planificación y el control de los proyectos en su etapa 

de ejecución, debido al control limitado que se tiene resumiendo solo en presupuestos y 

cronogramas de obra, careciendo del uso de técnicas o métodos que conlleven al adecuado 

seguimiento de la ejecución de proyectos. (Gordillo, 2014) 

 

En la solución planteada se propone una óptima gestión de proyecto para la etapa de 

ejecución, aplicando el método Scrum, el cual direcciona el desarrollo de las actividades 

programadas gestionando los plazos. Así mismo el método se enfoca en la gestión del 

rendimiento de la mano de obra. Además, se gestiona la mejora de la adquisición de 

materiales lo que genera un permanente abastecimiento de recursos en el proyecto. 

Posteriormente se realizará una comparación entre la programación dada en el expediente 

técnico y los resultados obtenidos consecuente del aprovechamiento Scrum, evaluando de 

esta manera si es posible cumplir los plazos establecidos. 
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3.2. Determinación del problema 

3.2.1. Problema principal 

 

¿De qué manera se gestiona proyectos con el método Scrum para la reducción de 

ampliaciones de plazo en la obra construcción de posta médica del anexo Comboca, región 

Amazonas, 2021? 

 

3.2.2. Problemas secundarios 

 

¿Cómo se gestiona los plazos de las actividades aplicando el método Scrum para la 

reducción de ampliaciones de plazo en la obra construcción de posta médica del anexo 

Comboca, región Amazonas, 2021? 

 

¿Cómo se gestiona el rendimiento de la mano de obra aplicando el método Scrum 

para la reducción de ampliaciones de plazo en la obra construcción de posta médica del 

anexo Comboca, región Amazonas, 2021? 

 

¿Cómo se gestiona la adquisición de materiales aplicando el método Scrum para la 

reducción de ampliaciones de plazo en la obra construcción de posta médica del anexo 

Comboca, región Amazonas, 2021? 

 

3.3. Objetivo General 

 

Describir como se gestiona proyectos con el método Scrum para la reducción de 

ampliaciones de plazo en la obra construcción de posta médica del anexo Comboca, región 

Amazonas, 2021. 

 

3.4. Objetivos específicos 

 

Describir como se gestiona los plazos de las actividades con el método Scrum para 

la reducción de ampliaciones de plazo en la obra construcción de posta médica del anexo 

Comboca, región Amazonas, 2021. 
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Describir como se gestiona el rendimiento de la mano de obra con el método Scrum 

para la reducción de ampliaciones de plazo en la obra construcción de posta médica del 

anexo Comboca, región Amazonas, 2021. 

 

Describir como se gestiona la adquisición de materiales con el método Scrum para 

la reducción de ampliaciones de plazo en la obra construcción de posta médica del anexo 

Comboca, región Amazonas, 2021. 

 

3.5. Justificación 

 

Ante el gran problema de obras públicas ejecutadas por los gobiernos locales, 

regionales y nacionales donde no se logra finalizar la ejecución de un proyecto en el plazo 

programado. Entonces, se busca que a través de la óptima gestión de proyectos con la 

aplicación del método Scrum, con el uso de esta metodología ágil nos permitirá que la 

ejecución de un proyecto se plasme en el plazo establecido del expediente técnico original, 

de ese modo se va a gestionar, coordinar y determinar el orden de las actividades a ejecutarse 

con el fin de lograr tener un control durante toda la etapa constructiva las cuales serán 

sometidas a evaluaciones diarias para verificar si se está consumando el objetivo final que 

es el cumplimiento de plazos. 

 

El trabajo de investigación tiene como objetivo describir la gestión de proyectos con 

el método Scrum en su etapa de ejecución para reducir las ampliaciones de plazo en la obra 

construcción de posta médica en el anexo Comboca; donde nos permitirá conocer las 

causales, métodos, estrategias, técnicas, toma de decisiones que se realizaron durante toda 

la etapa de este proyecto con el propósito de que todas las partidas programadas se ejecuten 

en el tiempo estimado y de ese modo no tener que generar ampliaciones de plazo afectando 

a los entes involucrados que son la entidad, contratista y población beneficiaria del proyecto. 

 

Implicancias prácticas, se fundamenta porque se gestionará las actividades a 

ejecutarse, se gestionará la producción de obra y la adquisición de materiales. De esta 

manera, poder tener secuencia y control de las cantidades a usarse en cada partida de 

ejecución teniendo como obstáculo el acarreo el cual se realizará a través de acémilas 
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encontrándonos con caminos agostos, rocos y con pendientes altas para el traslado de 

equipos, herramientas y materiales desde el puente el cerezo hasta el anexo Comboca con 

un recorrido de 2 horas del proyecto construcción de posta médica en el anexo Comboca. 

También se gestionará la productividad de la mano de obra teniendo un seguimiento y 

control diario de cada avance realizado y el análisis de la programación de obra tomando en 

cuenta la causa de lluvia para de esa manera no tener que recurrir a posibles ampliaciones 

de plazo. Entonces se busca que a través de una adecuada gestión del proyecto y adaptando 

las metodologías agiles Scrum podamos reducir ampliaciones de plazo de la posta médica 

en construcción. 

 

En el marco metodológico esta investigación se justifica debido que es un estudio 

aplicativo, de tipo cuantitativo, teniendo un diseño correlacional con una medición 

transversal con un enfoque no experimental, donde se utilizará información bibliográfica que 

nos servirá como guía para el desarrollo de todo el proceso de esta investigación, por lo 

tanto, nos va a permitir medir la variable 1 (gestión de proyectos con el método Scrum) y 

variable 2 (reducción de ampliaciones de plazo) del presente trabajo. Entonces de esa forma, 

permite describir si a través de la óptima gestión de proyectos con el método Scrum se va a 

lograr reducir el efecto correspondiente a las ampliaciones de plazo. Por lo tanto, se 

gestionará las actividades a ejecutarse, la productividad el rendimiento de la mano de obra y 

la adquisición de materiales. 

 

Este proyecto tiene relevancia social, por motivo que se busca es conocer las 

estrategias, técnicas, conocimientos y toma de decisiones que se tienen que realizar para que 

a través de la gestión de proyectos con el método Ágil Scrum se lleve un correcto control 

para de esta manera poder reducir las ampliaciones de plazo que se puedan generar 

posteriormente, siendo esta un problema para la entidad pública (Gobierno Regional de 

Amazonas) y para el contratista (Consorcio Comboca) afectando a la obra con mayor costo 

y al mismo tiempo legalmente al contratista le permite solicitar ampliación de plazos), 

afectando así el término de una obra en el tiempo estimado y como consecuencia las 

ampliaciones de plazo generan problemas sociales en la población y muchas veces por el 

poco conocimiento que tiene sobre estas por lo tanto la población beneficiaria de cada 

proyecto se ve afectada, primero porque dicha obra no podrá estar en funcionamiento y por 
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ende los pobladores van a tener que esperar el tiempo estimado en las ampliaciones de plazo 

para la culminación del proyecto generando incomodidades. La relevancia más importante 

en la población social se efectuara al momento en que la ejecución de un proyecto se realice 

sin tener que generar costos adicionales correspondientes a gastos generales ya que muchas 

veces las municipalidades para poder completar el presupuesto de un proyecto tiene que 

recortar de otras obras afectando directamente al resto de población, Por lo tanto como la 

presente investigación busca que a través de la gestión de proyectos con la metodología Ágil 

Scrum se reduzca si es posible en su totalidad las ampliaciones de plazo. Entonces de este 

modo se beneficiaría la población, poniendo en funcionamiento la obra acabada en el tiempo 

pertinente o estimado en la programación de obra. 

 

3.6. Alcances y limitaciones 

 

Características de la investigación cuantitativa: basada en métodos positivistas, 

creando una distancia entre el objeto y el sujeto investigado para asegurar la objetividad, 

derivada de teorías anteriores, obteniendo datos verificables, usando y diseñando 

herramientas de medición, como muestras, encuestas, experimentos, estadísticas, etc. Según 

Paniagua y Condori (2018) la investigación cuantitativa se aplica a temas fácticos o 

científicos con métodos basados en resultados a partir de datos medibles. En este sentido, la 

investigación cuantitativa obtiene datos y presenta las observaciones y mediciones a través 

de la observación y la medición y utiliza herramientas estadísticas para analizar, comparar e 

interpretar los resultados. 

 

 Guillen et al. (2020) los estudios correlacionales son de tipo no experimentales en 

los que los investigadores miden dos variables y determinan una relación estadística 

(correlación) entre ellas sin incluir variables extrañas para hacer inferencias correlacionales. 

En general, se acepta que un estudio correlacional debe incluir dos variables cuantitativas, 

donde se desarrollaran eventos repetidos durante un período de tiempo. Por lo tanto, el tipo 

de investigación correlacional en este trabajo nos permitirá determinar el grado de relación 

asociación entre las 2 variables de la presente investigación, entonces en primer lugar, se 

van a medir las variables de estudio para posterior, mediante pruebas determinar la 
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correlación existente, Entonces, si dos variables se muestran correlacionadas y se conoce la 

magnitud de la correlación, hay una base para hacer predicciones con mayor precisión. 

 

Al ser una investigación correlacional por consecuente se clasifica dentro de una 

investigación correlacional de análisis de información, donde Guillen et al. (2020) lo define 

como “Un último tipo de investigación correlacional que se puede realizar implica el análisis 

de datos recopilados previamente por otros investigadores. Entonces para esta investigación 

nos conlleva a analizar los trabajos previos que hicieron otros investigadores tanto de la 

variable 1 (gestión de proyectos con el método Scrum) y variable 2 (reducción de 

ampliaciones de plazo). Al ser una investigación correlacional por consecuente es no 

experimental, señalado por Kerlinger (1979) como un estudio no experimental para 

cualquier estudio en el que no sea posible manipular variables o asignar aleatoriamente 

sujetos o condiciones. Por lo tanto, uno no debe manipular deliberadamente las variables. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Antecedentes bibliográficos 

 

- Antecedentes internacionales 

 

Cervera (2021) presento una propuesta de metodología ágil para proyectos en la 

industria de la construcción. Los métodos ágiles como Scrum son actualmente una 

innovación en la industria constructiva y debido al poco conocimiento de muchos 

profesionales en el campo, los proyectos realizados con métodos ágiles como Scrum han 

revolucionado al proporcionar una flexibilidad demostrada y presenta adaptación a los 

cambios mejorando la coordinación de proyectos complejos de planificación y ejecución en 

un período de tiempo muy corto para ocuparse de asegurar el valor del producto final. Para 

esta investigación de mercado se revisará la información existente, teniendo presente todos 

los métodos ágiles en la actualidad utilizan los diferentes tipos de empresas, y con el fin de 

determinar cuáles pueden ser aplicados de manera efectiva a proyectos en la industria de la 

construcción, atraves de entrevistas con conocedores de la metodología Agile (Scrum) nos 

permitirá fundamentar nuestra investigación. Por tanto, del análisis de este trabajo de 

investigación se puede concluir que el método ágil más utilizado en la construcción es Scrum 

en combinación con Kanban, para lo cual el autor ofrece un macro manual de aplicación de 

Scrum y Kanban en cuanto al proyecto de construcción que se realizara posteriormente, lo 

propuesto indica a la construcción de la Unidad Educativa Milenio ubicada en la provincia 

de Guayaquil, la autora propone implementar la guía Scrum al momento de su construcción, 

implementando nuevas técnicas agiles que favorezcan la construcción en el Ecuador. En 

conclusión, el método Ágil Scrum es flexible y Ser capaz de adaptarse a las necesidades del 

proyecto y atender cualquier cambio en los requisitos del cliente. 

 

- Antecedentes nacionales 

 

Torres y Valdéz (2021) desarrolla un método ágil para reducir tiempos en edificios 

multifamiliares basado en la aplicación del marco Scrum y aplicando la Scrum Guide. 

Actualmente, todavía hay procesos muy rigurosos dentro de la ingeniería civil, que hacen 
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que la gestión de proyectos sea cada vez más complicada, por lo que ofrecemos un enfoque 

moderno para la gestión de proyectos atreves la metodología Agile Scrum, muy utilizada en 

otras industrias, pero menos común en la construcción. Se utilizarán métodos estadísticos y 

los resultados obtenidos en este trabajo profundizarán en la teoría existente sobre el uso de 

métodos ágiles en la construcción de edificios multifamiliares, utilizando como herramienta 

el marco estructurado de Scrum, uno de los métodos ágiles más empleados y exitosos. Por 

lo tanto, de los resultados obtenidos, concluimos que el método Agile Scrum es adecuado 

para la construcción de edificios multifamiliares, ya que más del 70% de los encuestados 

utilizan una herramienta tipo Scrum, pero el hecho no se cumple al 100% teniendo 

probabilidades de fallar debido que no se utilizan todas las herramientas Scrum, resultando 

en problemas con la estructura de trabajo y dando como resultado que no se alcancen los 

resultados esperados. En conclusión, se ha desarrollado un conjunto de recomendaciones 

prácticas para su uso en los proyectos mencionados en el estudio y como guía para otros 

proyectos que requieran el uso de métodos Agiles Scrum para reducir el tiempo de trabajo.  

  

Chacña y Medina (2020) buscó atreves del marco Scrum, una programación 

mejorada en obras de ampliación para comprimir el tiempo de ejecución. Actualmente, en 

la fase de planificación y ejecución, las empresas constructoras del país luchan por cumplir 

con los cronogramas de trabajo en sus expedientes técnicos. Las dificultades se muestran en 

los tiempos de construción, provocando retrasos y pérdidas económicas, por lo que ciertas 

empresas están desarrollando nuevos métodos para superar estos problemas y evitar las 

famosas solicitudes de ampliaciones de plazos, creo que deberían ser adoptados. De esta 

forma, los documentos del proyecto como fichas técnicas y planos de obra fueron 

recopilados en colecciones digitales, y se recopilaron datos de las obras de ampliación del 

piso 8 y de las cubiertas de los pabellones B y C. El enfoque en la presentación fue 

cuantitativo debido a la objetividad, los objetivos de la investigación, la lógica, la revisión 

de trabajos previos, las variables y dimensiones del estudio o el diseño del estudio fueron 

más adecuados para nuestro estudio. Por lo tanto, los resultados obtenidos fueron de la 

comparación de porcentaje de plan completado esperado acumulados (ppce) entre el 

cronograma inicial que fueron inicio (0 %), después en el mes 1 (20 %), seguidamente el 

mes 2 (34%), además mes 3 (91%) y finalmente el mes 4 (100%) y en un cronograma scrum 

obteniéndose al inicio (0 %), posteriormente en el mes 1 (22 %), además el mes 2 (55%) y 
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finalmente mes 3 (100%). En conclusión, pudimos analizar el plan mensual usando el 

porcentaje esperado de plan completado (ppce) e implementar un nuevo enfoque llamado 

programación scrum. Esto nos permitió aumentar nuestra eficiencia mes a mes durante la 

fase de ejecución del proyecto. Scrum 100 % Progreso acumulativo ppce Programa del 3er 

mes observado 91 % Progreso acumulativo ppce en el primer programa y 9 % de diferencia 

en Progreso acumulativo total ppce. Esta ganancia de eficiencia fue creada por la forma 

correcta en que cada sprint del marco Scrum fue planificado y aplicado al proyecto de 

extensión. 

 

 Reyna (2022) con base en los cambios que se produjeron durante la etapa de 

ejecución contractual, se examinaron las adiciones de obra y las prórrogas de plazo de una 

obra ya concluida. Además, con el propósito de tener mejora en la calidad de vida de la 

población beneficiaria y satisfacer sus necesidades básicas, el Perú está realizando 

actualmente importantes inversiones para ejecutar obras públicas. Numerosos estudios han 

identificado los efectos beneficiosos de la construcción de obras públicas sobre las 

economías territoriales. Los recursos públicos tienen que ser utilizados eficientemente, es 

necesario evaluar qué tan bien se llevó a cabo el trabajo. La investigación es de tipo 

descriptiva porque se estructura describiendo la realidad del trabajo realizado, es decir, 

consiste en sacar a relucir lo más pertinente de una situación particular. Es una investigación 

con un diseño no Experimental o Ex Post-Facto porque se dedicó a observar los fenómenos 

tal como ocurrieron en su contexto oriundo, para luego analizarlos, imposibilitando la 

manipulación de variables. Los resultados obtenidos por todos los participantes a través de 

12 preguntas fueron los siguientes: ¿Cómo medir la eficiencia y eficacia de hacer el trabajo? 

Con la ayuda del análisis, se cumplió la condición del contrato y el presupuesto de la obra 

entregada alcanzó el resultado del 100%, la segunda pregunta fue, ¿cuáles fueron las razones 

más comunes para las solicitudes de prórroga generadas? Ante la pregunta ¿cuáles fueron 

las consecuencias del plazo solicitado, 50% por demoras administrativas y factores 

climáticos de la agencia y 50% por inadecuada planificación, organización y supervisión del 

contratista? La respuesta llegó en forma de retrasos en los entregables y puesta en marcha 

de las obras a cargo de los concesionarios 50% y mayores gastos generales 50%. En resumen, 

los retrasos y sobrecostos pueden ocurrir durante la fase de contrato de un proyecto u obra, 

en este trabajo se pudo analizar los hechos relevantes ocurridos durante la fase contractual 
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de la obra (después a su aceptación y arreglo). e identificar las principales causas y 

consecuencias que provocaron el trabajo extra y el tiempo de entrega. Como se muestra en 

el desarrollo de esta investigación, el costo ejecutado total de la obra fue de S/. 6.726.266,26; 

o 9.62% más que el monto originalmente pactado, que fue de S/. 6.135.738,98. Los factores 

más influyentes en el costo total del trabajo son los gastos generales debido al trabajo 

adicional y la extensión del plazo. 

 

4.2. Bases Teóricas 

 

Con relación a la información de base teórica, se realizó la indagación y búsqueda de 

conceptos de diversos autores, esto nos ayudará a fundamentar la variable de gestión de 

proyectos con el método Scrum y reducción de ampliaciones de plazo con sus respectivas 

dimensiones. 

 

Variable 1: Gestión de proyectos con el método Scrum 

Definición: 

 

Scrum es un marco ágil ampliamente utilizado en la actualidad porque ofrece varias 

ventajas, incluida una mayor productividad en las actividades, lo que facilita la finalización 

de las partidas de un proyecto, esto aumenta la confianza del cliente y los resultados del 

proyecto que se mejoran innovando en cada detalle. Atraves de un marco de trabajo 

promueve la correcta y eficiente jerarquización de trabajos en equipo, apoyado en un proceso 

de control para el desarrollo de construcción, la ocurrencia de cambios está latente en todo 

momento. Por lo tanto, marco Scrum se puede adaptar a las necesidades ocurrentes de las 

empresas y también complementar con otros marcos que son mucho más efectivos cuando 

se usan juntos que por separado, lo que resulta en una mejor calidad, introducción de 

productos y por lo tanto satisfacción del cliente con sus productos (Bautista, 2021) 

 

Variable 2: Reducción de ampliaciones de plazo en la obra 

Definición 
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La ampliación de plazo es un tipo de modificación del plazo establecido en el 

expediente contractual u original, provocando un aumento del plazo acordado por solicitud 

del contratista y por presentarse las diversas circunstancias problemáticas ajenas a su alcance 

que afectaron la ruta crítica (OSCE, 2022). Por lo tanto, pese a la programación minuciosa 

que debe tener toda obra, es posible que durante el desarrollo de los trabajos o actividades 

pertenecientes a las partidas del expediente técnico surgen circunstancias que están fuera del 

control del contratista y pueden impedir la finalización del trabajo a tiempo. Por ejemplo, 

paralizaciones o atrasos por lluvias, adicionales por deficiencias en el expediente técnico, 

ante ello, el contratista está amparado a solicitar una ampliación de plazo contractual. 

 

Dimensiones 1: Plazos de actividades de un proyecto 

 

La estimación del tiempo de entrega del proyecto es un proceso en el que la 

planificación debe ser una parte integral y servir como guía para lograr su objetivo principal 

de completar el proyecto a tiempo. Sin embargo, si no se planifica, este proceso puede 

ubicarse en un contexto de improvisación, donde las acciones se realizan sin considerar sus 

consecuencias evolutivas. Entonces aquellas constructoras que no planifican en este proceso 

tienden a un estilo reactivo donde se improvisará su guía y la mayor parte de sus esfuerzos, 

deficiencias y desventajas de la planificación del tiempo de ejecución, es importante resaltar 

que en esta tesis se utiliza el término tiempo para referirse a la duración de la ejecución sobre 

el proyecto. En cambio, se considera que la expresión está relacionada con un tiempo 

específico de algo. Es difícil trabajar sin objetivos bien definidos, por lo que la planificación 

es necesaria en todo trabajo. Para ello, es necesario estimar el plazo de finalización del 

proyecto y compararlo con el presupuesto existente. El plan debe incluir elementos tales 

como una descripción de las actividades de trabajo diarias, los costos de cada una y debe 

distribuirse a todos los responsables de la construcción del proyecto y debe estar disponible 

cuando sea necesario. Otro consejo importante es que este diseño debe revisarse durante la 

fase de implementación para cambiar puntos a medida que avanza el trabajo, establecer 

plazos es importante para cualquier proyecto. El cronograma mencionado detalla las fases o 

actividades donde muestra las fechas de inicio y finalización de cada fase. De esta manera, 

es más fácil analizar el progreso de las actividades y verificar qué está retrasado y qué 

necesita acelerarse. (Camarena y Chacmana, 2019) 
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Dimensiones 2: Rendimiento de la mano de obra 

 

Aliaga (2019) el rendimiento de la mano de obra es uno de los factores principales 

para que los proyectos no logren cumplir las metas trazadas en un periodo de tiempo 

establecido, lo cual conlleva que muchas veces se planifique con el rendimiento de acuerdo 

a la experiencia de profesionales y en otras consideran los rendimientos establecidos en 

CAPECO lo cual muchas veces no se asemeja a la realidad provocando mala programación 

de obra. Por lo tanto, el rendimiento de los trabajadores de una cuadrilla puede variar de 

acuerdo al entorno donde se desempeñan. 

 

Dimensiones 3: Adquisición de materiales 

 

Chávez y Cavero (2017) dice que la gestión de materiales determina los lineamientos 

para la compra de los bienes necesarios para el proyecto, incluyendo asegurar que no falten 

los materiales necesarios, por lo que determina qué bienes se deben almacenar, en qué 

cantidades, así como determina los plazos de entrega y las alternativas de entrega. 

 

Sin trabajo de proveedores y prestadores de servicios, no habrá ejecución de 

actividades del proyecto. A menudo, el jefe de proyecto se interpone entre estos especialistas 

y el cliente, cuando tiene que cumplir los plazos y responder a todos los problemas. Y es 

obvio que el contratante nunca quiere perder el tiempo y siempre entiende con muchas 

dilaciones. El trabajo del gerente es asegurarse de que los cronogramas y entregas de todos 

estén muy bien alineados, por lo que debe estar comprometido. Si observa que el proveedor 

de servicios no está cumpliendo con el contrato, debe buscar otras soluciones para que el no 

obstaculice el progreso del proyecto. A lo largo de los años, construirá una lista de 

profesionales de confianza, y tales situaciones no ocurren con frecuencia. Si aplica estas 

recomendaciones en su trabajo diario, el resultado seguramente será exitoso. (Camarena y 

Chacmana, 2019) 

 

Según  Chacña y Medina (2020) plantean a través de la gestión de proyectos con el 

método Scrum y el uso de herramientas del Lean Construction y los indicadores del software 
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jira aumenta el buen desarrollo de la programación de una obra, reduciendo los tiempos de 

ejecución de plazos de obra. Asimismo, mejora la eficiencia obteniendo resultados positivos 

en la aplicación de proyectos de construcción. 

 

Hidalgo y Zapata (2021) según las justificaciones previstas en el Reglamento de 

Contrataciones del Estado (RLCE), una ampliación de plazo es una ampliación del tiempo 

previsto para la realización de la obra. El Contratista podrá solicitar a la Entidad Pública la 

modificación del plazo del contrato original solicitando una ampliación de plazo, lo cual es 

un derecho reconocido por la ley. Además, Liñán (2019), plantea que todos los involucrados 

en la obra ya sea personal de la entidad (funcionarios) o contratista (personal técnico y 

administrativo) que cada uno con su mal proceder contribuye a que las demoras durante la 

ejecución de una obra pública, se prolonguen más, se encarecen y no atienden a tiempo a la 

población. Para combatir esto, se propone esta obra para que se terminen las obras públicas 

inconclusas o terminadas sin tener implementados los servicios básicos. 

 

Cuba (2021) el contratista tiene el derecho legal de solicitar a la Entidad Pública la 

modificación del plazo original; este derecho está reconocido por la ley. Lo cual solo debe 

ocurrir cuando la causa cambia la ruta crítica del cronograma de trabajo y no es su culpa. 

 

Reyna (2022) a través de su investigación donde evaluó las causas de ampliaciones 

de plazo concluyendo que, por motivos no atribuibles, demoras y/o paralizaciones y la 

prestación de servicios de obra adicionales que más afectaron la solicitud de plazo en 

proyectos ejecutados a través de una modalidad indirecta o por contrata, salvo casos 

importantes, los casos más frecuentes. fue así: ejecutar los elementos que se necesitaban y 

no se detallaron en el expediente inicial. 

 

 Dilas (2017) de los resultados obtenidos, define que no existe una semejanza entre 

solicitudes de prestaciones adicionales con relación a las ampliaciones de plazo, pues según 

la indagación realizada en el lugar y periodo de evaluación, una prestación adicional no 

precisamente conllevó a una ampliación de plazo. 
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Cuba (2021) de acuerdo con un análisis de un grupo de obras de construcción en base 

a su plazo de ejecución contractual inicial, las obras de construcción con plazos iniciales de 

ejecución mayores a 180 días tienen la mayor incidencia de ampliaciones de plazo (100%), 

seguidos de los proyectos con plazos iniciales de ejecución entre 121 y 180 días (50 %) y 60 

días o menos (40%) y aquellos en el rango de 61 a 120 días (25%), quiere decir que a mayor 

rango de plazo la probabilidad es más alta de que ocurra ampliaciones de plazo. 

 

 Dilas (2017) define que, las deficiencias que se presentan en las obras de 

infraestructura urbana ejecutadas bajo la modalidad por contrata en el distrito de La Coipa, 

la solicitud de prestación adicional durante el proceso de desarrollo de los proyectos de 

infraestructura se vio más afectada por factores de estimación, que se presentan por malos 

metrados y otros que no se tuvieron en cuenta. Además, Bravo (2017) evidenció que la 

extensión de plazos para trabajos realizados en zona urbana es superior en un 53% en 

comparación con trabajos realizados en zona rural (31%). 

 

 Liñán (2019) muestra que, las ampliaciones de plazo tienen un impacto directo en 

las obras públicas, teniendo en cuenta la disrupción de los paradigmas de obras públicas 

efectivas. Para comprender el fenómeno como un hecho completo, vemos que este asunto 

debe ser abordado de manera integral y clara. Bravo (2017) comprobó que los proyectos 

ejecutados por las empresas ejecutoras inciden más en ampliaciones de plazo (55%), frente 

a los proyectos ejecutados por personas naturales (50%) o empresas individuales (33%). 

 

Dilas (2017) planteó que, en las obras de construcción hechas por contrata, las causas 

principales para la solicitud de ampliaciones de plazo (7 ampliaciones), un 86% ocurrido por 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente probado, así como: falta de materiales por colapso 

de vías de acceso, deficiencias y problemas en los procesos de construcción (cimentaciones) 

por intensas lluvias y 14% por retrasos y/o paros por causas ajenas al contratista. 
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4.3. Definición de términos básicos 

 

- Método Scrum: El método Scrum es un proceso en el que se realizan 

determinadas tareas de forma periódica, cuyo objetivo fundamental es fomentar 

la colaboración y el trabajo en equipo. 

- Ampliaciones de plazo: Se trata de una ampliación del tiempo estipulado en el 

contrato inicial para la ejecución de las obras, estas razones deben ampliarse, 

deben estar estipuladas en el reglamento del contrato de contratación pública 

(RLCE). 

 

- Gestión: La gestión de la ejecución de una obra de construcción es la 

planificación, coordinación y gestión integral del desarrollo de un proyecto de 

inicio a fin. 

 

- Expediente Técnico: Un expediente técnico es el conjunto de documentos 

técnicos y/o financieros que determinan el correcto desarrollo de las actividades 

pertenecientes a las partidas en ejecución de la obra. 

 

- Entidad Pública: Toda organización del Estado peruano con personas jurídicas 

de derecho público, creada para destinar fondos públicos a la satisfacción de las 

necesidades de la sociedad, dentro de los límites de sus atribuciones. 

 

- Contratista: Persona natural o jurídica que se obliga a realizar las obras 

pertenecientes al proyecto, y ejecuta total o parcialmente el contrato con sus 

propios medios u otros recursos personales y materiales en beneficio del avance 

de ejecución y finalización del proyecto. 

 

- Plazo de ejecución de obra: Es el periodo contado desde la fecha de inicio hasta 

la fecha final entregada en el expediente técnico para la ejecución de una obra. 

 

- Proyecto: Un proyecto es un diseño que consiste en una colección de actividades 

que se organizan de forma estructurada entre sí para producir bienes o servicios 
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que satisfagan necesidades específicas o resuelvan problemas dentro de los 

límites de tiempo y presupuesto. 

 

- Materiales de construcción: El material de construcción es una materia prima o 

un producto elaborado utilizado en proyectos de construcción civil de edificios 

u obras de ingeniería civil. 

 

- Mano de obra: Hace referencia a los trabajadores que se utilizan para construir 

un proyecto, están clasificados en operarios, oficiales y peones. 

 

- Rendimiento de mano de obra: Se define rendimiento de mano de obra, como la 

producción que realiza una cuadrilla en un determinado trabajo siendo su unidad 

de medida la hora hombre. 

 

- Herramientas de construcción: Las herramientas de construcción son aquellas 

que facilitan el desarrollo de las actividades que realiza un obrero. Son 

herramientas necesarias y muy útiles en el trabajo diario de los constructores. 

Las herramientas de construcción son importantes para el rendimiento de la 

mano de obra y por ende en el avance de la obra. 

 

- Equipos o cuadrillas de construcción: Un equipo de construcción es un grupo de 

organizaciones e individuos experimentados formados con el objetivo común de 

construir un trabajo de alta calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

5.1. Metodología de solución 

 

La decisión de usar la metodología ágil como Scrum para la ejecución de la obra 

“construcción de posta médica del Anexo Comboca, distrito de Shipasbamba - Bongará – 

Amazonas, 2021, saldo de obra”,  se tomó considerando que la zona de ejecución era rural, 

donde se debió realizar la recepción de obra dentro del plazo contractual. 

En primer lugar se evaluó una programación convencional de tipo cascada lo que generaría 

un alto riesgo de retrasos por los tiempos ajustados y riesgos externos como el factor 

climatológico.  

 

Figura 6 

Planificación tradicional en cascada 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se presenta la planificación tradicional en 6 semanas extraída de Ysmael 2020  

 

Figura 7 

 Planificación en Scrum 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se presenta la planificación con Scrum en 4 semanas extraída de Ysmael 2020 
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Entre los procesos y herramientas inmediatas que se identificaron como aplicables al 

proyecto a ejecutarse fueron las siguientes: 

 

- Identificando Roles 

 

Scrum tiene tres funciones principales que son, en última instancia, responsables de lograr 

los objetivos del proyecto. El propietario del producto (Product Owner), el Scrum Master y 

el equipo Scrum. Juntos se denominan equipo Scrum y son responsables de gestionar la 

ejecución de todo el proyecto.  

 

 Figura 8 

 Planificación en Sprint Roles en Proyecto con Scrum 

Nota: Se presenta los roles que conforman el equipo Scrum extraída de Ysmael 2020  

 

A un supervisor de obra en representación del gobierno regional se le asignó el rol 

de propietario del producto (product Owner) porque conocía las necesidades específicas de 

progreso de cada semana y por lo tanto brindó un liderazgo que nos permitió construir y 

actualizar la lista de productos y del sprint. El cambio en el paradigma tradicional de 
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organización del trabajo también significó que el residente de la constructora trabaje 

internamente en el rol de (Scrum Master), quien pasa a ser un facilitador del trabajo del 

equipo. Mantener un entorno ágil y eliminar posibles limitaciones era una tarea necesaria. 

Así fue como el equipo de desarrollo planeó y se comprometió a asegurar que las tareas de 

cada sprint fueran completadas. En este proyecto, el ingeniero asistente y el capataz 

definieron en primera persona al equipo Scrum. 

 

Respecto a la gestión de los plazos de actividades se realizará mediante la 

planificación y desarrollo en los Sprint diarios, el cual con el control por intermedio de una 

pizarra Scrum y ficheros movibles nos permitirá clasificarlos. Entonces a través de ficheros 

nos conllevara que las actividades desarrolladas vayan moviéndose de acuerdo al avance que 

se ha generado. Además, todos los días al finalizar cada actividad nos permitirá observar a 

todo el equipo Scrum la situación real de las actividades que faltan ejecutar, las que se están 

ejecutando y las que ya se ejecutaron.  

 

Respecto a la gestión del rendimiento de la mano de obra, en primer lugar, se contará 

con oficiales y operarios preparados, con experiencia acredita en certificados. Además, a 

cada trabajador se les ofrecerá incentivos económicos por el cumplimiento de cada sprint 

planificado. Por otro lado, se les abastecerá constantemente con materiales y equipos lo cual 

permita que su rendimiento no se vea afectado. 

 

Figura 9 

Ciclo del rendimiento de productividad laboral 
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Nota: Se muestra el ciclo de productividad extraído de Programa de Gestión de Activos Bajo 55001 

e ISO 14224 en SAP ERP 

 

Respecto a la gestión de adquisición de materiales es un punto primordial en la 

construcción de un proyecto ya que representa el 50% aproximadamente del costo total de 

una obra. Por lo tanto, en este proyecto se realizarán adquisiciones de materiales en función 

al desarrollo de los Sprint, asegurando el abastecimiento de materiales todos los días. Por 

otro lado, para el control del acarreo en acémilas de materiales se contará con una pizarra 

Scrum el cual nos plasmara todos los días los materiales entrantes, los materiales que salen 

y los acumulados que se tiene, esto ayudara al equipo Scrum a tener el control del acarreo 

de materiales tomando decisiones inmediatas. Además, la demora de suministro de 

materiales es la razón más común que los proyectos sufran atrasos en su ejecución. Además, 

la adquisición oportuna de los materiales implica en el buen desarrollo de las actividades 

influyendo en la productividad, debido que se le suministra al obrero los insumos suficientes 

para ejecutar sus actividades, por lo tanto, una cantidad suficiente del material correcto, 

asegura el abastecimiento constante, permitiendo la continuidad de la obra de acuerdo a la 

programación establecida. Por el contrario, la falta de materiales provoca la interrupción del 

trabajo, la reducción de la capacidad de trabajo de los empleados, la interrupción de la 

capacidad de trabajo, la ocurrencia de tareas de trabajo incompletas, lo que aumenta los 

problemas de calidad porque el trabajo no está terminado (Vilchis, 2007). Por lo tanto, 

gestionar la adquisición de materiales en proyectos es el proceso de planificar e implementar 

todas las acciones necesarias para que la cantidad y calidad de los materiales estén 

disponibles en el sitio en el momento adecuado y al menor costo posible, esto se logra a 

través de los elementos del material funciones administrativas que planifica, crea 

necesidades de materiales, gestión de compras, inspecciones y gestión de materiales. 
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Figura 10  

Porcentajes ganados con gestión de adquisición de materiales 

Nota: En la tabla se presenta los conceptos ganados al realizar la adquisición de materiales en un 

proyecto, el cuadro fue obtenido de la página Tender Bill. 

 

5.2. Desarrollo de la solución 

 

- Gestión de proyecto con el método Scrum para la reducción de ampliaciones de plazo 

en la obra construcción de posta médica. 

 

Se adapto el uso del método Scrum en el proyecto construcción de posta médica. En 

su descripción podemos mencionar que consta de la ejecución de 8 ambientes interiores 

como área de tópico, área de enfermería, área de farmacia, área de consultorio mujer, área 

de medicina general, área de partos, área de internamientos, área de sala de espera y área de 

los servicios higiénicos. Además, presenta la construcción de cobertura con teja andina 

arriostradas a tijerales metálicos, construcción de cielorraso, construcción de veredas, 

construcción de cunetas y construcción de pozo tierra. Por otro lado, consta de ejecución de 

obras exteriores como instalación de biodigestor e instalación de pozo percolador. 
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Figura 11 

 Plano de arquitectura (distribución de ambientes)  

Nota: En la figura se muestra la distribución de ambientes en el plano de arquitectura 

 

- Asignación de roles 

 

En primer lugar, se realizó la asignación de roles como el dueño del producto 

(Product Owner), quien para este proyecto hace representación el inspector de obra, quien 

velara por los intereses del producto (obra). Además, se designó el facilitador del equipo 

(Scrum master), quien para este proyecto lo asumió el residente de obra, donde la principal 

finalidad es garantizar que todos los miembros del equipo Scrum sigan de manera eficiente 

los procesos Scrum. Por último, se designó el equipo Scrum ((Scrum Team), el equipo 

formado por el ingeniero asistente y el maestro de obra, se tuvieron que adecuar a la nueva 

metodología scrum, siendo responsable de estimar Historias de Usuario (backlog) y crear 

los Sprints del Proyecto.  
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- Creación de backlog y sprints 

 

Se definirá un producto backlog en general (construcción de posta medica terminada) 

para el tiempo de ejecución del proyecto con el propósito de aplicarlas en cada sprint 

planificado. Las partidas fueron agrupadas de acuerdo a la necesidad que se requería y 

haciendo énfasis en la ruta crítica. Entonces como se entregará un producto final funcional, 

donde contamos con 3 sprint cada uno con un tiempo de 3 semanas para su desarrollo. 

 

Figura 12 

 Creación de Sprints 

Nota: Se muestra la creación de 3 Sprint, cada uno con un tiempo de 3 semanas para su desarrollo 
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Figura 13 

 Actividades que conforman el Sprint 1 

 

Nota: Se muestra todas las actividades que conforman el Sprint 1 el cual será ejecutado en 24 días. 
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Figura 14 

 Actividades que conforman el Sprint 2 

 

Nota: Se muestra todas las actividades que conforman el Sprint 2 el cual será ejecutado en 21 días. 
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Figura 15 

 Actividades que conforman el Sprint 3 

 

Nota: Se muestra todas las actividades que conforman el Sprint 3 el cual será ejecutado en 21 días. 

 

Todas las partidas o actividades que conforman el sprint 1, sprint 2 y Sprint 3 fueron 

agrupadas en coordinación con todo el equipo Scrum, considerando las necesidades que 

requiere el proyecto para el desarrollo de cada sprint. Además, se tomó en cuenta las 

indicaciones y consideraciones por parte del inspector de obra (Product Owner) y el residente 

de obra (Scrum master). Por lo tanto, cada actividad a ejecutarse esta programada en los 

sprint diarios los cuales serán desarrollados en 66 días de lunes a sábado, tomando el 

domingo como día no laborable. 
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Tabla 1 

 Creación de Sprints diarios del proyecto (Sprint 1) 

SPRINT 1 ACTIVIDADES DE LOS SPRINT DIARIOS 

FECHA 

D 

I 

A 

¿QUÉ HICE AYER? ¿QUÉ HICE HOY? 

08/10/2021 V 
 Colocación de cartel de obra, alquiler de 

local para guardianía, oficina y almacén, 
acarreo terrestre de equipos y materiales 

09/10/2021 S 

Colocación de cartel de obra, 
alquiler de local para guardianía, 
oficina y almacén, acarreo terrestre 
de equipos y materiales 

Movilización y desmovilización de equipos 
y herramientas, flete rural de acarreo de 
materiales. 

10/10/2021 D Dia no laborable 

11/10/2021 L 
Movilización y desmovilización de 
equipos y herramientas, flete rural de 
acarreo de materiales. 

Capacitación en seguridad y salud, 
limpieza de terreno manual, habilitación de 
acero para vigas tímpano, limpieza de 
terreno para pozo percolador, flete rural 
acarreo de materiales. 

12/10/2021 M 

Capacitación en seguridad y salud, 
limpieza de terreno manual, 
habilitación de acero para vigas 
tímpano, limpieza de terreno para 
pozo percolador, flete rural acarreo 
de materiales. 

Capacitación y recurso de respuesta a 
emergencia en seguridad y salud, 
demolición de piso existente, habilitación 
de acero para vigas tímpano, trazo y 
replanteo del sistema de tratamiento, flete 
rural acarreo de materiales. 

13/10/2021 M 

Capacitación y recurso de respuesta 
a emergencia en seguridad y salud, 
demolición de piso existente, 
habilitación de acero para vigas 
tímpano, trazo y replanteo del 
sistema de tratamiento, flete rural 
acarreo de materiales. 

Capacitación y recurso de respuesta a 
emergencia en seguridad y salud, 
demolición de piso existente, encofrado de 
vigas tímpano, excavación manual en 
sistema de tratamiento, flete rural acarreo 
de materiales 

14/10/2021 J 

Capacitación y recurso de respuesta 
a emergencia en seguridad y salud, 
demolición de piso existente, 
encofrado de vigas tímpano, 
excavación manual en sistema de 
tratamiento, flete rural acarreo de 
materiales 

Equipos de protección personal, mitigación 
de impacto ambiental, demolición de piso 
existente, excavación manual de veredas y 
cunetas, concreto en vigas tímpano, 
excavación manual en sistema de 
tratamiento, flete rural acarreo de 
materiales 

15/10/2021 V 

Equipos de protección personal, 
mitigación de impacto ambiental, 
demolición de piso existente, 
excavación manual de veredas y 
cunetas, concreto en vigas tímpano, 
excavación manual en sistema de 
tratamiento, flete rural acarreo de 
materiales 

Implementación del plan seguridad y salud 
en el trabajo, equipos de protección 
individual, mitigación de impacto 
ambiental, excavación manual de veredas y 
cunetas, desencofrado y curado de concreto 
en vigas tímpano, tubería de salida de 4", 
tubería de agua de 1/2", relleno en sistema 
de tratamiento, flete rural acarreo de 
materiales.  
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16/10/2021 S 

Implementación del plan seguridad y 
salud en el trabajo, equipos de 
protección individual, mitigación de 
impacto ambiental, excavación 
manual de veredas y cunetas, 
desencofrado y curado de concreto 
en vigas tímpano, tubería de salida 
de 4", tubería de agua de 1/2", relleno 
en sistema de tratamiento, flete rural 
acarreo de materiales. 

Implementación del plan de seguridad y 
salud, mitigación de impacto ambiental, 
excavación manual de veredas y cunetas, 
salidas para desagüe de 2" y 4",  
tubería salida de 2", salida de agua fría con 
tubo de 1/2", eliminación de material 
excedente, instalación tubería de 4" en 
biodigestor, flete rural acarreo de 
materiales. 

17/10/2021 D Dia no laborable 

18/10/2021 L 

Implementación del plan de 
seguridad y salud, mitigación de 
impacto ambiental, excavación 
manual de veredas y cunetas, salidas 
para desagüe de 2" y 4", tubería 
salida de 2", salida de agua fría con 
tubo de 1/2", eliminación de material 
excedente, instalación tubería de 4" 
en biodigestor, flete rural. 

Señalización temporal de seguridad, 
apisonado para falso piso, salida para 
ventilación tubería de 2", instalación de tee 
PVC sap de 2", encofrado de sistema de 
tratamiento, instalación de tubería PVC sap 
de 2" para biodigestor, flete rural. 

19/10/2021 M 

Señalización temporal de seguridad, 
apisonado para falso piso, salida para 
ventilación tubería de 2", instalación 
de tee PVC sap de 2", encofrado de 
sistema de tratamiento, instalación 
de tubería PVC sap de 2" para 
biodigestor, flete rural. 

Nivelación y apisonado para falso piso con 
pisón de mano, instalación de sumidero de 
bronce 2", instalación de codo de 90° PVC 
sap de 2", concreto f'c=175kg/cm2 en 
sistema de tratamiento, suministro e 
instalación de biodigestor PVC de 3000 l, 
flete rural. 

20/10/2021 M 

Nivelación y apisonado para falso 
piso con pisón de mano, instalación 
de sumidero de bronce 2", 
instalación de codo de 90° PVC sap 
de 2", concreto f'c=175kg/cm2 en 
sistema de tratamiento, suministro e 
instalación de biodigestor PVC de 
3000 l, flete rural. 

Relleno con material de préstamo para 
veredas y cunetas, instalación de registro 
cerrado de 4", instalación de codo F°G° de 
90° de 1/2", desencofrado de concreto 
simple para sistema de tratamiento, 
encofrado para concreto armado de sistema 
de tratamiento, flete rural. 

21/10/2021 J 

Relleno con material de préstamo 
para veredas y cunetas, instalación 
de registro cerrado de 4", instalación 
de codo F°G° de 90° de 1/2", 
desencofrado de concreto simple 
para sistema de tratamiento, 
encofrado para concreto armado de 
sistema de tratamiento, flete rural. 

Relleno con material de préstamo para 
veredas y cunetas, instalación de caja de 
registro de 12"x24", instalación de yee 
simple pvc de 4" - 2", colocación de unión 
universal de 1/2", colocación de acero 
corrugado f´y=4200 kg/cm2, flete rural. 

22/10/2021 V 
Relleno con material de préstamo 
para veredas y cunetas, instalación 
de caja de registro de 12"x24", 

Instalación de tijeral metálico T-1, 
instalación de anclaje tijeral metálico, 
montaje para evacuación pluvial de 4", 
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instalación de yee simple pvc de 4" - 
2", colocación de unión universal de 
1/2", colocación de acero corrugado 
f´y=4200kg/cm2, flete rural. 

instalación de yee simple pvc sal de 4", 
colocación de niples de 1/2", concreto 
armado f´c=210kg/cm2 en pozo percolador, 
flete rural. 

23/10/2021 S 

Instalación de tijeral metálico T-1, 
instalación de anclaje tijeral 
metálico, montaje para evacuación 
pluvial de 4", instalación de yee 
simple PVC sal de 4", colocación de 
niples de 1/2", concreto armado 
f´c=210kg/cm2 en pozo percolador, 
flete rural. 

Instalación de tijeral metálico T-1, 
instalación de vigas de refuerzo de madera 
4"x4", montaje para evacuación pluvial de 
4", instalación de codos de 90° de 4" PVC 
sal, instalación de codos de 90° de 4" PVC 
sal, muros de ladrillo kk soga en pozo 
percolador, flete rural. 

24/10/2021 D Dia no laborable 

25/10/2021 L 

Instalación de tijeral metálico T-1, 
instalación de vigas de refuerzo de 
madera 4"x4", montaje para 
evacuación pluvial de 4", 
instalación de codos de 90° de 4" 
PVC sal, instalación de codos de 
90° de 4" PVC sal, muros de ladrillo 
kk soga en pozo percolador, flete 
rural acarreo de materiales. 

Instalación de correas metálicas de  
20*80*2mm, madera de refuerzo para 
cielorraso, colocación de codos 90° de 
PVC sal de 2”, colocación de codos 45° de 
PVC sal de 2", grava de 3/4" a 2" para 
filtro de piedra, flete rural acarreo de 
materiales. 

26/10/2021 M 

Instalación de correas metálicas de 
20*80*2mm, madera de refuerzo 
para cielorraso, colocación de 
codos 90° de PVC sal de 2", 
colocación de codos 45° de PVC sal 
de 2", grava de 3/4" a 2" para filtro 
de piedra, flete rural. 

Instalación de correas metálicas de 
20*80*2mm, madera de refuerzo para 
cielorraso, instalación de tee PVC sal de 
2", grava de 3/4" a 2" para filtro de piedra, 
flete rural. 

27/10/2021 M 

Instalación de correas metálicas de 
20*80*2mm, madera de refuerzo 
para cielorraso, instalación de tee 
pvc sal de 2", grava de 3/4" a 2" para 
filtro de piedra, flete rural. 

Falso piso E=4" mezcla C:H 1:12, madera 
de refuerzo para cielorraso, colocación de 
teja andina, instalación de reducción de 4" 
a 2" PVC sal, grava de 3/4" a 2" para filtro 
de piedra, flete rural. 

28/10/2021 J 

Falso piso E=4" mezcla C:H 1:12, 
madera de refuerzo para cielorraso, 
colocación de teja andina, 
instalación de reducción de 4" a 2" 
pvc sal, grava de 3/4" a 2" para filtro 
de piedra, flete rural. 

Falso piso E=4" mezcla C:H 1:12, madera 
de refuerzo para cielorraso, colocación de 
teja andina, instalación de trampas de 2" 
pvc sal, grava de 3/4" a 2" para filtro de 
piedra, flete rural. 

29/10/2021 V 

Falso piso E=4" mezcla C:H 1:12, 
madera de refuerzo para cielorraso, 
colocación de teja andina, 
instalación de trampas de 2" PVC 
sal, grava de 3/4" a 2" para filtro de 
piedra, flete rural. 

Eliminación de material excedente 
manual a Dprom=30m., falso piso E=4" 
mezcla C:H 1:12, colocación de cumbrera 
de teja andina, instalación de sombreros 
de 2" pvc sal, grava de 3/4" a 2" para filtro 
de piedra, flete rural. 

30/10/2021 S 
Eliminación de material excedente 
manual a Dprom=30m., falso piso 
E=4" mezcla C:H 1:12, colocación 

Eliminación de material excedente 
manual a Dprom=30m., falso piso E=4" 
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de cumbrera de teja andina, 
instalación de sombreros de 2" PVC 
sal, grava de 3/4" a 2" para filtro de 
piedra, flete rural. 

mezcla C:H 1:12, colocación de llave de 
paso de 2" PVC sal, flete rural. 

31/10/2021 D   Dia no laborable 
Nota: Se muestra todas las actividades que conforman el Sprint 1 el cual cuenta con 20 días 

laborables y 4 días no laborables 

 

Tabla 2 

 Creación de Sprint diarios del proyecto (Sprint 2) 

SPRINT 2 ACTIVIDADES DE LOS SPRINT DIARIOS 

FECHA 

D 

I 

A 

¿QUÉ HICE AYER? ¿QUÉ HICE HOY? 

01/11/2021 L   
Picado de tarrajeo, contrapiso de 48mm, 
concreto f´c=175kg/cm2 en columneta, 
flete rural. 

02/11/2021 M 
Picado de tarrajeo, contrapiso de 
48mm, concreto f´c=175kg/cm2 en 
columneta, flete rural. 

Se realizó el picado de tarrajeo, contrapiso 
de 48mm, concreto f´c=175kg/cm2 en 
columneta, flete rural. 

03/11/2021 M 

Se realizó el picado de tarrajeo, 
contrapiso de 48mm, concreto 
f´c=175kg/cm2 en columneta, flete 
rural. 

Picado de tarrajeo, piso de porcelanato 
60x60cm, encofrado de columnetas, flete 
rural. 

04/11/2021 J 
Picado de tarrajeo, piso de porcelanato 
60x60cm, encofrado de columnetas, 
flete rural. 

Se realizó el picado de tarrajeo, piso de 
porcelanato 60x60cm, encofrado de 
columnetas, flete rural. 

05/11/2021 V 
Se realizó el picado de tarrajeo, piso de 
porcelanato 60x60cm, encofrado de 
columnetas, flete rural. 

Picado de tarrajeo, piso de porcelanato 
60x60cm, flete rural. 

06/11/2021 S Picado de tarrajeo, piso de porcelanato 
60x60cm, flete rural. 

Se realizó el picado de tarrajeo, piso de 
porcelanato 60x60cm, flete rural. 

07/11/2021 D Dia no laborable 

08/11/2021 L 
Se realizó el picado de tarrajeo, piso de 
porcelanato 60x60cm, flete rural. 

Tarrajeo o rayado primario e=15cm, piso de 
porcelanato 60x60cm, piso de cerámico 
30x30cm, canalización con tubería PVC 
sap 25mm para alumbrado, flete rural. 

09/11/2021 M 
Tarrajeo o rayado primario e=15cm, 
piso de porcelanato 60x60cm, piso de 
cerámico 30x30cm, canalización con 

Tarrajeo o rayado primario e=15cm, 
tarrajeo en muros interiores, piso de 
cerámico 30x30cm, canalización con 
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tubería PVC sap 25mm para 
alumbrado, flete rural. 

tubería PVC sap 25mm para alumbrado y 
tomacorrientes, flete rural. 

10/11/2021 M 

Tarrajeo o rayado primario e=15cm, 
tarrajeo en muros interiores, piso de 
cerámico 30x30cm, canalización con 
tubería PVC sap 25mm para 
alumbrado y tomacorrientes, flete 
rural. 

Tarrajeo en muros interiores, tarrajeo en 
columnas, bruñas e=1cm en muros, piso de 
cerámico 30x30cm, encofrado de veredas, 
canalización con tubería PVC sap 25mm 
para tomacorrientes, flete rural. 

11/11/2021 J 

Tarrajeo en muros interiores, tarrajeo 
en columnas, bruñas e=1cm en muros, 
piso de cerámico 30x30cm, encofrado 
de veredas, canalización con tubería 
PVC sap 25mm para tomacorrientes, 
flete rural. 

Tarrajeo en muros interiores, tarrajeo en 
columnas y vigas, bruñas e=1cm en muros, 
piso de cerámico 30x30cm, concreto en 
veredas f´c=175kg/cm2, encofrado en 
cunetas, cable eléctrico para alumbrado, 
canalización con tubería PVC sap 25mm - 
pozo tierra, flete rural. 

12/11/2021 V 

Tarrajeo en muros interiores, tarrajeo 
en columnas y vigas, bruñas e=1cm en 
muros, piso de cerámico 30x30cm, 
concreto en veredas f´c=175kg/cm2, 
encofrado en cunetas, cable eléctrico 
para alumbrado, canalización con 
tubería pvc sap 25mm - pozo tierra, 
flete rural. 

Tarrajeo en vigas y derrames, concreto en 
veredas f´c=175kg/cm2, encofrado en 
cunetas, salida de pared para interruptor 
simple, cable eléctrico para tomacorriente, 
pozo tierra incluye excavación e 
instalación, flete rural. 

13/11/2021 S 

Tarrajeo en vigas y derrames, concreto 
en veredas f´c=175kg/cm2, encofrado 
en cunetas, salida de pared para 
interruptor simple, cable eléctrico para 
tomacorriente, pozo tierra incluye 
excavación e instalación, flete rural. 

Tarrajeo en derrames, concreto en veredas 
f´c=175kg/cm2, bruñas en veredas, 
desencofrado en cunetas, salida de pared 
para interruptor simple, cable eléctrico para 
pozo tierra, pozo tierra incluye excavación 
e instalación, flete rural. 

14/11/202
1 

D Dia no laborable 

15/11/202
1 

L 

Tarrajeo en derrames, concreto en 
veredas f´c=175kg/cm2, bruñas en 
veredas, desencofrado en cunetas, 
salida de pared para interruptor 
simple, cable eléctrico para pozo 
tierra, pozo tierra incluye excavación 
e instalación, flete rural. 

Concreto en cunetas f´c=175kg/cm2, 
juntas de dilatación en veredas, 
contrazócalo de cemento simple., salida 
de pared para interruptor doble, salida 
para tomacorriente dobles con puesta a 
tierra, cable eléctr. para medidor, flete 
rural. 

16/11/202
1 

M 

Concreto en cunetas f´c=175kg/cm2, 
juntas de dilatación en veredas, 
contrazócalo de cemento simple., 
salida de pared para interruptor doble, 
salida para tomacorriente dobles con 

Concreto en cunetas f´c=175kg/cm2, 
juntas de dilatación en veredas, 
contrazócalo de cemento simple., salida 
de pared para interruptor doble, salida 
para tomacorriente dobles con puesta a 
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puesta a tierra, cable eléctr. para 
medidor, flete rural. 

tierra, cable eléctr. para medidor, flete 
rural. 

17/11/202
1 

M 

Concreto en cunetas f´c=175kg/cm2, 
juntas de dilatación en veredas, 
contrazócalo de cemento simple., 
salida de pared para interruptor doble, 
salida para tomacorriente dobles con 
puesta a tierra, cable eléctr. para 
medidor, flete rural. 

Concreto en cunetas f´c=175kg/cm2, 
juntas de dilatación en veredas, 
contrazócalo de porcelanato, salida para 
centro de luz, flete rural. 

18/11/202
1 

J 

Concreto en cunetas f´c=175kg/cm2, 
juntas de dilatación en veredas, 
contrazócalo de porcelanato, salida 
para centro de luz, flete rural. 

Concreto en cunetas f´c=175kg/cm2, 
contrazócalo de porcelanato, zócalo de 
mayólica, tablero de distribución, flete 
rural. 

19/11/202
1 

V 

Concreto en cunetas f´c=175kg/cm2, 
contrazócalo de porcelanato, zócalo 
de mayólica, tablero de distribución, 
flete rural. 

Rejilla para cuneta, zócalo de mayólica, 
flete rural. 

20/11/202
1 

S 
Rejilla para cuneta, zócalo de 
mayólica, flete rural. 

Rejilla para cuneta, zócalo de mayólica, 
flete rural. 

21/11/202
1 

D  Dia no laborable 

Nota: En la tabla se muestra todas las actividades que conforman el Sprint 2 el cual cuenta con 18 

días laborables y 3 días no laborables 

 

Tabla 3 

 Creación de Sprint diarios del proyecto (Sprint 3) 

SPRINT 3 ACTIVIDADES DE LOS SPRINT DIARIOS 

FECHA 

D 

I 

A 

¿QUÉ HICE AYER? ¿QUÉ HICE HOY? 

22/11/2021 L   
Cielorraso con panel de fibrocemento, 
instalación de abrazadera para tubo de 4", 
lavatorio y accesorios, flete rural. 

23/11/2021 M 
Cielorraso con panel de fibrocemento, 
instalación de abrazadera para tubo de 
4", lavatorio y accesorios, flete rural. 

Cielorraso con panel de fibrocemento, 
gancho para canaleta, lavatorio y 
accesorios, inodoro y accesorios, flete 
rural. 

24/11/2021 M 

Cielorraso con panel de fibrocemento, 
gancho para canaleta, lavatorio y 
accesorios, inodoro y accesorios, flete 
rural. 

Frisos de panel de fibrocemento, alero de 
techo con panel de fibrocemento, gancho 
para canaleta, gancho para tubo de 4", 
inodoro y accesorios, ducha y accesorios, 
flete rural.  

25/11/2021 J 

Frisos de panel de fibrocemento, alero 
de techo con panel de fibrocemento, 
gancho para canaleta, gancho para tubo 
de 4", inodoro y accesorios, ducha y 
accesorios, flete rural.  

Frisos de panel de fibrocemento, alero de 
techo con panel de fibrocemento, canaleta 
para evac. de agua pluvial, a gancho para 
canaleta, urinario y accesorios, flete rural.  



46 
 

26/11/2021 V 

Frisos de panel de fibrocemento, alero 
de techo con panel de fibrocemento, 
canaleta para evac. de agua pluvial, a 
gancho para canaleta, urinario y 
accesorios, flete rural.  

Instalación de puertas de madera, canaleta 
para evac. de agua pluvial, papelera, 
toallero y jabonera de losa, flete rural. 

27/11/2021 S 

Instalación de puertas de madera, 
canaleta para evac. de agua pluvial, 
papelera, toallero y jabonera de losa, 
flete rural. 

Instalación de puertas de madera y puertas 
contraplacada, canaleta para evac. de agua 
pluvial, flete rural. 

28/11/2021 D Dia no laborable 

29/11/2021 L 
Instalación de puertas de madera y 
puertas contraplacada, canaleta para 
evac. de agua pluvial, flete rural. 

Instalación de puertas de madera y ventanas 
de madera, canaleta para evac. de agua 
pluvial, artefacto adosado en techo con 2 
lámparas, flete rural. 

30/11/2021 M 

Instalación de puertas de madera y 
ventanas de madera, canaleta para evac. 
de agua pluvial, artefacto adosado en 
techo con 2 lámparas, flete rural. 

Instalación de ventanas de madera, 
colocación de vidrio semidoble, instalación 
de lámpara ahorradora, flete rural. 

01/12/2021 M 

Instalación de ventanas de madera, 
colocación de vidrio semidoble, 
instalación de lámpara ahorradora, flete 
rural. 

Pintura en muros exteriores, pintura en 
muros interiores, pintura en ventanas, luz 
de emergencia, flete rural. 

02/12/2021 J 
Pintura en muros exteriores, pintura en 
muros interiores, pintura en ventanas, 
luz de emergencia, flete rural. 

Pintura en muros exteriores, pintura en 
muros interiores, pintura en ventanas, flete 
rural. 

03/12/2021 V 
Pintura en muros exteriores, pintura en 
muros interiores, pintura en ventanas, 
flete rural. 

Pintura en columnas, vigas y ventanas, flete 
rural. 

04/12/2021 S 
Pintura en columnas, vigas y ventanas, 
flete rural. 

Pintura en columnas y vigas, flete rural. 

05/12/202
1 

D Dia no laborable 

06/12/202
1 

L 
Pintura en columnas y vigas, flete 
rural. 

Instalación de señalización de seguridad, 
inst. de extintor PQS de 4kl, flete terrestre, 
flete rural. 

07/12/202
1 

M 
Instalación de señalización de 
seguridad, inst. de extintor PQS de 4kl, 
flete terrestre, flete rural. 

Equipamiento MQLAC2, flete rural. 

08/12/202
1 

M Equipamiento MQLAC2, flete rural. Equipamiento MQLAC2, flete rural. 

09/12/202
1 

J Equipamiento MQLAC2, flete rural. 
Instalación de material audiovisual, 
generación de energía, iluminación y 
comunicación, flete rural. 
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10/12/202
1 

V 
Instalación de material audiovisual, 
generación de energía, iluminación y 
comunicación, flete rural. 

Instalación de equipo informático, flete 
rural. 

11/12/202
1 

S 
Instalación de equipo informático, flete 
rural. 

Instalación de equipo informático, flete 
rural. 

12/12/202
1 

D  Dia no laborable 

Nota: En la tabla se muestra todas las actividades que conforman el Sprint 3 el cual cuenta 

con 18 días laborables y 3 días no laborables 

 

- Gestión de los plazos de las actividades con el método Scrum para la reducción de 

ampliaciones de plazo en la obra construcción de posta médica. 

Para la gestión de las actividades se realiza a través de una pizarra Scrum donde 

consta de 4 columnas en la columna 1 se plasma el nombre del backlog en este caso como 

solo se cuenta con uno solo se coloca el nombre del proyecto con el sprint respectivo, en la 

segunda columna se colocan todas las actividades a ejecutarse en el sprint, en la tercera 

columna corresponde a las actividades en proceso de ejecución y la tercera columna 

corresponde a las actividades terminadas. Entonces para el seguimiento de las actividades 

cada fichero se va moviendo a acuerdo a la planificación del sprint diario programado. 

 

Figura 16 

 Planificación de Actividades del Sprint 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra la incorporación de las actividades planificadas escritas en ficheros pegajosos las 

cuales conforman el sprint 1. 
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Figura 17 

 Seguimiento de actividades de Sprint 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra el seguimiento de las actividades del Sprint 1, moviendo los ficheros de acuerdo a 

la planificación de los Sprint diarios. 

 

Figura 18 

 Planificación de Actividades del Sprint 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra la incorporación de las actividades planificadas escritas en ficheros pegajosos las 

cuales conforman el sprint 2 
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Figura 19 

 Seguimiento de actividades del Sprint 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra el seguimiento de las actividades del Sprint 2, moviendo los ficheros de acuerdo a 

la planificación de los Sprint diarios. 

 

Figura 20 

 Planificación de Actividades del Sprint 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra la incorporación de las actividades planificadas escritas en ficheros pegajosos las 

cuales conforman el sprint 3 
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Figura 21 

 Seguimiento de actividades del Sprint 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra el seguimiento de las actividades del Sprint 3, moviendo los ficheros de acuerdo a 

la planificación de los Sprint diarios. 

 

- Gestión del rendimiento de la mano de obra con el método Scrum para la reducción 

de ampliaciones de plazo en la obra construcción de posta médica. 

 

Para el desarrollo de las actividades se conformó cuadrillas con operarios, oficiales 

y ayudantes de acuerdo a lo requerido por cada actividad, posteriormente siendo un 

componente el rendimiento de la mano de obra para determinar la productividad se procedió 

a establecer los factores de afectación de los rendimientos y consumos de la mano de obra 

las cuales influirán positiva o negativamente dependerá mucho de las condiciones reales las 

cuales se definen en 7 categorías. Además, con el cuadro de clasificación de eficiencia en la 

productividad de mano de obra se logro dar una puntuación a los 7 factores para de esa 

manera hacer el seguimiento del rendimiento de la mano de obra  
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Figura 22 

 Clasificación de la productividad en la mano de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se mostramos el cuadro de clasificación de la productividad de la mano de obra extraída de 

Estimator´s general construction man hour manual, John S. Page 

 

Economía general: Tomando en consideración la economía general de la empresa y además 

de la entidad se logró poner una puntuación de muy buena de 82% 

Aspectos laborales: Tomando en cuenta los aspectos laborales a cada trabajador donde 

contaron con incentivos y beneficios lo cual se estimó una puntuación muy buena de 85%. 

Clima: Tomando en consideración el clima de la zona se estimó una puntuación de normal 

de 75%, ya que la zona era lluviosa. 

Actividad: De acuerdo a la dificultad de las actividades se estimo una puntuación de normal 

de 80%  

Equipamiento: La puntuación respecto al equipamiento es de muy buena de 82% 

Supervisión: Respecto a la puntuación de la supervisión se estimó de muy buena de 85%. 

Trabajador: La puntuación respecto a los trabajadores es excelente con un rango de 91%. 

 

- Gestión de la adquisición de materiales con el método Scrum para la reducción de 

ampliaciones de plazo en la obra construcción de posta médica. 

 

En primer lugar, se definió la lista de los materiales que van a ser utilizados en las 

actividades correspondientes a cada Sprint. Luego se determinó la adquisición de la lista de 

insumos el cual van a ser trasportadas en tres armadas siendo almacenadas en el centro 

poblado el Cerezo (carretera Fernando Belaunde Terry), para luego ser trasportadas en 
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acémilas al lugar donde se ejecuta la obra (Anexo Comboca). Además, se definió que la 

primera llegará el 08/10/2021, la segunda armada llegará el 01/11/2022 y la tercera armada 

llegará el 22/11/2021. 

 

Figura 23 

 Insumos a utilizarse en el sprint 1 

 

Nota: Se muestra los insumos que serán utilizados en las actividades del Sprint 1 
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Figura 24 

 Insumos a utilizarse en el Sprint 2 

Nota: Se muestra los insumos que serán utilizados en las actividades del Sprint 2 

 

Figura 25 

 Insumos a utilizarse en el Sprint 3 

 

Nota: Se muestra los insumos que serán utilizados en las actividades del Sprint 3 
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Figura 26 

Control de adquisición de materiales del Sprint 1 

Nota: Se presenta el control de los materiales del Sprint 1 por fecha que llegan a obra, la salida de 

materiales, los materiales ya utilizados, y el saldo de materiales que aún no son utilizados. 

 

Figura 27 

 Control de adquisición de materiales del Sprint 2 

Nota: Se presenta el control de los materiales del Sprint 2 por fecha que llegan a obra, la salida de 

materiales, los materiales ya utilizados, y el saldo de materiales que aún no son utilizados. 
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Figura 28 

Control de adquisición de materiales del Sprint 3 

Nota: Se presenta el control de los materiales del Sprint 3 por fecha que llegan a obra, la salida de 

materiales, los materiales ya utilizados, y el saldo de materiales que aún no son utilizados. 

 

Figura 29 

 Punto de partida para el acarreo de materiales en acémilas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra el punto de partida puente el cerezo, para posteriormente partir al anexo Comboca. 
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Figura 30 

Recorrido del acarreo de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra el acarreo de material que realiza con el recorrido puente Cerezo – Anexo Comboca 

 

Figura 31 

Llegada de perfiles metálicos en acémilas 

 

 

Nota: Se muestra la llegada de perfiles metálicos lo cual han sido acarreados en acémilas. 
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5.3. Factibilidad técnica – operativa 

 

- Factibilidad técnica 

 

Atreves de los recursos necesarios que se cuenta para lograr el análisis de la gestión 

de los procesos constructivos para poder reducir las ampliaciones de plazo futuras de la obra 

“construcción de posta medica”, tenemos: 

Personal técnico capacitado como el ingeniero residente Ing. Roger Alberto Vílchez Rentería 

quien es una persona con los conocimientos técnicos muy desarrollados la cual aplicara 

durante la ejecución del proyecto mencionado, también el asistente del residente de obra 

Bach. Jhon Alex Castillo Castillo quien cuenta con amplios conocimientos teóricos y 

prácticos lo cual se logrará realizar, el personal calificado todos cuentan con amplia 

experiencia en procesos constructivos de edificaciones lo cual les permitirá desarrollar todas 

sus actividades siendo eficaces y eficientes y por último se cuenta con todo el material y 

fletes disponibles para que se realicen las actividades diarias sin generar retrasos. 

 

Figura 32 

Ubicación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se presenta la ubicación donde se realiza el proyecto en el anexo Comboca, distrito de 

Shipasbamba, Provincia de Bongará, Departamento Amazonas, fue extraída del Google Earth. 

Proyecto 
en ejecución 

Anexo Comboca 
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Se presenta el recorrido que se tiene que realizar para el acarreo de materiales un 

promedio de 2 horas, tomando como punto de inicio la carretera Fernando Belaunde Terry 

(puente Cerezo) y como punto de llegada el anexo Comboca (obra). 

 

Figura 33 

Recorrido para el acarreo de materiales 

Nota: En la figura se presente todo el recorrido que se realiza para el acarreo de materiales con 

acémilas, fue extraída del Google Earth. 

     

- Factibilidad operativa 

 

Figura 34 

 Posta médica Culminada 

Nota: En la figura se presenta la fachada de la posta medica culminada  

Carretera F.B.T 

Anexo 
Comboca 
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5.4. Cuadro de inversión 

 

Los materiales y equipos usados para la respectiva investigación son los que se 

apreciaran en el siguiente cuando comparando la cantidad, precio y el monto total estimado. 

 

Tabla 4 

 Cuadro de inversión 

 

Nota: Se muestra los montos respecto a los gastos de inversión realizada para obtener los resultados 

de la investigación planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característica Unidad Cantidad Precio Total 

Laptop Lenovo I7 und 1 3600 3600 

Nivel de ingeniero und 1 1500 1500 

GPS 66s und 1 2000 2000 

Impresora und 1 800 800 

Papel Boom millar 3 80 240 

 Total  S/ 8140.00 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

6.1. Análisis Costos – beneficio 

 

De los resultados obtenidos se logró constatar que mediante la aplicación del método 

Scrum a la obra en estudio se logró reducir 9 días de plazo respecto a lo planificado, 

verificando que con la metodología ágil Scrum nos proporciona un mayor control a todos 

los involucrados. De esta manera se consiguió reducir las ampliaciones de plazo que habían 

generado los aspectos climatológicos como lluvias, movimientos telúricos, inundaciones y 

derrumbes; esto indica que la gestión de proyectos con Scrum reduce los plazos de ejecución 

de obra. 

 

Tabla 5 

 Cuadro programado en E.T y ejecutado con Scrum 

Nota: Se muestra los montos de avance, porcentajes de avance parcial y los porcentajes 

acumulados, demostrando un mayor avance con Scrum en los meses evaluados. 

 

La gestión de los plazos de las actividades del proyecto, nos permitieron desarrollar 

y adaptarse a las distintas dificultades suscitadas en el proyecto. Además, la implementación 

de la pizarra Scrum y los sprint diarios nos facilitó el constante control y desarrollo, 

permitiendo que la información este visible para todo el personal involucrado. 

 

 
PROGRAMADO EN EL E. T EJECUTADO CON SCRUM 

 
Monto (s/) % 

parcial 
% 

acumulado 
Monto (s/) % 

parcial 
% 

acumulado 
Inicio (0 

días) 
0.00 0% 0% 0.00 0% 0% 

Mes1 (24 
días) 

174211.52 30.99% 30.99% 204325.94 36.34% 36.34% 

Mes 2 (45 
días) 

94358.74 16.78% 47.77% 138698.74 24.67% 61.01% 

Mes 3 (66 
días) 

199101.69 35.41% 83.19% 219175.28 38.99% 100.00% 

Mes 4 (75 
días) 

94528.01 16.81% 100.00%       

TOTAL (S/) 562199.96 
  

562199.96 
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La gestión del rendimiento de la mano de obra nos permitió no afectar la producción 

para el desarrollo de todas las partidas. Además, el buen ambiente generado por el equipo 

Scrum, el abastecimiento de materiales para todas las actividades permitió que los 

trabajadores laboren sin interrupciones. 

 

Dentro de los resultados obtenidos se logró constatar que la adquisición de materiales 

gestionando a través del método Scrum eran los adecuados y óptimos ya que durante toda la 

ejecución de obra no hubo retrasos por falta de materiales, logrando que todas las actividades 

se ejecuten con normalidad durante todo el proyecto, obteniendo como resultado la 

culminación de la obra dentro del plazo programado. 

 

Figura 35 

Curva S programado vs Scrum 

 

Nota: En la figura representa la línea naranja haciendo referencia a lo ejecutado con el método Scrum 

y la línea azul lo planificado dado en el expediente técnico. 

 

En la figura observamos la línea naranja que hace referencia a la ejecución del 

proyecto bajo los lineamientos del método Scrum, de los resultados obtenidos verificamos 

que al término del Sprint 1 (24 días) el monto ejecutado con Scrum es de 204,325.94 soles, 

evidenciándose un avance acumulado del 36.34%; al término del Sprint 2 (45 días) el monto 

ejecutado con Scrum es de 138,698.74 soles, con un avance acumulado del 61.01% y al 

0%
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100.00%

0%

36.34%

61.01%

100.00%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Inicio (0 días) Mes1 (24 días) Mes 2 (45 días) Mes 3 (66 días) Mes 4 (75 días)
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término del Sprint 3 (66dias) se ejecutó el monto total ascendiendo a 219,175.28 soles 

mostrando un avance del 100.00%.  

 

Además, se observa la línea azul que hace referencia a lo planificado en el expediente 

técnico del proyecto de investigación de los resultados obtenidos verificamos que a los (24 

días) el monto ejecutado es de 174,211.52 soles, evidenciándose un avance acumulado del 

30.99%; a los (45 días) días el monto planificado es de 94,358.74 soles con un avance 

acumulado de 47.77%; a los (66 días) el monto planificado es de 199,101.69 soles, con un 

avance acumulado 83.13%; a los 75 días el monto ejecutado es  945,28.01 soles con un 

avance acumulado del 100%. 
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7. APORTES MÁS DESTACABLES A LA EMPRESA / INSTITUCIÓN 

 

Los aportes más importantes realizados al Consorcio Comboca son mis 

conocimientos teóricos y prácticos, la cual permitió cumplir con la meta que es la 

ejecución en su totalidad de la obra construcción de posta médica del Anexo Comboca, 

distrito de Shipasbamba - Bongará – Amazonas, 2021. Para realizar cada actividad fue 

necesario el compromiso de mi persona, mostrando responsabilidad, voluntad y 

predisposición para solucionar cualquier evento inoportuno que se presentaron durante 

toda la ejecución del proyecto mencionado. 

 

Se mostro liderazgo frente al grupo de trabajo en cada actividad, permitiéndoles 

a cada trabajador poder expresarse de manera clara, contundente y veraz para cumplir 

las metas diarias programadas. La adecuada comunicación entre mi persona y el equipo 

de trabajo a través del respeto mutuo logró el compromiso de trabajar todos con un 

mismo objetivo, mostrando rendimiento óptimo de cada cuadrilla concluyendo todo el 

proyecto en los plazos establecidos en el expediente técnico original. Además, se aportó 

la capacidad de resolver conflictos sociales con la población del anexo Comboca, a través 

del dialogo, empatía, trasparencia y veracidad ante cualquier inconveniente inesperado; 

de este modo se evitó que los conflictos provoquen paralizaciones, suspensiones o 

ampliaciones de plazo. 

 

Además, se contribuyó al dictado de las charlas diarias acompañando a llenar los 

ATS, permisos en caliente y permisos en altura, también se realizado el seguimiento y 

control en campo de la ejecución de todas las partidas rigiéndose en los planos de acuerdo 

a la especialidad dada en el expediente técnico, por otro lado se realizó la elaboración 

del informe de compatibilidad  respecto al expediente técnico con la obra in situ, 

actualización del cronograma de obra tomando la entrega de terreno como fecha de 

inicio, requerimiento de equipos y materiales previo análisis a las partidas a ejecutarse, 

se realizó el metrado para la valorización del mes con previa conciliación con el inspector 

de obra. Además, se realizó el llenado diario del cuaderno de obra digital plasmando los 

sucesos y ocurrencias más importantes correspondientes a la obra, se realizó el informe 

completo físico de las valorizaciones mensuales para posteriormente ser derivada al 
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inspector de obra y por último se realizó la toma de decisiones respecto a los diferentes 

problemas, conflictos o sucesos ocurridos durante la ejecución del proyecto. 
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8. CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se describió como se gestiona proyectos con el método 

Scrum para la reducción de ampliaciones de plazo en la obra construcción de posta médica 

del anexo Comboca, región Amazonas, 2021. Según Chacña y Medina (2020) menciona que 

la gestión de proyectos con el método Scrum y el uso de herramientas del Lean Construction 

y los indicadores del software jira en su etapa de ejecución, mejora la programación de una 

obra, reduciendo los tiempos de ejecución de los plazos de obra. Asimismo, mejora la 

eficiencia obteniendo resultados positivos en la aplicación de proyectos de construcción. 

Además, Torres y Valdez (2021) desarrollaron una metodología flexible para reducir el 

tiempo para la construcción multifamiliar basada en la aplicación del marco Scrum y las 

pautas de Scrum. En conclusión, se determinó que a través de una buena gestión de proyectos 

con la aplicación del método Scrum se logró reducir las ampliaciones de plazo en la 

ejecución de una obra, debido que proyecto ejecutado se logró culminar en su totalidad 9 

días antes de lo estipulado en el expediente técnico original, entonces es primordial realizar 

una buena gestión al inicio de la ejecución aplicando métodos agiles lo cual nos permiten 

tener el control de todas las actividades. 

 

En la investigación se describió como se gestiona los plazos de las actividades con 

el método Scrum para la reducción de ampliaciones de plazo en la obra construcción de posta 

médica del anexo Comboca, región Amazonas, 2021. Según Liñán (2019) muestra atreves 

de su investigación que las ampliaciones de plazo afectan directamente a obras públicas, 

permitiendo la ruptura de paradigmas entendiendo este fenómeno como un hecho holístico, 

a nuestro juicio, este problema debe ser resuelto de manera integral y sin ambigüedades. 

Además, Hidalgo y Sanches (2021) analizaron que con la incorporación de adicionales de 

obra y ampliaciones de plazo en una obra modifica la planificación contractual firmada en 

el contrato inicial, llegando a concluir que las causales principales de ampliaciones de plazo 

son los adicionales de obra y mayores metrados. En conclusión, debido al análisis realizado 

al cronograma de obra contractual y aplicando el método Scrum se constató que se llevó un 

mejor control respecto a las actividades en ejecución. 
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Se describió como se gestiona el rendimiento de la mano de obra con el método 

Scrum para la reducción de ampliaciones de plazo en la obra construcción de posta médica 

del anexo Comboca, región Amazonas, 2021. Aliaga (2019) define que el rendimiento de la 

mano de obra es uno de los factores principales para que los proyectos no logren cumplir las 

metas trazadas en un periodo de tiempo establecido, entonces gestionar el rendimiento de la 

mano de obra, tomando en consideración los principios Scrum nos conllevara a un mejor 

ambiente de trabajo. En conclusión, en esta investigación la productividad no se ve afecta 

por el rendimiento de la mano de obra logrando tener resultados óptimos respecto a las 

cuadrillas conformadas en distintas áreas lo cual permitió reducir el plazo contractual 

establecido. 

 

Se describió como se gestiona la adquisición de materiales con el método Scrum para 

la reducción de ampliaciones de plazo en la obra construcción de posta médica del anexo 

Comboca, región Amazonas, 2021. Según Chávez y Cavero (2017) la gestión de materiales 

determina las pautas de adquisición de los bienes necesarios para un proyecto, incluida la 

garantía de que no haya escasez de los materiales necesarios, determinando los tipos y 

cantidades a almacenarse, así como determina los plazos de entrega y reposición. Además, 

Paria (2020) Por lo tanto, para indicar que los retrasos en los materiales de construcción son 

una de las razones de los retrasos en los proyectos, se debe implementar la planificación de 

adquisiciones para los materiales con mayor frecuencia, incluidos los procesos de 

adquisición que optimizan la gestión de recursos. En conclusión, se logró constatar que la 

adquisición de materiales gestionando a través del método Scrum eran los adecuados y 

óptimos ya que durante toda la ejecución de obra no hubo retrasos por falta de materiales, 

logrando que todas las actividades se ejecuten dentro del plazo programado. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar una buena gestión de proyectos en su etapa de ejecución, 

apoyado en la metodología Scrum el cual nos va permitir identificar y controlar todas las 

actividades ejecutadas diarias a través de agrupamientos por sprint, para que de esa manera 

se pueda reducir las ampliaciones de plazo suscitadas a consecuencia de una pésima gestión 

durante todo el desarrollo del proyecto de construcción. 

 

Se recomienda que al gestionar los plazos y actividades se actualice de acuerdo a la 

realidad observada en el proyecto, además utilizando la metodología ágil mediante el scrum 

nos permite tener el control diario de las actividades, tomando decisiones de acuerdo a los 

avances o atrasos que se visualicen al final de cada jornada. Cada personal técnico encargado 

de la ejecución del proyecto debe realizar un análisis y utilizar las herramientas y técnicas 

que más se adapten al carácter individual de cada proyecto u obra. 

 

Se recomienda utilizar la metodología Scrum para gestionar los rendimientos de la 

mano de obra con el apoyo de herramientas ágiles, lo cual nos permitirá identificar 

rápidamente si la producción se esta viendo afectada a causa de sucesos o errónea toma de 

decisiones durante los procesos constructivos de cada actividad. 

 

Se recomienda gestionar a través de un cronograma con los materiales más incidentes 

con respecto a las actividades a ejecutarse aplicando herramientas de la metodología ágil 

como el scrum que faciliten la organización para adquirir los materiales en los plazos 

indicados. Es importante una buena planificación para la obtención de materiales ya que 

pueden ocurrir diversos sucesos inesperados provocando retrasos y bajo rendimiento en la 

ejecución de las actividades del proyecto a ejecutarse. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 
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Anexo 2. Inicio del plazo de obra anotado en el COD 

 

 

 



73 
 

Anexo 3. Cartel de obra  
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Anexo 4. Encofrado de vigas tímpano 
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Anexo 5. Tarrajeo de muros, vigas, columnas y derrames 

 

 

 

 

 



76 
 

Anexo 6. Fachada de posta medica concluida 

 

 

 

 

 

 

 

 


