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Resumen 

La presente tesis de investigación muestra la situación actual de la empresa Plásticos y 

Derivados S.R.L dedicada a la elaboración de productos con polipropileno y 

polietileno como el saco raschel y el pitalón negro fibrilizado. Asimismo, se identifica 

que existe una demora en el plazo de entrega de pedidos, por lo tanto, se presenta la 

propuesta de realizar un Planeamiento y Control de la Producción en la empresa. El 

objetivo general fue realizar la propuesta de aplicación del planeamiento y control de 

la producción para mejorar el plazo de entrega de pedidos en la empresa Plásticos y 

Derivados presentando un diseño de investigación analítico y no experimental. 

Por esta razón, para realizar la mejora del plazo de entrega de pedidos se recopiló 

la información histórica de las ventas del año 2019, la cantidad de retrasos de cada mes, 

la producción diaria del saco raschel 15 kg y el pitalón negro fibrilizado a inicios del año 

2020 y se evaluó la producción actual en la empresa. De esta manera realizar la 

propuesta de aplicación del Planeamiento y Control de la Producción desde el pronóstico 

de la demanda, la capacidad de producción propuesta, el plan agregado de producción, el 

plan maestro, la planificación de los requerimientos de materiales hasta el control de la 

producción e inventarios en almacén. Por último, se detalló los resultados del flujo de 

caja, de modo que, el Valor Anual Neto (VAN) es de S/ 11 490 y la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) es del 61 %. La conclusión principal es que la propuesta de aplicación del 

Planeamiento y Control de la Producción permite mejorar el plazo de entrega de pedidos 

de un 84 % a un 98 % de cumplimiento en los pedidos de saco raschel 15 kg, y mejorar 

el plazo de entrega de pedidos de un 86 % a un 98 % de cumplimiento en los pedidos de 

pitalón negro fibrilizado. 

Palabras clave: Planeación, producción, demanda, control, plazo de entrega y pedidos.   
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Abstract  

This research thesis shows the current situation of the company Plásticos y 

Derivados S.R.L dedicated to the production of products with polypropylene and 

polyethylene such as the raschel bag and the fibrilized black pitalon. Likewise, it is 

identified that there is a delay in the delivery of orders, therefore, a proposal is presented 

to carry out a Planning and Control of Production in the company. The general objective 

was to carry out the proposal for the application of production planning and control to 

improve the delivery time of orders in the Plásticos y Derivados company, presenting an 

analytical and non-experimental research design. 

For this reason, in order to improve the delivery time of orders, the historical 

information of the sales of the year 2019 was collected, the amount of delays of each 

month, the daily production of the 15 kg raschel bag and the fibrilized black pitalon at 

the beginning of the year 2020 and the current production in the company was evaluated. 

In this way, make the proposal for the application of Production Planning and Control 

from the demand forecast, the proposed production capacity, the aggregate production 

plan, the master plan, the planning of the material requirements to the control of the 

production and inventory in warehouse. Finally, the cash flow results were detailed, so 

that the Annual Net Value (NPV) is S / 11,490 and the Internal Rate of Return (IRR) is 

61%. The main conclusion is that the proposal for the application of Production Planning 

and Control allows to improve the delivery time of orders from 84% to 98% of 

fulfillment in the orders of 15 kg raschel bags, and improve the delivery time of 86% to 

98% fulfillment orders on fibrilized black pitalon orders. 

Keywords: Planning, production, demand, control, delivery time and orders. 
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Introducción 

En la actualidad uno de los factores más importantes de una empresa es la 

rapidez de los despachos y la respuesta de la entrega de pedidos frente a las empresas 

competitivas. Durante estos últimos años, la competencia ha aumentado a nivel 

nacional, la industria de productos de polietileno y polipropileno afronta el desafío de 

adecuarse a las exigencias del mundo globalizado, por lo tanto, las empresas necesitan 

una buena organización para poder seguir adelante y desarrollar una mejor relación 

con sus clientes, por ello, las empresas se han visto en la necesidad de mejorar y 

crecer frente a la competencia del mercado para obtener clientes satisfechos con el 

producto brindado. La presente tesis de investigación se desarrolla en la empresa 

Plásticos y Derivados S.R.L; con el fin de realizar una propuesta para mejorar el plazo 

de entrega de pedidos aplicando el Planeamiento y Control de la Producción, de 

manera que, se pueda atender a tiempo todos los pedidos solicitados y presentar una 

mejor organización en el área de producción.  

Por un lado, el capítulo I muestra los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas, la descripción de la realidad problemática; además, los objetivos generales y 

específicos a alcanzar, destacando la justificación e importancia del estudio. Por otro 

lado, el capítulo II abarca el aspecto organizacional, la estructura organizativa, el análisis 

del retraso de la entrega de pedidos; el capítulo III presenta las etapas del Planeamiento y 

Control de la Producción y el capítulo IV muestra el capital de trabajo inicial, el 

presupuesto de ingresos y egresos y el estado de resultados. Finalmente, el capítulo V 

detalla los resultados no financieros, sociales, medioambientales; el capítulo VI abarca la 

viabilidad del proyecto analizando el VAN y TIR y el capítulo VII presenta las 

conclusiones y recomendaciones sobre la propuesta de mejorar el plazo de entrega de 

pedidos utilizando el Planeamiento y Control de la Producción. 
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CAPÍTULO I: Definición Del Proyecto 

 Antecedentes de la Investigación  

1.1.1. Antecedentes Internacionales  

Beltrán (2018) presenta su trabajo de investigación titulado “Mejoramiento del 

cumplimiento de pedidos mediante un sistema de control de la producción en la 

imprenta gráfica Ediecuatorial”. Facultad de Posgrados, Universidad de las Américas, 

Quito, Ecuador. El objetivo general de la investigación fue mejorar el cumplimiento 

de pedidos mediante un sistema de control de la producción realizando un análisis 

detallado identificando los cuellos de botella. El tipo de investigación que realizó el 

autor fue exploratorio porque investigó el entorno, las causas, los efectos y las 

interrelaciones de las variables; los instrumentos fueron la hoja de control del 

planeamiento, control de la producción, el control de los materiales y recursos. En los 

resultados se obtuvo que a partir del plan maestro de producción se determinó la 

producción semestral de los productos, por lo tanto, se decidió aumentar en dos horas 

diarias la jornada de trabajo para el próximo primer semestre debido al aumento de la 

demanda. Finalmente, el autor llegó a dos conclusiones principales. Por un lado, la 

implementación de la propuesta del plan agregado ayudó a mejorar los inventarios 

reduciendo el faltante en un 95 % y presentando un exceso del 5 %. Por otro lado, se 

realizó un balance secuencial de materiales para presentar una nivelación entre la 

disponibilidad y las necesidades que tiene la planta de producción.  

Ortiz (2018) presenta su trabajo de investigación llamado “Diseño de un 

sistema de Planificación y Control de la Producción en la familia de productos de 

snack de quinua de una empresa de cereales”. Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Aplicadas, Universidad de las Américas, Quito, Ecuador. El objetivo general de la 

investigación fue diseñar un sistema de planificación y control de la producción para 
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la optimización de los recursos en la familia de productos de Snack de Quinua. Se 

obtuvo como resultado que el 80 % del total de pedidos realizados en el periodo de 

enero 2017 – marzo 2018 se atribuyen a cinco principales clientes. Además, el 

sistema de planificación desarrollado por la empresa establece que posee gran 

porcentaje de error influyendo en la exactitud de los pronósticos de la demanda, de 

modo que, se genera costos elevados que significan el 16 % de las ventas totales. 

Finalmente se llegó a dos conclusiones importantes. Por un lado, el diseño de un 

sistema de planificación y control de la producción fundamentado en el análisis de la 

demanda ayudó a establecer que las presentaciones canela, chocolate y vainilla tienen 

un tiempo estacional de ventas; mientras que, el sabor maracuyá presenta una 

demanda cíclica. Por el otro lado, el nivel de servicio se determina en función de la 

clasificación de la cartera de clientes. El tipo “AAA” implica un nivel de servicio del 

99 % y pertenece a un solo cliente; el tipo “AA” con un 92 % que corresponde a cinco 

clientes y el tipo “A” posee un nivel de servicio del 85 % con quince clientes. De esta 

manera, el área de producción tiene un tiempo de respuesta para ejecutar las 

operaciones y poder satisfacer los requisitos de cada cliente.  

Baracaldo (2019) presenta su tesis de investigación llamado “Propuesta de un 

Modelo de Planeación y Control de la Producción para la postcosecha de 

Alstroemeria de la empresa C.I. Flores de Funza S.A.S. Finca Bosque”. Facultad de 

Ingeniería, Universidad Católica de Colombia, Bogotá, Colombia. El objetivo general 

de la tesis fue plantear una propuesta de planeación y control de la producción que 

aminore los factores de incumplimiento de los despachos de la planta postcosecha en 

la línea de Alstromeria de la empresa C.I. Flores de Funza S.A.S. Finca Bosque. El 

tipo de investigación fue descriptivo tratando de recolectar datos del modelo actual 

para permitir el planteo de acciones correctivas con la finalidad de reducir los niveles 
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de pérdidas de materia prima.  Las técnicas utilizadas son la entrevista, la encuesta, la 

observación directa de la planta de producción; y los instrumentos empleados son la 

ficha de informe de la producción, el control del rendimiento y el desempeño de la 

mano de obra. El resultado alcanzado de esta tesis de pregrado fue que el cálculo de la 

capacidad en planta permite alcanzar las condiciones ideales del funcionamiento de la 

empresa y el rendimiento del desempeño laboral con el objetivo de atender la 

demanda en su totalidad. Finalmente, la conclusión a la que llegó el autor fue que 

plantear un modelo de plan de producción para la demanda pronosticada ayuda a 

llegar al promedio de 300 tallos por hora para cumplir con los requerimientos del 

cliente, con un menor costo y sin laborar horas extras. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Mayta (2017) presenta su tesis de investigación titulada “Diseño de un sistema 

de planificación y control de la producción basado en la teoría de restricciones para 

mejorar la productividad de la empresa de tratamiento de vidrios”. Facultad de 

Ingeniería Industrial, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. El 

objetivo general de la investigación fue diseñar un sistema de planificación y control 

de la producción utilizando la teoría de restricciones para incrementar la 

productividad en una empresa de tratamiento de vidrios. El tipo de investigación fue 

explicativo con la finalidad de responder las causas del problema y la ocurrencia del 

fenómeno. Asimismo, presenta un enfoque cuantitativo porque realizó la recolección 

de datos numéricos para la aprobación de la hipótesis y las teorías. Por un lado, el 

autor utilizó la técnica de recolección de datos cualitativos, cuantitativos, la 

observación directa y el tiempo de ciclo. Por otro lado, el autor empleó instrumentos 

como la ficha del plan agregado, el plan maestro, el plan de requerimiento de 

materiales y el gráfico de proyección de ventas. En el resultado se demostró que al 



5 
 

realizar el balance de línea se disminuyó en un día el lead time, el aumento de la 

producción de 519 a 645 metros cuadrados al día, el aumento de la mano de obra en 

un 24 % y la productividad de maquinaria en un 12 %. Finalmente, el autor llegó a 

tres conclusiones importantes. Por un lado, al realizar un análisis detallado de la 

capacidad de planta se logra aumentar la capacidad instalada de 64,90 % a 80,63 %. 

Por otro lado, la elaboración del plan de requerimiento mensual de vidrio crudo 

determina la cantidad exacta de requerimiento al proveedor y el momento oportuno 

por cada tipo de color de vidrio. Asimismo, mantener el número constante de 

trabajadores y el aumento de una máquina logra romper el cuello de botella e 

incrementar la capacidad de producción.  

Alan & Prada (2017) presentan su tesis de investigación titulado “Análisis y 

propuesta de implementación de un sistema de Planificación de Producción y Gestión 

de Inventarios y Almacenes aplicado a una empresa de fabricación de perfiles de 

plástico PVC”. Facultad de Ciencias e Ingeniería, Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Lima, Perú. El objetivo general de esta investigación es realizar una propuesta 

de mejora del sistema de planificación de la producción y gestión de inventarios para 

comparar si la inversión y el ahorro son beneficiosos para la empresa. Asimismo, 

utilizaron herramientas del planeamiento de la producción como la clasificación ABC, 

el plan agregado de producción y el plan maestro de producción.  Además, en esta 

investigación utilizaron la técnica de observación directa y de campo a través de los 

instrumentos de hoja de registro de ventas, hoja de registro de producción diaria y 

hoja de registro del cumplimiento de órdenes. Los autores llegaron a tres conclusiones 

importantes. Por un lado, establecer un nuevo plan agregado de producción que 

genera un costo menor al plan actual de la empresa y a los presupuestos asignados. 

Por otro lado, la nueva programación del plan maestro de producción disminuye en un 
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94 % la cantidad de inventario del producto PVC y disminuye en un 95 % el producto 

terminado de aluminio. Finalmente, la implementación de las mejoras en el almacén 

requiere de una inversión de S/ 119 540 que genera un ahorro anual de S/ 58 088 y 

presenta una TIR de 33 % con un periodo de retorno de inversión de dos años, por 

ello, se concluye que es favorable implementar la mejora.  

Vera (2018) presenta su tesis de investigación titulado “Propuesta de un 

sistema de Planificación y Control de la Producción para la empresa Fabrication 

Technology Company S.A.C. para mejorar el nivel de servicio”. Facultad de 

Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú. El 

objetivo general fue mejorar el proceso de producción de la empresa utilizando la 

planificación de la producción de piezas finales para obtener un mejor costo – 

beneficio. Asimismo, los instrumentos empleados fueron la hoja de control de 

recepción de la materia prima y de la producción diaria; la hoja de registro del control 

de las ventas y de los pedidos no atendidos. En el resultado de la empresa se 

demuestra que no presenta ningún tipo de registro de la producción ni de los pedidos 

que realizan por cada cliente. El autor llegó a tres conclusiones importantes. En 

primer lugar, la implementación de la propuesta de planificación y control de la 

producción incrementó el nivel de servicio en un 21,43 % para atender a una demanda 

del 100 % logrando eliminar la demanda insatisfecha. En segundo lugar, el promedio 

de 12 periodos del costo – beneficio del proceso de producción es de 2,93, es decir, 

que por cada sol invertido se obtiene un beneficio de 1,93 soles. Finalmente, la 

propuesta de planificación y control de la producción en la empresa incrementó las 

utilidades en un 27,8 %. 

 Bases Teóricas  

1.2.1. Planificación  
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Paredes (2001) menciona que la planificación es un proceso que define los 

objetivos de la empresa. Asimismo, la planificación de la producción es el conjunto 

de actividades que se va a realizar para organizar los recursos de la producción de 

bienes y servicios detallados en la planeación estratégica.  

1.2.2. Control  

Los autores Machuca, García & Álvarez (1995) definen el control dentro de 

una empresa como una gestión de talleres para todas las actividades cotidianas 

realizadas por los colaboradores con la finalidad de elaborar evaluaciones, programas 

y controles de la producción realizada en un tiempo establecido para satisfacer el Plan 

Maestro relacionado con la capacidad disponible y la máxima eficiencia.  

1.2.3. Producción 

 Para el autor Frish (1963) la producción es un proceso de transformación de 

las mercancías o servicios para integrarse en un proceso y puedan dar un resultado 

final, esto se denomina factores de producción. Mientras que, otras mercancías o 

servicios que son producidos desde el proceso inicial hasta el proceso final se le 

denomina productos.  

1.2.4. Planeamiento y Control de la Producción  

Según Escobar (2004) el sistema de planeamiento y control de la producción 

(PCP) permite realizar el planeamiento y control de los procesos de fabricación 

integrando la materia prima, las máquinas, los proveedores y los colaboradores de la 

empresa. Los alcances que permite esta metodología es planear las necesidades de 

capacidad de producción y la disponibilidad que existe en el mercado. Su finalidad es 

hacer un seguimiento del material, horas de trabajo de los colaboradores, la frecuencia 

de compra de los clientes, las máquinas de producción y otros recursos de la empresa. 
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1.2.5. Pronóstico de la Demanda  

El autor Paredes (2001) afirma que “realizar un pronóstico es seleccionar la 

mayor combinación de recursos humanos, materiales y maquinaria para producir la 

demanda requerida eficientemente y que satisfaga los requerimientos impuestos por la 

demanda” (p.5).  

1.2.6. Pronósticos Cuantitativos 

Los autores Caba, Chamorro & Fontalvo (2014) mencionan que los 

pronósticos cuantitativos utilizan diversos modelos matemáticos para pronosticar la 

demanda del mercado. Asimismo, la combinación de dos estilos de pronóstico podría 

ser mucho mejor, más preciso y efectivo que utilizar un solo estilo.  

1.2.7. Regresión Lineal Simple  

Según el autor Chapman (2006) la regresión es considerada como una técnica 

estadística porque permite calcular ecuaciones de líneas de tendencia, de manera que, 

busca encajar una línea a partir de un conjunto de puntos a través del uso del mínimo 

error cuadrado total que existe entre los puntos originales y los puntos sobre la línea. 

La ecuación de la regresión lineal simple es: 

 
1.2.8. Promedio Móvil Simple  

Chapman (2006) señala que este tipo de pronóstico es el promedio matemático 

de los últimos periodos de la demanda de la empresa. Asimismo, mientras más 

periodos se utilicen para calcular el promedio móvil simple, el resultado tendrá una 
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menor cercanía al resultado general. La fórmula que se utiliza para este método 

presenta los siguientes datos: 

 
1.2.9. Suavizado Exponencial Simple   

El autor Chapman (2006) menciona que este pronóstico es otro método para 

suavizar las fluctuaciones aleatorias en el patrón de la demanda. Además, interviene el 

error de pronóstico que es la diferencia entre la demanda real y el pronóstico para ese 

mismo periodo. La fórmula que se utiliza para este método presenta los siguientes 

datos: 

 

1.2.10. Método de Descomposición – Modelo Aditivo  

Según el autor Aneiros (2009) el modelo aditivo se utiliza cuando la magnitud 

de las fluctuaciones estacionales de un conjunto de datos de la demanda de un 

producto no cambia la tendencia, pero si tienen una variación estacional constante en 

algunos periodos de tiempo.  La fórmula para este método es:  
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1.2.11. Método de Descomposición – Modelo Multiplicativo  

El autor Aneiros (2009) afirma que “el modelo multiplicativo es apropiado 

cuando la magnitud de las fluctuaciones estacionales de la serie crece y decrece 

proporcionalmente con los crecimientos y decrecimientos de la tendencia” (p.17).  

La fórmula para este método es la siguiente:  

 

1.2.12. Desviación Media Absoluta (MAD)  

El autor Chapman (2006) afirma que “la desviación media absoluta 

literalmente significa el promedio de las desviaciones absolutas matemáticas de los 

errores de pronóstico” (p.37). La fórmula de la desviación media absoluta (MAD) 

para hallar el error del pronóstico es la siguiente:  
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1.2.13. Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE) 

El autor Heizer & Render (2009) afirma que “el error porcentual absoluto 

medio se calcula como el promedio de las diferencias absolutas entre los valores 

pronosticados y los reales y se expresa como porcentaje de los valores reales” (p.117). 

La fórmula MAPE para hallar el error del pronóstico en porcentaje es la siguiente:   

 
 

1.2.14. Planificación de Requerimientos de Capacidad (CRP) 

Para el autor Chapman (2006) existen diferentes medidas para administrar la 

capacidad; por lo tanto, la utilización de la capacidad es la división entre la cantidad 

de horas trabajadas y la cantidad de horas disponibles que tiene la empresa. 

Asimismo, para hallar el porcentaje de utilización de la capacidad productiva (UCP) 

se presenta la siguiente fórmula: 

 
 

1.2.15. Planificación Agregada de la Producción  

Según los autores Heizer & Render (2009) el plan agregado necesita como 

datos un pronóstico de la demanda, el nivel de inventarios, el tamaño de fuerza del 

trabajo, la cantidad de materia prima y otros recursos para elaborar la tasa de 
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producción adecuada en la empresa durante un periodo. Asimismo, la planeación 

agregada es parte de un sistema más global que es la planeación de la producción en 

una empresa.  

 Método de Inventario Cero. Según el autor Sipper & Bulfin (1998) este 

método consiste en producir la cantidad exacta que solicita los clientes y no almacenar 

nada en almacén. Asimismo, se contrata más trabajadores cuando aumenta la 

demanda y se despide trabajadores cuando disminuye.  

 Método de Fuerza de Trabajo Constante.  Según Sipper & Bulfin (1998) 

utiliza el inventario producido en periodos de pocos clientes para satisfacer la 

demanda en periodos de incremento de las ventas, de modo que, se desarrolle una 

producción nivelada o llamado una fuerza de trabajo constante. Asimismo, utiliza el 

mismo número de trabajadores en todos los meses de trabajo.  

 Método de Fuerza de Trabajo Mínima con Subcontratación. Para el 

autor Betancourt (2018) este método usa una fuerza de trabajo mínima según el mes 

de menor demanda proyectada, por lo tanto, se puede responder con la producción de 

ese mes. La demanda restante se atiende por medio de subcontratación y no se incluye 

inventario.  

 Método de Fuerza de Trabajo Constante con Horas Extras. Según el 

autor Betancourt (2018) en este método es importante encontrar el número adecuado 

de trabajadores para que las horas extras y los costos de inventario sean mínimos. Por 

consiguiente, se realiza horas extras en los meses de mayor demanda y en los demás 

meses se produce según las ventas proyectadas.  



13 
 

 Método con Estrategia Mixta. Para el autor Sipper & Bulfin (1998) este 

método consiste en establecer inventarios, órdenes atrasadas y fuerza de trabajo 

relacionado con las estrategias puras, es decir, hallar el número de trabajadores en 

relación a los planes de inventario cero y fuerza de trabajo.  

1.2.16. Plan Maestro de Producción (PMP) 

Según los autores Heizer & Render (2009) el programa maestro de producción 

especifica la cantidad que debe realizarse y cuándo debe realizarse esos productos. 

Asimismo, este plan maestro debe estar relacionado con el plan de producción de la 

organización, de manera que, se sabe cuánto se requiere para satisfacer la demanda. 

Otros aspectos que se deben considerar son los planes financieros, la demanda del 

cliente, la disponibilidad para trabajar de los colaboradores, el desempeño de los 

proveedores, entre otros.  

1.2.17. Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP) 

Según Escobar (2004) es una herramienta del planeamiento y control de la 

producción que se utiliza para la planificación detallada de materiales en la 

producción de piezas para los productos terminados. También, se considera como un 

método sencillo que mejora la planificación y gestión de inventarios basado en el plan 

maestro de producción.  

1.2.18. Términos Utilizados en el MRP  

 Lista Estructurada de Materiales (BOM). Es una lista que contiene las 

cantidades de las piezas y materia prima que se necesita para realizar un producto. 

Heizer & Render (2009) afirma que “Los artículos ubicados arriba de cualquier nivel 

se llama padre; los artículos ubicado debajo de cualquier nivel se llaman componentes 

o hijos” (p.565). 
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 Tiempos de Entrega de la Materia Prima. Cuando se define la cantidad 

que se necesitan de productos finales, entonces se debe definir cuándo adquirir la 

materia prima para fabricarlos. El tiempo de entrega es la suma de todos los tiempos 

necesarios para trasladar, fabricar y ensamblar el producto final (Heizer & Render, 

2009).  

{(
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
) + (𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)} − {(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜) + (

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

)} =  (
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠
) 

Autor: Heizer & Render (2009), Principios de Administración de Operaciones. Séptima Edición 

(p.571). 

1.2.19. Técnicas para Determinar el Tamaño de Lote en MRP  

 Determinación del Tamaño Lote por Lote. Esta técnica del MRP consiste 

en fabricar productos solo cuando se necesitan, sin presentar inventario de seguridad y 

sin stock para otros pedidos. Asimismo, el autor afirma lo siguiente “Con el criterio 

lote por lote, ordenamos material sólo cuando es necesario y se pueden asignar 

órdenes al plan de requerimientos netos” (Heizer & Render, 2009, p.574). 

 Cantidad de Lote Económico (EOQ). Para Vollmann, Berry & Whybark 

(2005) la fórmula de la cantidad de lote económico (EOQ) describe la relación que 

existe entre los costos de las órdenes, el costo de mantenimiento y la cantidad 

ordenada. De manera que, se pueda ayudar a la toma de decisiones y minimizar el 

costo total en la empresa.  
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 Balance Parcial del Periodo (PPB).  Según Heizer & Render (2009) el 

PPB es una técnica que cambia el tamaño de lote en cada etapa del proceso para 

mejorar el siguiente tamaño de lote y se pueda equilibrar los costos de mantener y 

preparar. Además, presenta una Parte Económica del Periodo (EPP) que es la división 

entre el costo de preparación y el costo de mantener.  

1.2.20. Control de Producción e Inventarios 

Heizer & Render (2009) afirma que “el inventario puede dar servicio a varias 

funciones que agregan flexibilidad a las operaciones de una empresa” (p.484).  

 Tipos de Inventarios. Según Heizer & Render (2009) la mayoría de las 

empresas presentan cuatro tipos de inventario que son:  

a) Inventario de materia prima: Son todos los materiales que se compran a 

los proveedores pero que todavía no se han procesado.  

b) Inventario de trabajo en proceso: Son aquellas materias primas que han 

sufrido ciertos cambios pero que aún no están terminados.  

c) Inventario para mantenimiento, reparación y operaciones: Son 

inventarios que se encuentran en la empresa porque no se conoce la necesidad y los 

tiempos de mantenimiento de algunos equipos.  
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d) Inventario de productos terminados: Son aquellos productos que están 

completos y listos para ser entregados al cliente final.  

1.2.21. Herramientas para el Planeamiento y Control de la Producción  

 Análisis ABC. Según los autores Castro, Vélez & Castro (2011) la 

clasificación del método ABC está basado en la ley 80 – 20, que significa un 20% de 

las causas de un tema se concentra el 80% del efecto. Además, es conocido como el 

diagrama de Pareto que consiste en organizar todos los productos de fabricación según 

el criterio de compra de los clientes, ventas anuales, entre otros.  

 Diagrama de Análisis del Proceso (DAP). Según Noreña (2015) el DAP es 

un diagrama que detalla el proceso de producción de un producto, es decir, se 

representa gráficamente la secuencia de todas las operaciones, inspecciones, demoras 

y almacenamientos del proceso de un producto. Asimismo, es la representación 

mediante símbolos de las actividades de un procedimiento, de modo que, se considera 

toda la información para realizarlo correctamente.  

 Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP). El autor García (2000) 

afirma que “es una herramienta utilizada para identificar y tener en cuenta las 

operaciones e inspecciones dentro de un proceso” (p.56).  

 Tiempo de Ciclo. Para el autor Álvarez (2014) el tiempo de ciclo es el 

parámetro de tiempo que se establece para cada proceso que puede ser ejecutado por 

una máquina o por un operario en forma manual, en este tiempo se trasforma la 

materia prima en un producto terminado.  

1.2.22. Matriz de Riesgos.  
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Según Mora (2016) es una herramienta que permite determinar cuáles son los 

riesgos relevantes que existe durante la ejecución de las etapas del planeamiento y 

control de la producción. El propósito principal es diferenciar los riesgos menos 

relevantes de los riesgos más relevantes; de manera que, se pueda analizar, evaluar y 

tomar acciones para minimizar los riesgos del proyecto.  

 Definición de Términos Básicos 

a. Almacén: Conjunto de materia prima que se encuentran en espera para ser utilizados 

o conjunto de productos terminados para ser vendidos a los clientes.  

b. BOM: Significa lista de materiales, es un inventario completo de las cantidades de 

piezas y componentes que tiene la organización. 

c. CRP: Significa Planeación de los Requerimientos de Capacidad.   

d. DAP: Significa Diagrama de Análisis del Proceso. 

e. DOP: Significa Diagrama de Operaciones del Proceso.  

f. Demanda: Es la cantidad de productos que requiere un grupo de personas o una 

empresa de acuerdo a sus intereses, necesidades y tendencias.  

g. Inventario: Es el conjunto de productos que se acumulan en el almacén para ser 

utilizados en el proceso productivo.  

h. Lead Time: Es el tiempo de espera que ocurre dentro del proceso de producción como 

tiempo de entrega de materia prima por parte de los proveedores, tiempo de 

fabricación del producto para entregarlo al cliente, entre otros. 

i. Lote por lote: Significa ordenar la cantidad necesaria para atender los requerimientos 

netos en un periodo establecido.  
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j. MAD: Desviación Media Absoluta 

k. MAPE: Error Porcentual Absoluto Medio 

l. MRP: Significa Planificación de Requerimiento de Materiales. 

m. Plazo de Entrega de Pedidos: Es el tiempo desde que se inicia la emisión del pedido 

del cliente hasta la entrega del pedido. Los productos que se fabrican contra pedido se 

elaboran cuando recién se tiene un pedido del cliente; mientras que, producir contra 

stock consiste en producir una cantidad adelantada para tenerlo en almacén.  

n. PCP: Significa Planeamiento y Control de la Producción.  

o. PMP: Significa Plan Maestro de Producción. 

p. PPB: Balance Parcial del Periodo 

q. Pronóstico: Es la predicción en un futuro de la evolución de las ventas de una 

empresa, se basa en hechos lógicos y científicos.  

r. Stock: Es una inversión que debe realizar la empresa para asegurar la atención de la 

demanda cuando es alta.   

 Descripción de la Realidad Problemática 

En el mundo, el reto de las empresas es entender cómo realizar y diseñar los 

productos para las personas. Asimismo, las empresas se diferencian en cómo realizan 

el despacho y los tiempos de entrega frente a la competencia. Por ejemplo, la empresa 

Amazon en el año 2002 creó un sitio Web llamada la “Librería más grande del 

mundo” para vender libros en línea directamente a los clientes. De esta manera llegó a 

posicionarse como una de las principales empresas de comercio electrónico en los 

Estados Unidos y se logró gracias a la habilidad de la entrega a tiempo de los libros 
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on- line. Además, la entrega no tiene ninguna relación con el costo porque incluso los 

clientes pagaban un sobreprecio por recibir la entrega rápida (Carro & Gonzáles, 

2012).   

Hoy en día, existe una gran competencia entre las empresas del mundo por ser 

la primera en obtener la atención del cliente y que se convierta en un cliente principal 

en la compra de los productos; sin embargo, puede bastar solo un minuto para romper 

las políticas establecidas con la calidad del servicio y con la probabilidad que el 

cliente se vaya a la competencia (López, 2018).  

Los cambios de los enfoques empresariales que se implementan poco a poco 

en el mundo son importantes en la economía del Perú para poder adquirirlo, 

desarrollarlo y adaptarlo. Actualmente existen diversas empresas en Lima que se 

dedican al rubro de sacos raschel y pitalón negro fibrilizado de alta tenacidad como la 

empresa Inversiones Garoka’s Plast, la empresa Litec, la empresa Poly Pack Perú y la 

empresa Fibrafil.  

La situación problemática de la empresa Plásticos y Derivados S.R.L es que 

existe un retraso en la entrega de pitalón negro fibrilizado de dos días después del día 

establecido; y un retraso en la entrega de sacos raschel 15 kg de cuatro días después 

del día establecido generando una insatisfacción en los clientes. Por ello, se ha 

realizado un diagrama de Ishikawa con las 6 Ms que son materiales, mano de obra, 

maquinaria, método de trabajo, medio ambiente y medición para identificar las causas 

del problema retraso de entrega de pedidos (ver Anexo 3). Después, se ha elaborado 

una matriz de priorización que se obtiene de la multiplicación del puntaje de 

influencia y el puntaje de frecuencia para obtener mediante un gráfico de barras los 

puntajes totales (ver Anexo 4). Finalmente, según este análisis existe dos causas 
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principales del problema retraso de entrega de pedidos que son el incumplimiento con 

el programa de producción con un porcentaje relativo de 11,90 % y sin control de 

tiempos en el área de producción con un porcentaje relativo de 10,42 % (ver Anexo 

5). 

 Formulación del Problema  

1.5.1. Problema General 

¿De qué manera la propuesta de aplicación del planeamiento y control de la 

producción mejora el plazo de entrega de pedidos en la empresa Plásticos y 

Derivados? 

1.5.2. Problemas Específicos 

¿De qué manera el análisis eficiente del pronóstico de demanda permite 

cumplir con el plazo de entrega de pedidos en la empresa Plásticos y Derivados? 

¿En qué medida la programación de la capacidad productiva logra cumplir con 

el plazo de entrega de pedidos en la empresa Plásticos y Derivados? 

¿En qué medida el control de las actividades de producción permite mejorar el 

plazo de entrega de pedidos en la empresa Plásticos y Derivados? 

 Delimitación del Problema  

1.6.1. Delimitación Espacial 

La presente tesis de investigación recolecta datos numéricos de las 

instalaciones de la empresa Plásticos y Derivados S.R.L, ubicada en la provincia de 

Lima, distrito La Victoria.  

1.6.2. Delimitación Temporal 

La investigación se realizó en el periodo de agosto del 2020 hasta junio del 

2021. 
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1.6.3. Delimitación Temática y Unidad de Análisis  

La presente tesis de investigación identifica la situación actual de la empresa 

Plásticos y Derivados S.R.L, luego hace un análisis del problema del retraso de 

entrega de pedidos. Finalmente, se realiza una propuesta de aplicación del 

Planteamiento y Control de la Producción para mejorar el plazo de entrega de 

pedidos.   

 Justificación e Importancia de la Investigación  

Según Bernal (2010) señala que en una investigación es importante realizar la 

justificación del estudio porque se identifica las razones del porqué y para qué se 

desarrolla la investigación; asimismo, se redacta los motivos de llevar a cabo la 

investigación. Se presenta tres tipos de justificación que son justificación teórica, 

práctica y metodológica. 

1.7.1. Justificación Teórica 

Esta investigación utiliza las bases teóricas y científicas del Planeamiento y 

Control de la Producción (PCP), de modo que, permite realizar el planeamiento y el 

control de los procesos de producción integrando todas las actividades desde la 

compra de materia prima hasta el almacenamiento del producto terminado. Además, 

se aplica las diferentes herramientas de la ingeniería industrial como el DAP, DOP y 

el análisis ABC en los productos vendidos por la empresa. En primer lugar, se realiza 

un diagnóstico de la situación actual de la empresa respecto al pitalón negro 

fibrilizado y el saco raschel 15 kg. Luego, con la información y los resultados 

obtenidos, se desarrolla una propuesta de aplicación del PCP para mejorar el 

problema de la empresa. Finalmente, se busca aportar este estudio al conocimiento de 

la ingeniería industrial. 
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1.7.2. Justificación Práctica 

Esta tesis de investigación pretende realizar una propuesta para mejorar el 

problema de retraso de la entrega de pedidos en la empresa Plásticos y Derivados con 

la finalidad de que se planifique la producción integrando la materia prima, las 

máquinas, los proveedores y los colaboradores. Asimismo, realizar la programación 

de los recursos y el control de las órdenes de producción. En consecuencia, se va a 

cumplir con el plazo de entrega de pedidos, el aumento de clientes fijos, venta a 

nuevos clientes, de modo que, genera mayores ingresos para la empresa. 

1.7.3. Justificación Metodológica 

El Planeamiento y Control de la Producción (PCP) analiza todas las 

actividades del proceso de producción del saco raschel 15 kg y el pitalón negro 

fibrilizado en el área de producción. Además, realiza desde el pronóstico de ventas 

hasta el control de producción e inventarios con el objetivo de ayudar a mejorar el 

plazo de entrega de pedidos.   

1.7.4. Importancia Técnica 

La importancia de realizar un planeamiento y control de la producción 

garantiza que la empresa logre una utilización óptima de la capacidad de producción 

mediante la programación adecuada de la materia prima, las maquinarias y los 

colaboradores para reducir el tiempo de inactividad. Por un lado, una organización 

planifica las necesidades de los clientes y gestiona la disponibilidad del producto 

adaptándose a los cambios del mercado. Por otro lado, el control de la producción 

garantiza un adecuado nivel de inventarios, es decir, que no exista exceso o falta de 

existencias y se evite el despilfarro de los recursos.  
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El beneficio social de utilizar esta metodología es brindar a los clientes un 

buen servicio de entrega, es decir, que el producto llega en el día planificado y hora 

indicada; de manera que, los clientes se sientan satisfechos de que la empresa sea 

cumplida con sus pedidos requeridos.  

 Limitaciones de la Investigación     

La primera limitación es que hay códigos de privacidad de la empresa, por lo 

tanto, no se puede mostrar los estados financieros en esta tesis.  

La segunda limitación es que no hay un registro detallado de datos respecto al 

área de producción en los años anteriores.   

 Objetivos de la Investigación  

1.9.1. Objetivo General 

Realizar la propuesta de aplicación del planeamiento y control de la 

producción para mejorar el plazo de entrega de pedidos en la empresa Plásticos y 

Derivados. 

1.9.2. Objetivos Específicos  

Desarrollar el análisis eficiente del pronóstico de demanda que permita 

cumplir con el plazo de entrega de pedidos en la empresa Plásticos y Derivados. 

Determinar la programación de la capacidad productiva para cumplir con el 

plazo de entrega de pedidos en la empresa Plásticos y Derivados. 

Realizar el control de las actividades de producción para mejorar el plazo de 

entrega de pedidos en la empresa Plásticos y Derivados. 

 Hipótesis de la Investigación  

1.10.1. Hipótesis General 
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La propuesta de aplicación del planeamiento y control de la producción mejora 

el plazo de entrega de pedidos en la empresa Plásticos y Derivados. 

1.10.2. Hipótesis Específicas 

El análisis eficiente del pronóstico de demanda permite cumplir con el plazo 

de entrega de pedidos en la empresa Plásticos y Derivados. 

La programación de la capacidad productiva logra cumplir con el plazo de 

entrega de pedidos en la empresa Plásticos y Derivados. 

El control de las actividades de producción permite mejorar el plazo de entrega 

de pedidos en la empresa Plásticos y Derivados. 

 Alcance del Estudio 

1.11.1. Enfoque 

Esta tesis de investigación según el enfoque es cuantitativa porque Dzul 

(2015) manifiesta que la investigación cuantitativa utiliza la recolección de datos y el 

análisis estadístico para probar teorías e implantar patrones de comportamiento.  

1.11.2. Alcance 

Esta tesis de investigación presenta un alcance descriptivo porque Hernández 

(2014) afirma que consiste en “describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; 

se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.92).  

Según Hurtado (1998) la investigación proyectiva consiste en elaborar una 

propuesta o un plan para solucionar un problema en base a los resultados de un 

proceso investigativo que puede ser de un grupo social, un área del conocimiento o 
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una institución. Asimismo, tiene una visión holística en donde estudia los elementos 

en su contexto utilizando todos los actores del proceso.  

1.11.3. Diseño de la Investigación 

Esta tesis presenta un diseño de investigación analítico porque según el autor 

Ruiz (2007) menciona que la investigación analítica consiste en la descomposición de 

las partes de un todo para observar la naturaleza, las causas y los efectos. También, es 

importante conocer la naturaleza del fenómeno para conocer su esencia, de modo que, 

esta investigación permite conocer un poco más el objeto de estudio explicando y 

comprendiendo mejor su comportamiento. 

El diseño de esta tesis es no experimental porque según Dzul (2016) es aquella 

que observa los fenómenos tal y como se presentan para después analizarlos. Además, 

se basa en conceptos que ocurrieron sin la intervención del investigador para luego 

observar las variables, pero sin alterar el resultado final.  

 Población y Muestra  

1.12.1. Población 

La población son todos los productos fabricados por la empresa Plásticos y 

Derivados en las dos sedes de producción.  

1.12.2. Muestra   

La muestra son los datos cuantitativos de dos de sus productos que son el saco 

raschel 15 kg y el pitalón negro fibrilizado. 

 Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad  

La recolección de datos es cualitativa y cuantitativa, de manera que, se utiliza 

las técnicas de observación directa, encontrar el tiempo de ciclo utilizando el 
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diagrama de análisis del proceso (DAP) y diagrama de flujos. Asimismo, se analiza la 

información desde abril 2019 a marzo 2020.   

1.13.1. Técnica 

 La Observación Directa. Los pasos para una observación directa son:  

1) Determinar la máquina que se va a observar en el área de producción.  

2) Definir los objetivos de la observación.  

3) Utilizar los instrumentos para registrar los datos.  

4) Observar cuidadosa y críticamente. 

1.13.2. Instrumento 

 Ficha Técnica de la Hoja de Registro de la Producción.  

En esta hoja se registra los productos que se han elaborado durante el día 

dentro de la jornada laboral, de modo que, se registra la cantidad, la hora de inicio, la 

hora de término y si existe alguna observación. 

Tabla 1.  
Hoja de registro de producción 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Ficha Técnica de la Hoja de Registro del Control de la Capacidad.  

En esta hoja se registra la producción semanal, por lo tanto, se registra la 

cantidad de la producción real, la capacidad diseñada y el porcentaje de la utilización. 

Operario 1: Operario 2:

CANTIDAD PRODUCTOS HORA DE INICIO 
HORA DE 
TÉRMINO OBSERVACIONES

Empresa
Jefe de 
Planta

FechaPLÁSTICOS Y DERIVADOS

HOJA DE REGISTRO DE PRODUCCIÓN 
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Tabla 2.  
Utilización de la capacidad 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 Ficha Técnica de la Hoja de Registro de Órdenes de Trabajo. 

En esta hoja se registra las órdenes de producción semanal de la empresa, de 

modo que, se registra la cantidad de órdenes terminadas, la cantidad de órdenes 

programadas y el porcentaje de cumplimiento de las órdenes de producción. 

Tabla 3. 
 Cumplimiento de órdenes de trabajo de producción 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Nº SEMANA PRODUCCIÓN REAL CAPACIDAD DISEÑADA

1

2

3

4

5

6

7

8

CONTROL DE LAS ACTIVIDADES 

% UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖 𝑛  𝑅𝑒𝑎 

 𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑒 𝑎𝑑𝑎
      

Nº SEMANA 
ÓRDENES TERMINADAS 

DE PRODUCCIÓN 

ÓRDENES PROGRAMAS 

DE PRODUCCIÓN 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CONTROL DE LAS ACTIVIDADES 

% CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE TRABAJO DE PRODUCCIÓN 

 𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠  𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

 𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
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  Diagrama de Análisis del Proceso.  

En el DAP se describe las actividades para fabricar cada producto, se registra 

el tiempo obtenido en la toma de tiempos en cada actividad, se identifica si es 

operación, transporte, inspección, demora o almacenaje. Finalmente, se coloca el total 

de tiempo en minutos y el total de tiempo de transporte en metros. Se presenta el 

siguiente DAP:  

Tabla 4.  
Diagrama de análisis del proceso (DAP) 

            

            Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Actividad Distancia (m)

Operación

Transporte

Inspección

Retraso

Almacenaje

TOTAL

DESCRIPCIÓN  Tiempo Distancia

Tiempo (seg) Total Tiempo (min)

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
Actividad: Fecha: RESUMEN TOTAL 

Empresa:  Plásticos y Derivados S.R.L Nro. Hoja: 

Departamento: Área de Producción 1 Total Tiempo (min)

Elaborado por: Método: 

Mirella Stefanny Morante Llocya        Actual Total Distancia (metros)

Tipo: Operario / Máquina 

OBSERVACIONES 
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 Métodos de Análisis de Datos  

Todos los datos recolectados en esta tesis se organizan y se representan en 

tablas y figuras sobre el pronóstico de ventas hasta el control de la producción y el 

control de inventarios. Asimismo, los datos de la proyección de ventas y los gráficos 

son realizados en el programa de Microsoft Excel, los diagramas de flujo de los 

procesos son realizados en el Microsoft Visio.  

 Aspectos Éticos  

La presente tesis considera como aspectos éticos la responsabilidad de 

recolectar exactamente los datos, la veracidad de analizarlos y procesarlos, el 

compromiso de usar la información para fines estrictamente académicos, el respeto 

por las políticas de la empresa y por el derecho de autor de las referencias 

bibliográficas utilizadas en esta tesis de investigación. 
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2. CAPÍTULO II:  Diagnóstico de la Situación Actual 

 Organigrama  

La empresa Plásticos y Derivados presenta un organigrama conformado por el área de 

finanzas, comercial y marketing, producción y administrativo. Asimismo, cada área 

con sus colaboradores asignados.   

 

Organigrama de la empresa Plásticos y Derivados 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tomado de Plásticos y Derivados (2020). 

 

Gerente General y Producción  

Federico Mosquera 

Gerente de Operaciones y 
Administrativo 

Nelly Rodríguez 

Gerente Comercial y 
Marketing 

Jonathan Mosquera 

Gerente de Finanzas e 
ID 

Bruno Mosquera 

Jefe de Planta  

Luis Damas 

Auxiliar Oficina, 
Operaciones y 

Marketing 

Mirella Morante 

Diseño Web y 
Marketing 

Yanina Rivera 

Contadora General 

Martha Mendoza 

Analista Contable 

Guillermo Rojas 
Operario 

Beto Chagua 

Operario 

Jordy 
Salas 

Operario 

Argenis 
Corrales 

Operario 

Hugo 
Quintero 

Operario 

Julian 
Villanueva 

Operario 

Roberto Pozo 

  Figura 1.  
Organigrama de la empresa 
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 Mapa de Procesos 

Se presenta los procesos estratégicos que ayudan a direccionar a la empresa y 

detectar las ventajas competitivas, los procesos principales que ayudan a identificar 

las actividades y roles dentro de la empresa para la elaboración de los productos y los 

procesos de apoyo que complementan a los procesos anteriores para mejorar el 

desempeño de los procesos. 

Figura 2.  
Mapa de procesos de la empresa 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

2.2.1. Pedido del Cliente 

La recepción del pedido del cliente se recibe por teléfono o correo electrónico, 

de modo que, las especificaciones deben ser lo más exacta posible para la fabricación 

sin ningún problema. Luego, este pedido se envía al área de logística – comercial con 
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la finalidad de verificar si hay materia prima suficiente para cubrir el pedido o realizar 

nueva compra de materia prima.  

El diagrama de flujo muestra la relación entre el cliente y la coordinadora de 

ventas cuando se realiza el pedido del producto por parte del cliente. 

Figura 3.  
Diagrama de flujo - pedido del cliente 

 
Adaptado de Plásticos y Derivados (2020). 

2.2.2. Compra de Materia Prima 

Esto lo realiza el área de logística – comercial de acuerdo a los pedidos 

solicitados, manteniendo bajos niveles de inventario, es decir, solo mantiene 

inventario de algunas materias primas. Luego, la materia prima ingresa al área de 

producción para la fabricación de los productos. 
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El diagrama de flujo presenta la conexión de las actividades de logística y 

abastecimiento, de manera que, se compra materia prima cuando ya no existe stock en 

el almacén para satisfacer los materiales que necesita el área de producción. 

Figura 4.  
Diagrama de flujo - compra de materia prima 

 
 Adaptado de Plásticos y Derivados (2020). 

2.2.3. Producción  

El área de producción recibe la orden de producción por parte del área de 

logística. Luego, el proceso inicia desde la mezcla de la materia prima, el proceso de 

fabricación hasta el empaquetado del producto terminado. En esta área se encuentra 

diferentes máquinas manejada por los colaboradores para realizar todo el proceso de 

producción.   
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En el diagrama de flujo se muestra las actividades relacionadas entre el jefe de 

planta y los colaboradores desde que se recibe la orden de producción hasta que se 

empaqueta los productos terminados. 

Figura 5.  
Diagrama de flujo – producción 

 
Adaptado de Plásticos y Derivados (2020). 

2.2.4. Almacén 

Un colaborador que pertenece al área de producción ingresa al almacén para 

dejar los productos terminados y los ubica en las zonas apropiadas con el objetivo de 

acceder a los mismos productos de manera fácil y rápida. Por otra parte, durante el 

tiempo que los productos estén almacenados se conservan en perfecto estado.  

El diagrama de flujo presenta las actividades detalladas, de manera que, el 

colaborador ingresa al almacén para colocar los productos terminados de forma 

ordenada y luego cierra el almacén. 
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Figura 6.  
Diagrama de flujo – almacén 

 
Adaptado de Plásticos y Derivados (2020). 

2.2.5. Ventas y Facturación  

El área de producción después de haber realizado la orden solicitada, 

comunica a la coordinadora de ventas que ya se encuentra listo el pedido. Luego, se 

realiza la entrega del pedido. Asimismo, se realiza la facturación, de modo que, está el 

detalle del producto, los datos del vendedor, el comprador, la fecha de venta y el 

precio total.  

El diagrama de flujo muestra las actividades que relaciona a la coordinadora 

de ventas y el cliente con el objetivo de entregarle el producto terminado. 
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Figura 7.  
Diagrama de flujo - ventas y facturación 

 
Adaptado de Plásticos y Derivados (2020). 

 Situación Económica 

El crecimiento del país está medido por el crecimiento de la producción 

respecto a sus diferentes actividades económicas. Según INEI (2018) la actividad 

manufacturera presentó un crecimiento de 6,2 % a causa del aumento de la 

producción en productos metálicos, la industria alimenticia, industria textil, entre 

otros. Sin embargo, según INEI (2019) la actividad manufacturera presentó un 

decrecimiento de -1,7 % debido a la disminución de la producción textil y cuero, 

papel e impresión y otras industrias manufactureras. Por ello, la propuesta del PCP 

tiene una mayor justificación, debido a, que el sector manufacturero aumenta y 

disminuye sus ventas influenciando en el crecimiento del país.  
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El gráfico muestra el crecimiento y decrecimiento de la producción mensual 

nacional desde enero del 2015 hasta diciembre del 2019, de modo que, según Informe 

Técnico INEI (2019) la producción nacional en diciembre del 2019 creció 1,12 % por 

el aumento de los sectores del comercio, agropecuario, minería y un decrecimiento en 

pesca, manufactura y construcción. 

Figura 8.  
Evaluación mensual de la producción nacional: 2015 – 2019 

 
Adaptado de Informe Técnico INEI Producción Nacional –diciembre 2019 (2019). 

 Análisis ABC 

El análisis ABC realizado en la empresa ayuda a identificar cuáles han sido los 

productos más vendidos en el año 2019 con la finalidad de potenciarlos y mejorar el 

plazo de la entrega de estos productos, debido a que, estos generan el mayor ingreso 

para la organización.  

En la Tabla 5 se presenta los doce productos vendidos por la empresa en el año 

2019 y se ha clasificado en 3 zonas que son A, B y C. Por lo tanto, el pitalón negro y 

el saco raschel 15 kg pertenecen a la zona “A” que representan el 79,23 %. 
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Tabla 5.  
Clasificación ABC de los productos 2019 

 

Tomado de Plásticos y Derivados (2020). 

 

El diagrama de Pareto muestra que el 79,23 % de los ingresos de la empresa se 

debe a la venta del 20 % de los productos que está conformado por el pitalón negro 

fibrilizado y el saco raschel 15 kg. 

Figura 9.  
Diagrama de Pareto de los productos de la empresa 

 
Tomado de Plásticos y Derivados (2020). 

Producto Demanda Unidad Precio Unitario Inversión I. Acumulado % Acumulado Zona %

Pita lon negro 20824 Ki los 11.95S/.        248,846.80S/.   248,846.80S/.   64.49% A

Saco Raschel  15 k 67700 Unid. 0.84S/.          56,868.00S/.     305,714.80S/.   79.23% A

Saco Raschel  5 k 29325 Unid. 0.68S/.          19,941.00S/.     325,655.80S/.   84.40% B

Manta Arpi l lera 43 Rol lo 424.80S/.      18,266.40S/.     343,922.20S/.   89.13% B

Mal la  Raschel  19 Rol lo 755.20S/.      14,348.80S/.     358,271.00S/.   92.85% B

Rafia  colores  1517 Ki los 6.50S/.          9,860.50S/.       368,131.50S/.   95.41% C

Precinto Cocodri lo 3000 Unid. 2.29S/.          6,870.00S/.       375,001.50S/.   97.19% C

Precinto Correa 7490 Unid. 0.85S/.          6,366.50S/.       381,368.00S/.   98.84% C

Precinto cola  de raton 6000 Unid. 0.56S/.          3,360.00S/.       384,728.00S/.   99.71% C

Precinto pino 1000 Unid. 0.78S/.          780.00S/.          385,508.00S/.   99.91% C

Saco de Pol ipropi leno 300 Unid. 1.17S/.          351.00S/.          385,859.00S/.   100.00% C

Saco Raschel  25k 0 Unid. 0.92S/.          -S/.                385,859.00S/.   100.00% C

385,859.00S/.   
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En conclusión, se decide analizar el saco raschel 15 kg y el pitalón negro 

fibrilizado, debido a, la gran demanda y el ingreso financiero que genera para la 

empresa, de esta manera mediante el PCP se busca mejorar el plazo de entrega de 

pedidos de estos dos productos.  

 Retrasos de la Entrega   

En la Tabla 6 se muestra los días de retraso en la entrega del producto al 

cliente después de la fecha establecida. 

Tabla 6.  
Tiempo de retraso en la entrega de pedidos 

 

Adaptado de Plásticos y Derivados (2020).  

 

En la Tabla 7 se muestra las causas del retraso de entrega de pedidos hallado 

en el diagrama de Ishikawa (ver Anexo 3) para armar la matriz de correlación, de 

modo que, se obtiene las tres principales causas que son el incumplimiento con 

programa de producción con un valor de 40, sin control de tiempos en el área de 

producción con un valor de 35 y la falta de control de inventarios con un valor de 31.

Producto Tiempo de retraso en la entrega
Saco raschel - 15 kg 4 días

Pitalón negro fibrilizado 2 días
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Tabla 7.  
Matriz de correlación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15
Puntuación 

de 
Influencia 

Ponderado 

C1 1 0 5 1 1 3 5 3 0 3 0 3 0 3 28 8%
C2 3 0 1 1 3 3 1 3 3 1 0 5 0 3 27 8%
C3 1 1 1 1 1 1 5 1 0 3 0 1 0 3 19 6%
C4 5 3 1 3 3 3 3 3 0 1 0 1 0 1 27 8%
C5 1 1 0 1 3 5 3 1 0 1 0 5 1 1 23 7%
C6 1 1 0 3 1 3 5 1 0 3 0 3 1 3 25 7%
C7 1 1 1 3 3 5 5 3 1 3 0 5 1 3 35 10%
C8 5 3 1 3 3 5 5 3 0 3 0 5 1 3 40 12%
C9 5 1 0 5 0 1 1 5 0 5 0 3 0 5 31 9%

C10 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 9 3%
C11 3 1 1 0 3 5 1 1 3 1 0 1 0 1 21 6%
C12 0 5 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 11 3%
C13 3 1 3 3 1 1 3 3 1 0 1 0 0 1 21 6%
C14 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1%
C15 1 1 0 3 1 1 3 3 0 0 1 0 1 0 15 4%

Falta de orden 

Causas que originan el retraso de entrega de 
pedidos 

Retraso en el pedido de materia prima 
Fatiga de los colaboradores 
Falta de colaboradores para el proceso de sellado
Falta de comunicación interna
Maquinarias sin plan de mantenimiento 
Maquinarias sin programación de encendido 
Sin control de tiempos en el área de producción 
Incumplimiento con el programa de producción 
Falta de control del inventario 
Poca ventilación en el ambiente 

Mayor temperatura en el área de producción 
Producción no uniforme 
Alto consumo de energía eléctrica 
Inadecuada supervisión de pedidos programados 



41 
 

En la Tabla 8 se indica el puntaje de influencia que se ha colocado en la matriz 

de correlación, de manera que, se obtiene un puntaje final. 

Tabla 8.  
 Influencia en matriz de correlación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 9 se indica los puntajes en cinco niveles de influencia que son 

utilizados por los colaboradores encuestados para colocar el puntaje a cada causa. 

Tabla 9.  
Puntaje de frecuencia 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Tabla 10 se muestra la frecuencia que se clasifica en alto con un puntaje 

de 5, medio con un puntaje de 3 y bajo con un puntaje de 1. 

Tabla 10.  
Puntaje según el rango de frecuencia 

Frecuencia Mínimo Máximo Puntaje 
Alta 22 35 5 

Media  8 21 3 
Baja 1 7 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Puntaje
5
3
1
0

Media 
Baja 

No hay relación 

Influencia 
Fuerte 

Puntaje 
5
4
3
2
1

Influencia Muy Alta 
Influencia Alta 

Influencia Media 
Influencia Baja
Influencia Nula 

Frecuencia 
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Se realizó una encuesta a 7 colaboradores directos conformado por 6 operarios 

y e1 jefe de planta, de modo que, brindaron puntajes de frecuencia a cada una de las 

causas que originan el retraso de la entrega de pedidos. En la Tabla 11 se presenta el 

puntaje según el rango de frecuencia.  

Tabla 11.  
Encuesta para establecer los valores de frecuencia 

 

Tomado de Plásticos y Derivados (2020).  

 

En la Figura 10 se muestra el gráfico con los resultados de la tabla (ver Anexo 

5) en un diagrama de Pareto, de modo que, se puede concluir que el 20 % de las 

causas como incumplimiento con el programa de producción (11,90 %) y sin control 

de tiempos en el área de producción (10,42 %) generan el 80 % de las consecuencias 

1 2 3 4 5 6 7 Total Frecuencia 

2 2 1 1 2 1 1 10 3
3 2 1 1 1 1 1 10 3
1 1 2 1 2 1 1 9 3
1 2 1 2 2 1 1 10 3
4 3 3 3 2 2 2 19 3
1 1 2 2 3 2 1 12 3
1 2 1 4 2 3 2 15 3

2 2 2 4 3 1 1 15 3

3 2 2 3 3 4 4 21 3

3 3 4 2 3 2 1 18 3

2 1 2 2 1 1 1 10 3

3 2 2 1 1 2 1 12 3

2 2 2 1 2 1 1 11 3
2 1 1 1 1 1 1 8 3
2 1 1 3 2 2 3 14 3

Mayor temperatura en el área de producción 

Producción no uniforme 
Alto consumo de energía eléctrica 
Inadecuada supervisión de pedidos programados 

Maquinarias sin programación de encendido 
Sin control de tiempos en el área de producción 

Incumplimiento con el programa de producción 

Falta de control del inventario 

Poca ventilación en el ambiente 

Falta de orden 

Maquinarias sin plan de mantenimiento 

Causas que originan el retraso de entrega de 
pedidos 

Retraso en el pedido de materia prima 
Fatiga de los colaboradores 
Falta de colaboradores para el proceso de sellado
Falta de comunicación interna
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Figura 10.  
Diagrama de Pareto sobre las causas del problema 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

En la Tabla 12 se muestra la estratificación por áreas, de modo que, se 

organiza las causas encontradas por departamentos, con el objetivo de mejorarlas; por 

ello, el área que tiene mayor frecuencia es el área de producción con 250 puntos. 

Tabla 12.  
Estratificación por áreas 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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% Relativo % Absoluto

Áreas Causas que originan el retraso de entrega de pedidos Frecuencia
Frecuencia 

por área 

Incumplimiento con el programa de producción 40
Sin control de tiempos en el área de producción 35
Falta de control del inventario 31
Retraso en el pedido de materia prima 28
Maquinarias sin programación de encendido 25
Falta de orden 21
Producción no uniforme 21
Falta de colaboradores para el proceso de sellado 19
Inadecuada supervisión de pedidos programados 15
Mayor temperatura en el área de producción 11
Alto consumo de energía eléctrica 4
Fatiga de los colaboradores 27
Falta de comunicación interna 27
Poca ventilación en el ambiente 9

Mantenimiento Maquinarias sin plan de mantenimiento 23 23

250

63

Producción 

Recursos 
Humanos
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En la Figura 11 se muestra el gráfico con las causas que originan el retraso de 

la entrega de pedidos, de modo que, se encuentran en mayor parte en el área de 

producción con una frecuencia de 250. Asimismo, el área de recursos humanos tiene 

una frecuencia de 63 y el área de mantenimiento tiene una frecuencia de 23. 

Figura 11.  
Gráfico de la estratificación por áreas 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

En el año 2019 y a inicios del 2020, los retrasos de la entrega de pedidos del 

saco raschel 15 kg y el pitalón negro fibrilizado han ido aumentando, debido a, que el 

área de producción no se organiza para cubrir todos los pedidos solicitados. En la 

Tabla 13 se indica el incremento y disminución de los retrasos de la entrega de 

pedidos mensuales del saco raschel 15 kg y el pitalón negro fibrilizado que ha tenido 

en la empresa desde abril 2019 hasta marzo 2020. 
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Tabla 13.  
Retrasos de Pedidos de cada mes 

 

Adaptado de Plásticos y Derivados (2020).  

 

En la Figura 12 se presenta la cantidad de retraso de pedidos mensuales y la 

cantidad de pedidos totales del saco raschel 15 kg desde abril 2019 hasta marzo 2020. 

Figura 12.  
Retrasos de pedidos mensuales del saco raschel 15 kg 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Meses 
Saco 
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Total de Retrasos 
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Abril 3 2 5 9
Mayo 2 1 3 7
Junio 2 2 4 7

Julio 3 1 4 6

Agosto 1 2 3 6

Setiembre 4 3 7 15

Octubre 2 1 3 4

Noviembre 1 2 3 6
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Marzo 4 2 6 12
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En la Figura 13 se muestra el gráfico con la cantidad de pedidos de retrasos 

mensuales y la cantidad de pedidos totales del pitalón negro fibrilizado desde abril 

2019 hasta marzo 2020. 

Figura 13.  
Retrasos de pedidos mensual del pitalón negro fibrilizado 

 
Fuente: Elaboración: Propia. 

 

En la Tabla 14 se presenta el total de pedidos del saco raschel 15 kg y el 

pitalón negro fibrilizado, la cantidad y el porcentaje de retrasos de estos dos productos 

desde abril 2019 hasta marzo 2020. 
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Tabla 14.  
Porcentaje de retraso de pedidos totales mensuales 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Figura 14 se muestra el gráfico con el porcentaje de retraso de pedidos 

de ambos productos que son el saco raschel 15 kg y el pitalón negro fibrilizado en el 

periodo de abril 2019 hasta marzo 2020. 

Figura 14.  
Porcentaje de retraso de pedidos mensuales 

 
Fuente: Elaboración Propia.  
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Abril 9 5 56%
Mayo 7 3 43%
Junio 7 4 57%
Julio 6 4 67%
Agosto 6 3 50%
Setiembre 15 7 47%
Octubre 4 3 75%
Noviembre 6 3 50%
Diciembre 10 5 50%
Enero 12 6 50%
Febrero 13 7 54%
Marzo 12 6 50%
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2.5.1. Mapeo Actual de Procesos de la Entrega de Pedidos 

En la Figura 15 se muestra el mapeo de procesos actual que describe las 

actividades desde que se inicia con la solicitud de cotización por parte del cliente 

hasta que se envía el pedido al encargado de logística. Finalmente, se comunica a la 

coordinadora de ventas la entrega del pedido. Sin embargo, este mapeo de procesos 

actual no sigue ningún método o modelo de trabajo que ayude a organizar las 

actividades y la interrelación entre un área con otra. 

Figura 15.  
Mapeo de procesos actual de la entrega de pedidos 

 
Fuente: Elaboración Propia.  
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 Productos 

La empresa Plásticos y Derivados S.R.L pertenece al sector manufacturero que 

vende productos a los clientes o empresas del sector alimentos, envase, embalaje, 

agrícola, pesca, entre otros. Asimismo, esta se encuentra dentro del rango de pequeña 

empresa porque presenta menos de 20 colaboradores, y tiene un proceso intermitente, 

es decir, que en algunos meses la producción aumenta y en otros meses disminuye. La 

empresa fabrica 12 productos para los clientes, sin embargo, según el análisis ABC se 

describe a los 2 productos más vendidos de la empresa.  

2.6.1. Saco Raschel 15 kg  

Es un saco elaborado con polietileno alta densidad, polietileno lineal y 

colorante que tiene una medida de 55 centímetros de ancho y 70 centímetros de largo. 

Este producto tiene un espaciado en su tejido que permite ver el contenido y presenta 

una cinta pasadora para facilitar el cierre del saco, por ello, es muy utilizado en el 

sector alimentos. Además, aporta una ventilación a los productos que lo contienen, 

son flexibles, ligeros y resistentes.  

En la Figura 16 se muestra el saco raschel 15 kg, de modo que, el color 

amarillo y rojo sirve para empaquetar las naranjas; el color anaranjado para la cebolla 

y pimiento; el color morado para la papa y el color verde para el limón. 

Figura 16.  
Saco raschel 15 kg 

 
Tomado de Plásticos y Derivados (2020). 
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2.6.2. Pitalón Negro Fibrilizado 

Es conocido también como rafia torcida, está elaborado de polipropileno R1, 

colorante y otros aditivos. Se caracteriza porque tiene una mayor resistencia a la rafia 

plana y es utilizado para maquinaria automática, cosido de sacos, enfardelado de 

paquetes grandes, la hidroponía, entre otros.  

En la Figura 17 se muestra el pitalón negro fibrilizado, el peso aproximado de 

cada rollo es de 7 kilos y presenta la etiqueta del logo de la empresa. 

Figura 17.  
Pitalón negro fibrilizado 

 
 Tomado de Plásticos y Derivados (2020).   

 Materia Prima 

En la Tabla 15 se presenta los materiales directos y los de empacado que se 

necesitan para la fabricación del saco raschel 15 kg. 

Tabla 15.  
Materia prima del saco raschel 15 kg 

Materiales Directos  Materiales para Empacado 

Polietileno alta densidad Rafia  

Polietileno lineal 
Rollo de etiqueta continua 

adhesiva (para colocar peso)  

Colorante (rojo, amarillo, 
verde, morado, etc.) 

- 

              Adaptado de Plásticos y Derivados (2020). 
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En la Tabla 16 se muestra los materiales directos y los de empacado que se 

utilizan para la producción del pitalón negro fibrilizado. 

Tabla 16.  
Materia prima del pitalón negro fibrilizado 

Materiales Directos  Materiales para Empacado 

Polipropileno R1  Strech film 

Colorante (negro) 
Rollo de etiqueta continua 

adhesiva (para colocar peso)  
              Adaptado de Plásticos y Derivados (2020).  

 Maquinarias de la Empresa 

En la Tabla 17 se presenta las cinco máquinas para la fabricación del saco 

raschel 15 kg, sin embargo, puede ir aumentando. 

Tabla 17.  
Maquinarias para el saco raschel 15 kg 

Cantidad  Descripción 
1 Extrusora para sacos 
1 Tejedora Industrial 
1 Cortadora para sacos 
1 Aplastadora de sacos 
1 Balanza digital 

               Adaptado de Plásticos y Derivados (2020).  

En la Tabla 18 se muestra las cinco máquinas para la elaboración del pitalón 

negro fibrilizado, sin embargo, esta cantidad puede ir incrementando debido a la 

necesidad de fabricar mayor producción en este sector. 

Tabla 18.  
Maquinarias para el pitalón negro fibrilizado 

Cantidad  Descripción 
1 Máquina Extrusora  
2 Máquina de Torcido 
1 Selladora de bolsa a pedal 
1 Balanza digital 

 Adaptado de Plásticos y Derivados (2020).  
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 Proceso de Producción de los Productos  

La empresa Plásticos y Derivados presenta distintas maquinarias, de modo 

que, se muestra el proceso de los dos productos que se está analizando en esta tesis. 

2.9.1. Proceso de Producción del Saco Raschel 15 kg 

En la Figura 18 se detalla el proceso que inicia con la compra de la materia 

prima como el polietileno lineal, el polietileno de alta densidad y el colorante para 

luego ser mezclados en el proceso de extrusión resultando rollos de película. Después, 

estos rollos pasan por el proceso de tejido y se obtiene un rollo tejido. Luego, es 

enviado al proceso de corte para elaborarlo con una medida de 55 centímetros de 

ancho y 70 centímetros de largo. Finalmente, se empaqueta cada 500 unidades, es 

llevado al almacén y se encuentra listo para el proceso de entrega al cliente. 

Figura 18.  
Proceso de producción - saco raschel 15 kg 

Fuente: Elaboración Propia.  
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En la Figura 19 se muestra el macroproceso del saco raschel 15 kg que está 

conformado por la entrada (inicio), los tres procesos principales que son el proceso de 

extrusión, de tejido, de corte y empaquetado, y la salida (fin). 

Figura 19.  
Macroproceso del saco raschel 15 kg 

 
 Fuente: Elaboración Propia.  

 

2.9.2. Proceso de Producción del Pitalón Negro Fibrilizado 

En la Figura 20 se detalla el proceso que inicia desde la compra de la materia 

prima como el polipropileno R1, el colorante y otros aditivos para ser mezclados en el 

proceso de extrusión resultando rollos de rafia color negro. Luego, estos rollos pasan 

por el proceso de torcido para obtener un producto más resistente. Finalmente, se 

obtiene un rollo de pitalón negro fibrilizado que es llevado al proceso de empaquetado 

para colocarle la etiqueta y su peso respectivo por unidad, se envía a almacén y se 

encuentra listo para el proceso de entrega al cliente. 
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Figura 20.  
Proceso de producción - pitalón negro fibrilizado 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

En la Figura 21 se presenta el macroproceso del pitalón negro fibrilizado que 

está conformado por la entrada (inicio), los tres procesos principales que son el 

proceso de extrusión, de torcido y de empaquetado, y la salida (fin). 

Figura 21.  
Macroproceso del pitalón negro fibrilizado 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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 Diagrama de Análisis del Proceso (DAP)  

El DAP presenta el tiempo de cada actividad desde el traslado del operario a la 

máquina hasta el almacenamiento del producto terminado con el objetivo de encontrar 

el tiempo total de las actividades para la producción del producto.  

2.10.1. Saco Raschel de 15 kg (1 unidad) 

En la Figura 22 se muestra el DAP para un saco raschel 15 kg que tiene 21 

actividades de forma lineal, es decir, que cada actividad se realiza una después de 

otra. Además, el tiempo total de estas actividades desde el traslado del operario a la 

máquina 1 hasta que el producto es llevado al almacén, sin considerar el encendido de 

las máquinas, es de 100 segundos. El proceso de tejido se realiza en 50 segundos por 

saco y es considerado el proceso que más demora. 
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Figura 22.  
DAP del saco raschel 15 kg 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

2.10.2. Pitalón Negro Fibrilizado (2 unidades a la vez) 

En la Figura 23 se presenta el DAP para la elaboración de un rollo de pitalón 

negro fibrilizado que tiene 18 actividades, además, el tiempo total desde el traslado 

del operario a máquina 1 hasta que el producto es llevado al almacén, sin considerar el 

encendido de las máquinas, es de 66 minutos. El proceso de torcido se realiza en 51 

minutos por dos rollos (2 bobinas) y es considerado el proceso que más demora. 



57 
 

Figura 23.  
DAP del pitalón negro fibrilizado 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP)  

El DOP detalla el tiempo de cada actividad, de manera que, se especifica qué 

tipo de actividades se realiza como operación, inspección o combinado dentro del 

proceso.  
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2.11.1. DOP del Proceso de Tejido (Saco Raschel 15 kg).  

En la Figura 24 se presenta el DOP del proceso de tejido que demora 50 

segundos, de modo que, se utiliza 30 segundos para el tejido y 20 segundos para la 

verificación y corrección de hilos. Además, se especifica cuántas actividades son 

operación, inspección o combinado. 

Figura 24.  
Diagrama del proceso de tejido 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.11.2. DOP del Proceso de Torcido (Pitalón Negro Fibrilizado). 

En la Figura 25 se muestra el DOP del proceso de torcido que demora 51 

minutos, de modo que, se utiliza 49 minutos para el torcido y 2 minutos para colocar 

la rafia y verificar el rollo. Asimismo, se detalla cuántas actividades son operación, 

inspección o combinado. 

Figura 25.  
Diagrama del proceso de torcido  

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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 Mapeo de Procesos 

En la Figura 26 se muestra las unidades responsables (áreas) y las actividades detalladas del producto saco raschel 15 kg. 

Figura 26.  
Mapeo de procesos - saco raschel 15 kg 

 
        Fuente: Elaboración Propia.
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En la Figura 27 se presenta las unidades responsables (áreas) y las actividades detalladas del producto pitalón negro fibrilizado. 

Figura 27.  
Mapeo de procesos - pitalón negro fibrilizado 

 
Fuente: Elaboración Propia
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3. CAPÍTULO III: Diseño y Desarrollo de la Propuesta de Mejora    

 Aspectos Relativos a la Producción: Planeamiento y Control de la Producción  

3.1.1. Análisis para Elección del Planeamiento y Control de la Producción 

En la Tabla 19 se muestra las alternativas de solución y los criterios que se 

necesitan para mejorar el problema retraso de la entrega de pedidos. Por lo tanto, la 

alternativa óptima es el PCP, debido a, que obtiene la mayor calificación de 7 puntos. 

Tabla 19.  
Alternativas de solución 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Tabla 20 se indica el puntaje de los criterios para las tres alternativas. 

Tabla 20.  
Criterios para la solución 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Tabla 21 se presenta las causas del problema clasificado en tres áreas y 

los puntajes de cada una de las causas agrupadas de acuerdo a las 6 Ms del diagrama 

de Ishikawa (ver Anexo N°3). Asimismo, las medidas a tomar aplicando las 

metodologías de ingeniería. De esta manera, se determinó que la metodología con 

mayor calificación es el planeamiento y control de la producción (PCP). 

Solución a la 
problemática 

Costo de 
aplicación 

Facilidad de 
aplicación 

Tiempo de 
aplicación 

Total

2 1 2 2 7

1 1 2 1 5
1 1 1 1 4Mantenimiento Productivo Total

Criterios Alternativas 

Planeamiento y Control de la 
Producción 

Gestión de Recursos Humanos 

Criterio Puntaje 
Muy Bueno 2

Bueno 1
No bueno 0
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Tabla 21.  
Priorización de las causas a resolver 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Según el análisis realizado anteriormente, se concluye que la óptima solución 

es el PCP porque planea cada actividad desde la compra de materia prima hasta el 

almacenamiento del producto terminado, controla los productos e inventarios y 

presenta herramientas viables para obtener una mejora en el plazo de la entrega de 

pedidos. 

3.1.2. Diseño para la Mejora del Plazo de Entrega de Pedidos 

En la Figura 28 se muestra las seis etapas para realizar la propuesta de 

aplicación del planeamiento y control de la producción desde el pronóstico de ventas 

hasta el control de producción e inventarios.  
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Producción 28 46 25 106 32 40 Alto 277 0.82 5 1385 1

Método ABC, Pronóstico de 
Demanda, PMP, MRP, CRP, Plan 
Agregado, Control de Producción 
e Inventarios

Recursos 
Humanos 

0 27 0 0 9 0 Medio 36 0.11 3 108 2
Teoría del Clima Organizacional de 
Likert, gestión del talento humano, 
Capacitación del personal. 

Mantenimie
nto 

0 0 23 0 0 0 Bajo 23 0.07 1 23 3
Planificación de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las 
máquinas 

Problemas 28 73 48 106 41 40 336 1
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Figura 28.  
Diseño para la mejora del plazo de entrega de pedidos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.3. Pronóstico de Ventas 

 Pronóstico de Ventas para el Saco Raschel 15 kg (unidades). 

En la Tabla 22 se detalla la demanda histórica de enero 2018 a marzo 2020, de 

modo que, las ventas aumentan en los meses de agosto, setiembre y diciembre de cada 

año y disminuyen en marzo, junio y julio. 
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Tabla 22.  
Demanda histórica del saco raschel 15 kg  

 

Adaptado de Plásticos y Derivados (2020). 

Para realizar el análisis eficiente del pronóstico de ventas (demanda), se 

propone realizar una comparación del error porcentual absoluto medio (MAPE) de los 

cinco tipos de pronóstico analizados en esta tesis de investigación. De este modo, se 

utiliza el indicador con la fórmula MAPE, mencionado en el marco teórico de esta 

tesis, para encontrar el tipo de pronóstico con menor error y utilizar dichos datos 

como pronóstico de la demanda del saco raschel 15 kg en el periodo abril 2020 hasta 

marzo 2021. 

En la Tabla 23 se muestra una comparación de los cinco tipos de pronósticos, 

de manera que, se utiliza el indicador error porcentual absoluto medio (MAPE) y se 

obtiene que el menor error es 5 % que pertenece al método de Descomposición – 

Modelo Aditivo, por ello, se utiliza esos datos para el pronóstico de ventas. Además, 

los tipos de pronósticos analizados se encuentran en el Anexo N° 8. 

 

Año Mes Demanda Año Mes Demanda Año Mes Demanda
Enero 5300 Enero 6000 Enero 6000

Febrero 4000 Febrero 4500 Febrero 5000
Marzo 2000 Marzo 2000 Marzo 3000

Abril 4600 Abril 5000
Mayo 5500 Mayo 6200
Junio 1500 Junio 2000
Julio 2000 Julio 2300

Agosto 6000 Agosto 6600
Setiembre 12000 Setiembre 13100
Octubre 4000 Octubre 4500

Noviembre 3000 Noviembre 3500
Diciembre 8500 Diciembre 9500

2020

2018 2019
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Tabla 23.  
Comparación de los tipos de pronósticos – saco raschel 15 kg 

N°  Tipo de Pronóstico  
Pronóstico 
(unidades) 

MAD MAPE 

1 Regresión Lineal  4586 66 57 % 
2 Promedio Móvil  3822 89 63 % 
3 Suavizado Exponencial Simple  2871 84 69 % 

4 
Método Descomposición - Modelo 

Multiplicativo 
4528 35 6 % 

5 Método Descomposición - Modelo Aditivo 4652 24 5 % 
Fuente: Elaboración Propia.  

En la Tabla 24 se presenta el índice estacional y el pronóstico de ventas del 

saco raschel 15 kg desde abril 2020 hasta marzo 2021. Además, en el pronóstico se 

observa una mayor demanda en los meses de agosto, setiembre y diciembre; por lo 

tanto, es necesario tener un plan de producción para cumplir a tiempo con los pedidos. 

Tabla 24. 
Método de Descomposición – Modelo Aditivo del saco raschel 15 kg 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Figura 29 se muestra el gráfico con la demanda histórica y el pronóstico 

de ventas del saco raschel 15 kg por el método de descomposición – modelo aditivo. 

Este pronóstico es el más adecuado porque tiene un MAPE del 5 %. 

Año Meses Índice Estacional Pronóstico de Ventas

Abril -41 5948

Mayo
945 6998

Junio -3219 2898
Julio -2883 3298
Agosto 1204 7449
Setiembre 7390 13698
Octubre -974 5398
Noviembre -2038 4398
Diciembre 3649 10149
Enero 1001 7565
Febrero -464 6163
Marzo -2778 3913

2020

2021
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Figura 29.  
Gráfico del Método de Descomposición – Modelo Aditivo del saco raschel 15 kg 

 
Fuente: Elaboración Propia.   

 Pronóstico de Ventas para el Pitalón Negro Fibrilizado (rollos y kg). 

En la Tabla 25 se detalla la demanda histórica de enero 2018 a marzo 2020, de 

modo que, las ventas aumentan en los meses de setiembre, noviembre y diciembre y 

disminuyen en enero, febrero y julio. 

Tabla 25.  
Demanda histórica del pitalón negro fibrilizado (rollos) 

 

Adaptado de Plásticos y Derivados (2020). 
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Año Mes Demanda Año Mes Demanda Año Mes Demanda
Enero 150 Enero 180 Enero 200
Febrero 160 Febrero 183 Febrero 392
Marzo 180 Marzo 232 Marzo 280
Abril 200 Abril 227
Mayo 210 Mayo 290
Junio 250 Junio 283
Julio 70 Julio 80
Agosto 260 Agosto 300
Setiembre 365 Setiembre 403
Octubre 220 Octubre 286
Noviembre 355 Noviembre 392
Diciembre 425 Diciembre 471

2018 2019

2020
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En la Tabla 26 se muestra la demanda histórica del pitalón negro fibrilizado en 

kilogramos de enero 2018 a marzo 2020 considerando que cada unidad tiene 7 kg. 

Tabla 26.  
Demanda histórica del pitalón negro fibrilizado (kg) 

 

Adaptado de Plásticos y Derivados (2020). 

Para realizar el análisis eficiente del pronóstico de ventas (demanda), se 

propone realizar una comparación del error porcentual absoluto medio (MAPE) de los 

cinco tipos de pronóstico analizados en esta tesis. De manera que, el indicador con la 

fórmula MAPE, mencionado en el marco teórico de esta tesis, se utiliza para 

encontrar el tipo de pronóstico con menor error y considerar dichos datos como 

pronóstico de la demanda del pitalón negro fibrilizado en el periodo abril 2020 hasta 

marzo 2021.  

En la Tabla 27 se presenta una comparación de los cinco tipos de pronósticos, 

por lo tanto, se utiliza el indicador error porcentual absoluto medio (MAPE) y se 

obtiene que el menor error es 12 % que pertenece al método de Descomposición – 

Modelo Aditivo, por ello, se utiliza esos datos para el pronóstico de ventas. Además, 

los tipos de pronósticos analizados se encuentran en el Anexo N° 9. 

Año Mes Demanda Año Mes Demanda Año Mes Demanda
Enero 1050 Enero 1260 Enero 1400
Febrero 1120 Febrero 1281 Febrero 2744
Marzo 1260 Marzo 1624 Marzo 1960
Abril 1400 Abril 1589
Mayo 1470 Mayo 2030
Junio 1750 Junio 1981
Julio 490 Julio 560
Agosto 1820 Agosto 2100
Setiembre 2555 Setiembre 2821
Octubre 1540 Octubre 2002
Noviembre 2485 Noviembre 2744
Diciembre 2975 Diciembre 3297

2018 2019

2020
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Tabla 27.  
Comparación de los tipos de pronósticos - pitalón negro fibrilizado 

N°  Tipo de Pronóstico  
Pronóstico 
(unidades) 

MAD MAPE 

1 Regresión Lineal  76084 2127 36 % 
2 Promedio Móvil  61812 2924 41 % 
3 Suavizado Exponencial Simple  36514 2946 38 % 

4 
Método Descomposición - Modelo 

Multiplicativo 
76837 258 14 % 

5 Método Descomposición - Modelo Aditivo 77875 180 12 % 
Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 28 se muestra el índice estacional y el pronóstico de ventas del 

pitalón negro fibrilizado en rollos y en kilogramos desde abril 2020 hasta marzo 2021. 

También, en el pronóstico se observa una mayor demanda en los meses de setiembre, 

noviembre y diciembre; por esta razón, es importante tener un planeamiento de la 

producción para cumplir con los pedidos de los clientes. 

Tabla 28.  
Método de Descomposición – Modelo Aditivo del pitalón negro fibrilizado 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Año Meses Índice Estacional 
Pronóstico de Ventas 

(rollos de 7 kg c/u)
Pronóstico de Ventas 

(kg)
Abril -23 325 2275

Mayo
8 362 2534

Junio 18 378 2646
Julio -180 187 1309
Agosto 19 392 2744
Setiembre 117 496 3472
Octubre -21 364 2548
Noviembre 94 486 3402
Diciembre 163 561 3927
Enero -53 351 2457
Febrero -52 358 2506
Marzo -24 392 2744

2020

2021
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En la Figura 30 se presenta el gráfico con la demanda histórica y el pronóstico 

de ventas del pitalón negro fibrilizado por el método de descomposición – modelo 

aditivo. Este tipo de pronóstico es el más adecuado porque tiene un MAPE del 12 %. 

Figura 30.  
Gráfico del Método de Descomposición – Modelo Aditivo del pitalón negro 

 
Fuente: Elaboración Propia.   

Propuesta de un Software de Proyección de Ventas  

Para obtener una mejor exactitud del pronóstico de ventas y un menor error 

porcentual absoluto medio (MAPE) se propone a la empresa la implementación de un 

software llamado Smart Demand Planner con la finalidad de proporcionar una base 

objetiva estadísticamente sólida para el análisis eficiente del pronóstico de ventas. El 

resultado es un mejor pronóstico de ventas, una exacta programación de las 

actividades de producción e inventarios más eficientes.   

3.1.4. Capacidad de Producción Actual 

Después de realizar el pronóstico de ventas para el saco raschel 15 kg y el 

pitalón negro fibrilizado, se inicia el análisis de la capacidad de producción actual de 

la empresa para saber si se puede producir toda la demanda pronosticada.     
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 Saco Raschel 15 kg.  

En la Tabla 29 se detalla los centros de trabajo para la producción del saco 

raschel 15 kg, el tiempo de producción considerando un factor de tolerancia de 10 %, 

la cantidad de máquinas y el tiempo de la jornada laboral. De manera que, permite 

analizar la capacidad de producción actual para pronosticarla en un periodo de 12 

meses. 

Tabla 29.  
Centro de trabajo evaluados - saco raschel 15 kg 

Código  
Centro de 
Trabajo 

Tiempo de Producción 
por centro de trabajo 
(segundos/unidad) 

Cantidad 
de 

máquina 

Jornada de 
trabajo (Horas) 

CT1 Extrusión  33 1 5 
CT2 Tejido  55 1 8 
CT3 Corte 14,3 1 2 
CT4 Empaquetado 7,7 1 1 

 Fuente: Elaboración Propia.   

A inicios del año 2020, el saco raschel 15 kg se fabricaba 3 veces a la semana 

(lunes, martes y miércoles) y presentaba una jornada laboral de 9 horas, de modo que, 

se tenía 1 hora de refrigerio y 8 horas para la producción que son 28800 segundos. 

Además, para hallar la cantidad de producción de sacos raschel 15 kg en un día, se 

analiza lo siguiente:  

Tiempo de producción por unidad = 100 segundos (ver Figura 22) 

Factor de Tolerancia = 10%  

Tiempo Total de Producción = 100 x 1.10 = 110 segundos/ saco raschel 

Jornada Laboral = 28800 segundos de producción 

Cantidad de sacos raschel 15 kg = (28800 seg /110 seg) = 262 sacos por día 
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En la Tabla 30 se detalla la demanda pronosticada del saco raschel 15 kg hallada en la Tabla 24 de esta tesis de investigación. 

Tabla 30.  
Demanda pronosticada - saco raschel 15 kg 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En la Tabla 31 se muestra la cantidad de días laborales desde abril 2020 hasta marzo 2021 considerando que se produce 3 veces por 

semana de este producto. 

Tabla 31.  
Días laborales (abril 2020 - marzo 2021) – saco raschel 15 kg 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

En la Tabla 32 se determinó las horas disponibles actuales y las horas trabajadas en el puesto de extrusión para analizar la 

capacidad de producción actual; de manera que, en los meses de mayo, agosto, setiembre, diciembre y enero existen números negativos, 

por lo tanto, faltaría horas para cubrir la demanda pronosticada. 

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total
Pronóstico 5948 6998 2898 3298 7449 13698 5398 4398 10149 7565 6163 3913 77875

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total 

Días 
Laborales 

13 12 14 13 13 14 12 13 14 12 12 15 157
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Tabla 32. 
 Capacidad de producción actual en el puesto de extrusión – saco raschel 15 kg 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 33 se determinó las horas disponibles actuales y las horas trabajadas en el puesto de tejido para analizar la capacidad de 

producción; de modo que, en los meses de mayo, agosto, setiembre, diciembre y enero existen números negativos, por esta razón, faltaría 

horas para cubrir la demanda pronosticada. 

Tabla 33.  
Capacidad de producción actual en el puesto de tejido - saco raschel 15 kg 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 34 se determinó las horas disponibles actuales y las horas trabajadas en el puesto de corte para analizar la capacidad de 

producción; de manera que, en los meses de mayo, agosto, setiembre, diciembre y enero existen números negativos, por eso, faltaría horas 

para cubrir la demanda solicitada. 

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Disponible 65 60 70 65 65 70 60 65 70 60 60 75
Trabajadas 55 64 27 30 68 126 49 40 93 69 56 36
Diferencia 10 -4 43 35 -3 -56 11 25 -23 -9 4 39

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Disponible 104 96 112 104 104 112 96 104 112 96 96 120
Trabajadas 91 107 44 50 114 209 82 67 155 116 94 60
Diferencia 13 -11 68 54 -10 -97 14 37 -43 -20 2 60
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Tabla 34.  
Capacidad de producción actual en el puesto de corte - saco raschel 15 kg  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 35 se determinó las horas disponibles actuales y las horas trabajadas en el puesto de empaquetado para analizar la 

capacidad de producción; de modo que, que en los meses de mayo, agosto, setiembre, diciembre, enero y febrero existen números 

negativos, por esta razón faltaría horas para cubrir la demanda solicitada. 

Tabla 35.  
Capacidad de producción actual en el puesto de empaquetado - saco raschel 15 kg 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Asimismo, las horas disponibles se hallaron multiplicando la jornada de trabajo por la cantidad de días laborales; las horas 

trabajadas se calcularon multiplicando la demanda pronosticada por tiempo de producción mencionado en Tabla 29, la diferencia es la 

resta entre las horas disponibles y las horas trabajadas.  

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Disponible 26 24 28 26 26 28 24 26 28 24 24 30
Trabajadas 24 28 12 13 30 54 21 17 40 30 24 16
Diferencia 2 -4 16 13 -4 -26 3 9 -12 -6 0 14

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Disponible 13 12 14 13 13 14 12 13 14 12 12 15
Trabajadas 13 15 6 7 16 29 12 9 22 16 13 8
Diferencia 0 -3 8 6 -3 -15 0 4 -8 -4 -1 7
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Para realizar el análisis sobre la capacidad de producción actual se utiliza el 

indicador UCP, mencionado en el marco teórico de esta tesis, para hallar el porcentaje 

promedio de la utilización de la capacidad productiva (UCP) del saco raschel 15 kg 

desde abril 2020 hasta marzo 2021.  

En la Tabla 36 se presenta los resultados del indicador de la utilización de la 

capacidad actual de producción, de modo que, se utiliza el 80 % en el centro de 

trabajo de extrusión y 81 % en el centro de trabajo de tejido. Según la producción 

pronosticada, en los meses de mayo, agosto, setiembre, diciembre y enero sobrepasa 

el 100 %, de forma tal que, faltaría capacidad de producción para atender todos los 

pedidos pronosticados desde abril 2020 hasta marzo 2021. 

Tabla 36.  
Utilización de la capacidad productiva actual en extrusión y tejido 

Mes 
Horas 

Trabajadas 
(Extrusión) 

Horas 
Disponibles 
(Extrusión) 

UCP 
(%)  

Horas 
Trabajadas 

(Tejido) 

Horas 
Disponibles 

(Tejido) 

UCP 
(%)  

Abril  55 65 85 91 104 88 
Mayo 64 60 107 107 96 111 
Junio 27 70 39 44 112 39 
Julio 30 65 46 50 104 48 

Agosto 68 65 105 114 104 110 
Setiembre 126 70 180 209 112 187 
Octubre 49 60 82 82 96 85 

Noviembre 40 65 62 67 104 64 
Diciembre 93 70 133 155 112 138 

Enero 69 60 115 116 96 121 
Febrero 56 60 93 94 96 98 
Marzo 36 75 48 60 120 50 
Total      80 % Total   81 % 

Fuente: Elaboración Propia.   
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En la Tabla 37 se muestra los resultados del indicador de la utilización de la 

capacidad actual de producción, de manera que, se utiliza el 83 % en el centro de 

trabajo de corte y 85 % en el centro de trabajo de empaquetado. Según la producción 

pronosticada, en los meses de mayo, agosto, setiembre, diciembre, enero y febrero 

sobrepasa el 100 %, por ello, faltaría capacidad de producción para atender todos los 

pedidos pronosticados desde abril 2020 hasta marzo 2021. 

Tabla 37.  
Utilización de la capacidad productiva actual en corte y empaquetado 

Mes 
Horas 

Trabajadas 
(Corte) 

Horas 
Disponibles 

(Corte) 

UCP 
(%) 

Horas 
Trabajadas 

(Empaquetado) 

Horas 
Disponibles 

(Empaquetado) 

UCP 
(%)  

Abril  24 26 92 13 13 100 
Mayo 28 24 117 15 12 125 
Junio 12 28 43 6 14 43 
Julio 13 26 50 7 13 54 

Agosto 30 26 115 16 13 123 
Setiembre 54 28 193 29 14 207 
Octubre 21 24 88 12 12 100 

Noviembre 17 26 65 9 13 69 
Diciembre 40 28 143 22 14 157 

Enero 30 24 125 16 12 133 
Febrero 24 24 100 13 12 108 
Marzo 16 30 53 8 15 53 
Total      83 % Total   85 % 

Fuente: Elaboración Propia.    

 Pitalón Negro Fibrilizado. 

En la Tabla 38 se detalla los centros de trabajo para la producción del pitalón 

negro fibrilizado, el tiempo de producción considerando un factor de tolerancia de 10 

%, la cantidad de máquinas y el tiempo de la jornada laboral. De modo que, permite 

analizar la capacidad de producción actual de la empresa para pronosticarla en un 

periodo de 12 meses. 
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Tabla 38.  
Centro de trabajo evaluados - pitalón negro fibrilizado 

Código  
Centro de 
Trabajo 

Tiempo de Producción 
por centro de trabajo 

(minutos/unidad) 

Cantidad 
de 

máquina  

Jornada de 
trabajo (Horas) 

CT1 Extrusión  17 1 9 
CT2 Torcido 52 2 11 
CT3 Empaquetado 4 1 2 

Fuente: Elaboración Propia.   

A inicios del año 2020, el pitalón negro fibrilizado se elaboraba 4 veces a la 

semana (lunes, martes, miércoles y jueves) y tenía una jornada laboral de 12 horas, de 

modo que, se tenía 1 hora de refrigerio y 11 horas para la producción que son 660 

minutos. Asimismo, para hallar la cantidad de producción de pitalón negro fibrilizado 

en un día, se analiza lo siguiente: 

Tiempo de producción por unidad = 66 minutos (ver Figura 23) 

Factor de Tolerancia = 10%  

Tiempo Total de Producción = 66 min x 1.10 = 73 minutos / pitalón negro 

Jornada Laboral = 660 minutos de producción 

Cantidad de rollos pitalón negro = (660 min / 73 min) = 9 rollos 

Cantidad de rollos pitalón negro / día = 9 rollos x 2 máquinas = 18 rollos al día 
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En la Tabla 39 se detalla la demanda pronosticada del pitalón negro fibrilizado hallada en la Tabla 28 de esta tesis de investigación. 

Tabla 39.  
Demanda pronosticada - pitalón negro fibrilizado 

 

Fuente: Elaboración Propia.   

En la Tabla 40 se muestra la cantidad de días laborales desde abril 2020 hasta marzo 2021 considerando que se produce 4 veces por 

semana este producto. 

Tabla 40.  
Días laborales (abril 2020 - marzo 2021) – pitalón negro fibrilizado 

 

Fuente: Elaboración Propia.   

 

En la Tabla 41 se determinó las horas disponibles actuales y las horas trabajadas en el puesto de extrusión para analizar la 

capacidad de producción; de manera que, en el mes de diciembre existe un número negativo, por esta razón, faltaría horas para cubrir la 

demanda pronosticada. 

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total
Pronóstico 325 362 378 187 392 496 364 486 561 351 358 392 4652

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total 
Dias 

Laborales 
16 16 17 16 16 17 17 17 17 16 16 18 199
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Tabla 41. 
 Capacidad de producción actual en el puesto de extrusión - pitalón negro  

 

Fuente: Elaboración Propia.   

 

En la Tabla 42 se determinó las horas disponibles actuales y las horas trabajadas en el puesto de torcido para analizar la capacidad 

de producción; por ello, en los meses de setiembre, noviembre y diciembre existen números negativos, de manera que, faltaría horas para 

cubrir la demanda pronosticada. 

Tabla 42.  
Capacidad de producción actual en el puesto de torcido - pitalón negro 

 

Fuente: Elaboración Propia.   

 

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Disponible 144 144 153 144 144 153 153 153 153 144 144 162
Trabajadas 92 103 107 53 111 141 103 138 159 99 101 111
Diferencia 52 41 46 91 33 12 50 15 -6 45 43 51

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Disponible 352 352 374 352 352 374 374 374 374 352 352 396
Trabajadas 282 314 328 162 340 430 315 421 486 304 310 340
Diferencia 70 38 46 190 12 -56 59 -47 -112 48 42 56
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En la Tabla 43 se determinó las horas disponibles actuales y las horas trabajadas en el puesto de empaquetado para analizar la 

capacidad de producción; de modo que, en el mes de diciembre existe un número negativo, por eso, faltaría horas para cubrir la demanda 

pronosticada. 

Tabla 43.  
Capacidad de producción actual en el puesto de empaquetado - pitalón negro 

 

Fuente: Elaboración Propia.   

Además, las horas disponibles se hallaron multiplicando la jornada de trabajo por la cantidad de días laborales; las horas trabajadas 

se calcularon multiplicando la demanda pronosticada por tiempo de producción mencionado en Tabla 38. 

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Disponible 32 32 34 32 32 34 34 34 34 32 32 36
Trabajadas 22 24 25 12 26 33 24 32 37 23 24 26
Diferencia 10 8 9 20 6 1 10 2 -3 9 8 10
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En conclusión, en los meses de setiembre, noviembre y diciembre existe 

números negativos, de manera que, va a faltar horas de producción para abastecer 

toda la demanda. 

Para realizar el análisis sobre la capacidad de producción actual se utiliza el 

indicador UCP, mencionado en el marco teórico de esta tesis, con la finalidad de 

hallar el porcentaje promedio de la utilización de la capacidad productiva (UCP) del 

pitalón negro fibrilizado desde abril 2020 hasta marzo 2021.  

En la Tabla 44 se muestra los resultados del indicador de la utilización de la 

capacidad actual de producción, de manera que, se utiliza el 73 % en el centro de 

trabajo de extrusión y 87 % en el centro de trabajo de torcido. Según la producción 

pronosticada, en los meses de setiembre, noviembre y diciembre sobrepasa el 100 %, 

de forma tal que, faltaría capacidad de producción para atender todos los pedidos 

pronosticados 

Tabla 44.  
Utilización de la capacidad productiva actual en extrusión y torcido 

Mes 
Horas 

Trabajadas 
(Extrusión) 

Horas 
Disponibles 
(Extrusión) 

UCP (%)  
Horas 

Trabajadas 
(Torcido) 

Horas 
Disponible 
(Torcido) 

UCP 
(%)  

Abril  92 144 64 282 352 80 
Mayo 103 144 72 314 352 89 
Junio 107 153 70 328 374 88 
Julio 53 144 37 162 352 46 

Agosto 111 144 77 340 352 97 
Setiembre 141 153 92 430 374 115 
Octubre 103 153 67 315 374 84 

Noviembre 138 153 90 421 374 113 
Diciembre 159 153 104 486 374 130 

Enero 99 144 69 304 352 86 
Febrero 101 144 70 310 352 88 
Marzo 111 162 69 340 396 86 
Total      73 % Total   87 % 

Fuente: Elaboración Propia.   
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En la Tabla 45 se presenta los resultados del indicador de la utilización de la 

capacidad actual de producción, de manera que, se utiliza el 77 % en el centro de 

trabajo de empaquetado. Según la producción pronosticada, en el mes de diciembre 

sobrepasa el 100 %, de forma tal que, faltaría capacidad de producción para atender 

todos los pedidos pronosticados. 

Tabla 45.  
Utilización de la capacidad productiva actual en empaquetado 

Mes 
Horas 

Trabajadas 
(Empaquetado) 

Horas 
Disponibles 

(Empaquetado) 

UCP 
(%)  

Abril  22 32 69 
Mayo 24 32 75 
Junio 25 34 74 
Julio 12 32 38 

Agosto 26 32 81 
Setiembre 33 34 97 
Octubre 24 34 71 

Noviembre 32 34 94 
Diciembre 37 34 109 

Enero 23 32 72 
Febrero 24 32 75 
Marzo 26 36 72 
Total      77 % 

Fuente: Elaboración Propia.   

3.1.5. Capacidad de Producción Propuesta 

De acuerdo con la capacidad actual de la empresa analizada anteriormente, se 

propone una nueva capacidad de producción realizando una nueva programación de la 

cantidad de productos fabricados cada mes, es decir, que en los meses de menor 

demanda se fabrique productos para los meses de mayor demanda con el objetivo de 

abastecer toda la demanda pronosticada desde abril 2020 a marzo 2021. Además, 

agregar personal cuando sea necesario y realizar horas extras cuando se requiera.  
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 Saco raschel 15 kg. 

En la Tabla 46 se presenta la demanda pronosticada modificada del saco raschel 15 kg, es decir, se realiza una nueva programación 

de la cantidad de producción de cada mes. 

Tabla 46.  
Demanda pronosticada modificada - saco raschel 15 kg  

 

Fuente: Elaboración Propia.   

En la Tabla 47 se determinó las horas disponibles propuestas y las horas trabajadas en el puesto de extrusión. Asimismo, se realizó 

una nueva programación de producción, de manera que, abril abastece la demanda de mayo; junio abastece la demanda de agosto; julio 

abastece la demanda de setiembre; octubre abastece la demanda de diciembre; noviembre abastece la demanda de enero, con el objetivo de 

que no falte horas de producción y llegar a producir toda la demanda pronosticada. 

Tabla 47.  
Capacidad de producción propuesta en el puesto de extrusión – saco raschel 15 kg 

 
Fuente: Elaboración Propia.   

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Pronóstico 7676 5790 6642 6106 6045 9135 7868 6166 6574 5797 6163 3913

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Disponible 104 60 70 65 65 112 96 65 70 60 60 75

Trabajadas 70 53 61 56 55 84 72 57 60 53 56 36

Diferencia 34 7 9 9 10 28 24 8 10 7 4 39
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En la Tabla 48 se determinó las horas disponibles propuestas y las horas trabajadas en el puesto de tejido. También, se realizó una 

nueva programación de producción mencionado anteriormente con la finalidad de que no falte horas de producción. 

Tabla 48.  
Capacidad de producción propuesta en el puesto de tejido - saco raschel 15 kg 

 
Fuente: Elaboración Propia.     
 

En la Tabla 49 se determinó las horas disponibles propuestas y las horas trabajadas en el puesto de corte. Además, se realizó una 

nueva programación de producción mencionado anteriormente con el fin de que no falte horas de producción. 

Tabla 49.  
Capacidad de producción propuesta en el puesto de corte - saco raschel 15 kg  

 

Fuente: Elaboración Propia.   

 

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Disponible 117 96 112 104 104 140 120 104 112 96 96 120
Trabajadas 117 88 101 93 92 140 120 94 100 89 94 60
Diferencia 0 8 11 11 12 0 0 10 12 7 2 60

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Disponible 39 24 28 26 26 42 36 26 28 24 24 30
Trabajadas 30 23 26 24 24 36 31 24 26 23 24 16

Diferencia 9 1 2 2 2 6 5 2 2 1 0 14
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En la Tabla 50 se halló las horas disponibles propuestas y las horas trabajadas en el puesto de empaquetado. También, se realizó 

una nueva programación de producción mencionado anteriormente con el fin de que no falte horas de producción. 

Tabla 50.  
Capacidad de producción propuesta en el puesto de empaquetado - saco raschel 15 kg   

 

Fuente: Elaboración Propia.   

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Disponible 26 12 14 13 13 28 24 13 14 12 13 15

Trabajadas 16 12 14 13 13 20 17 13 14 12 13 8
Diferencia 10 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 7
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Para realizar la capacidad de producción propuesta se propone lo siguiente:  

En la Tabla 51 se propone contratar a un nuevo personal en el mes de abril 

para que realice el centro de trabajo de corte y empaquetado por una jornada laboral 

de 6 horas, de modo que, presenta 1 hora de refrigerio y 5 horas de trabajo. Asimismo, 

en el centro de trabajo de tejido se propone que se realice 1 hora extra durante 3 veces 

por semana para abastecer toda la demanda del mes de abril. 

Tabla 51.  
Tiempo de producción propuesto para abril 2020 – saco raschel 15 kg 

Código  
Centro de 
Trabajo 

Tiempo de Producción 
por centro de trabajo 
(segundos/unidad) 

Cantidad 
de 

máquina 

Jornada de 
trabajo (Horas) 

CT1 Extrusión  33 1 8 
CT2 Tejido  55 1 9 
CT3 Corte 14,3 1 3 
CT4 Empaquetado 7,7 1 2 

Fuente: Elaboración Propia.   

En la Tabla 52 se propone contratar a un nuevo personal en el mes de 

setiembre y octubre para que realice el centro de trabajo de corte y empaquetado por 

una jornada laboral de 6 horas. Además, en el centro de trabajo de tejido se propone 

que se realice 2 horas extras durante 3 veces por semana para abastecer toda la 

demanda del mes de setiembre y octubre. 

Tabla 52.  
Tiempo de producción propuesto para setiembre y octubre 2020 - saco raschel 15 kg 

Código  
Centro de 
Trabajo 

Tiempo de Producción 
por centro de trabajo 
(segundos/unidad) 

Cantidad 
de 

máquina 

Jornada de 
trabajo (Horas) 

CT1 Extrusión  33 1 8 
CT2 Tejido  55 1 10 
CT3 Corte 14,3 1 3 
CT4 Empaquetado 7,7 1 2 

Fuente: Elaboración Propia.   
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Asimismo, en el mes de febrero 2021 se propone una hora extra en el centro de 

empaquetado. 

Considerando la mejora y la capacidad de producción propuesta, se utiliza el 

indicador UCP, mencionado en el marco teórico de la tesis, con el fin de hallar el 

porcentaje promedio de la utilización de la capacidad productiva (UCP) mejorada del 

saco raschel 15 kg desde abril 2020 hasta marzo 2021. 

En la Tabla 53 se muestra los resultados del indicador de la utilización de la 

capacidad propuesta de producción, de modo que, se utiliza el 81 % en el centro de 

trabajo de extrusión y 90 % en el centro de trabajo de tejido. Por lo tanto, ha mejorado 

la utilización de la capacidad productiva en cada mes y ya no faltaría capacidad de 

producción, es decir, que si se va a poder atender todos los pedidos pronosticados. 

Tabla 53.  
Utilización de la capacidad productiva propuesta en extrusión y tejido 

Mes 
Horas 

Trabajadas 
(Extrusión) 

Horas 
Disponibles 
(Extrusión) 

UCP 
(%)  

Horas 
Trabajadas 

(Tejido) 

Horas 
Disponibles 

(Tejido) 

UCP 
(%)  

Abril  70 104 67 117 117 100 
Mayo 53 60 88 88 96 92 
Junio 61 70 87 101 112 90 
Julio 56 65 86 93 104 89 

Agosto 55 65 85 92 104 88 
Setiembre 84 112 75 140 140 100 
Octubre 72 96 75 120 120 100 

Noviembre 57 65 88 94 104 90 
Diciembre 60 70 86 100 112 89 

Enero 53 60 88 89 96 93 
Febrero 56 60 93 94 96 98 
Marzo 36 75 48 60 120 50 
Total      81 % Total   90 % 

Fuente: Elaboración Propia.   
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En la Tabla 54 se presenta los resultados del indicador de la utilización de la 

capacidad propuesta de producción, de manera que, se utiliza el 88 % en el centro de 

trabajo de corte y 88 % en el centro de trabajo de empaquetado. De esta manera, ha 

mejorado la utilización de la capacidad productiva en cada mes y se va a poder 

atender todos los pedidos pronosticados. 

Tabla 54.  
Utilización de la capacidad productiva propuesta en corte y empaquetado 

Mes 
Horas 

Trabajadas 
(Corte) 

Horas 
Disponibles 

(Corte) 

UCP 
(%)  

Horas 
Trabajadas 

(Empaquetado) 

Horas 
Disponibles 

(Empaquetado) 

UCP 
(%)  

Abril  30 39 77 16 26 62 
Mayo 23 24 96 12 12 100 
Junio 26 28 93 14 14 100 
Julio 24 26 92 13 13 100 

Agosto 24 26 92 13 13 100 
Setiembre 36 42 86 20 28 71 
Octubre 31 36 86 17 24 71 

Noviembre 24 26 92 13 13 100 
Diciembre 26 28 93 14 14 100 

Enero 23 24 96 12 12 100 
Febrero 24 24 100 13 13 100 
Marzo 16 30 53 8 15 53 
Total      88 % Total   88 % 

Fuente: Elaboración Propia.   

Finalmente, con esta nueva programación de producción del saco raschel 15 

kg, con el nuevo personal en los meses de abril, setiembre y octubre, y las horas 

extras propuestas ya no faltaría horas de producción en el centro de trabajo de 

extrusión, tejido, corte y empaquetado, por lo tanto, se va a mejorar el plazo de 

entrega de pedidos.
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 Pitalón negro fibrilizado. 

En la Tabla 55 se presenta la demanda pronosticada modificada del pitalón negro fibrilizado, es decir, se realiza una nueva 

programación de la cantidad de producción de cada mes. 

Tabla 55.  
Demanda pronosticada modificada - pitalón negro fibrilizado  

 

Fuente: Elaboración Propia.   

En la Tabla 56 se determinó las horas disponibles propuestas y las horas trabajadas en el puesto de extrusión. También, se realizó 

una nueva programación de producción, de modo que, abril abastece la demanda de setiembre; junio abastece la demanda de noviembre; 

julio y octubre abastece la demanda de diciembre; con el fin de que no falte horas de producción y llegar a producir toda la demanda 

pronosticada. 

Tabla 56.  
Capacidad de producción propuesta en el puesto de extrusión - pitalón negro 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Pronóstico 391 362 431 306 392 430 381 429 429 351 358 392

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Disponible 144 144 153 144 144 153 153 153 153 144 144 162

Trabajadas 111 103 122 87 111 122 108 122 122 99 101 111

Diferencia 33 41 31 57 33 31 45 31 31 45 43 51
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En la Tabla 57 se halló las horas disponibles propuestas y las horas trabajadas en el puesto de torcido. Además, se realizó una nueva 

programación de producción mencionada anteriormente con el objetivo de que no falte horas de producción y llegar a producir toda la 

demanda pronosticada. 

Tabla 57.  
Capacidad de producción propuesta en el puesto de torcido - pitalón negro 

 
Fuente: Elaboración Propia.   
 

En la Tabla 58 se determinó las horas disponibles propuestas y las horas trabajadas en el puesto de empaquetado. Asimismo, se 

realizó una nueva programación de producción mencionada anteriormente con el fin de que no falte horas de producción y llegar a producir 

toda la demanda pronosticada. 

Tabla 58.  
Capacidad de Producción propuesta en el puesto de empaquetado - pitalón negro 

 

Fuente: Elaboración Propia.    

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Disponible 352 352 374 352 352 374 374 374 374 352 352 396
Trabajadas 339 314 374 265 340 373 330 372 372 304 310 340
Diferencia 13 38 0 87 12 1 44 2 2 48 42 56

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Disponible 32 32 34 32 32 34 34 34 34 32 32 36
Trabajadas 26 24 29 20 26 29 25 29 29 23 24 26
Diferencia 6 8 5 12 6 5 9 5 5 9 8 10
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Para realizar la capacidad de producción propuesta se ha modificado el 

pronóstico inicial y no es necesario contratar personal, ni realizar horas extras, debido 

a que, la nueva programación de producción mes a mes a distribuido mejor las horas 

disponibles y las horas trabajadas que va a abastecer los meses de mayor demanda.  

Considerando la mejora y la capacidad de producción propuesta, se utiliza el 

indicador UCP, mencionado en el marco teórico de la tesis, con la finalidad de hallar 

el porcentaje promedio de la utilización de la capacidad productiva (UCP) mejorada 

del pitalón negro fibrilizado desde abril 2020 hasta marzo 2021. 

En la Tabla 59 se muestra los resultados del indicador de la utilización de la 

capacidad propuesta de producción, de modo que, se utiliza el 74 % en el centro de 

trabajo de extrusión y 92 % en el centro de trabajo de torcido. Por esta razón, ha 

mejorado la utilización de la capacidad productiva en cada mes y ya no falta 

capacidad de producción, en otras palabras, si se va a poder atender todos los pedidos 

pronosticados. 

Tabla 59.  
Utilización de la capacidad productiva propuesta en extrusión y torcido 

Mes 
Horas 

Trabajadas 
(Extrusión) 

Horas 
Disponibles 
(Extrusión) 

UCP 
(%) 

Horas 
Trabajadas 
(Torcido) 

Horas 
Disponibles 
(Torcido) 

UCP 
(%) 

Abril  111 144 77 339 352 96 
Mayo 103 144 72 314 352 89 
Junio 122 153 80 374 374 100 
Julio 87 144 60 265 352 75 

Agosto 111 144 77 340 352 97 
Setiembre 122 153 80 373 374 100 
Octubre 108 153 71 330 374 88 

Noviembre 122 153 80 372 374 99 
Diciembre 122 153 80 372 374 99 

Enero 99 144 69 304 352 86 
Febrero 101 144 70 310 352 88 
Marzo 111 162 69 340 396 86 
Total      74 % Total   92 % 

Fuente: Elaboración Propia.       



92 
 

En la Tabla 60 se presenta los resultados del indicador de la utilización de la 

capacidad propuesta de producción, de manera que, se utiliza el 78 % en el centro de 

trabajo de empaquetado. Por esta razón, ha mejorado la utilización de la capacidad 

productiva en cada mes y ya no falta capacidad de producción, es decir, que si se va a 

poder atender todos los pedidos pronosticados. 

Tabla 60. 
Utilización de la capacidad productiva propuesta en empaquetado 

Mes 
Horas 

Trabajadas 
(Empaquetado) 

Horas 
Disponibles 

(Empaquetado) 

UCP 
(%)  

Abril  26 32 81 
Mayo 24 32 75 
Junio 29 34 85 
Julio 20 32 63 

Agosto 26 32 81 
Setiembre 29 34 85 
Octubre 25 34 74 

Noviembre 29 34 85 
Diciembre 29 34 85 

Enero 23 32 72 
Febrero 24 32 75 
Marzo 26 36 72 
Total      78 % 

Fuente: Elaboración Propia.       

Finalmente, con esta nueva programación de producir pitalón negro fibrilizado 

en los meses de menor demanda para abastecer los meses de mayor demanda, ya no 

faltaría horas de producción en el centro de trabajo de extrusión, torcido y 

empaquetado. 

3.1.6. Plan Agregado de Producción 

 Saco Raschel 15 kg.  

A inicios del 2020, la empresa está utilizando el método de Plan Agregado de 

Producción con Fuerza de Trabajo Constante contando con 2 trabajadores para la 

fabricación de este producto; sin embargo, para el periodo abril 2020 hasta marzo 



93 
 

2021 tendría que contratar 2 trabajadores más para que pueda cumplir con toda la 

demanda pronosticada y si continúa utilizando este mismo método tendría un costo de 

S/ 52 438 (ver Anexo 10). 

Se presenta como propuesta utilizar el método más adecuado del plan 

agregado de producción, considerando el pronóstico modificado de la demanda 

hallado en la capacidad propuesta de producción. Además, los colaboradores laboran 

tres días a la semana para la elaboración del saco raschel 15 kg y el costo de la hora 

extra es 35 % más de la hora normal.  

En la Tabla 61 se detalla los datos como costo de mano de obra, costo de 

contratar, entre otros; que se necesitan para realizar los cinco métodos del plan 

agregado de producción. 

Tabla 61.  
Datos para el plan agregado – saco raschel 15 kg 

    

   Fuente: Elaboración Propia.  

 

En la Tabla 62 se muestra el costo de contratar un nuevo personal y despedir 

un personal para la producción del saco raschel 15 kg en la empresa.   

Datos Cantidad
Producción promedio por trabajador 131 sacos raschel
Trabajadores actuales iniciales 2 trabajadores
Costo de mano de obra (diario) S/75
Costo de contratar S/210
Costo de despedir S/990
Costo de almacenar  inventario S/ 0,2
Costo de faltante del producto (subcontratar) S/ 0,7
Costo de hora extra S/13
Horas jornada laboral 8 horas



94 
 

Tabla 62.  
Costo de contratación y despido de un personal - saco raschel 15 kg 

   

  Fuente: Elaboración Propia.   

Luego, se procedió a evaluar los cinco métodos del plan agregado de 

producción para elegir el método más conveniente para el plan de producción.  

En la Tabla 63 se presenta el resumen de los costos totales de cada método del 

plan agregado de producción. En el Anexo 10 se muestra el detalle de los costos de 

cada uno de los métodos calculados. De esta manera, se concluye que el método más 

apropiado es el Plan Agregado de Producción con Estrategia Mixta, de modo que, 

tiene el menor costo porque combina la contratación de un personal en los meses de 

abril, setiembre y octubre; y horas extras en los meses que sea necesario. 

Tabla 63.  
Costos de los métodos del Plan Agregado - saco raschel 15 kg   

 

 

Fuente: Elaboración Propia.    

 Pitalón Negro Fibrilizado. 

A inicios del 2020, la empresa está utilizando el método de Plan Agregado de 

Producción con Método de Inventario Cero, es decir, la empresa espera el pedido del 

Concepto Costo Concepto Costo
Trámite de contrato S/50 Liquidación S/930

Capacitación S/100 Exámenes médicos S/60
Exámenes médicos S/60 - S/0

Total S/210 Total S/990

Costo de Contratación Costo de Despido

Costo Total 
52,575S/      
52,438S/      
49,284S/      
40,728S/      
40,201S/      

Plan Agregado de Producción con método de trabajo mínima con subcontratación 
Plan Agregado de Producción con método de fuerza de trabajo constante con horas extras

Plan Agregado de Producción con estrategia Mixta

Estrategia 
Plan Agregado de Producción con Método de Inventario cero

Plan Agregado de Producción con fuerza de trabajo constante 
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cliente para iniciar la producción y en algunos meses presentar un inventario; sin 

embargo, no satisface el total de pedidos. Por ello, si continúa con este mismo método 

para el periodo abril 2020 – marzo 2021 tendría que contratar y despedir personal 

cada mes, de manera que, genera una inestabilidad laboral en los trabajadores; 

además, el costo de este mismo método sería de S/ 40 800 (ver Anexo 11).  

Se presenta como propuesta utilizar el método más adecuado del plan 

agregado de producción, considerando el pronóstico modificado de la demanda 

hallado en la capacidad propuesta de producción. Además, los colaboradores laboran 

cuatro días a la semana y el costo de la hora extra es 35 % más de la hora normal.  

En la Tabla 64 se muestra los datos como costo de mano de obra, costo de 

contratar, costo de almacenar, entre otros; que son necesarios para realizar los cinco 

métodos del plan agregado de producción. 

Tabla 64.  
Datos para el Plan Agregado - pitalón negro fibrilizado 

   

Fuente: Elaboración Propia.     

En la Tabla 65 se muestra el costo de contratar un nuevo personal y despedir 

un personal para la producción del pitalón negro fibrilizado en la empresa.  

Datos Cantidad
Producción promedio por trabajador 9 rollos
Trabajadores actuales iniciales 2 trabajadores
Costo de mano de obra (diario) S/75
Costo de contratar S/200
Costo de despedir S/550
Costo de almacenar S/ 1,5
Costo de faltante (subcontratar) S/15
Costo de hora extra S/13
Horas jornada laboral 11 horas
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Tabla 65.  
Costo de contratación y despido de un personal - pitalón negro 

   

Fuente: Elaboración Propia.     

Después se procedió a evaluar los cinco métodos del plan agregado de 

producción y elegir el método más conveniente para realizar el planeamiento de la 

producción.  

En la Tabla 66 se muestra el resumen de los costos totales de cada método del 

plan agregado de producción. En el Anexo 11, se detalla los costos de cada uno de los 

métodos calculados. Por ello, se concluye que el método más apropiado es el Plan 

Agregado de Producción con Método de Fuerza de Trabajo Constante con Horas 

Extras, de modo que, tiene el menor costo porque tiene la misma cantidad de 

trabajadores todo el año, mantiene un stock en el almacén y utiliza horas extras si 

fuese necesario. 

Tabla 66.  
Costos de los métodos del Plan Agregado - pitalón negro 

 

Fuente: Elaboración Propia.    

 

Concepto Costo Concepto Costo
Trámite de contrato S/50 Liquidación S/930

Capacitación S/100 Exámenes médicos S/60
Exámenes médicos S/60 - S/0

Total S/210 Total S/990

Costo de Contratación Costo de Despido

Costo Total 
40,800S/    
51,608S/    
45,900S/    
38,365S/    
38,365S/    Plan Agregado de Producción con estrategia Mixta

Estrategia 
Plan Agregado de Producción con Método de Inventario cero
Plan Agregado de Producción con fuerza de trabajo constante 

Plan Agregado de Producción con método de trabajo mínima con subcontratación 
Plan Agregado de Producción con método de fuerza de trabajo constante con horas 
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3.1.7. Plan Maestro de Producción 

Después del análisis de la capacidad de producción propuesta y el plan 

agregado de producción, se puede realizar el plan maestro de producción que permite 

a la empresa programar la cantidad de producción semana a semana y gestionar sus 

recursos con la finalidad de cumplir con la demanda pronosticada desde abril 2020 

hasta marzo 2021 optimizando los costos y obteniendo un producto a tiempo para la 

entrega al cliente. 

 Saco Raschel 15 kg. 

En la Tabla 67 se presenta el inventario inicial y los tamaños de lote de 

acuerdo con la capacidad diaria de los colaboradores con el objetivo de realizar la 

programación del plan maestro de producción en un periodo de doce meses. 

Tabla 67.  
Datos para el Plan Maestro de Producción – saco raschel 15 kg 

 

Fuente: Elaboración Propia.    

 

En la Tabla 68 se muestra el Plan Maestro de Producción del producto saco 

raschel 15 kg, de manera que, se determina la cantidad semana a semana que se debe 

producir para cumplir con la demanda pronosticada, evitar los retrasos de la entrega 

de pedidos y producir nuevos pedidos si hubiera nuevos clientes.

Información Tamaño de Lote Dato
Inventario Inicial 1000 Sacos raschel 

Tamaño de Lote (semanal) 800 Presenta 2 trabajadores 
Tamaño de Lote (semanal) 900 Presenta 1 hora extra 
Tamaño de Lote (semanal) 2500 Presenta 3 trabajadores + 1 hora extra diaria
Tamaño de Lote (semanal) 3100 Presenta 3 trabajadores + 2 horas extras diarias
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Tabla 68.  
Plan Maestro de Producción - saco raschel 15 kg 

Mes  Abril ---2020 Mayo ---2020 Junio ---2020 Julio ---2020 Agosto ---2020 Setiembre ---2020 
Demanda Mensual 7676 5790 6642 6106 6045 9135 
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Inventario Inicial  1000 1581 2162 2743 3324 2677 2030 582 204 204 204 204 203 202 204 206 207 208 207 206 205 203 1476 2749 4022 5295 

Pronóstico  1919 1919 1919 1919 1447 1447 1448 1448 1328 1328 1328 1329 1329 1526 1526 1527 1527 1511 1511 1511 1512 1827 1827 1827 1827 1827 

Pedido  1919 1919 1919 1919 1447 1447 1448 1448 1328 1328 1328 1329 1329 1526 1526 1527 1527 1511 1511 1511 1512 1827 1827 1827 1827 1827 

Plan Maestro de 
Producción 

2500 2500 2500 2500 800 800 0 1070 1328 1328 1328 1328 1328 1528 1528 1528 1528 1510 1510 1510 1510 3100 3100 3100 3100 3100 

Inventario Final 1581 2162 2743 3324 2677 2030 582 204 204 204 204 203 202 204 206 207 208 207 206 205 203 1476 2749 4022 5295 6568 

Disponibilidad de 
Producción 

1581 2162 2743 3324 2677 2030 582 204 204 204 204 203 202 204 206 207 208 207 206 205 203 1476 2749 4022 5295 6568 

  

Mes  Octubre ---2020 Noviembre ---2020 Diciembre ---2020 Enero ---2021 Febrero ---2021 Marzo ---2021 
Demanda Mensual 7868 6166 6574 5797 6163 3913 
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Inventario Inicial  6568 7701 8834 9967 11100 10359 9618 8876 8134 7620 7105 6590 6075 5560 4911 4262 3613 2963 2323 1682 1041 400 418 436 453 470 

Pronóstico  1967 1967 1967 1967 1541 1541 1542 1542 1314 1315 1315 1315 1315 1449 1449 1449 1450 1540 1541 1541 1541 782 782 783 783 783 

Pedido  1967 1967 1967 1967 1541 1541 1542 1542 1314 1315 1315 1315 1315 1449 1449 1449 1450 1540 1541 1541 1541 782 782 783 783 783 

Plan Maestro de 
Producción 

3100 3100 3100 3100 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 900 900 900 900 800 800 800 800 800 

Inventario Final 7701 8834 9967 11100 10359 9618 8876 8134 7620 7105 6590 6075 5560 4911 4262 3613 2963 2323 1682 1041 400 418 436 453 470 487 

Disponibilidad de 
Producción 

7701 8834 9967 11100 10359 9618 8876 8134 7620 7105 6590 6075 5560 4911 4262 3613 2963 2323 1682 1041 400 418 436 453 470 487 

Fuente: Elaboración Propia.    
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 Pitalón Negro Fibrilizado.   

En la Tabla 69 se detalla el inventario inicial y el tamaño de lote de acuerdo 

con la capacidad diaria de los colaboradores con la finalidad de realizar la 

programación del plan maestro en un periodo de doce meses desde abril 2020 a marzo 

2021. 

Tabla 69.  
Datos para el Plan Maestro de Producción - pitalón negro fibrilizado 

 

Fuente: Elaboración Propia.    

 

En la Tabla 70 se presenta el Plan Maestro de Producción del pitalón negro 

fibrilizado, de modo que, se determina la cantidad semana a semana que se debe 

producir para cumplir con la demanda pronosticada, evitar los retrasos de la entrega 

de pedidos y producir nuevos pedidos si hubiera nuevos clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Información Tamaño de Lote Dato
Inventario Inicial 75 Pitalón Negro 

Tamaño de Lote (semanal) 88 Presenta 2 trabajadores + horas extras
Tamaño de Lote (semanal) 1 Presenta horas extras 
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Tabla 70.  
Plan Maestro de Producción - pitalón negro fibrilizado 

Mes  
Abril ---2020 Mayo ---2020 Junio ---2020 Julio ---2020 Agosto ---2020 Setiembre ---2020 

Demanda Mensual 391 362 431 306 392 430 
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Inventario Inicial  75 97 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 76 88 100 111 122 121 121 121 121 123 125 127 129 

Pronóstico  75 120 98 98 90 90 91 91 86 86 86 86 87 76 76 77 77 98 98 98 98 86 86 86 86 86 

Pedido  75 120 98 98 90 90 91 91 86 86 86 86 87 76 76 77 77 98 98 98 98 86 86 86 86 86 

Plan Maestro de 
Producción 97 98 98 98 90 90 91 91 86 86 86 86 88 88 88 88 88 97 98 98 98 88 88 88 88 88 

Inventario Final 97 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 76 88 100 111 122 121 121 121 121 123 125 127 129 131 

Disponibilidad de 
Producción 

97 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 76 88 100 111 122 121 121 121 121 123 125 127 129 131 

  
  

Mes  
Octubre ---2020 Noviembre ---2020 Diciembre ---2020 Enero ---2021 Febrero ---2021 Marzo ---2021 

Demanda Mensual 381 429 429 351 358 392 
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Inventario Inicial  131 124 117 110 102 83 81 81 81 84 86 0 2 4 5 5 5 5 4 3 1 1 11 21 31 40 

Pronóstico  95 95 95 96 107 107 107 108 85 86 86 86 86 87 88 88 88 89 89 90 90 78 78 78 79 79 

Pedido  95 95 95 96 107 107 107 108 85 86 86 86 86 87 88 88 88 89 89 90 90 78 78 78 79 79 

Plan Maestro de 
Producción 

88 88 88 88 88 105 107 108 88 88 0 88 88 88 88 88 88 88 88 88 90 88 88 88 88 88 

Inventario Final 124 117 110 102 83 81 81 81 84 86 0 2 4 5 5 5 5 4 3 1 1 11 21 31 40 49 

Disponibilidad de 
Producción 

124 117 110 102 83 81 81 81 84 86 0 2 4 5 5 5 5 4 3 1 1 11 21 31 40 49 

Fuente: Elaboración Propia.   
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3.1.8. Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP) 

 Saco Raschel 15 kg.  

Se realiza un MRP con la finalidad de planificar y coordinar las cantidades de 

materia prima necesarias para la producción de sacos raschel 15 kg. Para el MRP se 

necesita el plan maestro de producción (ver Tabla 68). 

En la Figura 31 se muestra la lista de materiales (BOM) del saco raschel 15 kg 

dividido en el nivel 0 y 1, la unidad de medida de la materia prima está en kilogramos. 

Figura 31.  
 El BOM del saco raschel 15 kg 

 
Fuente: Elaboración Propia.    

En la Tabla 71 se detalla la materia prima que se necesita para la elaboración 

del saco raschel 15 kg, el stock inicial de las materias primas, el lead time, es decir, el 

tiempo de entrega de las materias primas por parte de los proveedores y el tamaño de 

lote del producto A, B, C y D. 

Tabla 71.  
Materia Prima – saco raschel 15 kg 

 

Fuente: Elaboración Propia.    

Producto Asignación Stock Inicial  Unidad
Lead Time 
(semana)

Lote 

A Saco raschel de 15 kg 1000 sacos raschel 1 1
B Polietileno alta densidad 50 kg 1 25
C Polietileno lineal 25 kg 1 25
D Colorante 25 kg 1 25
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En la Tabla 72 se muestra el costo de pedido y el costo de mantenimiento del 

producto A, B, C y D que se utiliza para hallar el costo total del MRP. 

Tabla 72.  
Costos para el MRP - saco raschel 15 kg 

 

Fuente: Elaboración Propia.   

 

Técnicas para determinar el tamaño de Lote  

Desde el año 2019, la empresa utiliza la técnica de cantidad de lote económico 

(EOQ) que consiste en producir un tamaño de lote óptimo, pero generando un stock 

en almacén y un costo de mantenimiento alto al año. Además, ha presentado en el año 

2019 un stock alto, debido a que, no era el color de sacos raschel que el cliente 

requería. Si la empresa sigue utilizando el método EOQ desde abril 2020 hasta marzo 

2021 pagaría un costo total de S/ 12 274. Por lo tanto, se presenta como propuesta 

analizar las tres técnicas de MRP, con la finalidad de utilizar la más óptima y que 

genere menor costo en el planeamiento de compra de la materia prima para una 

demanda anual de 77 875 sacos raschel 15 kg.  

En la Tabla 73 se detalla una evaluación de los costos de las tres técnicas de 

MRP analizadas en esta tesis. De modo que, la técnica Balance Parcial del Periodo 

tiene el menor costo de aplicación para la demanda pronosticada, por eso, se va a 

utilizar los datos de esta técnica para realizar el MRP del saco raschel 15 kg. 

Asimismo, las tres técnicas analizadas se encuentran en el Anexo 12. 

Datos Cantidad 
Costo de pedido A,B,C y D S/100

Costo de mantenimiento del Producto A  S/  0,05 

Costo de mantenimiento del Producto B  S/  0,20 

Costo de mantenimiento del Producto C  S/  0,20 

Costo de mantenimiento del Producto D  S/  0,20 
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Tabla 73.  
Evaluación de Técnicas MRP - saco raschel 15 kg 

 

Fuente: Elaboración Propia.    

En la Tabla 74 se muestra el costo detallado de la técnica Balance Parcial del 

Periodo con un costo total de S/ 6 347, de modo que, es la técnica con menor costo de 

preparación y mantenimiento para realizar la planificación de requerimiento de 

materiales del saco raschel 15 kg. 

Tabla 74.  
Costo del Balance Parcial del Periodo - saco raschel 15 kg 

Producto  Costo  
A  S/  4 835  
B  S/      780  
C  S/      591  
D  S/      142  

Total  S/   6 347  
Fuente: Elaboración Propia.    

Técnicas Costo
Determinación del Tamaño Lote por Lote  S/  12 274 

Cantidad de Lote Económico  S/    9 687 

Balance Parcial del Periodo  S/    6 347 
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En la Tabla 75 se detalla la planificación de requerimiento de materiales semana a semana para el producto “A” mediante la técnica 

Balance Parcial del Periodo, considerando cincuenta y dos semanas en un año. 

Tabla 75.  
Producto A, Balance Parcial del Periodo - saco raschel 15 kg 

PRODUCTO      A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Requerimientos 
Brutos Totales  

  1000 1919 2838 1919 1447 1447 1448 1448 1328 1328 1328 1329 1329 1526 1526 1527 1527 1511 1511 1511 1512 1827 1827 1827 1827 1827 

Recepciones 
Programadas  

                                                      

Inventario a mano  1000 1000 0 2838 0 1447 0 0 0 0 1328 0 1329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Requerimientos 
Netos  

  0 1919 0 1919 0 1447 1448 1448 1328 0 1328 0 1329 1526 1526 1527 1527 1511 1511 1511 1512 1827 1827 1827 1827 1827 

Recepciones 
Planificadas  

    4757 0 3366 0 1447 1448 1448 2656 0 2657 0 1329 1526 1526 1527 1527 1511 1511 1511 1512 1827 1827 1827 1827 1827 

Descarga de Orden    4757   3366   1447 1448 1448 2656   2657   1329 1526 1526 1527 1527 1511 1511 1511 1512 1827 1827 1827 1827 1827 1967 

  

PRODUCTO      A 0 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Requerimientos 
Brutos Totales  

  1967 1967 1967 1967 1541 1541 1542 1542 1314 1315 1315 1315 1315 1449 1449 1449 1450 1540 1541 1541 1541 782 782 783 783 783 

Recepciones 
Programadas  

                                                      

Inventario a mano    0 0 0 0 0 0 0 0 0 1315 0 1315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1565 783 0 783 

Requerimientos 
Netos  

  1967 1967 1967 1967 1541 1541 1542 1542 1314 0 1315 0 1315 1449 1449 1449 1450 1540 1541 1541 1541 782 0 0 783 0 

Recepciones 
Planificadas  

  1967 1967 1967 1967 1541 1541 1542 1542 2629 0 2630 0 1315 1449 1449 1449 1450 1540 1541 1541 1541 2347 0 0 1566 0 

Descarga de Orden    1967 1967 1967 1541 1541 1542 1542 2629   2630   1315 1449 1449 1449 1450 1540 1541 1541 1541 2347     1566     

Fuente: Elaboración Propia  
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En la Tabla 76 se detalla la planificación de requerimiento de materiales semana a semana para el producto “B” mediante la técnica 

Balance Parcial del Periodo, considerando cincuenta y dos semanas en un año. 

Tabla 76.  
 Producto B, Balance Parcial del Periodo - saco raschel 15 kg 

PRODUCTO      B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Requerimientos Brutos 
Totales  

  86 0 61 0 26 26 26 48 0 48 0 24 27 27 27 27 27 27 27 27 33 33 33 33 33 35 

Recepciones 
Programadas  

                                                      

Inventario a mano  86 86 0 0 447 447 421 395 369 321 321 273 273 249 222 195 168 141 114 87 60 33 0 469 436 403 370 

Requerimientos Netos        61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 

Recepciones 
Planificadas  

      508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502 0 0 0 0 

Descarga de Orden      508                                     502           

  

PRODUCTO      B 0 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Requerimientos Brutos 
Totales  

  35 35 35 28 28 28 28 47 0 47 0 24 26 26 26 26 28 28 28 28 42 0 0 28     

Recepciones 
Programadas  

                                                      

Inventario a mano    335 300 265 230 202 174 146 118 71 71 24 24 0 260 234 208 182 154 126 98 70 28 28 28     

Requerimientos Netos    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Recepciones 
Planificadas  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Descarga de Orden                          286                             

Fuente: Elaboración Propia  
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En la Tabla 77 se detalla la planificación de requerimiento de materiales semana a semana para el producto “C” mediante la técnica 

Balance Parcial del Periodo, considerando cincuenta y dos semanas en un año. 

Tabla 77.  
Producto C, Balance Parcial del Periodo - saco raschel 15 kg 

PRODUCTO      C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Requerimientos Brutos 
Totales  

  29 0 20 0 9 9 9 16 0 16 0 8 9 9 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 12 

Recepciones 
Programadas  

                                                      

Inventario a mano  29 29 0 0 413 413 404 395 386 370 370 354 354 346 337 328 319 310 301 292 283 274 263 252 241 230 219 

Requerimientos Netos    0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recepciones 
Planificadas  

  0 0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Descarga de Orden      433                                                 

  

PRODUCTO      C 0 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Requerimientos Brutos 
Totales  

  12 12 12 9 9 9 9 16 0 16 0 8 9 9 9 9 9 9 9 9 14 0 0 9     

Recepciones 
Programadas  

                                                      

Inventario a mano    207 195 183 171 162 153 144 135 119 119 103 103 95 86 77 68 59 50 41 32 23 9 9 9     

Requerimientos Netos      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Recepciones 
Planificadas  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Descarga de Orden                                                        

Fuente: Elaboración Propia  
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En la Tabla 78 se detalla la planificación de requerimiento de materiales semana a semana para el producto “D” mediante la técnica 

Balance Parcial del Periodo, considerando cincuenta y dos semanas en un año. 

Tabla 78.  
Producto D, Balance Parcial del Periodo - saco raschel 15 kg 

PRODUCTO      D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Requerimientos Brutos 
Totales  

  5 0 3 0 1 1 1 3 0 3 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Recepciones 
Programadas  

                                                      

Inventario a mano  25 25 20 20 17 17 16 15 14 11 11 8 8 7 5 3 1 1 55 53 51 49 47 45 43 41 39 

Requerimientos Netos    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recepciones Planificadas    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Descarga de Orden                                  56                     

  

PRODUCTO      D 0 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Requerimientos Brutos 
Totales  

  2 2 2 2 2 2 2 3 0 3 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 0 2     

Recepciones 
Programadas  

                                                      

Inventario a mano    37 35 33 31 29 27 25 23 20 20 17 17 16 15 14 13 12 10 8 6 4 2 2 2     

Requerimientos Netos    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Recepciones Planificadas    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Descarga de Orden                                                        

Fuente: Elaboración Propia  



108 
 

En la Tabla 79 se muestra un resumen de la cantidad del producto A que es el saco raschel 15 kg en cada semana; además, la 

cantidad de materia prima en kilogramos de los productos B, C, y D que se necesitan para la producción de la demanda pronosticada con la 

finalidad de saber en qué semana se debe pedir la materia prima para la producción asignada. 

Tabla 79.  
Resumen de Productos, Balance Parcial del Periodo - saco raschel 15 kg 

PRODUCTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

PRODUCTO A   4757 0 3366   1447 1448 1448 2656   2657   1329 1526 1526 1527 1527 1511 1511 1511 1512 1827 1827 1827 1827 1827 1967 

PRODUCTO B     508                                     502         0 

PRODUCTO C     433                                                 

PRODUCTO D                                 56                   2 

  

PRODUCTOS 0 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

PRODUCTO A   1967 1967 1967 1541 1541 1542 1542 2629   2630   1315 1449 1449 1449 1450 1540 1541 1541 1541 2347     1566     

PRODUCTO B                         286                             

PRODUCTO C                                                       

PRODUCTO D                                                       

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Pitalón Negro Fibrilizado.  

Se realiza un MRP con el objetivo de planificar las cantidades de materia 

prima necesarias para la producción de rollos de pitalón negro fibrilizado de 7 

kilogramos cada unidad. Para el MRP se necesita el plan maestro de producción (ver 

Tabla 70).  

En la Figura 32 se muestra la lista de materiales (BOM) del pitalón negro 

fibrilizado dividido en el nivel 0, 1 y 2, la unidad de medida está en kilogramos. 

Figura 32.  
El BOM del pitalón negro fibrilizado 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

En la Tabla 80 se detalla la materia prima que se necesita para la fabricación 

del pitalón negro fibrilizado, el stock inicial de las materias primas, el lead time y el 

tamaño de lote del producto A, B, C y D 

Tabla 80.  
Materia Prima - pitalón negro fibrilizado 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Producto Asignación Stock Inicial  Unidad
Lead Time 
(semana) 

Lote 

A Pitalón negro de 7 kg 75 rollos 1 1

B Rafia 850 kg 1 1

C Polipropileno R1 675 kg 1 25

D Colorante 50 kg 1 25
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En la Tabla 81 se presenta el costo de pedido y el costo de mantenimiento del 

producto A, B, C y D que se utiliza para hallar el costo total del MRP. 

Tabla 81.  
Costos para el MRP - pitalón negro fibrilizado 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Técnicas para determinar el tamaño de Lote  

En el año 2019, la empresa utiliza la técnica de cantidad de lote económico 

(EOQ) que consiste en producir un tamaño de lote óptimo, pero generando un stock 

en almacén y un costo de mantenimiento alto al año. Además, ha presentado en el año 

2019 un costo de mantenimiento alto de los productos en stock en los meses de menor 

demanda. Si la empresa sigue utilizando el método EOQ desde abril 2020 hasta marzo 

2021 pagaría un costo total de S/ 28 380. Por consiguiente, se presenta como 

propuesta analizar las tres técnicas de MRP, con el fin de, utilizar la más óptima y que 

genere menor costos en el planeamiento de compra de la materia prima para una 

demanda anual de 4 652 rollos de pitalón negro fibrilizado.  

En la Tabla 82 se detalla una evaluación de los costos de las técnicas de MRP 

analizadas en esta tesis. De modo que, la técnica Balance Parcial del Periodo tiene el 

menor costo de aplicación para la demanda pronosticada, por eso, se va a utilizar los 

datos de esta técnica para realizar el MRP del pitalón negro fibrilizado. Asimismo, las 

técnicas analizadas se encuentran en el Anexo 13. 

Datos Cantidad 
Costo de pedido A,B,C y D S/100

Costo de mantenimiento del Producto A S/1
Costo de mantenimiento del Producto B  S/  0,50 
Costo de mantenimiento del Producto C  S/  0,20 
Costo de mantenimiento del Producto D  S/  0,20 
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Tabla 82.  
Evaluación de Técnicas del MRP - Pitalón Negro 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 83 se muestra el costo detallado de la técnica Balance Parcial del 

Periodo con un costo total de S/ 15 068, de manera que, es la técnica con menor costo 

de preparación y mantenimiento para realizar la planificación de requerimiento de 

materiales en la empresa. 

Tabla 83.  
Costo del Balance Parcial del Periodo - pitalón negro 

Producto Costo 
A  S/  3 734  
B  S/  3 841  
C  S/  4 969  
D  S/  2 525  

Total  S/  15 068  
Fuente: Elaboración Propia.    

Técnicas Costo
Determinación de Tamaño Lote por Lote  S/  20 147 

Cantidad de Lote Económico  S/  28 380 
Balance Parcial del Periodo  S/  15 068 
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En la Tabla 84 se presenta la planificación de requerimiento de materiales semana a semana para el producto “A” mediante la 

técnica Balance Parcial del Periodo considerando cincuenta y dos semanas en un año. 

Tabla 84.  
Producto A, Balance Parcial del Periodo - pitalón negro 

PRODUCTO      A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Requerimientos Brutos 
Totales  

  75 120 98 98 90 90 91 91 86 86 86 86 87 76 76 77 77 98 98 98 98 86 86 86 86 86 

Recepciones Programadas                                                        

Inventario a mano  75 75 0 98 0 90 0 91 0 86 0 86 0 87 0 153 77 0 98 0 98 0 86 0 86 0 86 

Requerimientos Netos    0 120 0 98 0 90 0 91 0 86 0 86 0 76 0 0 77 0 98 0 98 0 86 0 86 0 

Recepciones Planificadas    0 218 0 188 0 181 0 177 0 172 0 173 0 229 0 0 175 0 196 0 184 0 172 0 172 0 

Descarga de Orden    218   188   181   177   172   173   229     175   196   184   172   172   190 

  

PRODUCTO      A  0 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Requerimientos Brutos 
Totales  

  95 95 95 96 107 107 107 108 85 86 86 86 86 87 88 88 88 89 89 90 90 78 78 78 79 79 

Recepciones Programadas                                                        

Inventario a mano    0 95 0 96 0 107 0 108 0 86 0 86 0 87 0 88 0 89 0 90 0 78 0 157 79 0 

Requerimientos Netos    95 0 95 0 107 0 107 0 85 0 86 0 86 0 88 0 88 0 89 0 90 0 78 0 0 79 

Recepcciones Planificadas    190 0 191 0 214 0 215 0 171 0 172 0 173 0 176 0 177 0 179 0 168 0 235 0 0 79 

Descarga de Orden      191   214   215   171   172   173   176   177   179   168   235     79   

Fuente: Elaboración Propia  
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En la Tabla 85 se presenta la planificación de requerimiento de materiales semana a semana para el producto “B” mediante la 

técnica Balance Parcial del Periodo considerando cincuenta y dos semanas en un año. 

Tabla 85.  
Producto B, Balance Parcial del Periodo - pitalón negro 

PRODUCTO      B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Requerimientos 
Brutos Totales  

  1526 0 1316 0 1267 0 1239 0 1204 0 1211 0 1603 0 0 1225 0 1372 0 1288 0 1204 0 1204 0 1330 

Recepciones 
Programadas  

                                                      

Inventario a mano  1526 1526 0 0 1267 1267 0 2443 1204 1204 0 1211 0 1603 0 0 0 1372 1372 0 0 1204 1204 0 2534 1330 1330 

Requerimientos 
Netos  

  0 0 1316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1225 0 0 0 1288 0 0 0 0 0 0 

Recepcciones 
Planificadas  

  0 0 2583 0 0 2443 0 0 0 1211 0 1603 0 0 0 2597 0 0 0 2492 0 0 2534 0 0 0 

Descarga de Orden      2583     2443       1211   1603       2597       2492     2534       1337 

  

PRODUCTO      B 0 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Requerimientos 
Brutos Totales  

  0 1337 0 1498 0 1505 0 1197 0 1204 0 1211 0 1232 0 1239 0 1253 0 1176 0 1645 0 0 553   

Recepciones 
Programadas  

                                                      

Inventario a mano    0 1337 0 1498 0 1505 0 2401 1204 1204 0 2443 1232 1232 0 2492 1253 1253 0 2821 1645 1645 0 553 553   

Requerimientos 
Netos  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Recepcciones 
Planificadas  

  1337 0 1498 0 1505 0 2401 0 0 0 2443 0 0 0 2492 0 0 0 2821 0 0 0 553 0 0   

Descarga de Orden      1498   1505   2401       2443       2492       2821       553         

Fuente: Elaboración Propia  
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En la Tabla 86 se presenta la planificación de requerimiento de materiales semana a semana para el producto “C” mediante la 

técnica Balance Parcial del Periodo considerando cincuenta y dos semanas en un año. 

Tabla 86.  
Producto C, Balance Parcial del Periodo - pitalón negro 

PRODUCTO      C  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Requerimientos 
Brutos Totales  

  0 2454 0 0 2321 0 0 0 1150 0 1523 0 0 0 2467 0 0 0 2367 0 0 2407 0 0 0 1270 

Recepciones 
Programadas  

                                                      

Inventario a mano  600 600 600 0 2321 2321 0 2673 2673 2673 1523 1523 0 2467 2467 2467 0 2367 2367 2367 0 2407 2407 0 2693 2693 2693 

Requerimientos 
Netos  

  0 1854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recepcciones 
Planificadas  

  0 1854 2321 0 0 2673 0 0 0 0 0 2467 0 0 0 2367 0 0 0 2407 0 0 2693 0 0 0 

Descarga de Orden    1854 2321     2673           2467       2367       2407     2693         

  

PRODUCTO      C 0 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Requerimientos 
Brutos Totales  

  0 1423 0 1430 0 2281 0 0 0 2321 0 0 0 2367 0 0 0 2680 0 0 0 525         

Recepciones 
Programadas  

                                                      

Inventario a mano    1423 1423 0 1430 0 2281 0 2321 2321 2321 0 2367 2367 2367 0 2680 2680 2680 0 525 525 525         

Requerimientos 
Netos  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         

Recepcciones 
Planificadas  

  0 0 1430 0 2281 0 2321 0 0 0 2367 0 0 0 2680 0 0 0 525 0 0 0         

Descarga de Orden      1430   2281   2321       2367       2680       525                 

Fuente: Elaboración Propia  
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En la Tabla 87 se presenta la planificación de requerimiento de materiales semana a semana para el producto “D” mediante la 

técnica Balance Parcial del Periodo considerando cincuenta y dos semanas en un año. 

Tabla 87.  
Producto D, Balance Parcial del Periodo - pitalón negro 

PRODUCTO      D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Requerimientos Brutos 
Totales  

  0 129 0 0 122 0 0 0 61 0 80 0 0 0 130 0 0 0 125 0 0 127 0 0 0 67 

Recepciones Programadas                                                        

Inventario a mano  50 50 50 393 393 393 271 271 271 271 210 210 130 130 130 130 0 469 469 469 344 344 344 217 217 217 217 

Requerimientos Netos    0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recepcciones Planificadas    0 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Descarga de Orden    472                           469                       

  

PRODUCTO      D 0 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Requerimientos Brutos 
Totales  

  0 75 0 75 0 120 0 0 0 122 0 0 0 125 0 0 0 141 0 0 0 28         

Recepciones Programadas                                                        

Inventario a mano    150 150 75 75 0 536 416 416 416 416 294 294 294 294 169 169 169 169 28 28 28 28         

Requerimientos Netos    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         

Recepcciones Planificadas    0 0 0 0 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         

Descarga de Orden          536                                             

Fuente: Elaboración Propia  
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En la Tabla 88 se presenta un resumen respecto a la cantidad del producto A que es el pitalón negro en cada semana; asimismo, la 

cantidad de materia prima en kilogramos de los productos B, C, y D que se necesitan para la producción de la demanda pronosticada con la 

finalidad de saber en qué semana se debe pedir la materia prima para la producción asignada. 

Tabla 88.  
Resumen de Productos, Balance Parcial del Periodo - pitalón negro 

PRODUCTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

PRODUCTO A   218   188   181   177   172   173   229     175   196   184   172   172   190 

PRODUCTO B     2583     2443       1211   1603       2597       2492     2534       1337 

PRODUCTO C   1854 2321     2673           2467       2367       2407     2693         

PRODUCTO D   472                           469                       

  

PRODUCTOS 0 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

PRODUCTO A     191   214   215   171   172   173   176   177   179   168   235     79   

PRODUCTO B     1498   1505   2401       2443       2492       2821       553         

PRODUCTO C     1430   2281   2321       2367       2680       525                 

PRODUCTO D         536                                             

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1.9. Control de Producción  

La empresa Plásticos y Derivados tiene los datos históricos sobre la cantidad 

de órdenes de producción atendidas en el periodo abril 2019 a marzo 2020. Por 

consiguiente, se propone realizar una comparación del cumplimiento de órdenes 

anterior respecto a la propuesta de aplicación del PCP. Se utiliza el indicador 

Porcentaje del Cumplimiento de Órdenes de Trabajo de Producción (PCO) y la 

fórmula del indicador es:  

 

En la Tabla 89 se muestra una comparación del cumplimiento de órdenes de 

producción del sistema anterior con el sistema propuesto utilizando el indicador PCO 

para saber el porcentaje de mejora. Finalmente, el sistema anterior presenta un 

cumplimiento del 74 % y el sistema propuesto tiene un cumplimiento del 95 %. 

Tabla 89. 
 Cumplimiento de órdenes de trabajo de producción - saco raschel 15 kg 

Sistema Anterior Saco Raschel 15 kg  Sistema Propuesto Saco Raschel 15 kg   

MES  
Órdenes 

terminadas 
Órdenes 

programadas  
Cumplimiento 

(%) 
Órdenes 

terminadas 
Órdenes 

programadas 
Cumplimiento 

(%) 

Abril  6 9 67 10 11 91 
Mayo  8 10 80 11 12 92 
Junio 9 11 82 12 13 92 
Julio 6 9 67 11 11 100 
Agosto 8 9 89 11 11 100 
Setiembre 12 16 75 18 19 95 
Octubre 4 6 67 7 7 100 
Noviembre 8 9 89 10 11 91 
Diciembre 7 10 70 11 12 92 
Enero 9 13 69 14 15 93 
Febrero 9 14 64 16 16 100 
Marzo 10 14 71 15 16 94 

Promedio  74  Promedio 95  
Fuente: Elaboración Propia. 
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En la Tabla 90 se presenta el porcentaje de 16,75 % que significa el 

incremento de las órdenes programadas del sistema propuesto respecto al sistema 

anterior. Este porcentaje ha sido utilizado en la Tabla 89 anterior. 

Tabla 90.  
Porcentaje de Incremento de Órdenes - saco raschel 15 kg 

Dato Cantidad 
Demanda Actual  66700 

Demanda Pronosticada  77875 
Porcentaje de Incremento de 

Órdenes 
16,75 % 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 91 se presenta una comparación del cumplimiento de órdenes de 

producción del sistema anterior con el sistema propuesto utilizando el indicador PCO 

para saber el porcentaje de mejora. En conclusión, el sistema anterior presenta un 

cumplimiento del 78 % y el sistema propuesto tiene un cumplimiento del 97 %. 

Tabla 91. 
Cumplimiento de órdenes de trabajo de producción - pitalón negro 

Sistema Anterior Pitalón Negro  Sistema Propuesto Pitalón Negro  

MES 
Órdenes 

terminadas 
Órdenes 

programadas  
Cumplimiento 

(%) 
Órdenes 

terminadas 
Órdenes 

programadas 
Cumplimiento 

(%) 

Abril  7 9 78 11 12 92 
Mayo  6 7 86 8 9 89 
Junio 5 7 71 9 9 100 
Julio 5 6 83 8 8 100 
Agosto 4 6 67 8 8 100 
Setiembre 12 15 80 18 19 95 
Octubre 3 4 75 5 5 100 
Noviembre 4 6 67 8 8 100 
Diciembre 8 10 80 13 13 100 
Enero 10 12 83 14 15 93 
Febrero 11 13 85 17 17 100 
Marzo 10 12 83 14 15 93 

Promedio  78 Promedio     97 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En la Tabla 92 se muestra el porcentaje de 29,08 % que significa el incremento 

de las órdenes programadas del sistema propuesto respecto al sistema anterior. Este 

porcentaje ha sido utilizado en la Tabla 91 anterior. 

Tabla 92.  
Porcentaje de Incremento de Órdenes - pitalón negro 

Dato Cantidad 
Demanda Actual  3604 

Demanda Pronosticada  4652 
Porcentaje de Incremento de 

Órdenes 
29,08 % 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.1.10. Control de Inventarios 

Para mejorar el control de inventarios, se propone una política de conteo y 

verificación que debe realizarse una vez al mes para saber que la cantidad real de 

inventarios sea igual a los datos presentados en el sistema. Asimismo, se plantea que 

la materia prima y los productos terminados tengan el siguiente control:  

a) Productos Tipo A (pitalón negro): Son productos que tienen una mayor rotación 

y representan un mayor valor en el almacén, por lo tanto, se recomienda 

contabilizar estos productos los días jueves, debido a que, ese día no se realiza 

despacho de entrega de pedidos y existe una mejor facilidad para realizar este 

procedimiento.  

b) Productos Tipo B (saco raschel 15 kg): Son productos que tienen un valor 

intermedio, no representa un gran volumen en el almacén y son fáciles de 

contabilizar, debido a que, los sacos raschel se encuentran agrupados por paquetes 

de quinientas unidades. En consecuencia, se recomienda que este procedimiento se 

realice los días viernes porque es el último día de la semana y existe una mejor 

facilidad para registrar la cantidad detallada de inventario en almacén.  
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Indicadores para la gestión del almacén  

Para tener un control y seguimiento de la gestión del almacén, se establece dos 

indicadores que ayuden a evaluar regularmente los inventarios de la empresa.  

a) Duración de Inventarios: La finalidad de este indicador es controlar la duración 

de los productos en el almacén.  

 

b) Rotación de Inventarios: Este indicador mide el consumo del inventario en un 

periodo de tiempo expresado en un número respecto a las veces que rota. 

 

Para el Saco Raschel 15 kg  

Duraci n Actual de Inventario =  
25  sacos ∗ 3  días

     sacos 
= 8 días  

Duraci n Propuesta de Inventario =  
262 sacos ∗ 3  días

 5   sacos
= 5 días 

Rotaci n Actual =  
(S/  ,4 ∗ 5433 sacos)

     sacos
= 2, 7  veces al mes 

Rotaci n Propuesta =  
(S/   ,4 ∗ 649  sacos)

5   sacos
= 5, 9 veces al mes 
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En la Tabla 93 se presenta los resultados del indicador duración de inventarios, 

de modo que, la situación actual es de ocho días y la situación propuesta es de cinco 

días, por lo tanto, significa que se va a tener una menor duración de inventarios en el 

almacén y un menor costo. Asimismo, se muestra los resultados del indicador rotación 

de inventarios, de manera que, la situación actual es de 2,17 veces al mes y la 

situación propuesta es de 5,19 veces al mes, por eso, significa que se va a tener una 

mayor rotación de inventarios y se producirá de acuerdo a la demanda pronosticada. 

Tabla 93.  
Indicadores de Inventario - saco raschel 15 kg 

  Situación Actual  Situación Propuesta  
Duración de inventarios  8 días  5 días  
Rotación de inventarios  2,17 veces al mes 5,19 veces al mes 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Para el Pitalón Negro Fibrilizado 

Duraci n Actual =  
 8 rollos ∗ 3  días

2   rollos 
= 3 días  

Duraci n Propuesta =  
 8 rollos ∗ 3  días

32  rollos
= 2 días 

Rotaci n Actual =  
(S/ 2 ∗ 277 rollos)

 5  rollos
= 36,93 veces al mes 

Rotaci n Propuesta =  
(S/  2 ∗ 388 rollos)

 2  rollos
= 64,67 veces al mes 

En la Tabla 94 se muestra los resultados del indicador duración de inventarios, 

de modo que, la situación actual es de tres días y la situación propuesta es de dos días, 

entonces, significa que se va a tener una menor duración de inventarios en el almacén 

y un menor costo. Además, se presenta los resultados del indicador rotación de 
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inventarios, de manera que, la situación actual es de 36,93 veces al mes y la situación 

propuesta es de 64,67 veces al mes, por lo tanto, significa que se va a tener una mayor 

rotación de inventarios y se producirá de acuerdo a la demanda pronosticada. 

Tabla 94.  
Indicadores de Inventario - pitalón negro fibrilizado 

  Situación Actual  Situación Propuesta  
Duración de inventarios  3 días  2 días  
Rotación de inventarios  36.93 64.67 

Fuente: Elaboración Propia. 

Propuesta de una Lectora de código de barras  

En la empresa es que no presenta un control detallado de los niveles reales de 

inventario y brinda órdenes de producción respecto a productos que ya se tienen en 

almacén, generando una mayor cantidad de productos en stock sin ser vendidos a los 

clientes. Esto se debe a que no se puede registrar directamente el kardex desde el área 

de despacho, en consecuencia, el área de ventas no puede actualizar el sistema 

inmediatamente después de la compra de un cliente. 

Se plantea el uso de una lectora de códigos de barras, debido a, su simplicidad 

y rapidez para la automatización del proceso, por consiguiente, va a permitir conocer 

de manera exacta y correcta la cantidad y el peso de cada inventario (productos 

terminados). Asimismo, se puede mostrar información adicional como fecha, hora y 

precio. Con esta propuesta se puede realizar un rápido control del stock de los 

productos terminados que existen en el almacén. Por ello, se recomienda como 

propuesta adquirir la lectora con el modelo Motorola LS2208, debido a, que ofrece 

lecturas rápidas y confiables de códigos de barras de 1D desde la primera vez, tiene 

interfaces incorporadas que aseguran la integración en una serie de sistemas del 

servidor y el rendimiento desde la posición de contacto es hasta de 43 cm.  
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Además, el principal ahorro que presenta la lectora de códigos de barras es la 

disminución del tiempo para el registro del kardex y la validación de los datos en el 

sistema.  

3.1.11. Indicadores para el Plazo de Entrega de Pedidos 

La empresa Plásticos y Derivados tiene los datos históricos sobre el 

cumplimiento de entrega de pedidos del periodo abril 2019 a marzo 2020. Por esta 

razón, se propone realizar una comparación del cumplimiento de entrega de pedidos 

anterior y la entrega de pedidos propuesto. Se utiliza el indicador Pedidos Entregados 

a Tiempo (PET) para tener un control constante cada mes sobre el cumplimiento de 

entrega de pedidos a los clientes que compran el saco raschel 15 kg y el pitalón negro 

fibrilizado. El indicador es:  

 

En la Tabla 95 se presenta una comparación del cumplimiento de pedidos 

entregados a tiempo del sistema anterior con el sistema propuesto para el saco raschel 

15 kg utilizando el indicador PET para obtener el porcentaje del cumplimiento de 

entrega de pedidos. En conclusión, el sistema anterior presenta un cumplimiento del 

84 % y con el sistema propuesto del PCP se tiene un cumplimiento del 98 %. 
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Tabla 95.  
Porcentaje de Cumplimiento de Pedidos Entregados - saco raschel 15 kg 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Tabla 96 se muestra una comparación del cumplimiento de pedidos 

entregados a tiempo del sistema anterior con el sistema propuesto para el pitalón 

negro fibrilizado utilizando el indicador PET para obtener el porcentaje del 

cumplimiento de entrega de pedidos. En síntesis, el sistema anterior presenta un 

cumplimiento del 86 % y con el sistema propuesto del PCP se tiene un cumplimiento 

del 98 %. 

 

 

 

 

MES

Cantidad de 
Pedidos 

Entregados a 
tiempo 

Cantidad de 
Pedidos 

Programados 

Cumplimiento 
de pedidos 
entregados a 
tiempo (%)

Cantidad de 
Pedidos 

Entregados a 
tiempo 

Cantidad de 
Pedidos 

Programados 

Cumplimiento 
de pedidos 

entregados a 
tiempo (%)

Abril 10 12 83 13 14 93
Mayo 11 13 85 15 15 100
Junio 10 12 83 14 14 100
Julio 8 10 80 12 12 100
Agosto 10 12 83 14 14 100
Setiembre 16 19 84 22 22 100
Octubre 7 8 88 9 9 100
Noviembre 9 11 82 12 13 92
Diciembre 12 14 86 16 16 100
Enero 11 13 85 14 15 93
Febrero 11 14 79 16 16 100
Marzo 12 14 86 16 16 100

84 98

Sistema Anterior Saco Raschel 15 kg Sistema Propuesto Saco Raschel 15 kg

Promedio Promedio
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Tabla 96.  
Porcentaje del Cumplimiento de Pedidos Entregados - pitalón negro 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Asimismo, la empresa Plásticos y Derivados tiene los datos históricos respecto 

a los días laborados en la fabricación de los productos del periodo abril 2019 a marzo 

2020. Por eso, se propone realizar una comparación del cumplimiento de tiempo de 

producción anterior y el tiempo de producción propuesto. Se utiliza el indicador 

Tiempo de Producción para realizar el Pedido (TPP) para presentar un control 

constante cada mes sobre el tiempo de producción del saco raschel 15 kg y el pitalón 

negro fibrilizado. La fórmula del indicador es:  

 

 

MES 

Cantidad de 
Pedidos 

Entregados a 
tiempo 

Cantidad de 
Pedidos 

Programados 

Cumplimiento 
de pedidos 

entregados a 
tiempo (%)

Cantidad de 
Pedidos 

Entregados a 
tiempo 

Cantidad de 
Pedidos 

Programados 

Cumplimiento 
de pedidos 

entregados a 
tiempo (%)

Abril 9 11 82 14 14 100
Mayo 8 9 89 12 12 100
Junio 8 10 80 12 13 92
Julio 7 8 88 10 10 100
Agosto 8 9 89 12 12 100
Setiembre 13 15 87 19 19 100
Octubre 6 7 86 9 9 100
Noviembre 7 8 88 9 10 90
Diciembre 11 12 92 15 15 100
Enero 10 12 83 15 15 100
Febrero 10 13 77 16 17 94
Marzo 11 12 92 15 15 100

86 98Promedio Promedio

Sistema Anterior Pitalón Negro Sistema Propuesto Pitalón Negro
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En la Tabla 97 se presenta una comparación del cumplimiento de tiempo de 

producción del sistema anterior con el sistema propuesto del saco raschel 15 kg 

utilizando el indicador TPP para obtener el porcentaje de cumplimiento de tiempo de 

producción. En síntesis, el sistema anterior presenta un cumplimiento del 84 % y con 

el sistema propuesto del PCP tiene un cumplimiento del 99 %. 

Tabla 97.  
Porcentaje del cumplimiento de tiempo de producción - saco raschel 15 kg 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Tabla 98 se muestra una comparación del cumplimiento de tiempo de 

producción del sistema anterior con el sistema propuesto del pitalón negro fibrilizado 

utilizando el indicador TPP para obtener el porcentaje del cumplimiento de tiempo de 

producción. En conclusión, el sistema anterior presenta un cumplimiento del 87 % y 

con el sistema propuesto del PCP tiene un cumplimiento del 99 %. 

 

MES
Días Reales 

de 
Producción

Días 
Programados 

de 
Producción

Cumplimiento 
de Tiempo de 
producción 

(%)

Días Reales 
de 

Producción

Días 
Programados 

de 
Producción

Cumplimiento 
de Tiempo de 
producción 

(%)

Abril 12 14 86 13 13 100
Mayo 10 13 77 12 12 100
Junio 10 12 83 14 14 100
Julio 12 15 80 13 13 100
Agosto 10 12 83 13 13 100
Setiembre 10 13 77 14 14 100
Octubre 12 14 86 12 12 100
Noviembre 10 12 83 12 13 92
Diciembre 11 14 79 13 14 93
Enero 12 13 92 12 12 100
Febrero 11 12 92 12 12 100
Marzo 12 14 86 15 15 100

84 99

Sistema Anterior Saco Raschel 15 kg Sistema Propuesto Saco Raschel 15 kg

Promedio Promedio
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Tabla 98.  
Porcentaje del cumplimiento de tiempo de producción - pitalón negro 

Sistema Anterior Pitalón Negro Sistema Propuesto Pitalón Negro 

MES  
Días 

Reales de 
Producción 

Días 
Programados 

de 
Producción 

Cumplimiento 
de Tiempo de 
producción 

(%) 

Días Reales 
de 

Producción 

Días 
Programados 
de Producción 

Cumplimiento 
de Tiempo de 
producción 

(%) 

Abril  15 17 88 16 16 100 
Mayo  15 18 83 16 16 100 
Junio 15 16 94 17 17 100 
Julio 16 19 84 16 16 100 
Agosto 14 17 82 16 16 100 
Setiembre 15 17 88 17 17 100 
Octubre 16 19 84 17 17 100 
Noviembre 14 16 88 16 17 94 
Diciembre 16 18 89 16 17 94 
Enero 16 18 89 16 16 100 
Febrero 14 16 88 16 16 100 
Marzo 16 18 89 18 18 100 

Promedio  87 Promedio 99 
Fuente: Elaboración Propia.    

3.1.12. Propuesta de Capacitación a los Colaboradores 

Para mantener un control de la producción es necesario capacitar a los 

colaboradores del área de producción, con la finalidad de registrar diariamente los 

datos de producción en las fichas de control. Por un lado, realizar un reporte semanal 

al Área Directiva de la empresa sobre el cumplimiento de lo planificado. Por otro 

lado, el tema de capacitar es la utilización de estrategias para realizar un trabajo 

continuo y eficiente durante la jornada laboral con el objetivo de poder actuar ante 

situaciones imprevistas que afecten la producción. Asimismo, cuando los 

colaboradores adquieren nuevos conocimientos y especializaciones brindados por la 

empresa, se espera recuperar la inversión con el aumento en la productividad de los 

colaboradores. Los formatos a instruir en esta capacitación son:  

 Control de la producción diaria de los productos 
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 Órdenes emitidas para el área de producción  

 Ficha de control de los inventarios en almacén 

 Ficha de Control de la recepción de la materia prima 

En la Tabla 99 se detalla la propuesta de los temas de capacitación para los 

colaboradores de la empresa, con el objetivo de, realizar un mejor desarrollo de las 

actividades asignadas. Asimismo, se propone que se realice en el mes 1 y en el mes 7 

del tiempo asignado para la propuesta del PCP. 

Tabla 99. 
 Temas de las Capacitaciones 

Tema de Capacitación  Mes  Costo   
Manejo de hojas de control  

Mes 1  del 
PCP 

 900 soles 
Estrategias para el trabajo continuo y eficiente  

Conocimientos para el desarrollo personal - 
profesional Mes 7 del 

PCP  
  900 soles 

Revisión del manejo de hojas de control  

Total Anual   1 800 soles 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4. CAPÍTULO IV: Aspectos Económicos y Financieros  

 Presupuesto y Financiamiento de Inversiones y Capital de Trabajo Inicial  

En la Tabla 100 se detalla la inversión para el primer mes del proyecto 

propuesto sobre el PCP en esta tesis. El monto total es de 12 150 soles. 

Tabla 100.   
Inversión para el primer mes en el proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Presupuesto de Ingresos y Egresos adicionales 

4.2.1. Ingresos Adicionales  

En la Tabla 101 se muestra el incremento de ventas adicionales con la 

propuesta del PCP desde abril 2020 hasta marzo 2021 del producto saco raschel 15 kg 

con un total de 11 175 unidades. 

Tabla 101.  
Incremento del saco raschel 15 kg mes a mes 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

Inversión en el Primer Mes  Cantidad Costo Total  
Encargado del proyecto para realizar el PCP 1  1 600 soles

Software de Proyección de Ventas 1 2 500 soles
Laptop 1  4 000 soles

Impresora 1  900 soles
Escritorio 1  250 soles

Silla 1  250 soles
Lectora de Código de Barras 1   1 500 soles

Materiales de Oficina 1   250 soles
Capacitación para registrar y leer fichas de 

control 
1 900 soles

12 150 solesTotal
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En la Tabla 102 se presenta el incremento de ventas anual del saco raschel 15 

kg con un total de 11 175 unidades, es decir, en términos monetarios 6 929 soles. 

Tabla 102.  
Incremento de ventas anual - saco raschel 15 kg 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 103 se presenta el incremento de ventas adicionales con la 

propuesta del PCP desde abril 2020 hasta marzo 2021 del producto pitalón negro 

fibrilizado con un total de 1 048 unidades. 

Tabla 103.  
Incremento de pitalón negro fibrilizado mes a mes 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 104 se detalla el incremento de ventas anual del pitalón negro con 

un total de 1 048 unidades, es decir, en términos monetarios 36 680 soles. 

Tabla 104. 
 Incremento de ventas anual - pitalón negro fibrilizado 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Demanda Total
Histórica Anual Abril 2019 - Marzo 2020 66 700 sacos 
Pronosticada Abril 2020 - Marzo 2021 77 875 sacos 
Incremento de Ventas Anual (unidades) 11 175 sacos

Incremento de Ventas Anual (soles) 6 929 soles

Demanda Total
Histórica Anual Abril 2019 - Marzo 2020 3 604 rollos
Pronosticada Abril 2020 - Marzo 2021 4 652 rollos

Incremento de Ventas (unidades) 1 048 rollos
Incremento de Ventas (soles)  36 680 soles 
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4.2.2. Ahorros con el PCP 

En la Tabla 105 se presenta el ahorro de cambiar del plan agregado de 

producción actual al propuesto, con la finalidad de realizar la programación de las 

horas de trabajo, de manera que, se tiene un ahorro de 12 237 soles. 

Tabla 105.  
Ahorro del plan agregado de producción - saco raschel 15 kg 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 106 se muestra el ahorro de cambiar del plan agregado de 

producción actual al propuesto y se tiene un ahorro de 2 435 soles. 

Tabla 106.  
Ahorro del plan agregado de producción - pitalón negro fibrilizado 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

En la Tabla 107 se detalla el ahorro de cambiar del plan de requerimiento de 

materiales actual al propuesto, de forma tal que, se tiene un ahorro de 5 927 soles. 

Tabla 107.  
Ahorro del Plan de Requerimiento de Materiales - saco raschel 15 kg 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Plan Agregado  Total 

Estrategia Actual "Producción con fuerza de trabajo constante"  S/ 52 438

Estrategia Propuesta "Producción con Estrategia Mixta "  S/ 40 201
Ahorro del Plan Agregado Anual  S/ 12 237

Plan Agregado  Total 
Estrategia Actual "Producción con Método de Inventario Cero"  S/ 40 800 

Estrategia Propuesta "Producción con método de fuerza de trabajo 
constante con horas extras"

 S/ 38 365 

Ahorro del Plan Agregado Anual  S/ 2 435 

Plan de Requerimiento de Materiales Total
Técnica Actual  "Determinación del Tamaño Lote por Lote"  S/ 12 274 

Técnica Propuesta "Balance Parcial del Periodo" S/ 6 347 
Ahorro del Plan de Requerimiento de Materiales Anual S/ 5 927 
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En la Tabla 108 se muestra el ahorro de cambiar del plan de requerimiento de 

materiales actual al propuesto, con el objetivo de programar los recursos del pitalón 

negro fibrilizado, por lo tanto, se ahorra 13 312 soles. 

Tabla 108.  
Ahorro del Plan de Requerimiento de Materiales - pitalón negro fibrilizado 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 109 se detalla que existe un ahorro de 1,5 horas al día con la 

implementación de la lectora de código de barras, de modo que, se obtiene un ahorro 

anual de 2 293 soles. 

Tabla 109.  
Ahorro de la Implementación de la Lectora de Código de Barras 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2.3. Egresos Adicionales  

En la Tabla 110 se muestra el costo de 2 500 soles para el software de 

proyección de ventas, de manera que, se obtenga una base objetiva de los datos 

proyectados para el proceso de análisis eficiente del pronóstico de ventas. 

 

Plan de Requerimiento de Materiales Total
Técnica Actual "Cantidad de Lote Económico"  S/ 28 380 

Técnica Propuesta "Balance Parcial del Periodo"  S/ 15 068 
Ahorro del Plan de Requerimiento de Materiales Anual  S/ 13 312 

Detalle Actual Mejora 
Tiempo de registro diario 2,5 horas 1 hora

Tiempo de registro Total (1 trabajador) 2,5 horas 1 hora
Tiempo de ahorro diario Total (horas) 

Costo por hora 
Días al mes 

Ahorro mensual 
Ahorro Anual de la Lectora

S/ 4,90
26 días
S/191

S/ 2 293

1,5 horas
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Tabla 110.  
Costo del Software de Proyección de Ventas 

Costos del Software de Proyección de Ventas  Costo  
Software Smart Demand Planner  S/ 2 000  

Implementación   S/    500  
Total   S/ 2 500  

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 111 se presenta el costo de 1 500 soles para la lectora de código de 

barras para realizar las actividades de manera más simple y rápida mediante la 

automatización del proceso y conocer la cantidad y el peso del inventario. 

Tabla 111.  
Costo de Lectora de Código de barras 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 112 se detalla los costos fijos que se va a necesitar para realizar la 

propuesta de aplicación del planeamiento y control de la producción en la empresa 

Plásticos y Derivados S.R.L que tiene un costo total anual de 36 100 soles. 

 

 

 

 

 

Costos de lectora de código de barra Costo 
Lectora S/800

Desarrollo de interface S/400
Implementación S/300

Total  S/ 1 500 
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Tabla 112.  
Costos Fijos del Planeamiento y Control de la Producción 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Tabla 113 se presenta los costos variables que se va a necesitar para 

realizar la propuesta de aplicación del planeamiento y control de la producción en la 

empresa, de modo que, tiene un costo total anual es 5 400 soles. 

Tabla 113.  
Costos Variables del Planeamiento y Control de la Producción 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Datos Cantidad Costo Unitario Subtotal Anual 
Capacitación para registrar y leer 

fichas de control
2 S/900  S/ 1 800 

Mantenimiento del Software de 
Proyección de Ventas 

2 S/900  S/ 1 800 

Mantenimiento de la Lectora de 
Código de Barras 

2 S/900  S/ 1 800 

 S/ 5 400 

COSTOS VARIABLES

Total Anual
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 Análisis de Riesgos  

4.3.1. Determinación de Riesgos del Proyecto  

En la Tabla 114 se detalla la identificación del riesgo en cada etapa de la 

propuesta de aplicación del PCP para reconocer los eventos adversos. 

Tabla 114. 
 Identificación del Riesgo 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 115 se muestra los eventos adversos que pueden surgir con la 

propuesta del PCP y se identifica las causas y consecuencias de estos eventos. 

Tabla 115.  
Causas y Consecuencias del Riesgo 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la Tabla 116 se presenta el puntaje del 1 al 5 que se otorga a la 

probabilidad de que ocurra la consecuencia del evento adverso. 

Tabla 116.  
Puntaje de Probabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 117 se muestra el puntaje del 1 al 5 que se otorga al impacto de 

que ocurra la consecuencia del evento adverso. 

Tabla 117. 
 Puntaje de Impacto 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 118 se detalla las consecuencias de los eventos adversos, el 

puntaje de probabilidad y el puntaje de impacto para obtener el puntaje de riesgo. 

Tabla 118.  
Evaluación del Riesgo 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Puntaje Probabilidad 
5 =  Frecuente Una vez por semana
4 =  Moderado Una vez al mes 
3 =  Ocasional Una vez cada trimestre 
2 =  Remoto Una vez cada semestre 
1 =  Improbable Una vez al año

Puntaje Impacto 

5 = Catastrófico Si sucede, las consecuencias serían catastróficas 

4 = Mayor Si sucede, generaría altas consecuencias sobre la empresa

3 = Moderado Si sucede, generaría medianas consecuencias sobre la empresa

2 = Menor Si sucede, generaría un bajo impacto sobre la empresa  
1 = Insignificante Si se presentara, el impacto sería mínimo 
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En la Figura 33 se encuentra las consecuencias del evento ubicado según el 

puntaje de riesgo en el nivel leve (verde), medio (amarillo) y alto (rojo). 

Figura 33.  
Gráfico del Análisis del Riesgo 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.2. Propuesta para la Mitigación de Riesgos 

En la Tabla 119 se muestra los eventos adversos que pueden surgir con la 

propuesta de aplicación del PCP, las acciones y una propuesta de indicadores  

Tabla 119. 
 Propuesta de Mitigación de Riesgos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Extracto de Flujo de Fondo  
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Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2021), el banco BBVA 

presenta una menor tasa de interés de pago para préstamos de más de 360 días a 

pequeñas empresas que es del 11,16 %.  

En la Tabla 120 se detalla los datos del préstamo realizado el banco BBVA 

con un monto de 7 150 soles, por lo tanto, la cuota mensual es 685 soles.   

Tabla 120.  
Datos para el préstamo 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 121 se presenta la amortización mensual, los intereses con un total 

de 385 soles y el monto total a pagar por el préstamo es de 7 535 soles. 

Tabla 121.  
Amortizaciones e intereses del préstamo 

               Cuadro de Amortización 
Mes  Saldo  Amortización  Interés Cuota  

0 S/ 7 150       
1 S/ 6 528 S/ 622 S/ 63 S/ 685 
2 S/ 5 901 S/ 627 S/ 58 S/ 685 
3 S/ 5 268 S/ 633 S/ 52 S/ 685 
4 S/ 4 630 S/ 638 S/ 47 S/ 685 
5 S/ 3 986 S/ 644 S/ 41 S/ 685 
6 S/ 3 336 S/ 650 S/ 35 S/ 685 
7 S/ 2 681 S/ 656 S/ 30 S/ 685 
8 S/ 2 019 S/ 661 S/ 24 S/ 685 
9 S/ 1 352 S/ 667 S/ 18 S/ 685 
10 S/ 679 S/ 673 S/ 12 S/ 685 
11 S/ 0 S/ 679 S/ 6 S/ 685 

Total  S/ 7 150 S/ 385 S/ 7 535 
Fuente: Elaboración Propia. 

Datos para el Financiamiento (préstamo) 
 % del Préstamo 59 % inversión para el primer mes 

Préstamo 7 150 soles 
Tasa de Interés 11,16 % anual 
La deuda  0,89 % mensual 
Periodo 11 meses 
Cuota Mensual 685 soles 
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 Extracto de Estado de Resultados 

En la Tabla 122 se muestra el estado de ganancias y pérdidas anual; además, 

se detalla los ingresos, gastos operativos, fijos y variables, y la ganancia neta. 

Tabla 122.  
Estado de ganancias y pérdidas 

INGRESOS OPERATIVOS  MONTO 
Ventas del saco raschel 15 kg  S/ 48 283  
Ventas del pitalón negro fibrilizado  S/ 162 820  
Ahorro del Plan Agregado de saco raschel 15 kg   S/ 12 237  
Ahorro del Plan Agregado de pitalón negro fibrilizado  S/ 2 435  
Ahorro del Plan de MRP - saco raschel 15 kg  S/ 5 927  
Ahorro del Plan de MRP - pitalón negro  S/ 13 312  
Ahorro de la implementación de la Lectora   S/ 2 293  
Total de Ingresos Operativos  S/ 247 307  
GASTOS OPERATIVOS    
Producción de sacos raschel 15 kg  S/ 23 363  
Producción de pitalón negro fibrilizado  S/ 102 344  
GANANCIA BRUTA  S/ 121 600  
GASTOS FIJOS  
Encargado del proyecto para realizar el PCP  S/ 19 200  
Software de Proyección de Ventas  S/ 2 000  
Laptop  S/ 4 000  
Impresora   S/ 900  
Escritorio   S/ 250  
Silla   S/ 250  
Depreciación Anual de Materiales   S/ 1 080  
Lectora de Código de Barras   S/ 1 500  
Contratación de un nuevo trabajador (saco raschel 15 
kg)  

 S/ 4 500  

GASTOS VARIABLES  
Capacitación para registrar y leer fichas de control  S/ 1 800  
Mantenimiento del software de proyección de ventas   S/ 1 800  
Mantenimiento de la lectora de código de barras   S/ 1 800  
Total de gastos fijos y variables   S/ 39 080  
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS   S/ 82 520  
Otros Gastos (materiales de oficina)  S/ 3 000  
Amortización   S/ 7 150  
Intereses   S/ 385  
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTO   S/ 71 985  
IMPUESTO (30%)  S/ 21 596  
GANANCIAS NETAS   S/ 50 390  

Fuente: Elaboración Propia. 
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5. CAPÍTULO V: Análisis Costo - Beneficio   

 Resultados No Financieros 

La capacitación a los colaboradores: La capacitación es una inversión 

rentable, debido a que, no solo es un gasto económico sino también ayuda a tener una 

planificación adecuada del componente humano para alcanzar la visión propuesta por 

la empresa. El beneficio para la organización es que genera un incremento de la 

productividad, mejora la relación jefe y colaboradores, incrementa la rentabilidad, 

disminuye la necesidad de supervisión porque los colaboradores saben las actividades 

asignadas y mejora la estabilidad. El beneficio para los colaboradores es que se 

sienten identificados con la empresa, aumentan la confianza en sí mismo por los 

conocimientos adquiridos, se sienten valorados porque están logrando sus metas 

individuales y mejoran sus aptitudes comunicativas con los demás colaboradores.  

Los reconocimientos no remunerativos: Estos ayudan a motivar a los 

colaboradores a seguir trabajando mejor cada día porque se sienten valorados y que su 

esfuerzo es reconocido; además, cada meta lograda por el colaborador es un avance 

para realizar la entrega del pedido al cliente. Los incentivos no remunerativos son por 

ejemplo dar las felicitaciones en privado o público por el trabajo realizado, brindarle 

una flexibilidad de horario si presenta algún inconveniente personal, darle un diploma 

por ser el mejor trabajador del mes y darle un obsequio por el reconocimiento de la 

puntualidad en la jornada laboral.   

El posicionamiento de la marca: Posicionarse en la mente de los clientes es 

importante porque perciben un producto único y con las características que ellos 

necesitan. Por ello, al realizar un planeamiento y control de la producción se va a 

obtener una entrega de pedidos a tiempo, entonces la marca de la empresa se va a 
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posicionar en la mente del consumidor, obteniendo como resultado una cartera de 

clientes fijos en la empresa. 

La tecnología en la empresa: La propuesta de sistemas de tecnología como el 

software para la proyección de ventas y la lectora de código de barras para la toma de 

pesos de los productos, ayuda a que, los colaboradores realicen las actividades de 

manera rápida y eficiente. Asimismo, el uso de sistemas tecnológicos genera a la 

empresa un cambio frente a la competencia, debido a que, existe un mundo 

globalizado donde las organizaciones tienen que renovarse continuamente para seguir 

avanzando. Además, esta tecnología permite la toma de decisiones de manera rápida 

cuando surge un inconveniente, debido a que, la dirección gerencial tiene que actuar y 

tomar las mejores decisiones.   

 Resultado Social  

El resultado social que presenta la empresa con la comunidad es que brinda 

oportunidades de trabajo a estudiantes de universidades, institutos, técnicos de 

SENATI para que desarrollen sus conocimientos y habilidades en el campo laboral.  

 Resultado Medioambiental 

Los desperdicios del polietileno y polipropileno son reciclados y 

transformados en materia prima para utilizarlo en la fabricación de nuevos productos, 

de esta manera no se contamina el ambiente con basura, debido a que, todos los 

desperdicios de plástico sobrantes se reciclan.  

 Cálculo de las Tasas  

Para hallar el Costo de Oportunidad de Capital (COK) se presenta que el 

inversionista (dueño de la empresa) tiene un 41 % de la participación en el proyecto 

con 5 000 soles; y el financiamiento es del 59 % con un monto de 7 150 soles. 
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Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2021) la Caja Rural Los 

Andes brinda la mejor tasa de interés anual que es 5,10 % para un depósito mínimo de 

2 500 soles en un plazo de 360 días.  

En la Tabla 123 se muestra el porcentaje de ganancia que ofrece la Caja Rural 

Los Andes que es 5,10 % y el porcentaje de ganancia que desea ganar el inversionista 

en el proyecto es el doble de ganancia que ofrece la Caja Rural. 

Tabla 123. 
 Porcentaje de ganancia del inversionista 

Fuente % de ganancia Dato  
Caja Rural Los Andes  5,10 % La mejor tasa de interés  
Inversionista  10,20 % Doble de ganancia 

Fuente: Elaboración Propia.  

Para hallar el COK se realiza la Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMART) 

con la fórmula siguiente:   𝑀𝐴𝑅 = 𝑖 + 𝑡 + 𝑖  𝑡 

Según el Banco de Reserva del Perú (2021), la tasa de Inflación en el mes de 

junio del 2021 es del 2,45 %.  En la Tabla 124 se detalla que utilizando la fórmula de 

TMART se obtiene una tasa COK de 12,90 %. 

Tabla 124. 
 Tasa COK del proyecto 

Datos  Porcentaje  

i = inflación  2,45 % 
t = tasa de ganancia  10,20 % 

Tasa COK  12,90 % 
Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 125 se muestra la participación financiera, ya que, es importante 

para hallar el Costo Medio Ponderado de Capital (WACC). Asimismo, el 

inversionista presenta un capital de 5 000 soles y se realiza un préstamo de 7 150 

soles para la inversión en el primer mes del proyecto. 
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Tabla 125.  
Participación del proyecto 

Capital  Cantidad Participación  
Aportes del Inversionista  S/ 5 000  41 % 
Financiamiento (Préstamo)  S/ 7 150  59 % 
Total   S/ 12 150  100 % 

Fuente: Elaboración Propia. 

Según SUNAT - Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria (2021) el impuesto a la renta anual es la tasa de 30 % en Perú. Asimismo, 

para hallar el Costo Medio Ponderado de Capital (WACC) se utiliza la siguiente 

fórmula:  𝑊𝐴  = 𝑊𝑑  𝐾𝑑( − 𝑡) +𝑊𝑒  𝐾𝑒  

En la Tabla 126 se presentan los datos que se utiliza para hallar el Costo 

Medio Ponderado de Capital (WACC); por lo tanto, se obtiene una tasa WACC de 

10,46 % que es la tasa de descuento, es decir, se determina el valor presente del flujo 

de caja futuro del proyecto de inversión. 

Tabla 126. 
 Tasa WACC del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Evaluación Económica Financiera 

En la Tabla 127 se detalla los datos a considerar en el flujo de caja para la 

propuesta de aplicación del planeamiento y control de la producción. 

 

Variable Dato Porcentaje 
COK = Ke Costo de Oportunidad 12,90 %

Kd Costo de la deuda 12,50 %
Wd Peso de Financiamiento 59%
We Peso del aporte del inversionista 41%
T Tasa Impuesto a la renta (SUNAT) 30%

10,46 %Costo Medio Ponderado de Capital (WACC)
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Tabla 127.  
Datos a considerar en el Flujo de Caja 

DATOS  
Impuestos  18 % 

Incremento de Demanda Anual (saco raschel 15 kg)  11 175 sacos 
Incremento de Demanda Anual (pitalón negro fibrilizado)  1 048 rollos 

Periodo 1 año 
Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 128 se presenta la vida útil de los materiales de trabajo que se 

necesitan para realizar la propuesta de aplicación del PCP. 

Tabla 128.  
Vida Útil de los Equipos 

Materiales  Vida Útil (Años) 
Laptop 5 

Impresora  5 
Escritorio  5 

Silla 5 
Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 129 se muestra el costo de depreciación de los materiales de 

trabajo durante los primeros doce meses, obteniéndose un costo total de 1 080 soles. 

Tabla 129.  
Costo de depreciación de los materiales 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Tabla 130 se presenta el flujo de caja de la propuesta de aplicación del 

Planeamiento y Control de la Producción considerando los ingresos y egresos.
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Tabla 130.  
Flujo de Caja del Planeamiento y Control de la Producción 

  Mes   
1 

Mes    
2 

Mes 
3 

Mes   
4 

Mes 
5 

Mes  
6 

Mes  
7 

Mes  
8 

Mes  
9  

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Aumento de las ventas de saco raschel 15 kg  588 495 557 619 526 371 557 557 402 970 721 566 

Aumento de las ventas de pitalón negro  3 430 2 520 3 325 3 745 3 220 3 255 2 730 3 290 3 150 5 285 -1 190 3 920 

Ahorro del Plan Agregado de saco raschel 15 kg  1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 1 028 

Ahorro del Plan Agregado de pitalón negro fibrilizado 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 202 

Ahorro del Plan de Requerimiento de Materiales - saco raschel 15 kg 494 494 494 494 494 494 494 494 494 494 494 493 

Ahorro del Plan de Requerimiento de Materiales - pitalón negro 1 109 1 109 1 109 1 109 1 109 1 109 1 109 1 109 1 109 1 109 1 109 1 113 

Ahorro de la implementación de la Lectora  191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 192 
Total de Ingresos 7 034 6 031 6 898 7 380 6 762 6 642 6 303 6 863 6 568 9 271 2 547 7 514 

Encargado del proyecto para realizar el PCP 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 
Software de Proyección de Ventas y Lectora de Código de Barras 4 000                       

Laptop, Impresora, escritorio y silla 5 400 
                       
-  

                      
-  

                    
-  

                     
-  

                   
-  

                   
-  

                    
-  

                     
-  

                   
-  

                     
-  

                   
-  

Materiales de Oficina  250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Contratación de un nuevo colaborador (saco raschel 15 kg)  
                         
-  

1 500 
                      
-  

                    
-  

                     
-  

                   
-  

1 500 1 500 
                     
-  

                   
-  

                     
-  

                   
-  

Capacitación para registrar y leer fichas de control 900 
                       
-  

                      
-  

                    
-  

                     
-  

                   
-  

900 
                    
-  

                     
-  

                   
-  

                     
-  

                   
-  

Mantenimiento del Software de Proyección de Ventas    
                       
-  

                      
-  

                    
-  

900 
                   
-  

                   
-  

                    
-  

900 
                   
-  

                     
-  

                   
-  

Mantenimiento de la Lectora de Código de Barras    
                       
-  

                      
-  

               
900  

                     
-  

                   
-  

                   
-  

              
900  

                     
-  

                   
-  

                     
-  

                   
-  

Amortización    622 627 633 638 644 650 656 661 667 673 679 

Intereses    63 58 52 47 41 35 30 24 18 12 6 
Total de Egresos 1 2150 4 035 2 535 3 435 3 435 2 535 4 935 4 936 3 435 2 535 2 535 2 535 

BENEF. ANTES DE IMPUESTO  -5 116 1 996 4 363 3 945 3 327 4 107 1 368 1 927 3 133 6 736 12 4 979 

IMPUESTO  -921 359 785 710 599 739 246 347 564 1 212 2 896 

BENEF. DESPUÉS DE IMPUESTO -4 195 1 637 3 578 3 235 2 728 3 368 1 122 1 580 2 569 5 524 10 4 083 

BENEFICIO ACUMULADO  -4 195 -2 558 1 020 4 255 6 983 10 351 11 473 13 053 15 622 21 146 21 156 25 239 

Fuente: Elaboración Propia.
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6. CAPÍTULO VI: Determinación de la Viabilidad del Proyecto 

Según el Flujo de Caja, se determina el Valor Actual Neto (VAN) que 

cuando es mayor a cero significa que la investigación es viable, rentable y se 

obtiene una ganancia positiva para la organización. Asimismo, la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) significa la rentabilidad positiva interna que tiene la empresa.  

En la Tabla 131 se presenta el VAN de 11 490 soles, que significa, el monto 

que se va a recuperar dentro de un año desde que se inicie con la ejecución de la 

propuesta de mejora. Asimismo, la tasa de comparación llamada Costo Medio 

Ponderado de Capital (WACC) hallada en el capítulo anterior es de 10,46 %. Por lo 

tanto, el proyecto de investigación es viable, debido a que, la TIR que se obtiene es 

de 61 %, de modo que, es superior a la tasa interna de comparación mínima de 

rentabilidad. 

Tabla 131.  
VAN y TIR del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 132 se detalla que el resultado de la relación beneficio – costo 

es mayor a 1, por lo tanto, significa que los ingresos netos son superiores a los 

egresos netos, obteniéndose una ganancia positiva. Asimismo, se espera un 

beneficio de S/ 0,46 por cada S/ 1 invertido. 

Tabla 132.  
Relación Beneficio - Costo del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Valor Actual Neto V.A.N S/11 490
Tasa Interna de Retorno T.I.R 61%

Datos

BENEFICIO / COSTO B/C
      B:    VP (Beneficios) S/ 44 633
      C:    VP  (Costos) S/ 30 623

Resultado S/ 1,46
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7. CAPÍTULO VII: Conclusiones y Recomendaciones  

 Conclusiones  

7.1.1. Conclusión General  

Se realizó una propuesta de aplicación del Planeamiento y Control de la 

Producción para la empresa Plásticos y Derivados S.R.L. basándose en la situación 

actual de la empresa. La aplicación adecuada de esta propuesta permite mejorar el 

plazo de entrega de pedidos de un 84 % a un 98 % de cumplimiento en los pedidos 

de saco raschel 15 kg. Y mejorar el plazo de entrega de pedidos de un 86 % a un 98 

% de cumplimiento en los pedidos de pitalón negro fibrilizado.  

7.1.2. Conclusiones Específicas  

1. El análisis de la situación actual se realizó de manera detallada en el área de 

producción, por lo tanto, con esta propuesta se realizó un análisis eficiente del 

pronóstico de la demanda evaluando cinco tipos de pronósticos para elegir el 

pronóstico con menor Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE). Por un lado, 

para el producto saco raschel 15 kg el menor MAPE es de 5 % que permite 

obtener una mayor certeza de la demanda para cumplir con el plazo de entrega de 

pedidos. Por otro lado, para el producto pitalón negro fibrilizado el menor MAPE 

es de 12 % que permite obtener una cantidad certera de la demanda para cumplir 

con el plazo de entrega de pedidos. 

2. De acuerdo con el análisis de la capacidad de producción actual, se ha 

realizado una propuesta de la capacidad de producción con la finalidad de 

proponer una nueva programación de la capacidad productiva. Por un lado, para 

el producto saco raschel 15 kg se propone una contratación de un nuevo personal 

y horas extras, para mejorar el proceso de extrusión del 80 % al 81 %, el proceso 

de tejido del 81 % al 90 %, el proceso de corte del 83 % al 88 % y el proceso de 
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empaquetado del 85 % al 88 %. Por otro lado, para el producto pitalón negro 

fibrilizado se propone producir en los meses de menor demanda para abastecer los 

meses de mayor demanda, para mejorar el proceso de extrusión del 73 % al 74 %, 

el proceso de torcido de 87 % al 92 % y el proceso de empaquetado del 77 % al 

78 %, de esta manera cumplir con el plazo de entrega de pedidos.   

3. Con la propuesta de la capacitación a los colaboradores sobre el manejo de 

las hojas de control permite controlar las actividades de producción, por lo tanto, 

el cumplimiento de las órdenes de producción del saco raschel 15 kg mejora del 

74 % al 95 % y del pitalón negro fibrilizado del 78 % al 97 %. Asimismo, la 

duración de inventario del saco raschel 15 kg mejora de 8 días a 5 días y del 

pitalón negro fibrilizado de 3 días a 2 días. Además, la rotación de inventario del 

saco raschel 15 kg mejora de 2,17 a 5,19 veces al mes y del pitalón negro 

fibrilizado del 36,93 a 64,67 veces al mes. 

 Recomendaciones  

7.2.1. Recomendación General  

Desarrollar la secuencia correctamente para implementar la propuesta de 

aplicación del Planeamiento y Control de la Producción desde el desarrollo del 

pronóstico de la demanda, la planeación de la capacidad de producción, el plan 

agregado, el plan maestro, el MRP hasta el control de la producción e inventarios 

con la finalidad de mejorar el plazo de entrega de pedidos para satisfacer al cliente.   

7.2.2. Recomendaciones Específicas  

1. Se pone a consideración del lector investigar sobre otros problemas dentro de 

una organización, con el objetivo de utilizar la misma metodología de estudio o 

aplicar otra utilizando diversas herramientas de producción.   
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2. El proceso de implementación del pronóstico de la demanda, el plan maestro de 

producción y la planificación de requerimientos de los materiales debe ser 

realizado por un personal capacitado en mejoras del área de producción, de 

manera que, se puede tener la certeza que son implementados de manera 

correcta y que los datos obtenidos son coherentes con la producción de los 

productos de la empresa.  

3. Dar seguimiento de las hojas de control del área de producción para el 

cumplimiento de la planeación de la producción respecto a la entrega de 

pedidos; asimismo, la Dirección General tiene que estar involucrada mediante 

una comunicación en todos los niveles jerárquicos para resolver de manera 

activa cualquier inconveniente durante el PCP.  

4. La información debe ser registrada de manera física y virtual, con el objetivo de 

presentar una información organizada, ordenada y oportuna en la empresa.  
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Anexo 1. Análisis PESTE 

Político – Legal:   

Según el Pleno del Congreso de la República aprobó el 8 de diciembre del 

2018 la Ley N° 30884 llamada Ley que Regula el Plástico de Un Solo Uso y los 

Recipientes o Envases Descartables en el Perú. En esta ley se establece en un plazo 

de 12 meses la prohibición del consumo interno, distribución y comercialización de 

bolas de base polimérica con una dimensión de novecientos centímetros cuadrados 

(900 cm2) y con un espesor menor a cincuenta micras (50 um) (Salaverry, 2018). 

Económico – Financiero:  

Según el diario Gestión, el Viceministro de Mype e Industria llamado Oscar 

Graham mencionó que la industria de plásticos crece en un 3,2 % al año. Por un 

lado, el rubro de industria plástica representa el 4 % del PBI industrial, es la quinta 

actividad más innovadora, produce 52 000 empleos a personas de la sociedad y es 

el 7 % del crédito que otorga el sistema financiero al sector manufacturero. Por otro 

lado, el sector del plástico es importante en la ruta hacia un futuro sostenible, ya 

que, los plásticos más ligeros contribuyen al aprovechamiento de los recursos 

vitales como la energía, el agua y el envasado (Ríos, 2019). 

Social – Demográfico:  

Según estudios, se calcula que al año se usa treinta kilos de plástico por 

ciudadano, se utiliza tres mil millones de bolsas plásticas y seis mil bolsas por 

minuto (MINAM, 2018).  

Tecnológico:  

Las mejoras tecnológicas que se implementan poco a poco en el mundo son 

importantes en la economía del Perú para poder adquirirlo, desarrollarlo y 

adaptarlo. Según un diario de tecnología, las empresas PYMES o grandes 
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corporaciones deben estar al día con todas las innovaciones tecnológicas que 

aparecen en el mercado y así saber elegir cuál de estas tecnologías poder 

implementar para seguir siendo competitivos en una sociedad en constante cambio 

(Mullor, 2019). 

Ecológico:  

Según la empresa Plásticos y Derivados, informa que los plásticos son 

materiales totalmente seguros para la salud, debido a, que los productos plásticos 

cumplen con las legislaciones y normativas exigentes a nivel nacional. Además, el 

60 % de los productos hechos con plástico duran entre los 5 a 50 años, por lo tanto, 

prohibir los plásticos y renunciar a las ventajas y beneficios que aportan a la 

sociedad no es la mejor solución. Por ello, se debe aprovechar los desperdicios del 

plástico para reciclar y reutilizar nuevamente y contribuir a la economía circular 

(Plásticos y Derivados, 2019) .   
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Anexo 2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

El Poder de Negociación de los Proveedores 

La mayoría de la materia prima que se utiliza para la producción de los 

productos se encuentran en el mercado fácilmente como polietileno alta densidad, 

polietileno lineal y el colorante. Por ello, los proveedores de la empresa Plásticos y 

Derivados tienen un bajo poder de negociación sobre la fijación de precios, debido 

a, que la empresa puede conseguir otros proveedores con facilidad, si es que no se 

le brinda los productos correctos. 

 

El Poder de Negociación de los Compradores 

El poder de negociación de los clientes es alto porque el cliente tiene la 

posibilidad de elegir las diferentes empresas para comprar sus productos como el 

saco raschel 15 kg y el pitalón negro fibrilizado, si es que no se le brinda un buen 

producto. Por consiguiente, la empresa Plásticos y Derivados ofrece productos de 

calidad y a un buen precio a sus clientes para obtener una cartera estable y evitar 

que puedan comprar los productos en las empresas de la competencia.    

 

Amenaza de Nuevos Competidores Entrantes  

Existen diferentes factores que hace difícil entrar a una nueva empresa al 

mercado para posicionarse y competir con las empresas ya posicionadas. Las 

barreras de entrada que existen en el mercado de la producción de sacos raschel y 

el pitalón negro fibrilizado son la economía de escala, la diferenciación del 

producto, las altas inversiones de capital, el acceso a los canales de distribución y 

la obtención de un menor costo de materia prima.  Por lo tanto, no hay amenaza de 
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entrada de nuevos competidores debido al tiempo que tiene la empresa en el 

mercado y una cartera de clientes estable.  

 

Amenaza de Productos Sustitutos  

Existe el producto saco raschel, de manera que, algunos clientes deciden 

reemplazarlo por el saco de polipropileno, el saco tejido blanco, saco tejido leno y 

el saco tejido papero. Por lo tanto, la amenaza es alta debido a que existen 

productos parecidos al saco raschel que es adquirida por otros clientes.  

 

Rivalidad Competitiva dentro de la Industria 

La rivalidad de los competidores es alta porque existe varios competidores 

como Fibrafil, Poly Pacck Perú, Inversiones Garoka’s Plast y Litec que producen 

los mismos productos que la empresa Plásticos y Derivados. Sin embargo, la 

empresa se diferencia por su calidad, la cantidad solicitada por los clientes y el 

envío a Lima o a provincia. 
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Anexo 3. Diagrama de Ishikawa 
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Anexo 4. Puntaje de Priorización 
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Anexo 5. Tabulación de Datos 
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Anexo 6. Matriz de Consistencia 
PROPUESTA DE MEJORA DEL PLAZO DE ENTREGA DE PEDIDOS APLICANDO EL PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA PLÁSTICOS Y DERIVADOS, 

LIMA - 2020  
PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL  HIPÓTESIS GENERAL  VARIABLES  DIMENSIÓN  INDICADORES  

¿De qué manera la propuesta 
de aplicación  del 
planeamiento y control de la 
producción mejora el plazo de 
entrega de pedidos en la 
empresa Plásticos y 
Derivados? 

Realizar la propuesta de 
aplicación del planeamiento y 
control de la producción para 
mejorar el plazo de entrega de 
pedidos en la empresa Plásticos y 
Derivados. 

La propuesta de aplicación del 
planeamiento y control de la 
producción mejora el plazo de 
entrega de pedidos en la 
empresa Plásticos y  
Derivados. 

Propuesta de 
aplicación del 
Planeamiento 
y Control de 

la Producción 

Pronóstico de 
Demanda 

 
 

MAPE = Error Porcentual Absoluto Medio  

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  

    ∑ |𝑅𝑒𝑎 𝑖 − 𝑃𝑟𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑖|
𝑛
𝑖=1

𝑅𝑒𝑎 𝑖
𝑛

 

Programación 

UCP = Utilización de la capacidad productiva 

𝑈 𝑃 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠  𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏 𝑒𝑠
      

Control 

PCO =Porcentaje de cumplimiento de órdenes de trabajo de 
producción 

𝑃 𝑂 =
 𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖 𝑛

 𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖 𝑛
      

DI = Duración de Inventario 

𝐷𝐼 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎   3  𝑑í𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
  

RI = Rotación de Inventario 

𝑅𝐼 =
 𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎 
 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS    

¿De qué manera el análisis 
eficiente del pronóstico de 
demanda permite cumplir con 
el plazo de entrega de pedidos 
en la empresa Plásticos y 
Derivados? 

Desarrollar el análisis eficiente 
del pronóstico de demanda que 
permita cumplir con el plazo de 
entrega de pedidos en la 
empresa Plásticos y Derivados.  

 El análisis eficiente del 
pronóstico de demanda 
permite cumplir con el plazo 
de entrega de pedidos en la 
empresa Plásticos y 
Derivados. 

Plazo de  
entrega de 

pedidos 

Tiempo de 
entrega 

PET = Pedidos entregados a tiempo 
 

 𝑃𝐸 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
     

¿En qué medida la 
programación de la capacidad 
productiva logra cumplir con el 
plazo de entrega de pedidos en 
la empresa Plásticos y  
Derivados? 

Determinar la programación de 
la capacidad productiva para 
cumplir con el plazo de entrega 
de pedidos en la empresa 
Plásticos y Derivados. 

La programación de la 
capacidad productiva logra 
cumplir con el plazo de 
entrega de pedidos en la 
empresa Plásticos y 
Derivados. 

Tiempo de 
producción 
del pedido 

 
TPP = Tiempo de Producción para realizar el Pedido 
 

 𝑃𝑃 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖 𝑛

𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
      

¿En qué medida el control de 
las actividades de producción 
permite mejorar el plazo de 
entrega de pedidos en la 
empresa Plásticos y 
Derivados? 

Realizar el control de las 
actividades de producción para 
mejorar el plazo de entrega de 
pedidos en la empresa Plásticos y  
Derivados. 

El control de las actividades 
de producción permite 
mejorar el plazo de entrega de 
pedidos en la empresa 
Plásticos y Derivados. 
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Anexo 7. Matriz Operacional  
PROPUESTA DE MEJORA DEL PLAZO DE ENTREGA DE PEDIDOS APLICANDO EL PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA 

PLÁSTICOS Y DERIVADOS, LIMA - 2020 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA 

Propuesta de 
aplicación del 
Planeamiento 
y control de la 

Producción 

Según Mesquita (2017), el 
Planeamiento y Control de la 
Producción es un sistema que 
administra los recursos 
operacionales de la empresa 
involucrando todas las operaciones. 
Además, permite coordinar y 
conducir todas las operaciones de 
un proceso productivo, con la 
finalidad de cumplir con los 
compromisos asumidos con los 
clientes de la empresa. 

Es una función específica y 
de mucha importancia 
dentro del proceso 
productivo. Además, es un 
sistema, de manera que, los 
buenos resultados se 
obtienen por medio del 
pronóstico de la demanda, 
la programación y control 
de los procesos productivos. 
 
 

Pronóstico de 
Demanda 

MAPE = Error Porcentual Absoluto Medio 

𝑀𝐴𝑃𝐸 = 

    ∑ |𝑅𝑒𝑎 𝑖 − 𝑃𝑟𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑖|
𝑛
𝑖=1

𝑅𝑒𝑎 𝑖
𝑛

 
Observación 

y Registro 

Programación 
 

UCP = Utilización de la capacidad productiva 

𝑈 𝑃 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠  𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏 𝑒𝑠
      

 

Observación 
y Registro 

Control 

PCO =Porcentaje de cumplimiento de órdenes de trabajo de 
producción 

𝑃 𝑂 =
 𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖 𝑛

 𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖 𝑛
      

 
DI = Duración de Inventario 

𝐷𝐼 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎   3  𝑑í𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
  

 
RI = Rotación de Inventario 

𝑅𝐼 =
 𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎 
 

Observación 
y Registro 

El plazo de 
entrega de 

pedidos 

Según Publishers (2013), el plazo de 
entrega de pedidos es llamado 
también el ciclo de pedido que inicia 
desde la emisión del pedido por 
parte del cliente hasta la recepción 
del mismo. Asimismo, la duración 
del plazo de entrega de pedidos 
presenta las fases de transmisión 
del pedido a la empresa; luego, el 
procesamiento del pedido al área de 
producción. Después, el período de 
producción de los productos y 
finalmente, la entrega del pedido 
solicitado al cliente.  

El plazo de entrega de 
pedidos consiste en medir la 
cantidad de pedidos 
entregados a tiempo a los 
clientes, y el cumplimiento 
del tiempo de producción 
para realizar un pedido.   

Tiempo de 
entrega 

PET = Pedidos entregados a tiempo 
 

 𝑃𝐸 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
     

Observación 
y Registro 

Tiempo de 
producción del 

pedido 

  
 
TPP = Tiempo de Producción para realizar el Pedido 
 

 𝑃𝑃 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖 𝑛

𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
      

 

Observación 
y Registro 
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Anexo 8. Métodos del Pronóstico de Ventas – Saco Raschel 15 kg 

 
Método 1. Regresión Lineal – Pronóstico de Ventas 
 

 
Método 2. Promedio Móvil – Pronóstico de Ventas 
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       Método 3. Suavizado Exponencial Simple – Pronóstico de Ventas 

 
Método 4. Descomposición Modelo Multiplicativo – Pronóstico de Ventas 
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Método 5. Descomposición Modelo Aditivo – Pronóstico de Ventas 
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Anexo 9. Métodos del Pronóstico de Ventas – Pitalón Negro Fibrilizado 

 
Método 1. Regresión Lineal – Pronóstico de Ventas 
 

 
       Método 2. Promedio Móvil – Pronóstico de Ventas 
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Método 3. Suavizado Exponencial Simple – Pronóstico de Ventas 
 

 
Método 4. Descomposición Modelo Multiplicativo – Pronóstico de Ventas 
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Método 5. Descomposición Modelo Aditivo – Pronóstico de Ventas 
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Anexo 10. Plan Agregado de Producción – Saco Raschel 15 kg 

 

Plan 1: Plan Agregado de Producción con Método de Inventario Cero 

 

Plan 2: Plan Agregado de Producción con fuerza de trabajo constante 
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Plan 3: Plan Agregado de Producción con Método de fuerza de trabajo mínima con subcontratación 
 

 

Plan 4: Plan Agregado de Producción con Método de fuerza de trabajo constante con horas extras 
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Plan 5: Plan Agregado de Producción con estrategia mixta 
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Anexo 11. Plan Agregado de Producción - Pitalón Negro Fibrilizado 

 

Plan 1: Plan Agregado de Producción con Método de Inventario Cero 
 

 

Plan 2: Plan Agregado de Producción con fuerza de trabajo constante 
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Plan 3: Plan Agregado de Producción con Método de fuerza de trabajo mínima con subcontratación 
 

 
Plan 4: Plan Agregado de Producción con Método de fuerza de trabajo constante con horas extras 
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Plan 5: Plan Agregado de Producción con estrategia mixta
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Anexo 12. Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP) – Saco Raschel 15 kg 

 
Cantidad de Materia Prima semana a semana - Técnica “Determinación del Tamaño Lote por Lote” 

 

 
Costo Total de la Técnica “Determinación del Tamaño Lote por Lote” 
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Cantidad de Materia Prima semana a semana - Técnica “Cantidad de Lote Económico” 

 

 
Costo Total de la Técnica “Cantidad de Lote Económico” 
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Cantidad de Materia Prima semana a semana - Técnica “Balance Parcial del Periodo” 

 

 
Costo Total de la Técnica “Balance Parcial del Periodo” 
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Anexo 13. Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP) – Pitalón Negro Fibrilizado 

 
Cantidad de Materia Prima semana a semana - Técnica “Determinación del Tamaño Lote por Lote” 

 

 
Costo Total de la Técnica “Determinación del Tamaño Lote por Lote” 
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Cantidad de Materia Prima semana a semana - Técnica “Cantidad de Lote Económico” 
 

 
Costo Total de la Técnica “Cantidad de Lote Económico” 
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Cantidad de Materia Prima semana a semana - Técnica “Balance Parcial del Periodo” 

 

 
Costo Total de la Técnica “Balance Parcial del Periodo” 
 
 


