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ACTA N° 011-2024-UCSS-FI/TPICIV 
 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE 
INGENIERO CIVIL 

 
Los Olivos, 29 de febrero de 2024 

 
Siendo el día martes 29 de febrero de 2024, en la Universidad Católica Sedes Sapientiae, se realizó 

la evaluación y calificación del siguiente informe de Trabajo de Suficiencia Profesional. 

 

La metodología Last Planner System y su influencia en la planificación de la ejecución de 
proyectos de remodelaciones en una empresa 

 
Presentado por el bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil de la Sede Lima: 
 

CHAVEZ HURTADO, DORIN PAVEL 
 
Ante la comisión evaluadora de especialistas conformado por: 
 

BANCES MEZA, ALCIBIADES                                                        

CARMENATES HERNANDEZ, DAYMA SADAMI 
 
Luego de haber realizado las evaluaciones y calificaciones correspondientes la comisión lo declara: 
 

APROBADO 
 
En mérito al resultado obtenido se expide la presente acta con la finalidad que el Consejo de    

Facultad considere se le otorgue al Bachiller CHAVEZ HURTADO, DORIN PAVEL el Título Profesional 

de:  
 

INGENIERO CIVIL 
 

En señal de conformidad firmamos, 
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  REPOSITORIO INSTITUCIONAL DIGITAL 
 

Anexo 2 

 
CARTA DE CONFORMIDAD DEL ASESOR(A) DE TESIS / INFORME ACADÉMICO/ TRABAJO DE       
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Señor 
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Facultad de Ingeniería 
Universidad Católica Sedes Sapientiae 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 Sirva el presente para informar que el informe de trabajo de suficiencia profesional, bajo mi 
asesoría, con título: “La metodología Last Planner System y su influencia en la Planificación de la 

ejecución de proyectos de remodelaciones en una empresa” presentado por CHAVEZ HURTADO, 
DORIN PAVEL con código 2015101739 y DNI: 76202813 para optar el título profesional de Ingeniero 
Civil, ha sido revisado en su totalidad por mi persona y CONSIDERO que el mismo se encuentra APTO 
para ser evaluado y calificado por la comisión evaluadora de especialistas. 
 

Asimismo, para garantizar la originalidad del documento en mención, se le ha sometido a los 
mecanismos de control y procedimientos antiplagio previstos en la normativa interna de la Universidad, 
cuyo resultado alcanzó un porcentaje de similitud de 12 % * Por tanto, en mi condición de asesor, firmo 
la presente carta en señal de conformidad y adjunto el informe de similitud del Sistema Antiplagio 
Turnitin, como evidencia de lo informado. 
 
Sin otro particular, me despido de usted. Atentamente, 
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MANUEL ISMAEL LAURENCIO LUNA 

DNI N°: 42362708 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5992-0202 
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* De conformidad con el artículo 8°, del Capítulo 3 del Reglamento de Control Antiplagio e Integridad Académica     
para trabajos para optar grados y títulos, aplicación del software antiplagio en la UCSS, se establece lo siguiente:  

 
  Artículo 8°. Criterios de evaluación de originalidad de los trabajos y aplicación de filtros  

El porcentaje de similitud aceptado en el informe del software antiplagio para trabajos para optar grados 
académicos y títulos profesionales, será máximo de veinte por ciento (20%) de su contenido, siempre y cuando no 
implique copia o indicio de copia. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la influencia de la metodología Last Planner 

System en la planificación de la ejecución de proyectos de remodelaciones en una empresa, el 

estudio se basa en la aplicación de las herramientas del sistema Last Planner aplicado a un proyecto 

de remodelaciones de un local de América Móvil en la ciudad de Huamanga. Se utilizan las 

herramientas de planeación a largo plazo, intermedio y a corto plazo, dando como resultados una 

visión más completa del proyecto, reducción en los plazos de ejecución y reducción de costos en 

la obra evitando retrasos en la construcción, a nivel de indicadores se tiene un 87% de actividades 

cumplidas satisfactoriamente durante el proyecto. Se concluye que la aplicación de la metodología 

Last Planner System, influye positivamente en la ejecución de proyectos, mejora la gestión de 

tiempos y permite minimizar los costos en la ejecución de proyectos de remodelaciones, generando 

valor para el cliente ya que permite mejorar la productividad y disminuir desperdicios. 

Palabras clave: Last Planner System, gestión de tiempos, costos, remodelaciones, 

planeación, productividad. 
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Abstract 

The purpose of this work is to evaluate the influence of the Last Planner System methodology on 

the planning of remodeling projects in a company. The study is based on the application of the 

tools of the Last Planner system applied to a remodeling project of an América Móvil location in 

the city of Huamanga. Long-term, intermediate, and short-term planning tools are used, resulting 

in a more comprehensive project vision, reduced execution times, and cost savings in the 

construction process by avoiding delays. In terms of indicators, 87% of activities were successfully 

completed during the project. It is concluded that the application of the Last Planner System 

methodology positively influences project execution, improves time management, and allows for 

cost minimization in remodeling projects, generating value for the client by improving productivity 

and reducing waste. 

Keywords: Last Planner System, time management, costs, renovations, planning, 

productivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


